[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

číslo smlouvy objednatele: 492-2018-OÚaHR/OIV 
číslo smlouvy zhotovitele: 16/816/2018 

uzavřená dle § 2586 a následných zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČ:  00262340 
DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem Ing. Petr Beitlem, primátorem a 
                                   JUDr. Ing. Lukášem Pletichou, náměstkem primátora
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100
(dále jen „Objednatel”)

a

ŠEBESTA VHS, v.o.s.
IČ: 41327837	 
DIČ: CZ41327837	 
se sídlem Želivského 14 a, 466 05 Jablonec nad Nisou
zapsaná v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v  Ústí nad Labem, oddíl AXXIII, vložka 415
zastoupená  Ing. Vladimírem Šebestou, jednatelem společnosti
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou, č.ú. 705377713/0300 
na straně druhé
 (dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)


2. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU SMLOUVY

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele 492-2018-OÚaHR/OIV a ev. č. zhotovitele 16/816/2018 (dále jen „Smlouva“) na akci:

„Splašková kanalizace Na Palouku, Proseč nad Nisou“

2. Tímto dodatkem č. 1 se mění doba plnění sjednaná ve Smlouvě v ustanovení článku 2. Doba plnění, odstavec 2.2. Předání a převzetí staveniště. 

3. Důvodem změny sjednané doby je prodlení s termínem realizace spadišťové šachty soukromým investorem spol. ASTRA Mont, s.r.o. , IČ: 47310588, sídlem Nádražní 4390/13, 466 01 Jablonec nad Nisou. Tato spadišťová šachta je důležitým napojovacím bodem do kanalizační štoly, která převádí splaškové vody z Jablonce nad Nisou na centrální ČOV do Liberec. Realizace díla dle Smlouvy je přímo závislá na dokončení výše uvedené spadišťové šachty. Předmětná skutečnost nastala zcela nezávisle na jednání či vůli Objednatele a Zhotovitele. Z tohoto důvodu nemohlo být Objednatelem předáno staveniště Zhotoviteli k řádnému plnění díla dle Smlouvy.



4. S ohledem shora uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy: 

V ČL. 2. DOBA PLNĚNÍ SMLOUVY SE V ODSTAVCI 2.2. MĚNÍ PŮVODNÍ TEXT:
„Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele, předpoklad:
                    1. etapa výstavby – 04. 06. 2018 – 27. 09. 2018
                    2. etapa výstavby – 15. 04. 2019 – 27. 09. 2019

Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním této Smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky.“ 

         A NAHRAZUJE SE TEXTEM:
„Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele, předpoklad:
                    1. etapa výstavby – 15. 08. 2018 – 15. 12. 2018
                    2. etapa výstavby – 15. 04. 2019 – 27. 09. 2019


3.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. 	Ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

2. 	Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 

3. 	Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

4. 	Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v dodatku č. 1 smlouvy o dílo. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo k němu připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.



Jablonec nad Nisou, dne 7. 8. 2018                                                       Jablonec nad Nisou, dne 7. 8. 2018
Objednatel:	              Zhotovitel: 




……………………………………	             ……………………………………………...
Ing. Petr Beitl, primátor                                                                         Ing. Vladimír Šebesta, jednatel	



……………………………………	
JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, 	
náměstek primátora 

za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby
Stránka 2 z 2

