
Číslo smlouvy Objednatele: 2017/03032/OVZI/DSM/2
Číslo smlouvy Zhotovitele: - 4oJ^~

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 7. 9. 2017 na realizaci stavby

„II/369 Hanušovice - křižovatka 1/11. Objekty SO 103 a SO 104“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany

60609460
CZ60609460
Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze
dne 8.11. 2016

IČ:
DIČ:

Zastoupený:

Osoby oprávněné jed
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel")

a

2. Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

B 430, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

42196868
CZ 42196868
Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem, na základě plné
moci ze dne 26. 4. 2016

Spisová značka:
Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Zastoupený:

Osoby oprávněné jednat ve věcech
-technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel")
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1
Číslo smlouvy Objednatele: 2017/03032/OVZI/DSM/. 
Číslo smlouvy Zhotovitele:

oba společně dále jen jako „smluvní strany"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o dílo 6. 2017/03032/OVZI/DSM ze dne 7. 9. 2017.

ČÁST A.

Dne 7. 9. 2017 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu ■_
č. 2017/03032/OVZI/DSM, na realizaci stavby „II/369 Hanušovice — křižovatka 1/11. 
Objekty SO 103 a SO 104", kdy předmětem smlouvy je realizace stavebních prací 
formou opravy na silnici II/369 na stavebních objektech - částech díla - SO 103, SO 
104 a SO 104.1 vestaničení km 37,158-39,080 o souhrnné délce 1,922 km.

Dne 3. 7. 2018 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Dodatek č. 1, kterým se měnil 
termín dokončení díla, rozsah předmětu Smlouvy o dílo a cena díla.

(Dále jen „Smlouva o dílo nebo „SOD")

o dílo

ČÁST B.

Nad rámec čl. II. Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran tímto 
Dodatkem č. 2 nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo, a to o realizací změn 
vyvolaných realizací:

Popis změn

1) Sanace, kanalizace a mikropiioty, ZL č. 2 
Sanace

Sanace silnice odfrézováním v ti. 50 mm s provedení pokládky ACP16 ví. infiltračního nátěru v 
souhrnné ploše 605,69 m2. Odpočet projekčně uvažovaná sanace jednotlivých trhlin v souhrnné dl 
1 300 m. Dále odpočet plné sanace s výměnou podloží do hl. 0,5 m o celkové výměře 86,75 m2. 
Kanalizace

Instalace kanalizační PVC trubky DN 150 dl. 12 m s odstraněním stávajícího živičného podkladu 
plochy 6,5 m2, výkopem 3,5 m3 a zpětným zásypem 2,5 m3 a následným provedením nového 
živičného povrchu 26,0 m2s napojením na rekonstruovanou část vozovky.
Propustek v km 39.000

Nebude prováděno mikropilotové založení dl. 18 m.

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu díla dohodly na změně celkové 
ceny díla uvedené ve článku IV. odst. 1 Smlouvy o dílo, a to následovně:

Cena za zhotovení díla podle článku IV. odst. 1 Smlouvy o dílo a v souladu 
s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 „Změna ceny 
díla - vícepráce a méněpráce", bude činit:

Základ DPH DPH 21% CelkemNázev
(v Kč) (v Kč) (v Kč)

Cena za dílo dle smlouvy o
13 479 159,44 2 830 623,48dílo 16 309 782,92

Změna ceny dle Dodatku č. 
1 SOD 100 938,55 21 197,10 122 135,65
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Číslo smlouvy Objednatele: 2017/03032/OVZI/DSM/2
Číslo smlouvy Zhotovitele:

Změna ceny dle Dodatku č.
2 SOD -151 302,30 -31 773,48 -183 075,78
Celková cena SOD včetně
dodatků 13 428 795,69 2 820 047,09 16 248 842,78

(celková cena dle SOD včetně ceny uvedené v Dodatku č. 2 včetně DPH slovy
sestnact milionů dvě stě čtyřicet osm tisíc osm set čtyřicet dva korun českých
sedmdesát osm haléřů) y

ČÁST C.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č 2 se nemění
a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu z nichž
Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění
dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

Příloha č. 1 Dodatku č. 2: „Změna ceny díla — vícepráce a méněpráce"

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraie
č. UR/46/12/2018 ze dne 23. 7. 2018. J

1.

2.

3.

4.

5.

- 8 -08- 2018V Olomouci dne:

Za Objednatele:
V Pardubicích dne:

Za Zhotovitele
- 8 -08- 2018

Ing. Zdeněk Babka
výkon1. náměstek Hejtmana
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