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SMLOUVA O DÍLO

Statutární město Brnof

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00
Brno

Sídlem:

Adresa pro doručování:

Zastoupené

ve věcech smluvních: Mgr. Bc. Markem Viskotem, starostou městské části,

na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního
města Brna č. 20/2001, ve zněnípozdějších změn - Statutu města Brna

Ing. Evou Trnkovou, správcem objektů, investičním technikem

44992785

CZ44992785

Komerční rno-město

číslo účtu:

(dále jen Objednatel)

ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

a

Zhotovitel

DIRS Brno s.r.o.

Jihlavská 731/38, 642 00 BrSídlem:

Pavlem Lyskem, jednatelem společnostiZastoupený:

v

IC: 26255618

DIČ:

Bankovní spojení:

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40526

CZ26255618

číslo účtuKomerční banka a.s.

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo tohoto

znění:
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Článek L Předmět smlouvy

DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) 
1.1.1.

1.1.
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavbu s 
názvem „Revitalizace ploch bytové zóny Družstevní, Brno - Řečkovice - II. etapa" podle: 

Projektové dokumentace s názvem „Revitalizace ploch bytové zóny Družstevní, Brno - 
Řečkovice - II. etapa", zpracovaná projektantem TIPRO projekt s.r.o. v 01/2016 pod 
zakázkovým číslem 2012-53-05. Projektová dokumentace je pro účely této smlouvy dále 
označena jako PROJEKT. PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. 
Projekt obsahuje soupis prací zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelem (dále pro 
účely této smlouvy rovněž jen ROZPOČET);
pravomocného stavebního povolení stavby vydaného Úřadem městské části Brno, 
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, stavební úřad, speciální stavební úřad č.j. 
MCBRMH/009848/16/2100/KANE spis zn. SMCBRMH/007823/16/2100/KANE ze dne 
15.12.2016 v právní moci 18.1.2017 (dále pro účely této smlouvy rovněž jen POVOLENI).

Dílo je specifikováno PROJEKTEM, podmínkami POVOLENÍ a ROZPOČTEM a zahrnuje:
1.1.1.1. Provedení stavby podle PROJEKTU a podle podmínek stavebního povolení.
1.1.1.2. Zpracování dále uvedené projektové dokumentace:

Dodavatelské projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci 
díla, její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a objednatelem. 
Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou 
číslo 499/2006 Sb. a její předání Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních 
a v 1 datovém vyhotovení ve formátu PDF.
Dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat zakreslení 
skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle 
stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost 
a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně 
povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských 
sítí vč. přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav.

1.1.1.3. Zpracování geodetického zaměření dokončené stavby odpovědným geodetem v podobě 
vyhovující pro vklad do katastru nemovitostí (geometrický plán potvrzený KU) a její 
předání Objednateli ve 4 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení ve formátu 
PDF.

1.1.1.4. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odstavci 1.1.2. tohoto 
článku.

Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek:
Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních 
nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby 
k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby.
Pořizování průběžné fotodokumentace postupu provádění stavby, kterou předá 
Objednateli v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu JPG nebo PDF na vhodném 
datovém nosiči při zahájení předávání díla.
Zhotovitel zajistí výkony funkce odpovědného geodeta po celou dobu realizace stavby. 
Zhotovitel před zahájením prací ověří a vytyčí polohy stávajících podzemních inženýrských 
sítí a provede dopravně-inženýrské opatření vč. dopravního značení.
Zhotovitel provede veškeré předepsané a sjednané zkoušky a vystaví doklady o jejich 
provedení; dále Zhotovitel doloží atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod. Všechny tyto 
doklady předá Zhotovitel Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom 
elektronickém vyhotovení ve formátu PDF na vhodném datovém nosiči.
Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude 
zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla, a to vždy k termínu vystavení faktury. Faktura 
za provedené práce nebude bez doložení těchto dokladů uhrazena. Doklady bude 
archivovat technický dozor stavebníka stanovený ve článku IX. této smlouvy (dále jen 
TDS), který provede jejich kompletaci před předáním a převzetím díla a kolaudací.
Zhotovitel provede individuální vyzkoušení prvků a zařízení tvořících předmět plnění za 
účelem prokázání dosažení parametrů stanovených PROJEKTEM. Každý prvek díla bude 
Individuálně vyzkoušen po jeho zabudování. O provedení individuálního vyzkoušení 
každého prvku bude Zhotovitel vystavovat Protokoly o individuální vyzkoušení v českém 
jazyce, které bude Zhotovitel předávat TDS průběžně, při každé fakturaci provedených 
prací ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu PDF 
na vhodném datovém nosiči. .
Zhotovitel před zahájením předávání díla (nebo jeho části) vypracuje manipulační 
a provozní řády pro bezvadné provozování díla (nebo jeho části), návody k obsluze, 
návody na provoz a údržbu díla (nebo jeho části) a dokumentaci údržby, vše v českém 
jazyce, které předá TDS ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení
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ve formátu PDF na vhodném datovém nosiči.
Návod na provoz a údržbu díla (nebo jeho části) bude zahrnovat manipulační a provozní 
řády, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla. V návodu na provoz a údržbu díla 
budou uvedeny podmínky Zhotovitele, při jejichž dodržení bude dílo Objednatelem správně 
užíváno.
Zhotovitel bude v průběhu provádění stavby předkládat vzorky materiálů a výrobků 
určených pro osazení či zabudovaní do stavby Objednateli a projektantovi k odsouhlasení.
Zhotovitel bude v průběhu provádění stavby koordinovat veškeré práce a dodávky, které 
jsou součástí díla.
Zhotovitel před zahájením předávání díla (nebo jeho části) provede celkový úklid stavby 
(nebo její předávané části).
Celkový úklid zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby (nebo její předávané části),, 
staveniště (nebo jeho příslušné části) a okolí, a to v takovém rozsahu, který umožní 
okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí 
úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby (nebo její předávané 
části) do stavu podle PROJEKTU (pokud je okolí stavby PROJEKTEM řešeno) nebo do stavu 
před zahájením realizace stavby (nebo její předávané části) u okolí stavby, které není 
PROJEKTEM řešeno.
Zhotovitel před zahájením předávání díla (nebo jeho části) provede zaškolení obsluh 
u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky Objednatele (budoucím 
uživatelem).
Objednatel na vyžádání Zhotovitele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají 
být zaškoleny pro jednotlivé části díla. Zhotovitel před předáním a převzetím provede 
zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozy a údržby 
jednotlivých částí díla a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla.
O zaškolení jednotlivých osob Objednatele vystaví Zhotovitel Protokoly o zaškolení osob 
v českém jazyce, které předá TDS ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom, elektronickém 
vyhotovení ve formátu PDF na vhodném datovém nosiči při zahájením předávání díla (nebo 
jeho části).

Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odstavcích 1.1.1.-1.1.2. tohoto článku budou provedeny 
v rozsahu a podle:

PROJEKTU;
ROZPOČTU; 
podmínek POVOLENÍ;
nabídky Zhotovitele ze dne 26. 6. 2018 předložené Objednateli Zhotovitelem jako 
účastníkem zadávacího řízení v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena 
tato smlouva o dílo (dále pro účely této smlouvy rovněž jen NABÍDKA); 
zadávací dokumentace (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), která byla podklademr 
pro zpracování NABÍDKY (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ZADAVACI 
DOKUMENTACE).

Uvedený PROJEKT a ROZPOČET jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem 
plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek 
a souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, POVOLENI, NABÍDKA, 
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací a dodávek 
nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1.-1.1.3. 
tohoto článku tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy 
takto specifikovaný předmět díla označován rovněž jen jako dílo.
PROJEKT, ROZPOČET a POVOLENÍ jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými 
standardy, které jsou součástí PROJEKTU.
Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě 
uvedených.
Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří 
nedílnou součást smlouvy o dílo, a to: ■

vlastní text této smlouvy o dílo;
POVOLENÍ;

PROJEKT A ROZPOČET;
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE;

NABÍDKA;

protokol o předání a převzetí staveniště; 
protokol o předání a převzetí každé z částí díla.

Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, který je
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v pořadí uveden na místě předcházejícím.

ZMĚNY DÍLA 
1.2.1.

1.2.
Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla, které nejsou podstatnou 
změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016
Sb.
Dohodnuté změny díla musí vyhovovat některému z ustanovení § 222 odst. 4-7, zákona 
č. 134/2016 Sb. Požadavek na změnu díla může být uplatněn Objednatelem v případě, že změnu 
díla považuje za nutnou, či účelnou, nebo Zhotovitelem, v případě, že Zhotovitel při své odborné 
činnosti při realizaci díla zjistí, že provedení změny díla je nezbytné k řádnému provedení či 
dokončení díla z důvodů technických nebo legislativních. Dohodnuté změny díla musí být rádně, 
zdokladovány a odůvodněny ve změnovém listu podle přílohy č. III. této smlouvy', který musí 
obsahovat cenové údaje a nároky na změnu doby plnění díla a jeho přílohu musí být ROZPOČET 
změny. Při ocenění změn bude Zhotovitel postupovat podle čl. IV. odst. 4.4. této smlouvy.
Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu 
Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu 
ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán 
a nebude-ll současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou, tj. písemným 
dodatkem k této smlouvě.
Evidence změn bude prováděna formou změnových listů v souladu s dohodou o jednotném postupu 
při odsouhlasování změn, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. III. Změnové 
listy na Objednatelem schválené změny budou vždy přílohou uzavřeného dodatku k této smlouvě.
Smluvní strany se zavazují, že při řešení změn budou postupovat bez zbytečného odkladu v souladu 
s touto smlouvou a s právním! předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (především zákon 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění).

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

NÁVOD NA PROVOZ A ÚDRŽBU DÍLA 
1.3.1.

1.3.
Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla Návod na provoz 
a údržbu díla. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobně popsány pro jednotlivé součásti 
díla (stavební I technologické) podmínky, které musí Objednatel dodržet a činnosti a servisní úkony, 
které musí Objednatel pravidelně v průběhu provozování díla provádět tak, aby platila záruka za 
dílo poskytovaná Zhotovitelem podle této smlouvy.
Součástí Návodu na provoz a údržbu díla budou zejména:1.3.2.
1.3.2.1. Dokumentace údržby, která bude obsahovat:

nutných a povinných servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla vč. Ihut> seznam
jejich provádění;
předepsané revize pro jednotlivé součásti díla vč. Ihůt jejich obnovy; 
plán preventivních prohlídek jednotlivých součástí díla.

1.3.2.2. Manipulační a provozní řády. ■

1.3.2.3. Návody k obsluze všech zařízení dodaných v rámci díla.

>
>

REALIZAČNÍ TÝM
1.4.1. Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizací díla tvoří:

1.4.1.1. Osoby Zhotovitele uvedené v příloze č. IV. této smlouvy, případně statutární zástupce/i 
uvedený v článku I. této smlouvy.

1.4.1.2. Osoby Objednatele uvedené v odstavci 9.2. článku IX. této smlouvy, a osoby uvedené 
v příloze č. III. článek III., případně statutární zástupci uvedení v článku I. této smlouvy.

Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla na 
pravidelných kontrolních dnech a výrobních výborech v souladu s příslušnými ustanoveními této 
smlouvy, a to od zahájení díla do ukončení funkčních zkoušek.

1.4.

1.4.2.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 
1.5.1.

1.5.
Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k Informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je dále vědom 
skutečnosti, že Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázkách, v platném znění, zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné znění 
této smlouvy vč. příloh všech změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny po ukončení platnosti 
této smlouvy nebo zveřejnit tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon, o 
registru smluv). Dále je Objednatel povinen zveřejnit nejpozději do 3 měsíců od spjnění této 
smlouvy na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy. Přesahuje,-!! 
doba plnění této smlouvy 1 rok, uveřejní Objednatel nejpozději do 31. března následujícího 
kalendářního roku cenu za plnění smlouvy v předchozím kalendářním roce. Zhotovitel je seznámen 
se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení 
obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.
Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů, jejichž prostřednictvím 
v NABÍDCE prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné,, je povinen Objednateli předložit 
návrh na změnu poddodavatelů, k nimž musí doložit kvalifikdční doklady, z nichž bude patrné, ze

1.5.2.
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nově navrhovaní poddodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako původní poddodavatelé, jejichž 
prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.
Zhotovitel musí věcně vymezenou část díla: výkony funkce stavbyvedoucího plnit pouze vlastními 
kapacitami bez poddodavatelů. V případě porušení této povinnosti uhradí Zhotovitel Objednateli 
smluvní pokutu podle čl. XV. odst. 15.7. této smlouvy.
Při jakékoliv změně osob Zhotovitele v průběh provádění díla je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli kvalifikační doklady těchto osob, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní osoby splňují 
kvalifikaci stejně jako původní osoby, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve 
své NABÍDCE.
Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného 
souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za 
Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

ZMĚNY ZÁ VAZKU Z TÉTO SMLOUVY
Vzhledem ke skutečnosti, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 134/2016 o zadávání 
veřejných zakázek, nesmí Objednatel, mimo v tomto odstavci dále uvedené, umožnit podstatnou změnu 
závazku z této smlouvy po dobu jeho trvání bez provedení nového zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 
o zadávání veřejných zakázek.
1.6.1.

1.6.

Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu 
díla a jejíž hodnota je

nižší než 142.668.000,- Kč bez DPHa)
a

nižší než 15 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. článku IV. této smlouvy 
Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.
Písmena a) a b) tohoto odstavce musí platit kumulativně.
Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy se nepovažují stavební práce, od Zhotovitele, které 
nejsou zahrnuty v předmětu této smlouvy a jsou nezbytné a změna Zhotovitele:

není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména 
v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo 
instalacemi již pořízenými Objednatelem,
by způsobila Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

b)

1.6.2.

a)

b)
a

hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. 
článku IV. této smlouvy; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty 
všech změn podle tohoto odstavce. ,

Písmena a) až c) tohoto odstavce musí platit kumulativně.
Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy se nepovažuje změna,

jejíž potřeba vznikla y důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat, 
nemění celkovou povahu díla

c)

1.6.3.

a)

b)
a

hodnota změny nepřekročí 50 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. článkuIV. tétosmiouvy; 
pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto 

■ odstavce.

Písmena a) až c) tohoto odstavce musí platit kumulativně.
Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek 
ROZPOČTU jednou nebo více položkami, za předpokladu že

nové položky ROZPOČTU prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve 
vztahu k nahrazovaným položkám,
cena materiálu nebo prací podle nových položek ROZPOČTU je ve vztahu k nahrazovaným 
položkám stejná nebo nižší,
materiál nebo práce podle nových položek ROZPOČTU jsou ve vztahu k nahrazovaným 
položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

c)

1.6.4.

a)

b)

c)

a
Objednatel (Zhotovitel) vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové 
položky ROZPOČTU s vymezením položek v původním ROZPOČTU, které jsou takto 
nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu 
nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).

Písmena a) až c) tohoto odstavce musí platit kumulativně.
Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 1.6.3. a 1.6.4. tohoto článku při 
odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, 
nesmí přesáhnout 30 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. článku IV. této smlouvy.
Nahrazení Zhotovitele uvedený v této smlouvě jiným zhotovitelem je možné, pokud změna v osobě

d)

1.6.5.

1.6.6.
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Zhotovitele je důsledkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí 
nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, a nový zhotovitel splňuje kritéria kvalifikace 
stanovená v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI.

Článek II. Doba plnění

Doba trvání smlouvy, účinnost smlouvy 
2.1.1.

2.1.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od zahájení provádění díla do doby ukončení 
záruční doby za dílo.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Objednatel je povinen 
nejpozději do 2 pracovních dnů od uveřejnění této smlouvy v registru smluv písemně informovat 
Zhotovitele o zveřejnění této smlouvy v registru smluv.
Objednatel je oprávněn z důvodů ležících na straně Objednatele posunout termín předání a převzetí 
staveniště podle čl. II. odst. 2.2.1. této smlouvy písemným dokumentem doručeným Zhotoviteli, 
pokud nastanou nepředvídané skutečnosti např.: pokud u Objednatele nastaly nepředvídané 
okolnosti, pro které není schopen včas uvolnit staveniště k realizaci díla. V takovém případech je 
Objednatel povinen písemně oznámit Zhotoviteli nový termín předání a převzetí staveniště.
Pokud nastanou skutečnosti podle čl. II. odst. 2.1.3. této smlouvy, délka lhůt plnění podle čl. II. 
odst. 2.2. této smlouvy zůstane zachována tak, jak byla uvedena v NABÍDCE.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

Dohodnutá doba plnění (termíny)
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo ve lhůtách a termínech dále v tomto článku smlouvy sjednaných, které 
jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:

Předání a převzetí staveniště

2.2.

2.2.1.
10 pracovních od nabytí účinnosti této smlouvy;

tj. dne Íí2:.£:.pMíÍ(Í. (konkrétní datum bude doplněno před podpisem smlouvy)

2.2.2. Zahájení stavebních prací
termínu předání a převzetí staveniště;

(konkrétní datum bude doplněno před podpisem smlouvy)
nejpozději do 5 pracovních od

tj. dne

Řádné ukončení stavebních prací a předání celého díla (vyjma části úpravy zeleně, která bude 
provedena v období vegetačního klidu - viz PROJEKT) Zhotovitelem Objednateli bez vad a 
nedodělků bránících v užívání

nejpozději do 94 kalendářních dnů od termínu předání a převzetí staveniště
tj. nejpozději do dne ?iÉ:..,é,(i.:....4$M..... (konkrétní datum bude doplněno před podpisem smlouvy)

Provedení prací úpravy zeleně

2.2.3.

2.2.4.
Založení trávníku - září/2018 - říjen/2018. 

Revitalizace a výsadba stromů a keřů - říjen/2018 - llstopad/2018.

Odstranění veškerých vad a nedodělků celého díla a předání celého díla2.2.5.
nejpozději do 30. listopadu 2018

2.2.6. Řádné vyklizení staveniště
nejpozději do 5 kalendářních dnů od termínu uvedeného v odstavci 2.2.5. tohoto článku

HARMONOGRAM PLNĚNÍ 
2.3.1.

2.3.
Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle odstavců 2.2.1.- 
2.2.6. tohoto článkuje uveden v příloze č. II. této smlouvy.
Dospěje-li i/ průběhu provádění díla Objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací a 
dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněny 
harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je 
povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. Zhotovitel však ani v takových případech není oprávněn 
měnit termín ukončení a předání díla (odstavec 2.2.3. a 2.2.4. tohoto článku), který je pro něj 
závazný, nedohodnou-li se strany v souladu s touto smlouvou jinak.
Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis 
technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před, 
zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě 
a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny
díla. ............................................
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním Objednateli bez 
vad a nedodělků.
Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.
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možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele.
Lhůty plnění sjednané touto smlouvou mohou být změněny dohodou smluvních stran pouze:

nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně 
Objednatele,
pokud se Objednatel se Zhotovitelem v souladu s touto smlouvou a Zákonem dohodnou 
na provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly obsahem PROJEKTU a 
ROZPOČTU, a/nebo na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, a to vždy 
o dobu nezbytnou k jejich provedení a v souladu s platnými právními předpisy, 
z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné 
realizaci díla (či jeho části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami) tak, ze 
dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v 
době realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškere 
odborné péče Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokázat;, délka prislusne 
sjednané lhůty se prodlužuje, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých 
klimatických podmínek, není-ll sjednáno jinak,
z důvodu vstupu v platnosti jiných právních předpisů či stanovisk vydaných třetí osobou, 
které Objednatel ani Zhotovitel v době účinnosti této smlouvy nevěděl či nemohl 
předpokládat.

Způsob sjednání změny lhůty plnění ,
Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které 
by mohly vést ke změně jakékoliv lhůty plnění (počty pracovníků, časovou náročnost 
prováděných prací apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty plněni (tento 
výpočet je Zhotovitel povinen náležitě průkazně podložit) a předložit písemný požadavek 
na změnu lhůty plnění Objednateli k odsouhlasení;
písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou změnu 
lhůty plnění. Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek daných touto 
smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ.

2.3.6.

>

>

>

2.3.7.

>

>

Článek III. Místo plnění

Místem plnění předmětu díla jsou vymezené plochy a prostory v PROJEKTU.

Článek IV. Cena

CENA DÍLA
Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v odstavci 1.1. článku I. této smlouvy této smlouvy, se 
sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto:

Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

4.1.

4.1.1.

10.197.607,80 Kč

Cena díla uvedená v odstavci 4.1. tohoto článku se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelna (s výjimkou, 
uvedenou v odstavci 4.3. tohoto článku), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončeni a předaní, 
zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a splnění veškerých povinnosti Zhotovitele podle teto 
smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do skutečného data předaní tohoto díla 
a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se podle podmínek zadávacího řízení ucházel o 
veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadávací dokumentace. Zhotovitel 
potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotoveni díla, veskere naklady 
spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související naklady, ktere 
nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, montáž, předaní, zprovozněni, ucast 
na kolaudačním řízení, provozní náklady, náklady na autorská práva, pojištění, daně, cla, bankovní záruky a 
jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

4.2.

Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:
Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH 
bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění.
Za podmínek touto smlouvou sjednaných.

4.3.

4.3.1.

4.3.2.

SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA 
4.4.1.

4.4.
Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení odstavce 1.2.1. článku I. této smlouvy vyzadana 
zástupcem Objednatele ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná změnou technického řešeni díla 
oproti PROJEKTU, aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými 
změnami sjednány podle přílohy č. III. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených;

ceny takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTUkalkulace
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přílohy č. I. této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro, 
ocenění použity položky z ceníků stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni ke dni předání 
nabídky Zhotovitele, pokud ceníky RTS takové položky neobsahují, bude provedeno ocenění 
individuální kalkulací a předložením několika cenových nabídek podle situace na trhu.
Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez 
zbytečného odkladu.

Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu 
plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se pří jejich ocenění bude postupovat v souladu 
s odstavcem 4.4. tohoto článku.

4.4.2.

4.S.

Článek V. Platební podmínky

PLATEBNÍ PODMÍNKY PRO ÚHRADU CENY DÍLA5.1.

Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit 
faktury, které budou vystavovány odděleně za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci.
5.1.1. Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - jsou soupisy skutečně provedených prací 

a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci a potvrzené TDS. Zhotovitel je povinen předat soupis 
TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce. TDS připojí své 
stanovisko k soupisům provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 
pracovních dnů od jejich obdržení.
SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK
Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z ROZPOČTU. Soupis skutečně provedených 
prací bude obsahovat: ^

počet měrných jednotek celkem (podle ROZPOČTU);
počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce předchozího fakturačního 
období (dosud fakturované položky);
počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního období, na které je 
vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované položky); 
počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla (dosud 
nefakturované položky.

Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole^ před 
vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě a současně v datové podobě. Částky 
v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 
2 desetinná místa korespondovat s ROZPOČTEM, který je součástí přílohy č. I. této smlouvy.
SOUHRNNÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

5.1.2.

>
>

>

>

5.1.3.
Součástí každé z faktur (v její příloze) bude souhrnný zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny 
tyto údaje:

celková cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH; 
do daného fakturačního období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše 
DPH, cena celkem vč. DPH;
v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v/ členění základ DPH, sazba a výše 
DPH, cena celkem vč. DPH;
zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena 
celkem vč. DPH.

>
>

>

>

5.1.4. OBJEKTOVÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL
Součástí každé z faktur (v její příloze) bude objektový zjišťovací protokol, ve kterém budou 
uvedeny tyto údaje:

celková cena díla po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech v členění 
základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH; .
do daného fakturačního období fakturovaná cena díla po jednotlivých stavebních objektech 
a provozních souborech v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH; 
v daném fakturačním období fakturovaná cena díla po jednotlivých stavebních objektech 
a provozních souborech v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH - 
tato fakturovaná částka bude doložena soupisem provedených prací a dodávek; 
zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla po jednotlivých stavebních objektech 
a provozních souborech v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH.

5.1.5. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel 
TDS vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.

Každá faktura Zhotovitele (samostatně investiční a samostatně neinvestiční) musí splňovat náležitosti 
daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat: 

číslo smlouvy; '
číslo faktury;
den uskutečnění zdanitelného plnění; 
den splatnosti faktury;

>

>

>

>

5.2.

>
>
>
>
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označení díla.
Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat:

souhrnný zjišťovací protokol; .
objektový zjišťovací protokol; 
soupis provedených prací a dodávek.

Bude-ll faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. tohoto 
článku, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotovitéli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel 
Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odstavci 5.5. tohoto článku. Rovněž tak, zjistl-li 
Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. 
Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli 
novou fakturu se splatností uvedenou v odstavci 5.5. tohoto článku.

Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou 
práce, práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti 
harmonogramu, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne.

Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 
Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je 
poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura - daňový doklad vystavena.

>

>
>
>

5.3.

5.4.

5.5.

SCHVALOVÁNÍ PLATEB 
5.7.1.

5.6.
Zhotovitel předloží TDS soupis prací a dodávek, které hodlá fakturovat v daném fakturačním 
období. TDS provede kontrolu soupisu provedených prací a sdělí Zhotoviteli své stanovisko 
k účtovaným položkám. Pokud TDS zjistí, že účtované položky nejsou v souladu se skutečností na, 
stavbě a s touto smlouvou, vrátí soupis prací a dodávek Zhotoviteli k opravě. Opravený soupis prací 
a dodávek předloží Zhotovitel opět TDS. Svůj souhlas se soupisem prací a dodávek vyjádří TDS 
svým podpisem.
Zhotovitel vystaví fakturu - daňový doklad za dané fakturační období, jehož přílohou bude soupis 
prací a dodávek potvrzený TDS a doručí ho do sídla Objednatele. Platební doklady který nebude 
obsahovat soupis prací a dodávek potvrzený TDS není úplný a Objednatel ho nemůže proplatit.

5.7.2.

Vztahuje-li se na dodávky a služby při plnění této smlouvy režim přenesení daňové povinnosti podle ust. § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je k odvedení DPH povinen objednatel. Zhotovitel je, 
povinen vystavit fakturu s uvedením sazby DPH a číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA dle sdělení CSU 
platného od 1. 1. 2008. Částka DPH na daňovém dokladu vyčíslena nebude.

5.7.

Článek VI. Staveniště

PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

6.1.1.

6.1.
Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště: 
v termínu podle této smlouvy. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí 
staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný■ termín předání a 
převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude 
soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele k předání a převzetí staveniště a soupis 
organizačních požadavků Objednatele.
Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škodná prováděném díle až do doby 
jeho předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. 
Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu 
staveniště.

6.1.2.

VYTÝČENÍ STA VENIŠTĚ6.2.
Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:
6.2.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;

zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v- této 
smlouvě uvedených.

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv 
části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na 
vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS.
ÚKLID STAVENIŠTĚ ■ ,
Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. 
Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny 
přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby 
nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, 
odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je 
Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. věznění pozdějších předpisů a jeho 
prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých 
stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.
VYKLIZENÍ STA VENIŠTĚ

6.2.2.

6.3.

6.4.
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Zhotovitel je povinen nejpozději k termínu řádného vyklizení staveniště, zcela staveniště vyklidit, jinak je 
Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést okolní 
plochy, které nejsou řešeny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla.

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 
6.5.1.

6.5.
Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení djla a odstranění vad 
a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostoryareálu a jejich 
bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu 
určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými 
předpisy o ochraně životního prostředí;
přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.

6.5.1.1.

6.5.1.2.
Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly 
i/ souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z odstavců 6.5.1.1. a 6.5.1.2. článku VI. 
této smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.
Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením 
pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho 
poddodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou peci' 
výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředku a omezeni 
a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledků 
přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.
Nestanoví-ii tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav 
na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel 
je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny 
nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou 
vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vznikle 
z uvedeného titulu. .
Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození 
jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících 
se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných 
stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit; TDS 
a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv 
nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace 
povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědny za 
jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

6.5.2.

6.5.3.

6.5.4.

Článek VIL Stavební deník
Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to až do dne 
odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.

Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební 
zákon). Stavební deník bude přístupný na stavbě Objednateli v pracovní době. Zhotovitel zapisuje do 
stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodne pro plněni teto 
smlouvy, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnuta 
nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními organy statni 
správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, 
počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech 
rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém 
postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, khmaticke 
podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou pocty hodin 
účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku u den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve 
stavebním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem.

Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy 
nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět 
potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové 
dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.

Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole 
a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního 
deníku.

Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele a nejméně jednou za týden 
potvrdí kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem 
ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tři pracovních dnu. 
Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se nejméně jednou za kalendářní týden pravidelných 
kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS, Objednatele a autorského dozoru projektanta 
a zhotovitele projektu pro provedení stavby. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržovaní časového 
harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen pisemne

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

strana číslo 10



v
pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem nebude-ll smluvními stranami předem dohodnuto jinak.

Zápis z kontrolního dne bude obsahovat: 
předmět kontrolního dne;
vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;
soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením podrobných termínů jejich plnění v souladu 
s harmonogramem a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění;
sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků; 
soupis změn;
podpisy zúčastněných osob.

Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis.

Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění, díla TDS, 
Objednatelem nebo jimi oprávněnými osobami na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.

Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají 
nárok na změnu smlouvy. ■

7.7.

>
>
>

>
>
>

7.8.

7.9.

7.10.

Článek VIII. Provádění díla
Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil,, 
že dílo bude odpovídat této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční 
prostředky, metody, techniky, užité technologie a za koordinaci různých části díla, a to zejména za bezpečnost 
a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupu.

8.1.

Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. 
a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a bude dodržovat nařízení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví,při 
práci na staveništi stanoveného v článku IX. této smlouvy (dále jen koordinátor BOZP)f kterého zajištuje 
Objednatel. Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy 
požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky 
citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze):
8.2.1.

8.2.

učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob 
oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. 
Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo 
nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti 
odstraněno;
zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor 
i/ době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy 
nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování 
veřejného pořádku;
učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a Jo jak přímo na staveništi,Jak 
i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanu 
a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla; 
vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné 
vzniklé škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele; 
i/ případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková 
opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. 
Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

8.2.5.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacita třetích osob. Tyto třetí osoby 
(dále jen „poddodavatelé") se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou 
uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem.
8.3.1.

8.3.

Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel 
vytvoří stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i poddodavatelů (viz 
odstavec 8.9. článek VIII. této smlouvy) a je oprávněn změnit tyto odpovědné osoby pouze ze 
závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat.
Zhotovitel je povinen průběžně v návaznosti na postup realizace díla předkládat Objednateli 
poddodavatelský systém.
Zhotovitel je povinen si v návaznosti na postup realizace díla vyžádat od poddodavatelů jejich 
podrobné požadavky na stavební připravenosti a tyto předložit na vědomí Objednateli.

8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či 
jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich 
použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve 
kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti 
autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky.

Zhotovitel se před zahájením práce seznámí s PROJEKTEM a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly

8.4.

8.5.
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či nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku 
a nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybějící údaje a pokyny.

Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram 
provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval 
dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto 
harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy 
o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.

S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro 
všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny 
provádění díla.

Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace 
čl v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace neto textové^ 
vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně 
uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

8.6.

8.7.

8.8.

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA 
8.9.1.

8.9.
Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit 
osoby uvedené v příloze č. IV této smlouvy. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen 
zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Tyto osoby jsou povinny být přítomny na 
místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla.
Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane 
ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatelem^ 
Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem písemně 
oznámit.
Osoba/y vykonávající dozor Zhotovitele ve funkci stavbyvedoucí bude/ou zastupovat Zhotovitele 
na místě provádění díla a pokyny, které jí předá TDS, budou platit stejně, jako by byly předány 
Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně 
ve stavebním deníku.
Pro změnu osoby na pozici stavbyvedoucí uvedené v příloze č. IV. této smlouvy platí ustanovení 
odstavce 1.5.3. článku I. této smlouvy.
Pro změnu osoby na pozici arborista uvedené v příloze č. IV. této smlouvy platí ustanovení odstavce 
1.5.4. článku I. této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.

Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS 
a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedení zkoušek je v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se 
k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování případně 
nařídit jejich opakované provedení jiným subjektem. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele 
v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady 
na opakované zkoušky Objednatel.

Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup 
provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného 
provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke 
kontrole TDS.

8.9.2.

8.9.3.

8.9.4.

8.9.S.

8.10.

8.11.

8.12.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet 
dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak i u poddodavatelů. U pracovních postupů 
a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti 
či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím takovýchto 
prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii dokladu o zaškolení pracovníků u autorizované 
organizace).

8.13.

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele
Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V 50 Hz 
a vody z přístupných míst. Náklady na spotřebovanou vodu a elektrickou energii bude objednatel zhotoviteli 
fakturovat dle podružných měřičů, které budou na stavbě instalovány. Účtované jednotkové ceny budou 
odpovídat cenám, které účtují objednateli jednotliví dodavatelé energií.

Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy může pověřit výkony funkce technického 
dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDS), výkonem autorského dohledu 
projektanta (v textu této smlouvy označen jako AD) a výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi (v textu této smlouvy označen jako koordinátor BOZP) třetí osoby. Objednatel 
předá Zhotoviteli seznam těchto třetích osob spolu s telefonním a emailovým kontaktem těchto osob ke dni 
předání a převzetí staveniště.

Technický dozor Objednatele nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.
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kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel, 
TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv 
fázi jejich výroby.

Bude-ll muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolamj 
nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonu, vyhlášek ci 
nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je 
povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět 
o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, a to vcetne 
záznamů o nich, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.

9.5.

Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním 
zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením,^ je Zhotovitel na 
pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, 
kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady 
navrátit a uvést část díla do řádného stavu.

9.6.

Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, ze, 
tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vjastni^ 
náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případe 
uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.

9.7.

PRÁVA A POVINNOSTI TDS 
9.8.1.

9.8.
TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou 
a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. 
Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v 
případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Ústní pokyny je TDS povinen na žádost Zhotovitele bez 
zbytečného odkladu písemně potvrdit (zápisem do stavebního deníku nebo jinak). Zhotovitel je 
povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat.
TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav 
vad i/ souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o 
poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části djla. Objednatelovy 
pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn jednat jménem. 
Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovné 
písemně upraven jinak.
TDS bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, 
materiálového, technologického a barevného řešení) s PROJEKTEM, nebude však zodpovědný za 
používání stavebních prostředků, metod, technika technologických postupů, ani je nebude mít na 
starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu 
příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.
TDS je zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy 
a k vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDS musí být 
v souladu s touto smlouvou.
Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, 
budou nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou 
bez zbytečného prodlení.
TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU^a^této 
smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhů a 
upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. 
TDS má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku 
díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho 
část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.
Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
9.8.7.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo y této smlouvě nebo 
' v obecně závazných právních předpisech nebo příslušných technických normách;

. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud 
plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými 
normami nebo touto smlouvou. .

Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny 
jinde než na pracovišti, u výrobce, poddodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na fyto 
zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví 
tak, aby je mohl TDS schválit k použití nebo zabudování.
Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná 
povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho poddodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným 
jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem.
TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM 
a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.

9.8.11. TDS bude připravovat změny smlouvy ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy 
o změnách a doplňcích díla.

9.8.2.

9.8.3.

9.8.4.

9.8.5.

9.8.6.

9.8.7.

9.8.7.2

9.8.8.

9.8.9.

9.8.10.

strana číslo 13



TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data plnění dle harmonogramu a předání díla v souladu 
s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) 
plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou 
a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.
TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny 
věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. 
Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele.

9.8.12.

9.8.13.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDS. Zjlstí-li Objednatel, ze 
Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn 
od této smlouvy odstoupit.
Objednatel má právo provádět průběžné kontroly díla v průběhu jeho provádění a rozhodnout o zúžení 
předmětu díla na základě zjišťovacích protokolů.

9.9.

9.10.

Článek X. Povinnosti Zhotovitele .
Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních 
kontrolách stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon AD a koordinátora BOZP.

Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby 
nedošlo k narušení plynulého provádění díla.

10.1.

10.2.

dalších věcíZhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a _ ,
potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášeni 
o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.

10.3.

Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně 
závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit 
výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních organu.

Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů 
a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla. .

Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.

U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit 
dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a AD 
a odsouhlasenou dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli.

Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve 
stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi1 
Zhotovitelem a Objednatelem; takto nelze změnit termíny uvedené v této smlouvě a harmonogramu. Jedna 
se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích 
činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem podléhá sankci ze strany Objednatele podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a Informace 
týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla.

10.10. Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb.
a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., umožnit činnost koordinátora BOZP. Neplnění povinností Zhotovitele s tímto 
ustanovením spojených podléhá sankci ze strany Objednatele podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením 
práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.11.

10.12. PODDODAVATELSKÝ SYSTÉM
Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel 
je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně 
způsobilými osobami (vyjma částí díla, které jsou vymezeny v odstavci 1.5.3. článku I. této 
smlouvy), není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek.

Další povinnosti Zhotovitele ve vztahu kjeho poddodavatelům jsou vymezeny v odstavci 1.5. 
článku I. této smlouvy. .

Technický dozor Objednatele nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel se touto 
smlouvou zavazuje, že nastane-li tato skutečnost, neprodleně ji oznámí Objednateli

10.13.1.

10.13.2.

10.13.

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu> pojištění díla
Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli 
k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho
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provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem.

POJIŠTĚNÍ
Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné druh/y pojištění 
a zavazuje se udržovat je po celou dobu provádění díla a v jednotlivých případech po dobu stanovenou v této 
smlouvě, jak následuje.
Pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném a ukončeném díle nebo vzniklé 
Objednateli z porušení povinnosti Zhotovitele podle této smlouvy ve výši

11.1.

30.000.000Kč (doplní účastník, minimálně však 10.000.000 Kč),
přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v přípiadě poškození 
opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí krýt i případný kalkulovaný zisk Zhotovitele; 
odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby. 
Pokud se týče poddodavatelů Zhotovitele, je jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou smlouvu 
v rozsahu přiměřeném jejich plnění.

11.2. ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM (VČETNĚ MAJETKU OBJEDNATELE)
Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na 
životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v souvislosti 
s prováděním díla a bude zahrnovat též pojištění způsobené krádeží, povodní, vichřicí a jinými nepředvídanými 
vlivy.

11.3. Zhotovitel předloží Objednateli kopii pojistné smlouvy ke dni uzavření této smlouvy a na vyžádání Objednatele 
nebo TDS kdykoliv v průběhu provádění díla a trvání smlouvy.

11.4. NÁHRADA ŠKODY
Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.

Článek XII. Předání díla
Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně 
jeho části, na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.

Zhotovitel dílo (nebo jeho část) odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí 
zhotoveného díla (nebo jeho části). Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních'dnů předem oznámí písemně TDS, 
že dílo (nebo jeho část) je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto 
základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.

Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 2 
kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména:
> bankovní záruku podle odstavce 13.2. článku XIII. této smlouvy;
> doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v- souladu s platným zněním 

zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
> zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
> zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
> zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
> záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
> doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých 

materiálů a výrobků;
> předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
> dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních z toho jedno v datové formě (na CD);
> doklady o Individuálním vyzkoušení;
> doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se provádělo 

a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení;
> manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby;
pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající 
se takové části díla. '

Dále zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat:
> označení díla;

označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo;
> zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle;
> prohlášení Objednatele o převzetí díla;
> datum a místo sepsání protokolu;

jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít;

12.1.

12.2.

12.3.

>

>
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VI
seznam předané dokumentace; 
soupis nákladů od zahájení po dokončení díla; 
termín vyklizení staveniště;
datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že nedojde 
k reklamaci a přerušení běhu záruční doby); 
soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem, 
neomezují. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění 
vad a nedodělků. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá sankci ze strany 
Objednatele podle této smlouvy.

>
>
>
>

>

12.4.

Článek XIII. Bankovní záruky

BANKOVNÍ ZÁRUKA na splnění povinností Zhotovitele PODLE této smlouvy o dílo
13.1.1. Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozději ke dni podpisu této smlouvy jako jistotu na řádné plnění 

svých povinností dle této smlouvy při realizaci díla bankovní záruku ve výši 500.000,- Kč.
Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní 
záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude 
předložena písemnou formou zástupcem Zhotovitele ve všech věcech uvedeným v záhlaví Smlouvy 
oprávněnému zástupci Objednatele uvedenému tamtéž, a to v sídle Objednatele rovněž uvedeném 
i/ záhlaví Smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při 
neplnění jednoho či více závazků Zhotovitele podle této smlouvy. Objednatel v takovém případě 
písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této 
bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. 
Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči Objednateli 
námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky.

13.1.2. Platnost bankovní záruky uvedené v odstavci 13.1.1. tohoto článku bude do 90. dne po sjednaném 
termínu odstranění veškerých vad a nedodělků. Bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna 
jednorázově po uplynutí této lhůty.

13.1.

BANKOVNÍ ZÁRUKA na špinění povinností zhotovitele z jeho odpovědnosti za vady po celou dobu 
trvání záruční doby, touto smlouvou sjednané 
13.2.1

13.2.

. Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozději ke dni zahájení předávání a přebírání díla (neboJeho 
první části) jako jistotu na splnění povinností Zhotovitele z jeho odpovědnosti za řádné 
odstraňování vad po celou dobu trvání záruční doby, touto smlouvou sjednané bankovní záruku ve 
výši 500.000,- Kč.
Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní 
záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude 
předložena písemnou formou zástupcem Zhotovitele ve všech věcech uvedených v záhlaví Smlouvy 
oprávněnému zástupci Objednatele uvedenému tamtéž, a to v sídle Objednatele rovněž uvedeném 
v záhlaví Smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při 
neplnění závazků Zhotovitele z této smlouvy, jichž se uvedená bankovní záruka týká. Objednatel v 
takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích 
závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči 
Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči 
Objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky.
Platnost bankovní záruky uvedené v článku XIII. odstavec 13.2.1. bude do 15. dne po skončení 
záruční doby sjednané v článku XIV. odstavec 14.1. této smlouvy. Tato bankovní záruka bude 
Objednatelem uvolňována po částech a to tak, že po uplynutí každých 24 měsíců záruční lhůty 
a odstranění reklamovaných vad, bude uvolněna část bankovní záruky ve výši 350.000,- Kč. Zbylá 
část ve výši 150.000,- Kč po uplynutí celé záruční doby.

13.2.2.

Pokud je porušení povinnosti ze strany Zhotovitele zajištěno bankovní zárukou a současně smluvní pokutou, 
podle článku XV. této smlouvy, má Objednatel právo rozhodnout, zda uplatní bankovní záruku nebo smluvní 
pokutu.

13.3.

V

Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo bezvýhradnou záruční dobu v délce trvání 60 měsíců tak, 
že všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti 
předpokládané PROJEKTEM a dílo bude způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, 
jehož zhotovení je předmětem této smlouvy.

Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

14.1.

14.2.

14.3.

strana číslo 16



Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke 
zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věa 
nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž 
neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel 
na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich. dodržení trval nebo jestli Zhotovitel 
tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, ktere 
byly způsobeny vyšší mocí.

Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku nevhodného užívání 
díla, v případě, že v Návodu na provoz a údržbu díla neuvedl vhodná opatření, která má Objednatel dodržovat, 
za předpokladu, že Zhotovitel při vynaložení odborné péče mohl taková opatření předvídat.

Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškerých vad 
a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.

Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat 
pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel.

ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

14.8.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
Za písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou 
adresu Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným elektronickým 
podpisem) příjem elektronické pošty nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad postačuje 
pouze ústní oznámení Objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen pro tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-mailovou 
adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak 
se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

14.8.2. Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je:

dirs@dirs.cz 

549 212 715 

549 212 715 

549 212 714 

mrjy5h2

14.8.3. Objednatel je oprávněn požadovat: 
odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod.); 
odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;
poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada 
odstranitelná pouze při omezení užívání díla kjeho účelu nebo pokud^ se jedná o vadu 
neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla kjeho účelu.

14.8.4. Způsob vyřízen! reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné 
vzájemně kombinovat.

14.8.5. Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívám díla 
k účelu vyplývajícímu z charakteru stavby, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení běžného 
provozu.

14.8.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem y poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

14.8.7. Reklamace se považuje■ za doručenou Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele 
obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má za^ 
to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnů 
ode dne, kdy Objednatel předal listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k přepravě. 
V případě úkonů činěných elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný 
úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového 
písemného úkonu z adresy elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu 
elektronické pošty nebo datové schránky Zhotovitele.

PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD
14.9.1. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně 

po obdržení reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady.
14.9.2. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.
14.9.3. Zhotovitel zahájí práce k odstranění reklamované vady nejpozději do 20 dnů po obdržení reklamace 

Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda 
musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje 
situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

e-mail:

mobilní telefon:

telefon:

fax:

datová schránka:

>
>
>

14.9.
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14.9.4. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady do 20 dnů je Objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto 
vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu 
Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů za odstranění vad jinou odborně 
způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění

. reklamované vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky z poskytnuté bankovní 
záruky, pokud je sjednána.

14.9.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit 
práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 2 hodin po obdržení reklamace (oznámení), 
nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být 
uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy 
se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.

14.9.6. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po 
obdržení reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní 
vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady 
Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele 
k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou 
podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty podle této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované havarijní 
vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky z poskytnuté bankovní záruky, pokud je 
sjednána.

14.9.7. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že na jím reklamovanou vadu se 
nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé 
náklady v souvislosti s odstraněním vady.

14.9.8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný 
přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací 
na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

14.10. LHŮTY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD
14.10.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 

reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna 'nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění 
reklamace Objednatelem. .

14.10.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna 
nejpozději do 24 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem.

14.10.3. Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, 
kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na 
odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo 
Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy. V případě, že 
Zhotovitel náklady na dokončení odstranění reklamované vady neuhradí, uspokojí Objednatel své 
finanční nároky z poskytnuté bankovní záruky, pokud je sjednána.

14.10.4. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí 
dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá 
opravu převzít.

14.11. POSKYTNUTÍ SLEVY
V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla, 
bude tato sleva poskytnuta tak, že zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající poskytované slevě na 
účet Objednatele, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrží písemné oznámení Objednatele 
o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny díla bude určena Objednatelem jako částka odpovídající škodě, 
která vznikne Objednateli omezením možnosti užívání díla k jeho účelu nebo snížením odhadní ceny 
nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadní 
ceně, kterou by tato nemovitost měla jako bezvadná.

14.12. V dalším platí ustanovení §§ 2113-2117 a §§ 2629-2636 občanského zákoníku.

Při prodlení zhotovitele se splněním jeho závazku v termínu či lhůtě sjednané smluvními stranami v odstavci 
2.2.3. článku II. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení.

Při prodlení zhotovitele se splněním některého či některých závazků v termínech či lhůtách sjednaných 
smluvními stranami v odstavcích 2.2.1. až 2.2.4. článku II. této smlouvy (vyjma odst. 2.2.3.) je Zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení. Stejnou smluvní pokutu

15.1.

15.2.
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je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v případě, že Objednatel zjisti, že při realizaci díla není dodržena 
kvalita podle PROJEKTU sjednaná touto smlouvou a to za každý zjištěný případ porušení.

V případě prodlení Zhotovitele s řádným vyklizením staveniště je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků, který je 
součástí protokolu o předání a převzetí díla v termínu sjednaném smluvními stranami v, odstavci 2.2.5. článku 
II této smlouvy nebo byl smluven písemně při předání a převzetí díla nebo jeho částí, je Zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ a den prodlení.

1/ případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je Zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý případ a kalendami den prodleni. 
Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednanéhov terminu odstraněni 
reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a kalendářní den prodleni. Resem reklamovaných 
vad je podrobně upraveno v článku XIV. této smlouvy.

V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, zaplatí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.

Poruší-li Zhotovitel podstatně smlouvu (viz odstavec 16.1. článku XVI. této smlouvy) a toto porušení není 
kryto jinou sankcí, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč.

V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou dohodou ceník 
smluvních pokut za dílčí porušení bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k dohodě, platí smluvní 
pokuta sjednaná v tomto odstavci.
V případě že Zhotovitel bude v prodlení splněním svých závazků, jejichž termíny byly sjednané 
s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnu nebo v jiných 
písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle odstavce 10.8. článku X. 
této smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý případ a kazdy den prodleni.

15.10. Pokud se na porušení povinnosti Zhotovitele vztahuje smluvní pokuta a zároveň zajištění bankovní zárukou,
" rozhodne Objednatel, který způsob zajištění povinností Zhotovitele využije.

Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní pokuta je splatná 
prvního dne poté, kdy došlo k porušení jí zajišťované povinnosti.
Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí 
s dřívějším porušením povinností.
Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním, jednáním či 
opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankci,,je 
Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným 
smluvním pokutám podřídit.
Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn 
jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele.

Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech moderovat výši smluvní pokuty, která je sjednána touto 
smlouvou, s přihlédnutím k hodnotě zajišťované povinnosti ve smyslu ustanovení § 2051 OZ. Uplatněni tohoto 
práva objednatele nelze ze strany zhotovitele vynutit.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.11.

15.12.

15.13.

15.14.

15.15.

Článek XVI. Odstoupení od smlouvy
Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného^ odkladu od, smlouvy 
odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu jiz pn uzavřeni smlouvy 
věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušeni předvídala; v 
ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování, druhé strany^ nepochybně 
vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na 
smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, 
nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednáni druhé strany.

Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.

Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však 
částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plněni.

Zavazuje-H smlouva dlužníka k nepřetďité či opakované činnosti nebo k postupnému, dílčímu plnění, může 
věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-lijiž přijatá dílčí plnění sama o sobe 
pro věřitele význam.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.
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Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva 
třetích osob nabytá v dobré víře. ,

16.8.

Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již 
dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke 
své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-ll 
dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění. '

16.10. Objednatel může tuto smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat.

16.11. Objednatel může tuto smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit, a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, 
že tato smlouva neměla být uzavřena, neboť

Zhotovitel jako vybraný dodavatel v zadávacím řízení na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, 
měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,
Zhotovitel jako vybraný dodavatel v zadávacím řízení na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, 
před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Zhotovitele,

16.9.

a)

b)

nebo

výběr Zhotovitele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 
Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.

Právo Objednatele ukončit tuto smlouvu podle jiných právních předpisů není tímto ustanovením dotčeno.

c)

Článek XVII. Ochrana informací
17.1. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že má-li Objednatel má v souladu se zákonem číslo 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a y souladu s ustanovením § 219 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění, povinnost zveřejnit smlouvu vč. jejich 
změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za dílo, tak poskytnutí těchto informací se dle citovaného 
zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

17.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny 
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera 
a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle 
ustanovení odstavce 17.1. článku XVII. této smlouvy).

17.3. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ
Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu 
vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za 
vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen 
zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým 
poddodavatelům.

Článek XVIII. Systém řízení kvality
Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat ustanovení Českých 
technických norem řady ČSN EN ISO řady 9000 (ČSN EN ISO 9001), týkajících se systému řízení kvality, a to 
ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy.

18.1.

Článek XIX. Následná nemožnost plnění
Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost 
plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby 
nebo až po určené době.

Nemožnost plnění prokazuje dlužník.

19.1.

19.2.

Článek XX. Závěrečná ustanovení
Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné 
dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.

Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených 
v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem 
doručení.

Zhotovitel není oprávněn převést bez. předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, 
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.
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o dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

příloha číslo I.

příloha číslo II.

příloha číslo III.

příloha číslo IV.

Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku v platném znění, nevyplývá-li z ujednání v této smlouvě jinak.

Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah
smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouvaje projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle-
a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávněni
zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá
vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto
článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu
s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se
na právně přijatelném způsobu proveden!záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

20.5.

20.6.
PROJEKT, ROZPOČET a POVOLENÍ

HARMONOGRAM PLNĚNÍ ,
DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVEDENÍM DÍLA

20.7.

20.8.

20.9.

n
A- f ■ 'b>i$

V Brně dneV Brně dne

za Zhotoviteleza Objednatele

Mgr. Bc. Marek Viskot

starosta městské části

Brno - Řečkovice a Mokrá Hofíá

PavelLysek

jednatel společnosti

DIRS Brno s.r.o.

BiUS Srno s.svo. ©
Jihlavská 731/33, 642 00 Brno

íel.: 549212715, fax: 549212714
IČ: 25255618 DIČ: CZ2S255618
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(obecní zřízení), v platném znění
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' '' i.... zasedáníTato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na 

rady MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora, konaném dne 2018.
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PROJEKT, ROZPOČET a POVOLENÍ

která se skládá z těchto částí:

PROJEKTU a POVOLENÍ
uložen jako samostatná část této smlouvy

ROZPOČTU
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DIRS Brno s.r.o.

Rekapitulace cenové nabídky

Revitalizace ploch bytové zóny Družstevní, Brno-Řečkovice - II.etapa

1569 114,90 329 514,13 1898 629,03
4 028 288,50 845 940,59 4 874 229,09
2 575 181,21 540 788,05 3115 969,26

616 971,60 129 564,04 746 535,64
783 821,08 164 602,43 948 423,51
624 230,51 131088,41 755 318,92

io wí mm -1 ?M: 497,65 12339105,45

Revitalizace ploch 

Zpevněné plochy 

Sadové úpravy

Ochrana slaboproudých rozvodů 

Přeložky vodovodu 

Přeložky plynovodu

' N a |d íd ková cena cel ke m (Kč)

Vypracovala: Ing. Hana Smětáková 

26.6.2018



DIRS Brno s.r.o.

REVITALIZACE PLOCH BYTOVÉ ZÓNY DRUŽSTEVNÍ,

BRNO-ŘEČKOVÍCE - II.ETAPA .
D.1.4 OCHRANA SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ 

Projektová dokumentace pro provedení stavby

Zemní práce, montáž + dodávka - síť CETIN
CelkemPočet J.cenaNo. Číslo položky Popis položky

9 248,00
16 058,00

I 764,00
1 764,00
2 507,40 

56 473,80
3 977,20 
6 941,80
3 091,20 
2 391,20

15 457,40 
33 184,00

4 468,80
II 088,00 
13 810,40
6 075,60

10 472,00 
12 480,00 
66 560,00 
12 160,00 
20 160,00 
10 300,00

11 560,00
2 590,00 

210,00 
210,00 
298,50 
462,90

32.60 
56,90

386,40
19.60 

126,70
272.00

79.80
198.00 
113,20

49.80
187.00 

1 560,00 
8 320,00 
1 520,00

420.00 
10300,00

0,8 km
6,2 m3 
8,4 m3 
8,4 m3 
8,4 m3 
122 m 
122 m 
122 m

1 460 010024 Vytyčeni trati kabel.ved.v zast.prostoru
2 460 080001 Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění
3 460 120061 Odvoz zeminy
4 460 120082 Skladování zeminy do 14 dnů
5 460 300006 Hutnění zeminy .vrstva zeminy do 20 cm
6 460200886 Hloubení kabelové rýhy 55cm šir.,85cm hlub.,zem.tř,4 (i pův.trasa) 

Vyzdvižení kabelů a trubek HDPE v trase z lože + stranová přeložka
8 460 420372 Demont..kab.lože,kop.pís.,tl.zás.vrst.10cm,cih.napříč,š.35cm
9 460 420501 Křižovatka se silovým kabelem

10 460 490012 Krytí kab.fólie výstražné z PVC, šířka 33 cm
11 460 510021 Kabelový prostup z PVC rour, světlost do 15cm
12 460 510223 Kab.kanál,prefab.bet.žlab,asfalt.TK2(23x18.5/13x13cm)
13 220 060391 Zaslepení neobsazeného otvoru kabelovodu
14 220 060411 Tlakové utěsnění konce- kabelovod z plastu
15 460 560 886 Ruční zához kab.rýhy,šíř.55cm,hloub.85cm,zem.třídy 4 (i pův.trasa)

7

8 ks
122 m 
122 m 
122 m 

56 ks 
56 ks 

122 m
122 m2 

56 ks
16 460 620014 Provizorní úprava terénu v přírodní zemině, zem.třídy 4
17 220 060825 Montáž + dodávka detekčního markéru'

Sestavení plast.kab.šachty 640,680,1200 (d,š,h) vč. dopr.prací 
Kompletní kabel.šachta640,680,1200 (d.š.h) HDPE (výška 850mm) 
Víko ke kab.šachte litina, s třídou zat. B 125 
Přidružené výkony ochrany kabelu při stavbě základu op.zídek 
Drobný materiál pro chráněni

8 ks18
8 ks19
8 ks 

48 hod
20
21

1 kpl22

Zemní práce, montáž + dodávka - síť UPC
CelkemPočet J.cenaNo. Číslo položky Popis položky

11 560,00 6 936,00
2 590,00 8 417,50

210,00 1 218,00
210,00 1 218,00.
298,50 1 731,30
462,90 30 088,50

32.60 2 119,00
56,90 3 698,50

386,40 1 545,60
19.60 1 274,00

126,70 8 235,50
272.00 17 680,00
79.80 2 074,80

198.00 5 148,00
113,20 7 358,00

49.80 3 237,00
187.00 4 862,00

1 560,00 
8 320,00 
1 520,00

420.00 7 560,00
9 800,00 9 800,00

0,6 km
3,25 m3 

5,8 m3 
5,8 m3 
5,8 m3 
65 m 
65 m 
65 m

1 460 010024 Vytyčení trati kabel.ved.v zast.prostoru
2 460 080001 Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění
3 460 120061 Odvoz zeminy
4 460 120082 Skladování zeminy do 14 dnů
5 460 300006 Hutnění zeminy,vrstva zeminy do 20 cm
6 460200886 Hloubení kabelové rýhy 55cm šir.,85cm hlub.,zem.tř.4 (i pův.trasa) 

Vyzdvižení kabelů a trubek HDPE v trase z lože + stranová přeložka
8 460 420372 Demont..kab.lože,kop.pís.,tl.zás.vrst.10cm,cih.napříč,š.35cm
9 460 420501 Křižovatka se silovým kabelem

10 460 490012 Krytí kab.fólie výstražné z PVC, šířka 33 cm
11 460 510021 Kabelový prostup z PVC rour, světlost do 15cm
12 460 510223 Kab.kanál,prefab.bet.žlab,asfalt.TK2(23x18.5/13x13cm)
13 220 060391 Zaslepení neobsazeného otvoru kabelovodu
14 220 060411 Tlakové utěsnění konce- kabelovod z plastu
15 460 560 886 Ruční zához kab.rýhy,šíř.55cm,hloub.85cm,zem.třídy 4 (i pův.trasa)

16 460 620014 Provizorní úprava terénu v přírodní zemině, zem.třídy 4
17 220 060825 Montáž + dodávka detekčního markéru 

Sestavení plast.kab.šachty 640,680,1200 (d,š,h) vč. dopr.prací 
Kompletní kabel.šachta640,680,1200 (d,š,h) HDPE (výška 850mm) 
Víko ke kab.šachte litina, s třídou zat. B 125 
Přidružené výkony ochrany kabelu při stavbě základu op.zídek 
Drobný materiál-pro chránění

7

4 ks
65 m
65 m
65 m
26 ks 
26 ks 
65 m 
65 m2 
26 ks

1 560,00 
8 320,00 
1 520,00

1 ks18
1 ks19
1 ks20

18 hod21
1 kpl22

Zemní práce, montáž + dodávka - síť Smart Comp
CelkemPočet J.cenaNo. Číslo položky Popis položky

11 560,00 8 092,00
2 590,00 9 324,00

210,00 1 302,00
210,00 1 302,00
298,50 1 850,70
462,90 33 328,80

32,60 2 347,20
56,90 4 096,80

0,7 km
3,6 m3 
6,2 m3 
6,2 m3 
6,2 m3 
72 m 
72 m 
72 m

1 460 010024 Vytyčení trati kabel.ved.v zast.prostoru
2 460 080001 Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění
3 460 120061 Odvozzeminy
4 460 120082 Skladování zeminy do 14 dnů
5 460 300006 Hutnění zeminy,vrstva zeminy do 20 cm
6 460200886 Hloubení kabelové rýhy 55cm šir.,85cm hlub.,zem.tř.4 (i pův.trasa) 

Vyzdvižení kabelů a trubek HDPE v trase z lože + stranová přeložka
8 460 420372 Demont..kab.lože,kop.pís.,tl.zás.vrst.10cm,cih.napříč,š.35cm
7

Vypracovala: Ing. Hana Smětáková 
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DIRS Brno s.r.o.

1 545,60
1 411,20
9 122,40

19 584,00
2 234,40
5 544,00
8 150,40
3 585,60
5 236,00
3 120,00

16 640,00
3 040,00

10 080,00
10 000,00

386,40
19,60

126,70
272.00

79.80
198.00
113,20
49.80

187.00
1 560,00
8 320,00
1 520,00

420.00
10 000,00

4 ks9 460 420501 Křižovatka se silovým kabelem
10 460 490012 Krytí kab.fólie výstražné z PVC, šířka 33 cm
11 460 510021 Kabelový prostup z PVC rour, světlost do 15cm
12 460 510223 Kab.kanál,prefab.bet.žlab,asfalt.TK2(23x18.5/13x13cm)
13 220 060391 Zaslepení neobsazeného otvoru kabelovodu
14 220 060411 Tlakové utěsněni konce- kabelovod z plastu
15 460 560 886 Ruční zához kab.rýhy,šíř.55cm,hloub.85cm,zem.třídy 4 (i pův.trasa)

16 460 620014 Provizorní úprava terénu v přírodní zemině, zem.třídy 4
17 220 060825 Montáž + dodávka detekčního markéru

Sestavení plast.kab.šachty 640,680,1200 (d,š,h) vč. dopr.prací
Kompletní kabel.šachta640,680,1200 (d,š,h) HDPE (výška 850mm)
Víko ke kab.šachte litina, s třídou zat. B 125
Přidružené výkony ochrany kabelu při stavbě základu op.zídek
Drobný materiál pro chránění

72 m
72 m
72 m
28 ks
28 ks
72 m

72 m2
28 ks

2 ks18
2 ks19
2 ks20

24 hod21
1 kpl22

616 971,60Celkem bez DPH

.o, ©
Ji 0 Brno

tel 212714
I 2S5018

Vypracovala: Ing. Hana Smětáková
26.6.2018 Stránka 2 z
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Revitalizace ploch bytové zóny Družstevní II. etapa

D1.1.

Brno - Řečkovice

Stavba:
Objekt:

Místo: Datum: 26.06.2018

IČ:Objednavatel:

Statutární město Brno DIČ:

IČ:Zhotovitel:
DIRS Brno s.r.o.

26255618

CZ26255618DIČ:

IČ:Projektant:

TI PRO projekt, s.r.o.

Zpracovatel:

ing. L. Havlová

DIČ:

Rozpočete. 16002

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

1 503 514,90
65 600,00

1 569 114,90Cena bez DPH

DPH základní
snížená

1 569 114,90 329 514,2021,00%
15,00%

ze
0,00 0,00ze

1 898 629,10CenasDPH v CZK

ZpracovatelProjektant

Razítko RazítkoDatum a podpis: Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

ei ,í?a &
Jihlav Brno

té'-: 54 212714
IČ: 28 6S818

Razítko RazítkoDatum a podpis: Datum a podpis:
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Revitalizace ploch bytové zóny Družstevní II. etapaStavba:

Objekt: D1.1.
26.06.2018Brno - Řečkovice Datum:Místo:

TI PRO projekt, s.r.o. 
ing. L. Havlová

Projektant:
Zpracovatel:

Statutární město Brno 
. DIRS Brno s.r.o.

Objednavatel:
Zhotovitel:

Cena celkem [CZK]Kód - Popis

1 503 514,90

1 094 057,17 

226 679,92 

143 216,19 

273 633,73 

213 563,52

91 136,05 

31 888,70 

21 262,04

92 677,02 

409 457,73

59 294,05 

960,00 

236 840,75 

88 919,40 

23 443,53

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV .

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

8 - Trubní vedení

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 

99 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

743 - Elektromontáže - hrubá montáž 

762 - Konstrukce tesařské 

767 - Konstrukce zámečnické 

783 - Dokončovací práce - nátěry

65 600,002) Ostatní náklady

Zařízení staveniště 

Mimostav. doprava 

Územní vlivy 

Provozní vlivy 

Ostatní

Kompletační činnost’

65 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 569 114,90Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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Revitalizace ploch bytové zóny Družstevní II. etapa

D1.1.

Brno - Řečkovice

Statutární město Brno 
DIRS Brno s.r.o.

Stavba:

Objekt:
26.06.2018Datum:Místo:

TIPRO projekt, s.r.o. 
ing. L. Havlová

Projektant:

Zpracovatel:
Objednavatel:
Zhotovitel:

Cena celkem 
[CZK]J.cena [CZK]MJ MnožstvíPopisPČ Typ Kód

1 503 514,90Náklady z rozpočtu

1 094 057,17

226 679,92 
9 800,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
9 800,001,000Vytýčení stavby a podzemních vedení soub111900001R1 K

Poplatek za ztížení vykopávky v blízkosti
podzemního vedení_____________________
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2

17 916,00298,6060,000m3K 1200011012

6 202,80172,3036,000m3131101101K3 objemu do 100 m3
"schodiště č.1 "
(1,2+0,3*2)*(2,43+0,4+0,3*2)*(1,35*0,5+0,4) 
"schodiště Č.2" 2,0*1,6*(0,6*0,5+0,4)

6,637

2,240

3,720

3,720

3,0*1,6*(0,75*0,5+0,4)

3,0*1,6*(0,75*0,5+0,4)
"schodiště č.3"

"schodiště č.4"

"schodiště č.5" 
(2,0+0,3*2)*(2,19+0,4+0,3)*(1,2*0,5+0,4) 
"schodiště č.6" 3,0*1,5*(0,6‘0,5+0,4)

"schodiště č.7 “ 3,0*1,6*(0,75*0,5+0,4)

"schodiště č.8 " 3,0*1,5*(0,6*0,5+0,4)

7,514

3,150

3,720

3,150

1,613

35,464

36,000

"lavice" 2,01*1,07*0,25*3 
Součet

36
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3____________________

1 554,39235,806,592m3K 1312011014

6,592"vpustě" ((1,0*1,0*1,5)-(3,14*0,3*0,3*1,42))*6 
Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 
objemu do 100 m3_________ _______________

1 010,40252,604,000m3K 1321011015

0,192

0,320

0,480

0,480

0,320

0,480

0,480

0,480

3,232

4,000

"schodiště č.1 " 1,2*0,4*(0,8-0,4) 
"schodiště č.2 “ 2,0*0,4*(0,8-0,4) 
"schodiště č.3 "■ 3,0*0,4*(0,8-0,4) 
"schodiště č.4" 3,0*0,4*(0,8-0,4) 
"schodiště č.5 " 2,0*0,4*(0,8-0,4)

"schodiště č.6" 3,0*0,4*(0,8-0,4)

"schodiště č.7" 3,0*0,4*(0,8-0,4)

"schodiště č.8" 3,0*0,4‘(0,8-0,4)

Součet ■

4
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 
objemu do 100 m3 __________________

27 518,40176,40156,000m3K 1321012016

4,032

12,960

18,144

3,168

18,648

3,168

8,064

18,432

18,576

3,456

8,064

"zeď č.1" 2,8*(0,3+0,6+0,3)*1,2

"zeď č.2" (7,6+1,4)*(0,3+0,6+0,3)*1,2 
"zeď č.3" (1,6+10,4+0,3*2)*(0,3+0,6+0,3)*1,2 
"zeď č.4" (1,6+0,3*2)*(0,3+0,6+0,3)*1,2 
"zeď č.5" (1,6+10,75+0,3*2)*(0,3+0,6+0,3)*1,2 
"zeď č.6" (1,6+0,3*2)*(0,3+0,6+0,3)*1,2 '

"zeď č.7” (2,0+3,0+0,3*2)*(0,3+0,6+0,3)*1,2 
"zeď č.8" (2,0+10,2+0,3*2)*(0,3+0,6+0,3)*1,2 
"zeď č.9" (1,8+10,5+0,3*2)*(0,3+0,6+0,3)*1,2 
"zeď č.10" (1,8+0,3*2)*(0,3+0,6+0,3)*1,2 
"zeď č.11" (2,0+3,0+0,3*2)*(0,3+0,6+0,3)*1,2
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Cena celkem 
[CZK]___

J.cena [CZK]MJ MnožstvíPČ Typ PopisKód

"zeď £.12" (2,0+10,+0,3*2)*(0,3+0,6+0,3)*1,2 
“zeď £.13" (7,4+0,3*2)‘(0,3+2,1 -0,6+0,3)*1,2 
Sou£et

18,144

20,160

155,016

156,000156
Hloubení šachet v hornině tř. 2 objemu do 100 2 790,20398,607,000m3K 1331011017 m3
"patky sušáků 210, Z11" 0,5*0,5*0,8‘2*(6+2) 
"pergola" 0,3*0,3*0,8*8*2 
"lavice" 0,6*0,35*0,75*2*7 
Sou£et

3,200

1,152

2,205

6,557

7,0007
8 334,0468,20Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 122,2008 K 151101201

12,000

14,400

20,800

37,800

5,400

24,000

7,800

122,200

"zeď £.2" 4*1,5*2

"zeď £.4, 5, 6" 1,6*1,5*2*3 .

"zeď £.8" 8*1,3*2

"zeď £.9" 10,5*1,8*2

"zeď £.10"1,8*1,5*2

"zeď £.12" 8*1,5*2

"zeď £.13" 3*1,3*2

Sou£et
2 700,6222,10Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m 122,200m2K 1511012119

Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl
do 4 m ____

2 918,1439,8073,320m315110130110 K

73,320122,2/2*(0,6+0,3+0,3)

Odstranění rozepření stěn při pažení příložném 
hl do 4 m

901,8412,3073,320m3K 15110131111

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl
výkopu do 2,5 m

409,3662,106,592m316110110112 K

Vodorovné přemístění do 50 m
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 
Vodorovné přemístění do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

297,9645,206,592m3K 16220110213

16 405,2065,10252,000m3K 16230110114

203.000 
49,000

252.000

"výkopek" 36+4+156+7

"zpět na zásyp" 49 
Souěet
Vodorovné přemístění do 10000 m ■ 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

41 410,60268,90154,000m3K 16270110515

154,000203-49
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 10109,4049,80203,000m3K 16710110216 m3

2 746,1217,10Uložení sypaniny na skládky 160,592m3K 17120120117
160,592154+6,592

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)__________________
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů
sypaninou se zhutněním

41 580,00150,00277,200tK 17120121118

12 349,70119,90103,000m3K 17410110119

zemina

"schodiště £.1 " (2,43+0,4+0,3*2)*0,3*2*0,40 
"schodiště £.5 “ (2,19+0,4+0,3)*0,3*2*0,4 
"zeď £.1" 2,8*(0,3*0,7+0,6*0,5)

"zeď £.2" (7,6+1,4)*0,6*0,9

"zeď £.3" (1,6+10,4)*(0,3+0,6)*0,5*(1,0+1,4)*0,5

"zeď £.4" 1,6*(0,3+0,6)*0,5*(0,6+1,2)*0,5

"zeď £.5" (1,6+10,75)*(0,3+0,6)*0,5*1,1

"zeď £.6" 1,6*(0,3+0,6)*0,5*1,1

"zeď £.7“ (2,0+3,0)*(0,3+0,6)*0,5*1,1

"zeď £.8" (2,0+10,2)*(0,3+0,6)*0,5*1,1

"zeď £.9" (1,8+10,5)*(0,3+0,6)*0,5*1,1

"zeď £.10” 1,8*(0,3+0,6)*0,5*1,1 ,

"zeď £.11" (2,0+3,0)*(0,3+0,6)*0,5*1,1 
"zeď £.12" (2,0+10,0)*(0,3+0,6)*0,5*0,9 
"zeď £.13" 7,4*(0,3+0,6)*0,5*1,2

0,823

0,694

1,428

4,860

6,480

0,648

6,113

0,792

2,475

6,039

6,089

0,891

2,475

4,860

3,996
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Cena celkem 
[CZK]

J.cena [CZK]MJ MnožstvíPČ Typ PopisKód

48,663Mezisoučet 
kamenivo 16-32

I, 176 
4,455 
5,023 
0,576 
5,187 
0,576 
1,800 
4,392 
6,147 
0,984 
3,330 
8,370

II, 100 
53,116

101,779

103,000

"zeď č.1" 2,8*0,6*0,7
"zeď č.2” (7,6+1,4)*(0,3+0,6)*0,5*(0,8+1,4)*0,5 
"zeď č.3" (1,6+10,36)*0,6*(0,8+0,6)*0,5 
"zeď č.4" 1,6*0,6*0,6 
"zeďč.5" (1,6+10,75)*0,6*0,7 
"zeď č.6" 1,6*0,6*0,6 
"zeď č.7" (2,0+3,0)*0,6*0,6 
"zeď č.8“ (2,0+10,2)*0,6*0,6 
"zeď č.9" 1,8*0,6*(1,3+0,75)*0,5+10,5*0,6*0,8 
"zeď č.10-1,6*0,6*(1,3+0,75)*0,5 
"zeď č.11" 2,0*0,6*(1,2+0,751*0,5+3,0*0,6*1,2 
“zeď č.12" 2,0*0,6*(1,2+0,75)*0,5+10,0*0,6*1,2 
"zeď č.13" 7,4*(2,1-0,6)*1,0 
Mezisoučet 
Součet

49+54________________________________

kamenivo drcené hrubé frakce 16-32________

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 _

1 846,8017,10108,000t20 M 583439300
1 658,3011,10149,396K 18195110221

4,080

3.800 
7,200 
7,200 
5,180 
5,100

7.200

5.100 
7,736

2.800 
9,000

13,600

14,400

17.200 
14,700

25.100 
149,396

"schodiště č.1 "

"schodiště č.2 ”

"schodiště č.3"

"schodiště č.4"

“schodiště č.5"

"schodiště č.6"

"schodiště č.7"

"schodiště č.8"

"lavice" 2,41*1,07*3

"zeď č.1" 2,8*1,0

"zeď č.2“ (7,6+1,4)*1,0

"zeď č.3, 4“ (1,6*2+10,41*1,0

"zeď č.5,6" (1,8*2+10,81*1,0

"zeď č.7,8“ (2,0*2+3,0+10,2)*1,0

"zeď č.9, 10" (2,0*2+10,71*1,0

"zeď č.11, 12,13" (2,10+3,10+10,2+2,1+7,61*1,0

Součet

1,2*(2,8+0,4+0,2) 
2,0*(1,5+0,4) 
3,0*(2,0+0,4) 
3,0*(2,0+0,4) 

2,0*(2,19+0,4) 
3,0*(1,3+0,4)

3,0* (2,0+0,4) 
3,0*(1,3+0,4)

9,45630,00Vytýčení trasy labelového vedení (délka trasy) km 0,015K 460010022R22
Sejmutí drnu (délka trasy VO v zatravněném 72,6024,203,000m3K 460030011R23 prostoru x 0,5 m)
Provizorní úprava terénu zeminou tř.3 (délka 
trasy VO v zatravněném prostoru x 0,5 m)

81,3027,103,000m3K 460030013R24

Prostu z PVC roury světí. 10,5 cm (délka trasy
VO pod chodníkem a ve volném terénu)

1 983,00132,2015,000m460510021R25 K

Položení drnu (délka trasy VO v zatravněném 36,3012,103,000m3460620001RK26 prostoru x 0,5 m)
Chodník ze zámkově dlažby nebo kostek -
rozebrání a opětovné položení v šířce 0,6 m, 
podkladový štěrk a beton, hutnění, odvoz 
zeminy a sutě, uložení na skládku (délka trasy
VO ve stávanícím chodníku______ _______
Kabelová rýha 50x120 xm, zem. tř.3 - výkop 
rýhy, zához rýhy, kaberlové lože z písku 2x10 
cm, folie š. 33 cm, hutnění zeminy vrstvy 20 cm 
(délka trasy VO pod chodníkem a ve volném

6 687,00743,009,000mXB0295R27 K

7 350,00490,0015,000m28 K XB0062R

143 216,192 - Zakládání
Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm_________

415,55942,300,441m3K 27153221329

0,441"lavice" 0,6*0,35*2*0,15*7
17 092,882 620,00Základové pasy ze ŽB tř. C 20/25 6,524m330 K 274321411

0,444

0,640

"schodiště č.1 " 1,2*(0,4*0,8+0,2*0,25)

"schodiště č.2 " 2,0*0,4*0,8
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Cena celkem 
[CZK]

J.cena [CZK]MJ MnožstvíPČ Typ PopisKód

0,960

0,960

0,640

0,960

0,960

0,960

6,524

"schodiště č. 3" 3,0*0,4‘0,8

"schodiště č.4" 3,0*0,4*0,8

"schodiště č. 5" 2,0*0,4*0,8

"schodiště č.6 " 3,0*0,4*0,8

"schodiště č.7" 3,0*0,4*0,8

"schodiště č.8 " 3,0*0,4*0,8

Součet
6 592,77430,90Znzení bednění stěn základových pasů 15,300m231 K 274351215

2,400

1,200

1,800

1,800

2,700

1,800

1,800

1,800

15,300

."schodiště č.1 "

"schodiště č.2"

"schodiště č. 3 ” 3,0*2*0,30

"schodiště č.4" 3,0*2*0,30

"schodiště č. 5" (2,0+2,5)*2*0,30 
"schodiště č.6 " 3,0*2*0,30 
"schodiště č.7" 3,0*2*0,30

"schodiště č.8 ” 3,0*2*0,30

Součet

(1,2+2,8)*2*0,30

2,0*2*0,30

1 499,4098,00Odstranění bednění stěn základových pasů 
Základové patky z betonu tř. C 20/25

15,300m2K 27435121632
16 023,922 620,006,116m333 K 275313711

"patky sušáků Z10, Z11" 0,5*0,5*0,8‘2*(6+2). 
"pergola" 0,3*0,3*0,8*8*2 
"lavice" 0,6*0,35*0,6*2*7 
Součet

3,200

1,152

1,764

6,116
10 036,20430,00Znzení bednění stěn základových patek 23,340m234 K 275351215

"patky sušáků Z10, Z11" 0,5*0,3*4‘2‘(6+2) 
"pergola" 0,3*0,3*4*8*2 
"lavice" (0,6+0,35)*2*0,3*2*7 
Součet

9,600

5,760

7,980

23,340
2 287,3298,00Odstranění bednění stěn základových patek 23,340m227535121635 K

Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř.

89 268,151 422,6062,750m2K 27911313436

1,940

5.400

7.400 
1,160 
7,660 
1,210 
3,200 
7,320 
7,540 
1,240 
3,160 
9,600 
5,920

62,750

"zeď č.1" 2,8*0,6+1,3*0,2

"zeď č.2" (7,6+1,4)*0,6

"zeď č.3” 1,6*0,6+10,4*0,6+1,0*0,2

"zeď č.4" 1,6*0,6+1,0*0,2

"zeď č.5“ (1,75+10,751*0,6+0,8*0,2

"zeď č.6" 1,75*0,6+0,8*0,2

"zeď č.7" (2,0+3,0)*0,6+1,0‘0,2

"zeď č.8" (2,0+10,21*0,6

"zeď č.9” (1,8+10,5)*0,6+0,8*0,2

"zeď č.10" 1,8*0,6+0,8*0,2

"zeď č.11 "(2,0+3,0)*0,6+0,8*0,2

"zeď č.12" (2,0+10,0)‘0,8

"zeď č.13" 7,4*0,8

Součet

273 633,733 - Svislé a kompletní konstrukce
Nosná zeď tl 200 mm ze štípaných tvárnic 
ztraceného bednění přírodních včetně výplně z 115 285,171 430,0080,619m231111321237 K
betonu C16/20
v čelech zdí tvarovky štípané ze tří stran 
"zeď č.1" 2,8*(1,6-0,6)

"zeď č.2" (7,6+1,4)*(1,6-0,6)

2,800

9,000

"zeď č.3" (1,6+6,5)*(1,6-0,6)+1,71 *(1,4- 
0,86)+2,16*(1,2-0,6)'

"zeď č.4" 1,6*(1,4-0,6)

"zeď č.5" (1,75+5,5)*(1,8-0,6)+2,25*(1,6- 
0,6)+3,05*(1,4-0,6)

"zeď č.6" 1,75*(1,6-0,6) '

10,319

1,280

13,390

1,750
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Cena celkem 
[CZK]

J.cena [CZK]MJ MnožstvíPČ Typ PopisKód

"zeď č.7“ (2,0+3,0)‘(1,6-0,6)

"zeď č.8" (2,0+10,2)‘(1,4-0,6)

"zeď č.9" 1,8*(1,6-0,8)+6,5*(1,8-0,6)+1,75‘(1,6- 
0,6)+2,3*(1,4-0,6)

5,000

9,760

12,830

"zeď č. 10" 1,9*{1,6-0,6)

"zeď č. 11" (2,0+3,0)*(1,4-0,6)

"zeď č.12“ (2,0+1,0)*(1,8-0,8)

"zeď č. 13“ 1,75*(1,8-0,8)+2,25*(1,6- 
0,8)+3,4*(1,4-0,8)

Součet

Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505

1,900

4.000

3.000

5,590

80,619
87 516,1038 150,002,294tK 31136182138

2,294(62,75+80,619)*0,016
28 984,35298,50Montáž zákrytové desky 97,10039 K 317121101R m

"zeď č.1" 2,85 
"zeď č.2" 7,65+1,45 
"zeď č. 3" 1,65+10,45 
“zeď č.4" 1,7 
"zeď č.5“ 1,85+10,85 
"zeď č.6" 1,85 
"zeď č.7" 2,1+3,1 
"zeď č.8" 2,1+10,3 
"zeď č.9" 1,9+10,6 
"zeď č. 10" 1,9 
"zeď č.11" 2,1+3,1 
"zeď č.12" 2,1+10,1 
"zeď č.13" 7,4 
Součet

2.850

9.100 
12,100

1,700

12,700

1.850 
5,200

12,400

12,500

1,900

5,200

12,200

7,400

97.100
35 541,51348,60deska zákrytová 25x6,5 cm ___

Výplnění stáv. potrubí kanalizace popilkovou 
směsí KOPOS II

101,955592412000R40 M m

1 653,601 560,001,060m336931731R141 K

1,060(3,14*0,075*0,075)*20*3

Výplnění stáv. potrubí kanalizace popilkovou 3 830,003 830,00soub 1,000K 36931731R242 směsí - práce
Výplnění stáv. potrubí kanalizace popilkovou 823,0082,30km 10,00036931731R343 K směsí - doprava

213 563,524 - Vodorovné konstrukce
Osazení schodišťových stupňů kamenných 
pemrlovaných na desku_______________

49 609,62468,90105,800K 434191423 m44

10,800

8,000

15,000

15.000

18.000 
12,000

15.000

12.000 
105,800

“schodiště č. 1" 9*1,2 
"schodiště č. 2" 4*2,0

"schodiště č. 3“ 5*3,0 
"schodiště č. 4" 5*3,0 
"schodiště č. 5" 9*2,0 
"schodiště č. 6" 4*3,0 
"schodiště č. 7" 5*3,0 
"schodiště č. 8" 4*3,0 
Součet
stupeň schodišťový prefabrikovaný 
350x150x1200 mm, viditelné plochy tryskány 
(protiskluzný povrch)___________________

160 180,801 540,20104,000kus45 M 593737500R

"schodiště č.1 " 9 9.000

8.000 
15,000

15.000

18.000 
12,000

15.000

12.000 
104,000

"schodiště č.2" 4*2

"schodiště č. 3 " 5*3

"schodiště č.4" 5*3

"schodiště č. 5 " 9*2

"schodiště č,6" 4*3

"schodiště č.7" 5*3

"schodiště č.8" 4*3

Součet
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Cena celkem 
[CZKjJ.cena [CZK]MJ MnožstvíPopisPČ Typ Kód

Osazeni betonových prstenců nebo rámů v do
100 mm ______

1 525,20254,206,000kusK 45211211146

prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q
625/60/120 62,5x6x12 cm__________
prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 
625/80/120 62,5x8x12 cm__________

1 177,50392,503,000kus59224175047 M

1 070,40356,803,000kus59224176048 M

91 136,056 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní______
- |Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C

16/20 ___________
13 850,223 590,003,858m3K 63131112449

podkl beton

"zeď č.1" (2,8+0,1*2)*0,4*0,10 
"zeď č.2" (7,4+1,4)*0,4*0,10 
"zeďč.3" (1,7+10,4)*0,4*0,10 
"zeď č.4" 1,8*0,4*0,10 
"zeď č.5" (1,8+10,81*0,4*0,10 
"zeď č.6" 1,85*0,4*0,10 
"zeď č.7" (2,0+3,01*0,4*0,10 
"zeďč.8" (2,0+10,2)*0,4*0,10 
"zeď £.9" (1,9+10,61*0,4*0,10 
"zeď č.10" 2,0*0,4*0,10 
"zeď č.11" (2,0+3,0)*0,4*0,10 
"zeď č.12" (2,0+10,01*0,4*0,10 
"zeď č.13" 7,6*0,4*0,10

0,120

0,352

0,484

0,072

0,504

0,074

0,200

0,488

0,500

0,080

0,200

0,480

0,304

3,858Součet
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 
20/25 _____________

2 856,063 690,000,774m3K 63131112550

0,774"lavice" 2,41*1,07*0,1*3
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 30 409,293 690,008,241m3K 63131113551 20/25

0,802

0,550
"schodiště £.1 " 1,2*2,43*(0,20+0,15*0,5)

"schodiště č.2 “ 2,0*1,0*(0,20+0,15*0,5)

"schodiště č.3 " 3,0*1,3*(0,20+0,15*0,5)

"schodiště č.4" 3,0*1,3*(0,20+0,15*0,5)

"schodiště č.5 " 2,0*2,47*(0,20+0,15*0,5)

"schodiště č.6 " 3,0*0,9*(0,20+0,15*0,5)

"schodiště č.7 ” 3,0*1,3*(0,20+0,15*0,5)

"schodiště č.8" 3,0*1,9*(0,20+0,15*0,5)

1,073

1,073

1,359

0,743

1,073

1,568

8,241Součet
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže 
"Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

184,52238,400,774m3K 63131917352

1 635,84198,508,241m3631319175K53
1 357,20650,00Zřízení bednění rýh a hran v podlahách 2,088m2631351101K54

2,088"lavice" (2,41+1,071*2*0,10*3
250,56120,00Odstranění bednění rýh a hran v podlahách 

Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari

vč pásů

"schodiště £.1" •
1,2*(2,43+0,8)*2,1*0,001*1,15 
suiuuisie c.z

vm mč)p 
Mm&tSřX11*n nm*1 ™
i n*M i+n R\*? -i*n nm*i 15 
"schodiště č.5"
2,0*(2,47+0,8)*2,1*0,001 *1,15 
suiuuisie c.o

2,088m2K 63135110255
4 434,4935 762,000,124tK 63136202156

0,009

0,009

0,015

0,015

•i*n nm*i 15 ■

0,016

0,013

0,015

0,013

0,019

0,124

i*n nm*i m

r*n nm*i 15Wln3íM'o?
7 n*n n+n ri*7 i*n nm*i m 
"lavice" 2,41 *1,07*2,1 *0,001 *1,15*3

Součet
Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze 
suchých směsí provedený v pásu___________

22 001,11415,9052,900m2K 63245012157

potěr nebo flexi tmel pod stupně
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Cena celkem 
[CZK]MJ Množství J.cena [CZK]PČ Typ PopisKód

"schodiště č.1" (0,35+0,15)*1,2*9 
"schodiště č.2" (0,35+0,15)*2,0*4 
“schodiště č.3" (0,35+0,15)*3,0*5 
"schodiště č.4" (0,35+0,15)*3,0*5 
"schodiště č.5” (0,35+0,15)*2,0*9 
"schodiště č.6" (0,35+0,15)*3,0*4 
"schodiště č.7“ (0,35+0,15)*3,0*5 
"schodiště č.8" (0,35+0,15)*3,0*4 
Součet

5,400

4.000 
7,500 
7,500

9.000

6.000 
7,500 
6,000

52,900
172,5122,30Separační vrstva z PE fólie 7,736m258 K 632481213

7,736"lavice"2,41 *1,07*3

Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se 
zhutněním

13 984,251 548,309,032m3K 63511124259

"schodiště č.1" 1,2*2,8*0,20

"schodiště č.2" 2,0*1,5*0,20

"schodiště č.3 " 3,0*2,0*0,20

"schodiště č.4" 3,0*2,0*0,20

"schodiště č.5 " 2,0*3,0*0,20

"schodiště č.6" 3,0*1,5*0,20

"schodiště č.7" 3,0*2,0*0,20

"schodiště č.8" 3,0*1,5*0,20

"lavice" 2,41*1,07*0,15*3 
Součet

0,672

0,600

1,200

1,200

1,200

0,900

1,200

0,900

1,160

9,032

31 888,708 - Trubní vedení
Znzení šachet kanalizačních z betonových dílců

3 888,001 296,00na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30 - 
úprava zhlaví šachet

3,000kusK 89441111R60

skruž betonová s ocelová se stupadly +PE
1 886,401 886,40kus 1,000povlakem TBH TBS-Q1000/500/120 SP 

100x50x12 cm ______
59224161061 M

skruž betonová s ocelová se stupadly +PE 2 372,001 186,00kus 2,00059224160062 M povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12
Znzení vpusti kanalizační uliční z betonových
dílců typ UV-50 normální - bourání stávajících - . 4 452,60742,10kus 6,00089594111R63 K
50%
Demontáž mříží litinových včetně rámů 
hmotnosti přes 50 do 100 kg_______________
Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 50 do

2 218,80369,80kus 6,00089920221164 K

1 116,30372,10'3,000kusK 89931111265 100 kg
poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, 
vstup 600 mm, REXESS bez ventilace________

15 954,605 318,203,000kusM 55241014066

21 262,0495 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 
Řezání ŽB kcí hl do 200 mm stěnovou pilou do ' "
průměru výztuže 16 mm

14 362,04932,6015,400K 977211111 m67

1.400 
1,750 
1,750 
3,150 
2,800 
1,750

. 2,800

15.400

"schodiště č.2" 4*0,35

"schodiště č.3 " 5*0,35

"schodiště č.4" 5*0,35

"schodiště č.5 " 9*0,35

"schodiště č.6" 8*0,35

"schodiště č.7" 5*0,35

"schodiště č.8" 8*0,35

Součet
6 900,006 900,00Dokumentace skutečného provedení stavby 1,000ks68 K 955100001

92 677,0299 - Přesun hmot
Přesun hmot pro samostatné zdi a vály zděné z 
cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 20 92 677,02318,20291,254t99815313169 K
m

409 457,73 

59 294,05
PSV - Práce a dodávky PSV 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
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Cena celkem 
[CZK]J.cena [CZK]MJ MnožstvíPČ Typ PopisKód

Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi
nopovými včetně ukončení u terénu

57 511,20246,70233,122m2K 711161311R70

5,735

21,120

30,240

4,940

"zeď č.1“ (2,8+0,3)*(0,8+(0,8+1,3)*0,5)

"zeď č.2" (7,6+1,4+0,3*2)*(1,0+(0,9+1,5)*0,5) 
"zeď č.3" (1,6+10,4+0,3*2)*(1,0+(1,0+1,8)*0,5) 
"zeď č.4" (1,6+0,3)*(1,35+(0,85+1,65)*0,5) 
"zeď č.5"
(1,75+10,75+0,3)*(1,05+(0,85+1,05)*0,5)

"zeď č.6" (1,75+0,3)*(1,5+(0,85+1,5)*0,5)

"zeď č.7“ (2,0+3,0)*(1,3+(0,85+1,3)*0,5)

"zeď č.8" (2,0+10,2)*(1,3+(0,85+1,3)*0,5)

"zeď č.9“ (1,8+10,5)*(1,7+(0,95+1,1 )*0,5)

"zeď č. 10”
(1,8+0,3)*((1,55+1,7)*0,5+(1,5+0,95)*0,5)

"zeď č.11" (2,0+3,0)*(1,3+(1,3+0,9)*0,5)

25,600

5,484

11,875

28,975

33,518

5,985

12,000

"zeď č.12"
2,0*(1,0+(1,5+0,9)*0,5)+10,0*(1,0+1,4) 
"zeď č.13" (7,4+0,3)*(1,4+(0,9+1,3)*0,5) 
Součet

28,400

19,250

233,122

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m_____

1 782,853,10575,112%71 K 998711201

960,00743 - Elektromontáže - hrubá montáž
960,00320,00Kontrola hodnoty odporu uzemnění VO ks 3,00072 K 743612001R

236 840,75 
7 939,77

762 - Konstrukce tesařské
6,701 185,040Sražení hrany řeziva (max 10 mm) mK 762081310R73

1 185,040"pergola" 148,13*4*2

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z 
hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2

20 670,01114,30180,84074 K 762332131

180,840(43,6+46,82)*2
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z ^
hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 ___

26 842,04232,60115,400K 76233213375

115,40057,7*2
28 807,246 580,00řezivo jehličnaté hranol jakost l-ll délka 4 - 5 m m3 4,37876 M 605121210

57,700

43,600

46,820

148,120

"150x150" 20,4+6,8+19,9+10,6 
"100x120” 43,6 
"30x120” 6,02+40,8 
Mezisoučet
(57,7*0,15*0,15+0,1*0,12*43,6+0,03*0,12*46,82) 
*1,10*2___________________ ;______________

4,378

Spojovací prostředky pro montáž krovu, 
bednění, laťování, světlíky, klíny

5 091,611 163,004,378m377 K 762395000

Lavice s opěradlem 201x40x86 cm z hranolů z
akátového dřeva, ošetření povrchu přírodním 138 600,0019 800,007,000ks78 K 762900001R
bezbarvým olejem
dodávka, montáž, dodavatelská dokementace, 
sražené hrany hranolů, kotevní prvky, popis na 
v.č. D.1.1.13

7,0007
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v 
objektech v do 6 m

8 890,083,90% 2 279,507K 99876220179

88 919,40767 - Konstrukce zámečnické
Zábradlí na terénním schodišti z ohýbaných 
trubek 44,5x4 mm vzájemně svařených- 
dodávka, montáž, zaměření, dílenská
dokumentace, povrch žárový pozink______
kotvení zvrchu do schod stupňů přes

25 158,85134,90186,500kg80 K 767000001R

kotevní plechy pomocí chem hmoždinek, 
výška 95 cm nad hranu stupňů, kotvení 
dodatečně demontovatelné, kotvy 
s krytkou, výrobní dokumentace 
bude odsouhlašena investorem,
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Cena celkem 
[CZK]PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK]Popis

podrobný popis uveden ve výkrese 
Výpis zámečnických výrobků

"1Z" 35 35.000
19.000

24.000

42.000

37.000 
29,500

186,500

„22" 19
„32" 24

„42" 21*2

"5Z" 18,5*2

"6Z" 29,5

Součet
Lyžiny pro kočárky na terénním schodišti z 
ohýbaných plechů P5- dodávka, montáž, 
zaměření, dílenská dokumentace, povrch žárový 
pozink________ ;_________________________

21 853,80134,90kg 162,00081 K 767000002R

kotvení zvrchu do schod stupňů přes

kotevní plechy pomocí chem hmoždinek, 
výrobní dokumentace 
bude odsouhlasena investorem, 
podrobný popis uveden ve výkrese 
Výpis zámečnických výrobků 
"7Z" 26,8*3 80,400

31,600

50,000
162,000

„82" 31,6

25*2„92"

Součet
Sušák - ocelový rám s navařenými háky- 
dodávka, montáž, zaměření, dílenská 
dokumentace, povrch žárový pozink

35 640,58134,90kg 264,200K 767000003R82

výrobní dokumentace

bude odsouhlasena investorem, 
podrobný popis uveden ve výkrese 
Výpis zámečnických výrobků 
’T0Z“ 31*6

"11T 39,1*2

Součet

186,000

78,200

264,200

Systémová pozink botka pro kotvení sloupků 
pergoly - dodávka, montáž, kotvení_______

236,90 3 790,40ks 16,000K 767000004R83

8*2 16,000

Systémové napínací háky - dodávka, montáž 476,60pár 238,302,00084 K 767000005R
Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 6 m

1 999,172,30% 869,202K 99876720185

783 - Dokončovací práce - nátěry 23 443,53
Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným 
houbám, hmyzu a plísním barva dražší základní

11 732,6278,60149,270m286 K 783783401

pergoly
0,15*4*57,7+ (0,1 +0,12)*2*43,6+ (0,03+0,12)*2*46

67,850
,82
67,85*1,1*2 149,270
Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným 
houbám, hmyzu a plísním barva dražší 
lazurovací

11 710,9186,30m2 135,70087 K 783783403

67,85*2 135,700
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Revitalizace bytové zóny družstevní SO Zpevněné plochy 
Objekt: ‘

Objednatel:
Zhotovitel: DIRS Brno s.r.o. 
Místo: Brno

Zpracoval: Ing. Hana Smětáková 
Datum: 26.6.2018

Množství
celkem

Jednotková cena 
zadání

Č. KCN Kód položky Popis MJ Celková cena zadání

HSV Práce a dodávky HSV 3 965 988,50

1 Zemní práce 844 607,20
221 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m21 75,000 63,50 4 762,50
221 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m22 13,000 68,50 890,50

Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva těženého tl 200 mm při 
překopech inž sítí (podle skut. skladby)221 113107012 m272 4,000 204,20 816,80

((1*1)-(0,6*0,6))*6 4,000

Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 200 mm pri 
překopech inž sítí (podle skutečné skladby)221 113107022 m273 4,000 392,50 1 570,00

Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 50 mm při překopech inž sítí 
(podle skut. skladby)221 113107041 m274 4,000 132,20 528,80

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm oprava chodníku (chodník 
z AB) (podle skut. skladby)113107143 m2221 35,000 249,80 8 743,003

17+18 35,000

Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm (chodník z LA) 
(podle skut. skladby)221 113107230 m2 935,0004 88,30 82 560,50

Odstranění podkladu pi přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm (plochy z LA 
/hřiště/) (podle skut. skladby)221 113107231 m25 1 102,000 107,20 118 134,40

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 200 mm 
skut. skladby)

(podle
221 113107232 m26 146,000 191,50 27 959,00

35" popelnice" 
111"u komínů"' 
Součet

35,000

111,000

146,000

113107241 Odstranění podkladu pi přes 200 m2 živičných tl 50 mm (podle skut. skladby) m27 221 2 037,000 24,60 50 110,20
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Množství

celkem
Jednotková cena 

zadání
Č. KCN Kód položky Popis MJ Celková cena zadání

935+1102"chodníky a hřiště z LA" 2 037,000

8 002 113152111 Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva těženého m3 141,000 265,00 37 365,00

925*0.12"živičné chodníky" 
75*0.2"dlážděné chodníky" 
146*0.1 "betonové plochy" 
Součet

111,000

15,000

15,000

141,000

Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v 
113154114 trase ( podél silniční obruby) m29 221 78,000 219,40 17 113,20

156*0,5 "podél obruby komunikace" 78,000

113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých10 221 169,000 89,60 15 142,40m

134+15+20 "silniční +chodníkové obruby" 169,000

Vytrhání obrub z dlažebních kostek (přídlažba(221 113203111 14 383,20156,000 92,2011 m

Vytrhání obrub záhonových (obruby podél chodníků)221 113204111 925,000 58,90 54 482,50m12

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m "parkoviště+ terénní úpravy 
podél obrub" 250m2 ____________ m3 91,10 3 461,80001 121101103 38,00013

250*0,15 38,000

122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 10 218,4014 001 53,000 192,80

33 +10+10 "parkoviště, úprava terénu, stáv hřiště" 53,000

132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 (rýha pro vsakování) m3 732,00 22 692,0015 001 31,000

96*0,8*0,4 31,000

162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 25 845,60267,000 96,8016 001

139,5+33+31+10+15 "přesun výkopu" 
38 "přesun skryté ornice ohumusování" 
Součet '

' 229,000

38,000 
267,000

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (dovoz 
162701105 materiálu do násypu)) __________ m3 268,90 58 082,40216,00017 001

389 "násyp"+47"zásyp po zídkách" +9 "zásyp vpustí"- 229 "materiál z výkopu " . 216,000

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 
162701109 1000 m přes 10000 m (2km) m3 10 184,40414,000 24,6018 001

207*2 414,000

m3Nákup vhodného materiálu do násypu 132,70 28 663,20171101 216,00019 001

216,000216

171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS m3 26 802,10389,000 68,9020 001

389,0004+385
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Množství
celkem

Jednotková cena 
zadání

Č. KCN Kód položky Popis MJ Celková cena zadání

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně 
(výměna podloží pod parkovištěm)171101111 m3001 32,000 132,10 4 227,2067

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (zásyp po 
vybouraných zídklách a vpustech)001 174101101 m321 56,000 124,90 6 994,40

47+9 56,000

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm v 
rovinně a svahu do 1:5 m2181111131231 250,000 35,20 8 800,0022

m3nákup ornice včetně dovozu999 99905000 265,000 517,50 137 137,5023

1766*0,15 265,000
181202305 Úprava pláně na násypech se zhutněním m224 001 1 711,000 25,60 43 801,60

1010+35+117+139+95+94+221 1 711,000

Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do
m225 001 181301.112 1:5 1 766,000 13,10 23 134,60

Zakládání 54 992,302

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 
až 63 mm m3211531111 1 016,50 23 379,5026 002 23,000

96*0,8*0,3 23,000

583441550 štěrkodď frakce 0-32 t 62,000 415,00 25 730,0068 583
"16m3 výměna podloží parkoviště" 32 
"15m3 podsyp pro vyrovnání chodníků" 30 
Součet

32.000

30.000

62.000

27 693 693112850 geotextilie 200 g/m2 š 200 cm (zasakovací průleh) 1 560,0050,000 31,20m

283220800 zemní izolační fólie, tl. 1 mm, šířka 2,05 délka role 20 m m2 - 20,000 121,10 2 422,0069 283

H 96,000|281002 213141111 IZřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m 19,80 1 900,80

889 934,90Komunikace5
564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 192,70 238 177,2029 221 1 236,000

117"asf. chodník" 
129"beton" 
973+13+4 “Dlažba" 
Součet

117.000

129.000

990.000 
1 236,000

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm (Parkoviště) m2 243,50 8 522,5030 221 35,000
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Množství
celkem

Jednotková cena 
zadání

Č. KCN Kód položky Popis MJ Celková cena zadání

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š 
do 3 m (chodník z AB) •221 565176111 m2 117,000 469,80, 54 966,6031

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm (parkoviště)221 567122114 m2 26,000 322,20 8 377,2032

221 573111112 Postřik živičný infiltrační z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 195,000 38,20 7 449,0033

221 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2 16,90 3 295,5034 195,000

78+117 195,000

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu221 577143111 m2 117,000 305,30 35 720,1035

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu (2x78m2) m2221 577144121 156,000: 329,60 51 417,6036

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2596211113 m2221 990,000 229,60 227 304,0037

973+13+4 990,000

dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm červená592 592453090 m2 4,000 564,30 2 257,2038
m2592 592453080 dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní 236 049,80973,000 242,6039

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 
(parkoviště) .596212210 m2221 26,000 252,90 6 575,4040

dlažba zámková tvar I barevná 19,6x16,1x8 cm m2592 592452030 377,80 9 822,8026,00041

spotřeba: 36 kus/m2

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 62259,606
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 30/37 (odopočinkové p!ochy+ 

631311137 popelnice+dobetonávka)) 129m2 m3 59 550,0042 011 15,000 3 970,00

99*0.15 15,000

Výplň dilatačních spár š do 10 mm v mazaninách akrylátovým tmelem 1 156,8043 011 634662111 12,000 96,40m

634911124 Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině 1 552,8012,000 129,40011 m44

1 116 135,90Ostatní konstrukce a práce-bourání9
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu

916131213 prostého 269,90 48 582,0045 221 180,000m
132+15+23+10 180,000

kusobrubník betonový ABO 2-15 100x15x25 cm 148,10 19 549,20592 592174600 132,00046
kus 2 651,90obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm 115,30592 592174680 23,00047

obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm kus 3 693,00592174690 10,000 369,3059248
kusobrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm 118,60 98 438,00592 592174120 830,00049
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Množství
celkem

Jednotková cena 
zadání

Č. MJ Celková cena zadáníKCN Kód položky Popis

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 
916231213 betonu prostého50 221 830,000 272,30 226 009,00m

830 • 830,000

zalití spáry v živičném krytu221 91912112 170,000 154,10 26 197,0051 m

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm919735111221 62,60 10 642,00170,00053 m ■

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm221 919735112 178,000 89,40 15 913,2054 m

Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm221 919735124 40,000 312,50 12 500,0055 m

93199211 Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 10 mm (popelnice) m2211 11,000 129,60 1 425,6056

Bourání základů z betonu prostého (schody, opěrné zdi, základy,vpusti) m3013 961044111 205,000 2 865,00 587 325,0057

178+15+11+1 205,000

kus231 966001211 Odstranění lavičky stabilní zabetonované 21,000 1 650,00 34 650,0058

Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou kus231 966001311 3,000 1 320,00 3 960,0059
Bourání klepačů a sušáků kus231 9660717 1 230,00 24 600,0020,00060

"klepače" 4 
"sušáky” 16 
Součet

4,000

16,000

20,000

911 552,10Přesun sutě997
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a 
urovnáním do 1 km t 132,30 164 978,1061 002 997002511 1 247,000

1009 " schody, zídky .obruby, dlažba 
1,6 "vpustě" -

231+0.5"živice"

1,824 "kamenivo"

2 "ocelové konstrukce + poklopy" 
Součet

1 009,000 
2,000 

232,000 
2,000 
2,000 

1 247,000

997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot (11 km) t 12,60 172 834,2062 002 13 717,000

1247*11 13 717,000

Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 153 879,801 247,000 123,40221 99722161163
Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 300,00 303 300,00221 997221815 1 011,00064
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 116 000,00997221845 232,000 500,0022165

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) 560,00t 2,000, 280,00221 99722185575

86 506,50Přesun hmot998
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Množství
celkem

Jednotková cena
zadání

Č. KCN Kód položky Popis MJ Celková cena zadání

71 221 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 505,000 171,30 86 506,50

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 62 300,00

Průzkumné, geodetické a projektové práceVRN1 ■ 12 300,00
soub

66 000 012203000 Geodetické práce při provádění stavby 1,000 12 300,00 12 300,00or

VRN3 Zařízení staveniště 50 000,00
soub

70 000 030001000 Zařízení staveniště 1,000 50 000,00 50 000,00or

Celkem 4 028 288,50

feí., 12714
IC: 2 5531§
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
JKSO V2sadové úpravy D.1.3lozpočet E2870/01/6
SKPNázev objektuObjekt
Měrná jednotkasadové úpravyl.etapa

oPočet jednotekNázev stavbyStavba
Revitalizace ploch byt.zóny Družstevm-Brno-RecK< Náklady na m.j. 02870/01/6

Typ rozpočtuIng.Eva WágnerováProjektant
Ing.Eva WágnerováZpracovatel projektu

Objednatel
E2870/01/6Zakázkové čísloDIRS Brno s.r.o.Dodavatel

Počet listůPetr PokornýRozpočtoval

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ostatní rozpočtové nákladyZákladní rozpočtové náklady
68 2172 058 345 Inženýrská a kompletační činnostHSV celkem

9 745377 966 geodetické prácePSV celkemZ
60 9080 Zařízeni staveništěM práce celkemR

0M dodávky celkem

2 436 311ZRN celkem

0
■02 436 311 Ostatní náklady neuvedenéZRN+HZS

138 8702 575 181 Ostatní náklady celkemZRN+ost.náklady+HZS
Za objednateleZa zhotoviteleVypracoval
Jméno:Ing. Smetáková Jméno:Jméno:

Datum :26.6.2018 Datum :Datum :

Podpis:Podpis: s*r*©« ©
Jihlavská 2 00 Brno

tel.: 549212 S49212T14
IČ: 262656 2029SG1B

Podpis:

2 575 181 Kč21,0 %Základ pro DPH
540 788 Kč21,0 %

0 Kč0,0 %Základ pro DPH
0 Kč0,0 %

3 115 989 KčCENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka:
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E2870/01/6 Revitalizace ploch byt.zóny Družstevní-Brno-lj Rozpočet: E2870/01/6
sadové úpravy D. 1.3

Stavba: 
Objekt: ll.etapa sadové úpravy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

HZSDodávka MontážPSVHSVStavební díl
0005 750

101 408
150 071 
262 819 
314 071
151 337 
25 489

828 809

Přípravné a pomocné práce 
Přípravné práce pro sadové úpravy

17 Trávníky „
18 Záhony travin a trvalek,pokryvné rostliny
181 Sadové úpravy-stromy
19 Sadové úpravy - keře 

Základy-spodní stavba hřiště a pískoviště
46 Zpevněné plochy
63 Pískoviště

0
000 01
0000
ooo o
oo oo
oooo
oo oo2
oo oo

o oo1 725 0
00 0054 317 

98 400
55 648

91 Doplňující práce -obruby
95 Dokončovací práce po sadových úpravách
99 Staveništní přesun hmot
767 Konstrukce zámečnické
D96 Ukončení prací a likvidace staveniště

.0 000
00 00
00 0377 9660
00 008 500
0a o2 058345] 377 9661CELKEM OBJEKT

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Kč% ZákladnaKčNázev VRN
68 2172 4363112,80Inženýrská a kompletační činnost

9 7452 436 3110,40geodetické práce
60 9082 436 3110 2,5Zařízení staveniště
138 870CELKEM VRN
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Položky

E2870/01/6 Revitalizace ploch byt.zóny Družstevní-Brj Rozpočet: E2870/01/6
sadové úpravy D. 1.3

Stavba: 
Objekt: ll.etapa sadové úpravy

Číslo položkyP.č. MJ množství cena/MJ celkem (Kč)Název položky
Díl: 0 Přípravné a pomocné práce

1 110110123U00 Vytýčení inženýrských sítí kpl 5 750,001,00 5 750,00

0 Přípravné a pomocné práce 5 750,00Celkem za
Díl: 1 Přípravné práce pro sadové úpravy

Odstranění křovin i s kořeny na plose do 1000 m22 111201101R00 6 352,00m2 160,00 39,70
3 111201402ROT Odvoz dřevní hmoty do spalovny m3 15,00 178,30 2-674,50

Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm4 112101121R00 351,90kus 3,00 117,30
2,00do D 200mm:2

1,00do D 300mm:1
Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 50-70cm5 112101123R00 kus 1,00 569,30 569,30
Odstranění pařezů .pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm6 112201101R00 kus 7,00 279,50 1 956,50
Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm a 
asanovaných dřevin

7 112201102R00
6 472,80kus 12,00 539,40

12,00pařezi stromů:2+1+9
Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm8 112201103R00 kus 1,00 851,00 851,00
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 patky pro 
mobiliář

9 139601102ROO
m3 0,55 649,80 354,79

0,38pat_ky javice:(0L4*q,_4*_0_,6)*4

0,16patky odpad.koše:(0,3*0,3*0,6)*3
Štěpkování a drcení dřevní hmoty10 161201399ROO 5 092,80m3 12,00

12,00
.424,40

bude použito na mulčování výsadby a zůstane na 
stavbě:

11 162301401R0R Vod.přemístění kmenů,větví,dřevin D 30cm a pařezů na 
místo uložení do 500m 358,80m3 12,00 29,90

12 181301101 ROT Dosyp výkopku k obrubníkům 0,55 738,30 403,11m3
13 181309999RT Poplatek za spalovnu dřevní hmota 9 694,50m3 15,00 646,30

14 182001112R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm rovina a svah 1:5
160,00 
i 60,00

6 080,00m2 38,00

po odstranění křovit a stromů:160
Úprava stávajících keřů řezem15 184808111R00 26 156,40m2 1 228,00 21,30
Úprava stávajících stromů řezem184808122R0016 kus 16,00 

16,00
2 127,50 34 040,00

provede arborosta:16

101 408,40Celkem za 1 Přípravné práce pro sadové úpravy
Díl: Trávníky17

Odstranění stařiny s naložením odpadu a odvozem v rovině a 
svahu 1:5

17 111101106R0T
m2 2882,50

2882,50

2,90 8 359,25

615,7+2266,8
18 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině a svahu do 1:5

11,40 77 326,20m2 6 783,00
19 183403151R00- Obdělání půdy smykováním, v rovině a svahu 1:5 0,6 m2 4069,80

4069,80
1,00 4 069,80

60% povrchu:6783*0,6
Obdělání půdy válením, v rovině20 183403161R00 m2 6 783,00 0,60 4 069,80

Příprava půdy hrabáním v rovině a svahu 1:5 0,421 183403253R00 2 713,20 
2713,20

4 612,44m2 1,70

40%:6783*0,4
22 184802111R00 Chem. odplevelení před založ, postřikem, v rovině a svahu

1:5 18 992,40m2 6 783,00 2,80
Směs travní OBNOVA balení 25 kg PROFI23 00572422 kg 25 741,49203,49

203,49
126,50

30dkg na 1m2:0,03*6783
Herbicid totální bal.po 5 litrech24 25234001 .A I 20,00 345,00 6 900,00

150 071,3817 TrávníkyCelkem za
Díl: 18 Záhony travin a trvalek,pokryvné rostliny

Rozprostření ornice, rovina, ti. 10-15 cm,do 500m2 a svah do25 181301102R00
1:5 m2 244,00 39,70 9 686,80
Výsadba trvalek prostokořenných a pokryvných rostlin26 183204112R00 kus 1 822,00 7,50 13 665,00
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Položky

. E2870/01/6 Revitalizace ploch byt.zóny Družstevní-Br) Rozpočet: E2870/01/6
sadové úpravy D.1.3

Stavba: 
Objekt: ll.etapa sadové úpravy

celkem (Kč)Číslo položky MJ rnnožství_
""""872,66
""""950,60

cena / MJNázev položkyP.č.
traviny a trvalky:872

pokryvné rostliny:950
27 183205112R00 Založení záhonu v rovině/svah 1 : 3 1 573,2013,80m2 114,00

28 183205131R00 Založení záhonu na svahu 1 : 2, hor. 1 - 2 5 197,20244,00 21,30m2

29 184921094R0X Mulčování rostlin jemnou horkou 6 587,2018,40m2 358,00
244,6b
Tl4,6o

traviny a trvalky:244

jokryvné rostliny:114
30 457971111R00 Pokládka vrstvy hnědé zahradní folie š! do 3 m 7 410,60358,00 

244,66 
i i 4,66

20,70m2

záhony trvalek a travin:244

pokryvné rostiiny:114
31 181100100RR Údržba travina a trvalek po dobu 24 měsíců 48 134,40872,00 55,20kus

Údržba pokryvných rostlin po dobu 24 měsíců 93 955,0032 181100101RR 98,90kus 950,00
Calamagrostis acutifora Karl Foerster 6 220,8033 00572499 216,00 28,80kus

Gaura lindheimeri 1 030,4034 00572500 kus 32,00 32,20

Deschampsia caespitosa Palava 5 344,0035 00572510 33,40kus 160,00

Anemone hupehensis Andrea atkinson 1 843,2036 00572520 kus 64,00 28,80

Tulipa kaufmanniana37 00572531 504,00kus 80,00 6,30

Bergenia cordifolia 4 608,0038 00572532 28,80kus 160,00

Narcissus poeticus 2 208,0039 00572540 160,00 13,80kus
Vinca minor/20-30 cm 19 66.5,0040 00572550 20,70kus 950,00

956",66pokryvné rostliny:950
Kůra mulčoyací,nákup a dovoz jemná borka 16 056,3041 05121140T 897,00m3 17,90

17,90358*0,05
Ornice pro sadové úpravy vč.dovozu42 10364200W 12 627,00m3 24,40 517,50

Zahradní folie - barva hnědá š.do 3m 6 503,0743 693102814F 17,30m2 375,90
'375,90244*1,05+114*1,05

262819,1718 Záhony travin a trvalek,pokryvné rostlinyCelkem za
Sadové úpravy-stromyDíl: 181

183101215ROO Hloub.'jamek s výměnou 50% půdy do 0,4 m3 sv.1:5 stromy44
22 425,00448,50kus 50,00

184102115R00 Výsadba dřevin s bálem D do 60 cm, v rovině stromy 16 100,00322,0045 kus 50,00
184202112R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m 6 325,0050,00 126,5046 kus

Ochrana dřevin před okusem zvěří z rákosu v rovině a svahu 
do 1:5

47 184804111RO0
1 440,0050,00 28,80kus

Mulčování rostlin tl. do 0,1 m, svah do 1:5 920,00184921094ROT 50,00
56" 66

18,4048 m2

použit štěpku -místní zdroj(viz oddíl 1):50
185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 333,6083,4049 m3 4,00

4,0080 l/strom:50*0,08
Dovoz vody přo zálivku rostlin do 6 km 2 415,2050 185851111R00 4,00 603,80m3

Údržba dřevin po dobu 24 měsíců(stromů) 1 840,00 92 000,0051 181100100RR kus. 50,00
Dodávka hnojivé tablety k výsadbě 900,00184004722R00 1,2052 kus 750,00

750,0015 ks/strom: 15*50
půdní kondicionér stromy a keře 8 337,5053 184004724R00 kg 25,00

25,66
333,50

0,5 kg/strom:0,5*50
Carpinus betulus /obv.kmene 14-16 cm 3 162,5054 02652357 3 162,50kus 1,00
Acer campestre obv.kmene 14-16 cm ' 27 738,0055 02656003 kus 9,00 3 082,00
Prunus avium Plena obv.kmene 14 -16 cm02661278 2461,00 14 766,0056 kus 6,00

Ametanchier arborea Robin Hill obv.kmene 12-14cm 106 743,0057 02661280 3 139,50kus 34,00

Tyč jehličnatá jakost 4 tř. 1 6-7 cm odkorněná délka 250 cm052172101A58
8 625,0015_0,00 

Í50",66
57,50kus

3ks na 1 strom:50*3
chránička z bambusu 1 840,0059 70921340 50,00 36,80kus

314 070,80181 Sadové úpravy-stromyCelkem za
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Položky

E2870/01/6 Revitalizace ploch byt.zóny Družstevní-Bij Rozpočet: E2870/01/6
sadové úpravy D.1.3

Stavba:
Objekt: |ll.etapa sadové úpravy

celkem (Kč)MJ množství cena / MJČíslo položky Název položkyP.č.
Sadové úpravy - keřeDíl: 19

60 183101212R00 Hloub, jamek s výměnou 50% půdy do 0,02 m3, 1:5

61 184102111R00 Výsadba dřevin s bálem D do 20 cm, v rovině a svahu 1:5

10 527,60372,00 28,30kus

22 915,20372,00 61,60kus
62 184921094R0T Mulčování rostlin tl. do 0,1 m, svah do 1:5 4 822,16110,6043,60

43,60

m2

použít štěpku z místního zdroje(viz oddíl 1):43,6
63 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 1 651,313,72 443,90m3

3,72rostlina/10 1:372*0,01
64 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km 2 573,873,72 691,90m3

Izolace ochranná jutová protierozní síť vč.přikotvení
drátěnými sponami(mat.specifikace)

65 711491171RT1
3 280,0041,00m2 80,00

66 181100100RR Údržba dřevin po dobu 24 měsíců(keřů) 67 592,40372,00 181,70kus
67 184004722R00 Dodávka hnojivé tablety k výsadbě 1 339,201,20kus 1 116,00 

V i 16,003ks/rostlina:372*3
12 406,2068 184004724R00 půdní kondicionér stromy a keře 37,20

37,20

333,50kg

0,1 kg/rostlina:372*0,1
Keře - Taxus baccata/60-80 cm 4 926,6018,00 273,7069 02662138A kus

,Spirea vanhouttei /40-60 cm 801,6024,00 33,4070 02662139B kus
828,00Keře - Rosa Nevada 103,5071 026621400 8,00kus

Cotoneaster adpressus/20-30 cm 8 832,00240,00 36,8072 02662140D kus
555,80Rosa hugonis 79,40kus 7,0073 0266215A
696,30Exochorda racemosa/60-80 cm 63,3074 0266216V 11,00kus

Hydrangea paniculata Limelight/40-60 cm 5 888,0064,00 92,0075 0266217S kus
685,08Drátěné spony D 5mm L 30 cm 17,3076 628501561 kus 39,60

39,6b36*1,1
1 015,68jutová síť org.400g/m2 36,80 

36, '80

27,6077 6853685001 kg

80*0,4*1,15
151 337,0019 Sadové úpravy - keřeCelkem za

Základy-spodní stavba hřiště a pískovištěDíl: 2
Beton základových desek prostý C 1.2/15 (B 12,5) tvarovaný
viz PD-pískoviště a hřiště

78 273313511R00
22 982,032 447,509,39m3

0,72okraje pískoviště:2,8*0,15+0,3
8,67podklad hřiště typ B tl.15 cm:57,8*0,15

79 274361921R00 Výztuž betonu ze svařovaných sítí (okrajů sklon k pískovišti)
1 017,9436 355,000,03t

0,037*0,004
275311125U00 Základ patka prostý beton C16/20 1 489,492 728,00m3 0,5580

0,55odpad.koše a lavice:0,5460
25 489,462 Základy-spodní stavba hřiště a pískovištěCelkem za

Zpevněné plochyDíl: 46
152,50Polyuretanový povrch s EPDM granuláty tl.35 mm 394 975,002 590,0081 46464600 m2

Lože dlažby z kam. drobného drceného tl. do 20 cm fr.16-32451561112R0082
306,281,90 161,20m2

1,90podklad pískoviště: 1,9
18 860,40Hutnění upravovaných ploch na 30MPa 46,5083 561121111R00 m2 405,60 

253, i 0 
"i 52,50

šlapákové chodníky:253,1

bezp.povrchy hřiště:152,5
Podklad z kameniva drceného vel. 4-8 mm.tl. 3-4cm Prosívka84 564721110R0R

17 200,9249,80m2 345,40 
253,i 0 
"92,30

šlapákové chodníky:2_53,1........................

bezpečnostní povrch hřiště TYP A:92,3
Podklad plochy hřiště štěrkodrti 15cm 11 288,34564801300U00 195,3085 m2 57,80

57,80TYP B:57.,8
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Položkv

E2870/01/6 Revitalizace ploch byt.zóny Družstevní-Br] Rozpočet: E2870/01/6 
ll.etapa sadové úpravy

Stavba: 
Objekt: sadové úpravy D.1.3

celkem (Kč)množství cena/ MJMJČíslo položky Název položkyP.č.
58 466,1086 564801305U0B Podklad šlapákové plochy štěrkodrti 18cm 231,00253,10m2
22 087,3987 5648014001100 Podklad plochy hřiště štěrkodrti 20cm 239,30m2 92,30

92,30TYP A:92,3
Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně
dlaždic betonových HBB 30/30/3,3 cm

88 596811111RT2
822,511,90 432,90m2

1,90podklad pískoviště: 1,9
89 917712111RT5 Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z kamen, včetně

obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25 . 304 802,261_042,77
VÓ42.77

292,30m

šlapákové chodníky -4 ks do 1m2:253,1*4*1,03
828 809,2046 Zpevněné plochyCelkem za

PískovištěDíl: 63
1 725,0090 631571OO6R0O Násyp z písku tříděného do pískoviště vč.dopravy 0,75 2 300,00m3

1 725,0063 PískovištěCelkem za
Doplňující práce -obrubyDíl: 91

Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou.lože z B 12,5 včetně
obrubníku ABO 25 - 6 100/6/25

91 917862111RT2
34 690,50296,50117,00

iiV.óo
m

obroubení bezpečnostních povrchů hřiště:117
92 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 19 626,752 684,007,31m3

7,31117*0,25*0,25
54 317,25Celkem za 91 Doplňující práce -obruby

Dokončovací práce po sadových úpraváchDíl: 95
98 400,0093 952901411ROO Vyčištění ploch po ukončeni prací vč.příjezdových cest 8 000,00 12,30m2

98 400,0095 Dokončovací práce po sadových úpraváchCelkem za
Staveništní přesun hmotDíl: 99
přesun hmot sadové úpravy a zpevněné plochy 55 647,80136,5094 9980110010X T 407,68

55 647,80Celkem za 99 Staveništní přesun hmot
Konstrukce zámečnickéDíl: 767

10 200,00Dovoz mobiliáře 1,00 10 200,0095 767 doprava kpl
6 890,00Houpačka - hnízdo-montáž 1,00 6 890,0096 767 monráž 1 kus
6 920,00Rotační balanční válec - montáž 6 920,00kus 1,0097 767 montáž 2
8 360,00Zemní trampolína kulatá - montáž 1,00 8 360,0098 767 montáž 3 kus

63 162,00 63 162,00Dětské hřiště - houpačka-hnízdo soubor 1,0099 767 sub.1

Dětské hřiště - rotační balanční válec 57 959,001,00 57 959,00100 767 sub.2 soubor
Dětské hřiště - zemní trampolína 150x150 kulatá 96 400,0096 400,001,00101 767 sub.3 soubor
sestava - síť pro zakrytí pískoviště 3*2,5 5 475,00730,007,50102 767 sub.4 m2

7,50vč karabinek a úvazků(8_ks):7,5...........................................

a kotevních kruhových kovových prvků do betonu (8 ks)
38 700,00Odpadový koš vč. montáže 3,00 12 900,00767 sub.5 kus103

3,00se stříškou,výplň z trop.dřeva :3
Lavice vč. montáže vč.úchytných kot.prvků do bet.základku104 767 sub.6

79 280,004,00 19 820,00kus

4,00konstr.sedák a opěradlo,výplň z trop.dřeva:4
Přesun a manipulace hracích prvků před osazením 4 620,00

377 966,00
4 620,00kpl 1,00105 998767201R00

767 Konstrukce zámečnickéCelkem za
Ukončení prací a likvidace staveništěDíl: D96

8 500,00Úprava a vyklizení staveniště 1,00 8 500,00106 9601100TR0O kpl

8 500,00D96 Ukončení prací a likvidace staveništěCelkem za
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V VODQt/QDY JKSORozpočet
SKPObjekt Název objektu
Měrná jednotkaD.!i;§ípRĚLOZKY%a VODOVODU
Počet jednotek 0Stavba Název stavby 1
Náklady na m.j.ĎRUZSfEVNI 02012-53-05
Typ rozpočtuProjektant

ing. Bohdan Plch VPTZpracovatel projektu

Objednatel
7012016Zakázkové čísloDodavatel DIRS Brno s.r.o.

Počet listůRozpočtoval

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Qsltainíf; roizpbctpvéTiáktádýŽákljáďnírozpdětovétnákládý

0769 962 Ztížené výrobní podmínkyHSV celkem
00 Oborová přirážkaPSV celkemZ
00 Přesun stavebních kapacitM práce celkemR
00 Mimostaveništní dopravaM dodávky celkem

13 859769 962 Zařízení staveništěZRN celkem
0Provoz investora

0 Kompletační činnost (IČD) 0

0769 962 Ostatní náklady neuvedenéZRN+HZS
13 859Ostatní náklady celkem783 821ZRN+ost.náklady+HZS

Za objednateleZa zhotovitele
Jméno:Ing. Smetáková Jméno:Jméno:

Datum :26.6.2018 Datum :Datum :

Podpis: HřlS „®„ ^Podpis:

Jihlavská 7 0 Brno
tel.: 549212 21271/
[Č: 262556 255618

Podpis:

783 821 Kč21,0 %Základ pro DPH
164 602 Kč21,0 %DPH

0 Kč0,0 %Základ pro DPH
0 Kč0,0 %DPH

948 423 KčCENAZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :
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Rozpočet: 1
VODOVODY

2012-53-05 DRUŽSTEVNÍ 
D.1.5 PŘELOŽKY VODOVODU

Stavba : 
Objekt:

YYPS V; £v Dodáyka iMontážV'i Stavební díl Y /£;>HSV'-fi£ -j. \

414 830 
5 016 

341 124 
8 991

00 0 01 Zemní práce
4 Vodorovné konstrukce
8 Trubní vedení
99 Staveništnf přesun hmot

0 00 o
o o oo

oo o o
•fi^IttCELKEMvIOBJEKT mimmi £?>'‘'0 o

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

V,. £::‘Ťkč££■£■££%: Základná, /NážéVžVRN ->ř •

Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 769 962 0
Oborová přirážka 769 962 00 0,0
Přesun stavebních kapacit 769 962 00 0,0
Mimostaveništní doprava 769 962 00 0,0
Zařízení staveniště 1,8 769 962 13 8590
Provoz investora 769 962 00 0,0
Kompletační činnost (ICD) 769 962 00 0,0
Rezerva rozpočtu 0,0 769 962 00

13:859CELKEM VRN
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Položkový rozpočet

Stavba: 
Objekt:

2012-53-05 DRUŽSTEVNÍ 
D.1.5 PŘELOŽKY VODOVODU

Rozpočet: 1
VODOVODY

. hmotnost .
hmotnost/.MJ celk.(t)

dem. hmot.
dem.hmot/MJ cejk.(t)Číslo položky množství cena / M J . celkem (Kč)P.č. Název položky MJ

Díl: Zemní práce1
1 113106521 Rozebrání dlažeb z drob.kostek nad 200 m2,kamenivo 16,90 845,00 -0,20000 -10,00000m2 50,00

Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm2 113107111 -0,16000 -8,00000m2 50,00 95,50 4 775,00
Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm3 113107121 50,00 223,301 11 165,00 -0,13000 -6,50000m2
Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm4 119001401 365,20 3 286,80 0,00869 0,078219,00m

5 119001411 Dočasné zajištění betonového potrubí do DN 200 mm 0,1070010,00 465,90, 4 659,00, 0,01070m
1190014226 Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3-6 kabelů 0,03974 1,4306436,00 391,10 14 079,60m

7 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení 559,90 36 393,50m3 65,00
Hloubení rýh šířky do 200 cm v hbr.3 do 1000 m3 
DEMONTAŽE:90*1,75*1,1

8 132201202 330,21_ 
173,25 
156*96

274,50 90 643,88m3

NOVY:95,13*1,5*1,1
122,10|j m29 151101101 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m 0,00099 0,59439600,39

315,00
285,3*9

73 307,62

DEMONTAZE:2*90*1,75
NOVÝ:2*95,13*1,5
Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m10 151101111 600,39 28,10 16 870,96m2
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m11 161101102 330,21

330,21

188,10 62 113,35m3

330,2145
287,10| 9 745,70]Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 

ĎEMONTÁžja 00035*90 .................... .

ŇOVÝ:0*0045*95,*13 ....................

12 162701105 33,95m 3
0,03

0,43

33,49OBSYP:Q,352*95,13
Uložení sypaniny na skládku13 171201201 33,95 17,10 580,46m3
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním174101101 35 522,7114 296,27

296*27
119,90m3

330,2145-33,945
533,50|Obsyp potrubí bez prohození sypaniny15 175101101 17 864,67m3 33,49

3*3*490,352*95,13
280,50| 9 521,57|Poplatek za skládku horniny 1-416 199000002 m3 33_,95_

*33,9533,945
23 455,211 1,00000|Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B17 58337306 68,78360__68_,7_8

”68,7*8
341,00T

33,486*1,23*1,67
414 830,031 Zemní práce -24,50000Celkem za 70,99384

Díl: Vodorovné konstrukce4
2,49200 [5 016,00|Bloky pro potrubí z betonu B 10 4,9840018 452313121 2,00 2 508,00m3
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Položkový rozpočet

Stavba: 
Objekt:

2012-53-05 DRUŽSTEVNÍ 
D.1.5 PŘELOŽKY VODOVODU

Rozpočet: 1
VODOVODY

hmotnost
celk.ft)

dem. hmot. 
celk.(t)Číslo položkyP.č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ dém.hmot/MJ

4 Vodorovné konstrukce 5016,00Celkem za 4,98400

Díl: 8 Trubní vedení
19 850265121 Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100 kus 8,00 9 350,00 74 800,00
20 851601101 Montáž potrubí tlakového tvárná litina DŇ 80 hrdlové, pružný

spoj těsněný folií, ve výkopu 64,10 330,00 21 153,00 0,00001 0,00064m
21 851601102 Montáž potrubí tlakového, tvárná litina ĎN 100 hrdlové,

pružný spoj, ve výkopu • 31,40 363,00 11 398,20m
22 857601101 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80 hrdlové, 

pružný spoj, ve výkopu■ kus 18,00 385,00 6 930,00
23 857601102 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100 hrdlové, 

pružný spoj, ve výkopu 418,00 5 016,00kus 12,00
Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 80 hrdlové, 
pružný spoj, ve výkopu

24 857701101
0,00011 0,000111,00 550,00 550,00kus

Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 50 mm Montáž a 
demontáž

25 871181121
16,00 220,00 3 520,00m

Desinfekce vodovodního potrubí DN 7026 892233111 10,00 55,00 550,00m
Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 8027 892241111 74,10_ 

74,10

33,00 2 445,30m

10+64,1

55,001 1 727,OOjTlaková zkouška vodovodního potrubí DN 12528 892271111 31,40;
3T40

m
31,4

29 892273111 Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 5 280,0096,00 55,00m
Zabezpečení konců vodovod, potrubí DN 30030 892372111 0,180651 320,00, 6 600,00 0,03613kus 5,00

899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu.31 0,00418 0,0459811,00 385,00 4 235,00m2
Orientační tabulky na zdivu32 899712111 0,00147kus 7,00 55,00 385,00 0,00021

899721112 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm33 2 112,0096,00 22,00m
Trubka tlaková PE100 SDR11 do d 50 včetně tvarovek34 R28613754 2 090,00 0,00100 0,0100010,00 209,00m

R 892001 signalizační vodič 2 x 4 Cu35 1 900,80 0,05151 4,9449696,00, 19,80m
Přepojen stáv. přípojky na nový vodovodní řad materiál a 
montáž .včetně pasu,uzávěru,ZSa poklopu

36 R871181121
4 950,00kus 1,00 4 950,00

Demontáž potrubí litina do DN 15037 R892001 0,01100 0,66000132,00 7 920,00kus 60,00
Hydrant SUPRA 280 V,krytí 1,5m 0,0480038 422736068 13 750,00 0,04800kus 1,00 13 750,00

39 42291452 Poklop litinový - hydrantový 440,00 0,03500 0,03500kus 1,00 440,00
Spojka VAGA 7972 jištěná DN 8040 42294103 0,00750 0,015003 850,00 7 700,00kus 2,00
Spojka VAGA 7972 jištěná , DN 100 0,02000,41 42294104 4 950,00 9 900,00 0,01000kus 2,00
TL vod.tlak. OCM/Zn-AI 400g/m2 DN80mm spoj TYTON 1,1345742 55251140 56 408,00 0,0177064,10 880,00m
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Položkový rozpočet

Stavba: 
Objekt:

2012-53-05 DRUŽSTEVNÍ 
D.1.5 PŘELOŽKY VODOVODU

Rozpočet: 1
VODOVODY

hmotnost
celk.fi)

dem. hmot. 
celk.(t)Název položky celkem (Kč)Číslo položky hmotnost / MJceria / MJP.č. ; MJ množství dem.hmot / MJ

43 55251141 TL vod.tlak. OCM/Zn-AI 400g/m2 DN1 OOmm spoj TYTON
31,40 1 045,00 32 813,00 0,02150 0,67510m

Tvar. hrdl.s přír.odb. MMA DN 80/ 8044 55258531 1,00 2 145,00 2 145,00 0,01300 0,01300kus
45 55259430 Koleno hrdlové MMK DN80-22 1/2° 13 200,00 0,00670 0,05360kus 8,00 1 650,00

Koleno hrdlové MMK DN100-22 1/2°46 55259432 1 650,00 3 300,00 0,00920 0,018401kus 2,00
47 55259450 Koleno hrdlové MMK DN 80/30° 0,05440kus 8,00 1 595,00 12 760,00 0,00680
48 55259452 Koleno hrdlové MMKDN100/30° 3 300,00 0,01040 0,02080kus 2,00 1 650,00
49 55259470 Koleno hrdlové MMK DN80/45° kus 2,00 1 595,00, 3 190,00 0,00870 0,01740

Koleno hrdlové MMKDN100/45°50 55259471 0,01010 0,08080kus 8,00 2 332,00; 18 656,00

341 124,308 Trubní vedeníCelkem za ■ 8,02988

Staveništní přesun hmotDíl: 99
Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop51 998273101 103,60 8 991,4486,79t

99 Staveništní přesun hmot 8 991,44Celkem za
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

JKSO: plynovody; ^ vjto&ofcfeťiM
SKPObjekt Název objektu

p.reUqzk¥:dlynquoďd:; Měrná jednotka

Počet jednotek 0Stavba Název stavby
Náklady na m.j. 0družstevní;,.;:;-; 'i--

Typ rozpočtuProjektant
ing, Bohdan Plch VPTZpracovatel projektu

Objednatel
7012016Zakázkové čísloDIRS Brno s.r.o.Dodavatel

Počet listůRozpočtoval

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady gQstátftíířQzpQčtbvéFnáklaUy;
•<Y

o233 896 Ztížené výrobní podmínkyHSV celkem
00 Oborová přirážkaPSV celkemZ
0301 741 Přesun stavebních kapacitM práce celkemR
078 953 Mimostaveništní dopravaM dodávky celkem

9 64614 589 Zařízení staveništěZRN celkem
0Provoz investora

Kompletační činnost (IČD) 00

0614 589 Ostatní náklady neuvedenéZRN+HZS
9 641Ostatní náklady celkem624 231ZRN+ost.náklady+HZS

Za objednateleZazhotovitele Sc Yft:v#;;;;;;;Vypracoval
Jméno ;Ing. Smetáková Jméno :Jméno :

Datum ;Datum :26.6.2018Datum :

Podpis:Podpis:Podpis:
©& «

Jihla rno
tel.: 5 2714
IČ: 26 5S18

624 231 Kč21,0 %Základ pro DPH
131 088 Kč21,0 %DPH

0 Kč0,0 %Základ pro DPH
0 Kč0,0 %DPH

;gÉNÁÉÍ^BlEKT;ČÉLKĚMv

Poznámka :
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Rozpočet: 2
PLYNOVODY

07012016 DRUŽSTEVNÍ 
D1.6 PŘELOŽKY PLYNOVODU

Stavba : 
Objekt:

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

TiMoratážVYDodáykaY. Stavební díl
0217 518 

10 191
0 0 01 Zemnf práce 

Vodorovné konstrukce 
Trubní vedení

00 004
0 03 091 0 08
0 03 096 0 0Staveništní přesun hmot99

301 741 078 9530 0M23 Montáže potrubí
Y.«;T233::896, 78 953..-.v;

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

T.VYTííÍKč‘v;.'-'.-'1 KČ YY:';%Y:;základnaTNázev VRN 
0Ztížené výrobní podmínky 0,0 233 8960
0Oborová přirážka 0,0 233 8960
00,0 233 896Přesun stavebních kapacit 0
0Mimostaveništní doprava 0,0 233 8960

9 641535 637Zařízení staveniště 0 1,8
535 637 00 0,0Provoz investora
614 589 0Kompletační činnost (ICD) 0 0,0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 614 589
■,:./5Y9,641;
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Položkový rozpočet

Stavba: 
Objekt:

07012016 DRUŽSTEVNÍ 
D1.6 PŘELOŽKY PLYNOVODU

Rozpočet: 2
PLYNOVODY

; - . hmotnost
celkem (Kč) hmotnost /MJ celk.(t)

dem. hmot. 
celk.(t)Číslo položky MJ množstvíP.č. Název položky cena/MJ dem.hrhot / MJ

Zemní práceDíl: 1
1 113106521 Rozebrání dlažeb z drob.kostek nad 200 m2,kamenivo m2 6,00 16,90 101,40 -0,20000 -1,20000
2 113107111 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm m2 6,00 95,50 573,00 -0;24000 -1,44000
3 113107121 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm m2 6,00 223,30, 1 339,80 -0,23500 -1,41000

Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm4 119001401 0,03476,4,00 365,20 1 460,80 0,00869m
Dočasné zajištění betonového potrubí do DN 200 mm5 119001411 465,90, 1 863,60 0,01070, 0,042804,00m

6 119001422 Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3-6 kabelů 391,10 11 341,90 0,03974 1,1524629,00m
7 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkostí vedení 35,00 559,90 19 596,50m3
8 132201202 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 171,99

"82,50

"89,49

274,50 47 209,88

DEMONTAZE:60*1,25*1,1 
NOVÝ:65,08*1,25*1,1

0,0009919 151101101 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m 122,10m2 312_,70_

išo.ób"
162,70

38 180,67 0,30957

DE_MONWE:_2_*1_,_2_5*60_ 
NOVÝ:2*1,25*65,08
Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m10 151101111 m2 312,70 28,10 8 786,87
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m11 161101102 171_,99_

171*99
188,10 32 350,38m3

171,985
6 721,301162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m12 287,10m3 23,41

0,210^°035*60___

0,0045*65,08 0,29

22,910,352*65,08
13 171201201 Uložení sypaniny na skládku 23,41 17,10 400,33m3

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním14 174101101 119,90 12 757,60106,40

106,40

m3

171,985-65,583
15 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny175101101 533,50 12 221,52m3 22,91. 

22,9l"0,352*65,08

280,501Poplatek za skládku horniny 1-416 199000002 23,41. 
23*41

6 566,79m3

23,411
341,00|Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B17 58337306 1,00000' 47,0553047,06

47,06

16 045,86T

22,908*1,23*1,67
-4,05000217 518,20Celkem za 1 Zemní práce 48,59489

Díl: Vodorovné konstrukce
9,76| 1 043,90'18 451573111 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 10 mm . 10 190,55 1,89077 18,45770m3
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Položkový rozpočet

Stavba: 
Objekt:

07012016 DRUŽSTEVNÍ 
D1.6 PŘELOŽKY PLYNOVODU

Rozpočet: 2
PLYNOVODY

. hmotnost
hmotnost / MJ celk.(t) ;

dem. hmot.
dem.hmcit / MJ ce!k.(t)NázeV položky množství cena / Md celkem (Kč)P.č. Číslo položky MJ

9,760,15*1*65,08

i 0.190,554 Vodorovné konstrukceCelkem za 18,45770

Díl: Trubní vedení8
Orientační tabulky na zdivu19 899712111 55,00 165,00 0,00021 0,00063kus 3,00

899721112 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm20 70,00 22,00 1 540,00m
signalizační vodič 2 x 4 Cu21 R 892001 70,00, 19,80 1 386,00 0,05151 3,60570m

3 091,00Celkem za 8 Trubní vedení 3,60633

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
998276101 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop22 22,78 135,90 3 095,80t

99 Staveništní přesun hmot 3 095,80Celkem za
Montáže potrubíDíl: M23

230180040 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 160 x 9,523 605,00 27 588,0045,60m
Montáž trubních dílů PE, PP, D 110 x 6,224 230180072 kus 6,00 495,00 2 970,00
Montáž trubních dílů PE, PP, D 160 do 9,125 230180078 kus 12,00 605,00 7 260,00
Uložení chráničky ve výkopu PE 225x12,8 mm .26 230191038 1 980,009,00 220,00m
Spoj chráničky svařováním na tupo PE 225x12,8 mm27 230192038 2 200,00 4 400,00kus 2,00
Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 20028 230193006 0,244089,00 330,00 2 970,00 0,02712m
Utěsnění chráničky manžetou DN 20029 230194007 2 750,00 11 000,00kus 4,00
Montáž distanční objímky celistvých d 106-123 mm30 230195007 715,00 5 005,00kus 7,00

230195010 Montáž distanční objímky celistvých d 150-171 mm31 6,00 825,00 4 950,00kus
Oprava opláš. a izolace svarů, ovin páskou,-4 vrst32 230210004 0,000761 320,00 5 280,00 0,00019m2 4,00

4,004
Propojení na stav. plynovod DN 10033 230260003 22 000,00, 44 000,00 0,00115 0,00230kus 2,00

34 230260005 Propojení na sáv. plynovod, DN 150 . 96 800,00 0,00170 0,00680kus 4,00 24 200,00
Dodávka a montáž přechodu ocel/PE , 150/16035 995 0,026006 050,00 24 200,00 0,00650kus 4,00
Dodávka a montáž přechodu ocel/PE , 100/11036 996 3 520,00 7 040,00 0,00650 0,01300kus 2,00

R 999 Balonování napojení na stáv. plynovody37 0,00650 0,019503,00 7 150,00 21 450,00soubor
Manžeta na chráničky EPDM 160 x 220 mm38 273443891 0,00100 0,00200kus 2,00j 1 320,00 2 640,00

Montáž trubních dílů PE, PP, D 160 do 9,139 286 605,00 7 260,00kus 12,00
Trubka ROBUST PÍPĚ SDR 17 110x6,6 mm plyn - tyče40 28613619 0,05499495,00 9 652,50 0,0028219,50m

41 28653324.A Koleno 11 ° elektrosvařovací d 160 mm 3 850,00 7 700,00 0,00350 0,00700kus 2,00

42 28653327.A Koleno 30° elektrosvařovací d 110 mm 0,002643 300,00 0,00132kus 2,00 1 650,00

Koleno 30° elektrosvařovací d 160 mm43 28653329.A 0,00350 0,0350010,00 4180,00 41 800,00kus
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Položkový rozpočet

07012016 DRUŽSTEVNÍ
D1.6 PŘELOŽKY PLYNOVODU

Rozpočet: 2Stavba:
Objekt: PLYNOVODY

hmotnost
celk.(t)

dem. hmot.
celk.(t)Číslo položky hmotnost / Mjcelkem (Kč) dem.hmot/MJNázev položky MJ množství cena/MUP.č.

Koleno 45° elektrosvařovací d 110 mm44 28653336.A 1 650,00 6 600,00 0,00105 0,00420kus 4,00
Trubka ROBUST PIPE SDR 17 160x9,5 mm plyn - tyče45 28613625 45,60 660,00 30 096,00 0,005551 0,25308m
Ochr. trubka plynová PEHD d 225 x 12,8 mm46 28614074 4 752,00 0,00855 0,076959,00 528,00m

M23 Montáže potrubí 380 693,50Celkem za . 0,74830

fi
Jftlavsk

5482
!C; 25255

.O. ©
S
í27t4
S18

nio
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HARMONOGRAM PLNĚNÍ

(Zhotovitel jako účastník dokládá jako součást své nabídky)

strana číslo 24



Harmonogram průběhu prací stavby

Revitalizace ploch bytové zóny Družstevní, Brno - Řečkovice - Bl.etapa"
U/as Stboaao.

V

St. m. Brno, m.č. Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám.11, 621 00 Brno 
DIRS Brno s.r.o., Bosonohy, Jihlavská 731/38, 64200 Brno

Objednatel:
Zhotovitel:

Uzlově body Měsíc

KČč. SO - UB 1 2 4Název SO-UB 3 5 6

UB 1 Podpis SOD

UB 2 Předání a převzetí staveniště

UB 3 Zahájení prací

D 1.1 Stavební cast 1569114,90
300 000,00 399114,90420 000,00 450 000,00

D 1.2 Zpevněné plochy 4028288,50
1 500 000,00 1 200 000,00 1 328 288,50

D 1.3 Sadové úpravy 2575181,21
800 000,00 875 181,21900 000,00

i||
S:

340 000,00
SLP 616971,60

276 971,60

Přeložky voda 783821,08

D 1.6 Přeložky plyn 624230,51
336 000,00 288 230,51

Odstranění vad a nedodělkůUB 4

UB 5 Vyklizení staveniště

Prostavěnost za období / celkem 10 197 607,803 016 000,00300 000,00 3 479 023,19 2 527 403,40 875 181,21
10197 607,80



PŘÍLOHA ČÍSLO III. SMLOUVY O DÍLO

DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU 

PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN PŘEDMĚTU DÍLA
A ZMĚNOVÝ LIST

Dohoda

o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla

Úvodní ustanovení.

Dohoda vychází z ustanovení odstavců 1.2.1. a 1.2.2. článku I. této smlouvy a odstavce 4.4. článku IV. této smlouvy 
a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení změn díla, které jsou specifikovány v odstavci 1.2.1. 
článku I. této smlouvy. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn 
předmětu díla a jejich případných dopadů do ceny díla a termínů realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v odstavci 1.2.1. článku I. této smlouvy, tj. změny 
díla, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb.

článek I. .
Požadavek na změnu bude předložen tou smluvní stranou, která řešení změny navrhla či vyvolala neodkladně po zjištění 
nutnosti změny, a to písemně - zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis 
změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení 
apod.) a její odůvodnění (z jakého důvodu je změna požadována). Na základě zápisu smluvní strana, která změnu 
vyvolala, neodkladně svolá jednání o změně.

článek II. ^ ,
Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle^přílohy této dohody a doloží ho položkovým 
rozpočtem změny. V položkovém rozpočtu změny (dále jen ROZPOČET ZMĚNY) musí být dílčí části změny zpracovány, 
tak, aby je bylo^možné přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 4-7 zákona č. 134/2016 Sb. Zhotovitel se při zpracování 
ROZPOČTU ZMĚNY bude řídit následujícím pořadím začlenění změn podle § 222 odst. 4-7 zákona č. 134/2016 Sb.:

1) Nejprve zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré změny, které lze přiřadit ke změnám podle § 222 
odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., neboť tyto změny se nezapočítávají do limitů možného cenového nárůstu ceny 
díla, a současně doloží odůvodnění těchto změn.

2) Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré změny, které lze přiřadit ke změnám podle § 222 
odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. a současně doloží odůvodnění těchto změn.

3) Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré změny, které lze přiřadit ke změnám podle § 222 
odst, 6 zákona č. 134/2016 Sb. a současně doloží odůvodnění těchto změn.

Postup podle bodu 2) a 3) lze nahradit zohledněním změn podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., při němž není 
nutné změny odůvodňovat, avšak pouze v tom případě, že lze s vysokou p/avděpodobností očekávat, že další změny již 
v průběhu realizace díla nebudou realizovány, případně, že následné ZMĚNY včetně změn již realizovaných nepřekročí 
limity uvedené v § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.

Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem stavebníka, Projektantem a osobou oprávněnou jednat 
ve věcech technických za Zhotovitele.

Takto připravený změnový list bude předložen Objednateli ke schválení. Po schválení Objednatelem bude Změnový list 
předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

článek III.
K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele: 

za Zhotovitele : 

za Projektanta :

TDS

stavbyvedoucí 

autorský dozor projektanta
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Zhotovitel při projednání změny předkládá a zaručuje:
. Předkládá technický popis změny a odůvodnění její nezbytnosti, pokud byla změna vyvolaná v důsledku 

nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU;
» Předkládá technický popis změny, pokud se jedná o změnu vyžádanou Objednatelem;
. Zaručuje, že technické řešení změny bylo projednáno s Projektantem;
• Zaručuje, že ROZPOČET změny je zpracován v souladu s touto smlouvou;
. Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení změny podle připomínek Projektanta

Zhotovitel při projednání ZMĚNY předkládá a zaručuje:
o Předkládá technický popis, odůvodnění a ROZPOČET ZMĚNY; ^ ,
. Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, zajistí zpracování PROJEKTU ZMĚNY a projedná 

ji s Projektantem; projektové zpracování ZMĚNY musí vždy zohlednit veškeré návaznosti na jednotlivé dílci časti 
PROJEKTU;

. Zaručuje, že technické řešení změny bylo projednáno s Projektantem; 
o Zaručuje, že ROZPOČET ZMĚNY je zpracován v souladu s touto smlouvou;
<> Zaručuje, že násobky a součty použité při výpočtu ceny ZMĚNY jsou matematicky správné; 
o odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení ZMĚNY podle připomínek Projektanta a TDS.

Projektant při projednání změny prověřuje: „ , - -
. Prověřuje, zda ZMĚNA byla vyvolaná v důsledku skutečností, které jsou uvedeny v odůvodnění ZMĚNY, které 

zpracoval Zhotovitel, a ověřuje nezbytnost provedení ZMĚNY vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbě pri 
realizaci díla; , - „

o Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, ověří správnost Zhotovitelem zpracované ZMĚNY
PROJEKTU zejména ve vztahu k původnímu PROJEKTU a ve vztahu k návaznostem na jednotlivé dílci časti 
PROJEKTU; ^

a Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení ZMĚNY a jeho soulad s PROJEKTEM;
o Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek ROZPOČTU ZMĚNY podle této smlouvy; ^
8 Potvrzuje, že Zhotovitelem stanovená ceny ZMĚNY odpovídá / neodpovídá cenové kalkulaci, kterou by ZMĚNU 

ocenil Projektant.
TDS při projednání změny prověřuje: ^ . v

o Prověřuje správnost nasazení, jednotkových cen podle této smlouvy, a správnost výpočtu ceny ZMĚNY 
v ROZPOČTU ZMĚNY; v

o Na základě stanoviska Projektanta ověřuje možnost a potřebnost provedení ZMĚNY vzhledem k situaci 
na stavbě při realizaci díla.

Projednaná ZMĚNA doložená čistopisem (konečným zněním) Změnového listu se předkládá ke schválení.

Ke schválení změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele: .............. .............. ................. —

za Zhotovitele:

Objednatel schválením změny ověřuje:
8 Potvrzuje, že změna předložená ve Změnovém listu vyjadřuje vůli smluvních stran změnu zrealizovat;
. Potvrzuje, že ROZPOČET změny odpovídá projektové dokumentaci změny a soupisu prací, který zpracoval 

(pokud změna vyžadovala projekční zpracování); ^ ^
o Dává souhlas s provedením změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY a v termínech 

uvedených ve Změnovém listu.

Zhotovitel schválením změny ověřuje:
8 Provedení schválené změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY a v termínech uvedených 

ve Změnovém listu.

a TDS.

jednatelPavel Lysek

článek IV.
ZMĚNA je schválena, pokud je Změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA 
musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně muže byt 
Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.

článek V.
O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou 
této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny 
všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo
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realizováno.

článek VI.

Nedílnou součástí přílohy č. III. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy:

Příloha č. III. 1. - PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA - VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

Příloha č.,111.2. - TABULKA EVIDENCE ZMĚN

A-1 VA ř V Brně dneV Brně dne

i x\rT,mn!
ro

09011

Pavel Lysák

jednatel společnosti

DIRS Brno s.r.o.

za Objednatele

Mgr. Bc. Marek Viskot

starosta městské části

Brno - Řečkovice a Mokrá Hora

<í

Ali,""'

BiFIS Srno sx©« ®
Jihlavská 731/38, 842 00 Brno

tel-: 54921271 íí, fax: 549212714
!Č: 26265818 DIČ: C226255818
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Předmět díla:
Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Popis změny:

Odůvodnění změny:

Změnu vyvolal:

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
Jedná se o změnu: 
(zatrhnout)

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla
><u
e § 222 odst. 4>Q)

I Jedná se o změnu ve 
smyslu zákona: 
(zatrhnout)

§ 222 odst. 5
o

§ 222 Odst 5£ra
§ 222 odst. 7"O

'a
zápis do SD (deníku změn)

Způsob projekčního 
řešení změny: 
(zaškrtnout)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

X hodnota přípočtů (víceprací)
o R X 

a J P

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
5 celkem v Kč bez DPHV)

ocenění změny předložil:>«
c

náklady na změnu v Kč bez DPH8 *
o >§ Výše DPH sazba:

i náklady na změnu vč. DPH _____________

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.
va

1 x Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:
podpisdatumZměnu odsouhlasil:

e Zhotovitel (stavbyvedoucí):<u
a X5 c5 ><u Zhotovitel (statutární zástupce):

S E TDI:

"ti Projektant:o
Objednatel (statutární zástupce):

•c Přílohy:.5il ^
a
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Tabulka evidence změn
cenové údaje vč. 

DPH
cenové údaje bez DPH

nad
rámec
ceny

bez
dopadu 
do ceny

snížení
ceny

číslo změny cena díla cena díla
přípočty odpočty

čl. 4.1.1. SOD čl. 4.1.3. SOD

Základní smlouva xx xx • xx xx xx

Změnový list č. 1

Součty

strana číslo 29



PŘÍLOHA ČÍSLO IV. SMLOUVY O BÍLO

(Účastník dokládá jako součást své nabídky tabulku s názvem Realizační tým, která bude před podpisem 
smlouvy s vybraným dodavatelem doplněna a stane se tak nedílnou přílohou této smlouvy)
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Revitalizace ploch bytové zóny Družstevní, Brno - Řečkovice - II. etapa
tabulka číslo 4

Realizační tým

Seznam techniků, kteříse budou podílet na plnění veřejné zakázky

Názevnebo obchodnífirma účastníka zadávacího řízení

Název nebo obchodní firma

zaměstnanec ZAM/
subdodavatel SUB

pol. pozice jméno vzděláníautorizace v oboru délka praxe

1 stavbyvedoucí vysokoškolskéIng. Libor Rosenbaum pozemní stavby 35 let ZAM

zaměstnanec ZAM/
subdodavatel SUB

pol. pozice jméno certifikát arboristy vzdělání délka praxe

arborista2 Ing. Jozef Kasala certifikát evropského arboristy vysokoškolské SUB25 let

Legenda

takto označené buňky vyplníúčastník zadávacího řízení

Dodavatel tímto prohlašuje, že veškeré jím výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti ke dni podání jeho žádosti o účast, jsou pravdivé a výše uvedené osoby se budou podíle na plnění veřejné zakázky. Výše uvedené
skutečnosti jsou pro dodavatele jako pro účastníka zadávacího řízení závazné pro realizaci předmětu této veřejné zakázky. Toto prohlášeníje projevem vážné, pravé a svobodné vůle účastníka zadávacího řízení a nebylo
učiněno v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojuje osoba oprávněná jednatjménem či za účastníka zadávacího řízenísvůj!vlastnoruční podpis, jak následuje. .

/-/. <o/j>
V Brně dne

vlastnoručnípodpis oso níka zadávacího řízení

L':"\C

-i


