
Dodatek č. l

ke smlouvě o dílo Park Boheniinium — Rekonstrukce sociálního zařízení (C.
smlouvy objednatele: S187/18) uzavřené dne 30.04.2018

Číslo smlouvy zhotovitele: 201809-1 Číslo smlouvy objednatele: S187/18-1

l Smluvní strany

1.1 Zhotovitel:
BAUING KV s.r.o.
Plaská 622/3, 150 00 Praha
IČ: 29414075, DIČ : CZ29414075
Bankovní spoj. :
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: ln . jiří Sára, 'ednatel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

1.2 Objednatel:

Město Mariánské Lázně
Ruská 155
353 01 Mariánské Lázně
zastoupené: starostou města Ing. Martinem Kalinou
IČ: 0025406 l, DIČ : CZ00254061
Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 72033 1/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: In . Martin Kalina, starosta

-< Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

2 Předmět dodatku č.l
2.1 Smluvní strany se v souladu s ČI. 3.4 a 3.5 smlouvy o dílo ze dne 30.04.2018 dohodly na níže
uvedených změnách smlouvy o dílo pro stavbu ,,Park Boheminium — Rekonstrukce sociálního zařízení":

2.2 Mění rozsah plnění a zároveň cenu díla a to z důvodu, že v průběhu stavby byly zjištěny nové
skutečnosti. Zejména se jedná o odliŠné skladby stávajících konstrukcí oproti předpokladu v projektové
dokumentaci, dále o doplnění některých položek neuvedených v původním rozpočtu., Tyto nové skutečnosti
nebylo možné předvídat a rozsah dodávky je upraven na základě těchto nově zjištěných skutečností. Rozsah
změn předmětu plnění je dán rozpočty změnových listů ZLl, ZL2, ZL3, ZL4, ZL5, ZL6, ZL7, ZL9, ZLlO,
ZLl l, ZL12, ZLl3, ZL14. Tyto dokumenty jsou připojeny jako Příloha č.l k tomuto Dodatku Č.1.

3 Cena díla
3.1 Původní celková cena za provádění díla dle ČI. 3.1 smlouvy o dílo ze dne 30.04.2018 byla sjednána
takto:

cena celkem bez DPH 2.196.374,34 KČ
sazba DPH 21%
výše dph kč
cena celkem včetně DPH 2.657.613,QQ.KČ
Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla.

,. 3.2 Cena díla se vzhledem k rozšíření předmětu díla navyšuje takto (viz Přípočtové změnové listy):
Cena dodatečných stavebních prací celkem bez DPH 329.013,00 KČ
Sazba DPH 21 %
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výše dph 69.092,73 kč

" Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH 398.105,73 KČ

3.3 Cena díla se vzhledem ke změnám předmětu díla snižuje takto (viz Odpočtové změnové listy):

Cena neprovedených stavebních prací celkem bez DPH - 71.658,00 Kč
Sazba DPH 21 %
výše dph - 15.048,18 kč
Cena neprovedených stavebních prací celkem včetně DPH -86.706,18 KČ

3.4 Nová celková cena za provádění díla je:

Cena celkem bez DPH 2.453.729,34 KČ
Sazba DPH 21 %
výše dph 515.283.16 kč
Cena celkem včetně DPH 2.969.012,50 KČ

3.5 Zhotovitel potvrzuje, že nová sjednaná cena, dotčená rozšířením a změnami předmětu díla, obsahuje
veškeré náklady související s kompletním provedením díla.

4 Závěrečná ustanovení
4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 30.04.2018 nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze
změn.

4.2 Dodatek je uzavřen okamžikem, kdy je oboustranně podepsán.

4.3 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou

- - smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto
informace k jiným účelům, než k plnění podmínek tohoto dodatku č.l ke smlouvě.

- - 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že předmětný dodatek rovněž podléhá povinnosti uveřejněnív registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. (o registru smluv), které zajistí nejpozději do 5 pracovních dnů ode
dne uzavření tohoto dodatku objednatel.

4.5 Tento dodatek Č.1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních
stran obdrží dva.

4.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č.l včetně jeho příloha že
s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za
jinak jednostranně nevýhodných

Mariánské Lázně dne 7 . . Praha dne ? Zej qj

Za objednatele: Za zhotovitele:

Město Mariánské Lázně BAUING KV s r o
Ing. Martin Kalina Ing.. j.iii Sára
starosta jednatel společnosti

Seznam příloh:
Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.l:

' -Příloha Č.1 - Rozpočty změnových listů ZLl, ZL2, ZL3, ZL4, ZL5, ZL6, ZL7, ZL9, ZL10, ZLil, ZLl2,
ZLl3, ZLl4.
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Zrněnové listy

Méněpráce vč. Vícepráce vč. požadované v KČ
Souhrn změnových listů předloženo/v realizaci/odsouhlaseno VRN VRN bez DPH

ZL1 Změna trasy rozvodů topeni, vody a úprava kanalizace schváleno - 8 733,00 Kč 32 848,00 Kč 24 115,00 Kč

ZL2 Bourání bet.potěrů a nová hydroizolace podlah v místě kanalizace schváleno - Kč 42 304,00 Kč 42 304,00 Kč

ZL3 Nový strop nad mC 115 schváleno - KČ 15 088,00 Kč 15 088,00 Kč

zl4 výkopy ležaté kanalizace, odstranění starého potrubí a zařizovacích předmětů schváleno - Kč 58 814,00 Kč 58 814,00 Kč

ZL5 Doplněni zařizovacích předmětů schváleno - Kč 29 403,00 Kč 29 403,00 Kč

ZL6 Doplnění chybějícího podkladního betonu v části chodby schváleno - Kč 4 438,00 Kč 4 438,00 Kč

ZL7 Vnitřní dveře schváleno - 23 163,00 Kč 30 197,00 Kč 7 034,00 KČ

ZL9 Úprava přechodu nadpraží do římsy oken jižní strany domu schváleno - KČ 8 560,00 KČ 8 560,00 KČ

ZL10 Změna provedeni sádrokartonových konstrukci schváleno - 31 837,00 Kč 22 963,00 Kč - 8 874,00 Kč

ZLil Osvětlení místností WC pomoci svítidel s pohybovým čidlem schváleno - KČ 1 900,00 KČ 1 900,00 KČ

ZL12 Záměna umyvadlových baterii schváleno - 7 925,00 Kč 36 823,00 Kč 28 898,00 Kč

ZL13 Doplněni vnějších výplni a venkovních parapetů schváleno - Kč 42 528,00 Kč 42 528,00 Kč

ZL14 Zatepleni stěny ze strany místnosti 112 schvíáleno - KČ 3 147,00 KČ 3 147,00 Kč

Celkem 257 355,00 KČ

Page l
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,,Park Boheminium - Rekonstrukce sociálního zařízení"
ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Odesilatel : BAUING KV s.r.o. List C.: 1

Adresát: Město Mariánnské Lázně Datum : 24.7.2018
Ruská 155, Mariánské Lázně 353 01

V souladu se smlouvou o dílo Vám tímto udIlIme pokyn ke změnám předmětu

a ceny díla takto :

datum I popis I částka
24.7.2018 K dodávce díla se přidávají tyto položky :

Změna trasy rozvodů topeni, vody a úprava kanalizace

přípočet 32848

_ . odpočet -8733

..

Přípočet celkem 24115

Podpisy
podpis zhotovitel" """ ,3cj zoQ,j """

.podpis objednatele (investora): d'"" gč) g, U)ld, p°dpis

n
podpis projektanta akce : datum podpis

acwg
podpis TDI : datum podpis

'sR .to«
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-" SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 978-1

"" Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL1

jKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12.7.2018

Objednatel: lČ:
DIČ:

Zhotovitel: lČ: 29414075
Bauing KV s.r.o. DIČ:

projektant: lČ:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtŮ 24 115,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 24 115,00

DPH základní 21,00% ze 24115,00 5 064,00
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 29 179,00'
. .

r

Projektant Zpracovatel

)
Datum a podpis: _ Razítko ) Datum a podpis: Razítko

,Objednavatel " " ,Zhotovitel

ii

Datum a podpis: _ Razítko _ _ ,, Datum a podpis: ,__.,, Razítko

.

. .
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL1

objekt: zl1a - Změna trasy rozvodů topení,vody a úprava kanalizace - Odpočet

Místo: Datum: 12.07.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

I) Náklady z rozpočtu -8 733,06

PSY - Práce a dodávky PSY -8 733,06
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -8 733,06

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu I) " 2) -8 733,00
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ROZPOČET

--' - Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL1

objekt: zl1a - Změna trasy rozvodů topení,vody a úprava kanalizace - Odpočet

MÍSLO: Datum: 12.07.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

... ...
' PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu -8 733,06

PSY - Práce a dodávky PSY -8 733,06
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -8 733,06

: 1 : K |733322211 Potrubí plastové z PÉÁ spojované kovovou" ' " l i
objímkou d 18x2,2 - m ! -4,400

: Potrubí' plastové z pe-x spojované kovovou l'
! 2 K 733322212 .. , m " -11,000.

objimkou D 20x2,8

l 3 K 733322213 " " 'éotřutjí plastové z pe-x spojované kovovou ::objímkou d 25x3,5 " m -12,000
'ěotrutň plastové z pe-x spojované kovovou ' '

! 4 K 733322214 m -3,400,
:objimkou D 32x4,4

l- . , —-- " "" '""' ""' ' "' ' '""

l 5 k j733391 101 jzkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0 m -30,800|

6 K 998733101 !Přesun hmot tonážní pro rozvody 'potrubí'v " ' -0,0071t'objektech v do 6 m

. .
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU "

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL1

objekt: zlib - Změna trasy rozvodů topení,vody a úprava kanalizace - Přípočet

jKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12.07.2018

Objednatel: lČ:
DIČ:

Zhotovitel: lČ: 29414075
Bauing KV s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: lC:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 32 848,40
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 32 848,00

DPH základní 21,00% ze 32 848,00 6 898,00
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

)Cena s DPH v CZK 39 746,00
L

) Projektant ! Zpracovatel

;

Datum a podpis: Razítko '.Datum a podpis: . .., . Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko batum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

- Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL1

objekt: zlib - Změna trasy rozvodů topení,vody a úprava kanalizace - Přípočet

Místo: Datum: 12.07.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu 32 848,40

HSV - Práce a dodávky HSV 9 775,96

1 - Zemní práce 8 124,96
3 - Svislé a kompletní konstrukce 222,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 429,00

PSY - Práce a dodávky PSV 23 072,44

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 932,76

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 17 192,33
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 1 947,35

... 2) Ostatní náklady 0,00

.,. Celkové náklady za stavbu l) " 2) 32 848,00
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ROZPOČET ""

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL1 - -

objekt: zlib - Změna trasy rozvodů topení,vody a úprava kanalizace - Přípočet

MÍStO: Datum: 12.07.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

) PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 32 848,40

HSV - Práce a dodávky HSV 9 775,96

.. . 1 - Zemní práce 8 124,96Hloubení rýh š do"600 mm v hornině tř. 3

' 1 K -132201101 'objemu do 100 m3 - odkrytí stávajícího přívodu ; m3 4,800j
vody
"Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl ! " ""

- 2 K 161101101 . m3 4,800'
vykopu do 2,5 m
Zásyp j'am, šachet rýh nebo kolem objektŮ " " :

" 3 K '174101 101 ) m3 l 4,800'
sypaninou se zhutnemm ,_ ) l _ _ _ _ __ __.

3 - Svislé a kompletní konstrukce
' l Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu

4 ' k 1310236251 . . . . . . . kus 1,000
nadzakladovem cihlami palenymi ti do 450 mm

, 9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráníVybourání otvorů v betonových příčkách a zdech'
5 l K ·971042351 kus 1,000

pl do 0,09 m2 ti do 450 mm
l ' '

6 i K KOlO Vysekání otvoru v betonové podlaze pro
dodatečné napojení kanalizace vpusti Přípravna ' kus ! 1,000

PSY - Práce a dodávky PSY

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
Potrubí kanalizační z pp připojovací on 70- " . """"" " " '""'

' 7 K 721 174044 · · t- -' m 2,000
'napojeni vpus 'l Pnpravna
Vpust' podlahová s vodorovným odtokem ON' " : )

i 8 K 721211403 i ) kus ' 1,000:
!50/75 s kulovým kloubem-Pripravna ) ___ ___ , _ _ _ _ l
Vpust' podlahová se svislým odtokem ON

9 K :721211421 50/75/110 mřížka nerez 115x115-místnost s . kus 1,0001
pisoárovým žlabem
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v

10 ' K 1998721101 . t 0,004.
objektech v do 6 m

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze

11 K 722174006 m 10,300
PN 16 D 50 x 6,9 mm

12 K 722174007 Potrubí vodovodní plastové PPR svar potyfuze ' "m 10,300PN 16 D 63 x 8,6 mm
"" "Ochrana vodovodního potrubí přilepenými

13 ' K 722181223 termoizolačními trubicemi z PE ti do 9 mm ON - m 20,600
do 63 mm

. . _. ...... . ... .. . ... . . . ..
14 K 722290226 ZkouŠka těsnosti vodovodního potrubí. , . ! m ! 20,600zavitoveho do ON 50

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do i " "" ! " "
15 l K 722290234 ON 80 : m 20,600

Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v
16 " K |998722202 ' . - % 169,700

,objektech v do 12 m

, .733. : Úst.řední vytápění - rozvodné potrubí
, 17 K 733322106 "Potrubí plastové z pe-x spojované násuvnou,plastovou objímkou d 40x3,7 m 3,000

18 K |K009 Zaslepení potrubí kus 4,000
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-- - PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] .

" 19 K 733391101 ZkouŠka těsnosti potrubí plastové m 3,000

- .. " 20 K 998733101
Přesun hmot tonáŽní pro rozvody potrubí v"" 0,002

t-objektech v do 6 m
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,,Park Boheminium - Rekonstrukce sociálního zařízení"
ZMĚNOVÝ LIST Č.2

L

'Odesilatel : BAUING KV s.r.o. List č. : 2

Adresát: Město Mariánnské Lázně Datum : 24.7.2018
Ruská 155, Mariánské Lázně 353 01

V souladu se smlouvou o dílo Vám tímto udMme pokyn ke změnám předmětu

a ceny díla takto :

datum I popis I částka
24.7.2018 K dodávce díla se přidávají tyto položky :

Bourání bet.potěrů a nová hydroizolace podlah v místě kanalizace

připočet 42304

. . odpočet O

Připočet celkem 42304

Podpisy
podpis zhotovitele : datum podpis

i3». 7 Do Q?

podpis objednatele (investora): datum podpis

Zšo.?- á>'8
podpis projektanta akce : datum podpis

ZčsQX
podpis TDI : datum podpis

<3Č, .tg - Z'j«
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

. ,. Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL

objekt: zl2 - Bourání bet.potěrů a nová hydroizolace podlah v místě

jKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24. 5. 2018

Objednatel: lČ:
DIČ,

Zhotovitel: IČ: 29414075
Bauing KV s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

PozÚmka:

Náklady z rozpočtu 42 304,34
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 42 304,00

DPH základní 21,00% ze 42 304,00 8 884,00
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

"" ,Cena s DPH v CZK 51 188,00

. .. ..,

Projektant Zpracovatel

I

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:. Razítko

Objednavatel Zhotovitel

batum a podpis: .. . Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL

objekt: zl2 - Bourání bet.potěrů a nová hydroizolace podlah v místě
kanalizace

Místo: Datum: 24. 5. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu 42 304,34

HSV - Práce a dodávky HSV 30 907,43

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 858,72
997 - Přesun sutě 13 048,71

PSY - Práce a dodávky PSY 11 396,91
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 396,91

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu l) " 2) 42 304,00

Strana Z z 3



ROZPOČET

-' Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL

. ZL2 - Bourání bet.potěrů a nová hydroizolace podlah v místěObjekt: .
kanalizace

Místo: Datum: 24. 5, 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 42 304,34

HSV - Práce a dodávky HSV 30 907,43

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 858,72
'tsouram po(jK(aau poci {jLazDy De[onovycn 5 " :

1 K 965043341 !potěrem nebo teracem ti do 100 mm pl přes 4 , m3 4,672
lm2.

58,4*0,08 4,672

-" """)"""""'"""" "" |Ruční dočištění ploch podlah - před pokládkou l
' 2 K :985131311 ' . . l m2 58,400(

; 'nově hydrcnzolace

997 - Přesun sutě
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných

; 3 l K !997013212 t 10,512
hmot pro budovy v do 9 m rucne

10,278+0,234 10,512

' ' Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebol 4 : K 997013501 t 10,512
i ' , meziskladku do 1 km se slozemm

--- l ' ' Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na' 5 : K i997013509 t 199,728
l skladku ZKD 1 km pres 1 km

10,512*19 "Přepočtené koeficientem množství 199,728

' i ! Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) l i

6 K 997013803 stavebního odpadu cihetného,betonového kód t ! 10,278
odpadu 170 102

Poplatek za uložení stavebního odpadu z
" 7 K 997013814 . . . . . . t - 0,234

izolacmch hmot na skladce (skladkovne)

PSY - Práce a dodávky PSY
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

ÍOdstranění izolace proti zemní vlhkosti
' 8 K 711131811 i . m2 58,400

!vodorovne

;Provedení izolace proti zemní vlhkosti
- 9 K 1711111002 " · t · m2 58,400

vodorovne za s 'udena lakem asfaltovým

10 M :111631520 lak asfaltový RENOLAK ALN bal. 160 kg t l 0,020
' " iProvedení izolace proti zemní vlhkosti pásy . :

11 K "711141559 m2 58,400
pritavenim vodorovne NAIP

12 - M 628362000 pás asfaltový pískovaný parabit v S35 ! m2 ' 70,080

Přesun hmot tonáŽní pro izolace proti vodě, '
13 K 998711101 t 0,338

vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m -

Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný
14 i K '998711181 .. . . t 0,338

,bez pouzlt} mechanizace
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,,Park Boheminium - Rekonstrukce sociálního zařízení"
ZMĚNOVÝ LIST Č.3

Odesilatel : BAUING KV s.r.o. List C.: 3

Adresát: Město Mariánnské Lázně Datum : 24.7.2018
Ruská 155, Mariánské Lázně 353 01

V souladu se smlouvou o dílo Vám tímto udilkne pokyn ke změnám předmětu

a ceny díla takto :

datum I popis I částka
24.7.2018 K dodávce díla se přidávají tyto položky :

Nový strop nad mC 115

připočet 15088

odpočet O

. - .

Přípočet celkem 15088

Podpisy
podpis zhotovitele : datum podpis

3c2 ?- Z4č'9

podpis objednatele (investora): datum podpis

'ac'.?- má:
podpis projektanta akce : datum podpis

'3d. 7- am

podpis TDI : datum podpis

'3á3
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL

objekt: zl3 - Nový strop nad mC 115

jKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 20.06.2018

Objednatel: lČ:
DIČ:

Zhotovitel: lČ: 29414075
Bauing KV s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:
D C:

PoztÚmka:
V ceně není zahrnuta skladba nášlapné vrstvy podlahy nad novým stropem
SOK podhled a příčka bude vyřeŠena dodateČně v samostatném ZL

Náklady z rozpoČtu 15 087,63
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 15 088,00

DPH základní 21,00% ze 15 088,00 3 168,00
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

"
Cena s DPH v CZK 18 256,00

:Projektant " ' lZpracovatel"
l
l

l

i

Patům a podpis: ___ _ _ _ _ _ Razítko . .. . Datum a podpis: ... . . Razítko ..

,Objednavatel Zhotovitel

l
i

Datum a podpis: Razítko ., ,.. . jDatum a podpis: Razítko

-
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL - "

objekt: zl3 - Nový strop nad mC 115

Místo: Datum: 20.06.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu 15 087,63

HSV - Práce a dodávky HSV 14715,13
4 - Vodorovné konstrukce 11 479,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 592,25

997 - Přesun sutě 74,86

998 - Přesun hmot 2 568,62

PSY - Práce a dodávky PSY 372,50

783 - DokonČovací práce - nátěry 372,50

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu l) " 2) 15 088,00

.. . ..

..
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"" ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL

objekt: zl3 - Nový strop nad mC 115

Místo: Datum: 20.06.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 15 087,63

HSV - Práce a dodávky HSV 14 715,13
4 - Vodorovné konstrukce 11 479,40

l

1 K j411322525 'Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 20/25 m3 1,030i

3,9*1,2*0,22 1,030

Bednění stropů ztracené z hraněných

2 i k s411354239 trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný ti m2 4,680-
1,0 mm

3,9*1,2 4,680

) 3 k '411361821 výztuž stropŮ betonářskou ocelí 10 505 t 0,040

4 k ")411362021 výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari ' t ) 0,023

3,9"1,2*4,44*1,1/1000 0,023

Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 ' i
5 K 413232221 , kus ' 2,00Ó

'mm
6 ) K 413941123 Osazování ocelových válcovaných nosníku

Istropů l, IE, U, UE nebo L do č. 22 i t ) 0,068,

4,2*16,2/1000 0,068

7 M 130107480 ocel profilová 1PE, v jakosti 11 375, h=160 mm - t 0,068

Osazovací lože stropního nosníku - maltové
8 K K001 kus 2,000

'loze, ocelova plotna

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s

) 9 K j949101111 lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatíženi do 150 m2 5,000

) ! kg/m2
l

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo !
' 10 K '973031325 l kus 2,000

MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm

997 - Přesun sutě
VnitrostaveniŠtni doprava suti a vybouraných " "

11 K 997013212 . - " t 0,062hmot pro budovy v do 9 m rucne

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
12 . K 997013501 t 0,062

) mezisktadku do 1 km se slozenim
13 l K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 1,178i

,skládku ZKD 1 km přes 1 km t

0,062*19 "Přepočtené koeficientem množství 1,178

'Poplatek za uloŽeni na skládce (skládkovné)

14 : K 997013803 stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 t ' 0,062
102

998 - Přesun hmot

, 15 K 998018001 Přesun hmot ruČní pro budovy v do 6 m i t " 2,832
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. PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PSY - Práce a dodávky PSY 372,50 --

783 - Dokončovací. práce - nátěry 372,50
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým

i 16 K 783301313 W - m2 2,7221
odmast'ovacem - 1PE1 60

4,2*(0,082*4+0,16*2) 2,722

Základní jednonásobný syntetický nátěr
i 17 K 783314101 m2 2,722

zamecmckych konstrukci

ť
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,,Park Boheminium - Rekonstrukce sociálního zařízení"
ZMĚNOVÝ LIST Č.4

Odesilatel : BAUING KV s.r.o. List C.: 4

Adresát: Město Mariánnské Lázně Datum : 24.7.2018
Ruská 155, Mariánské Lázně 353 01

V souladu se smlouvou o dílo Vám tímto udílkne pokyn ke změnám předmětu

a ceny díla takto :

datum l popis I částka
24.7.2018 K dodávce díla se přidávají tyto položky :

výkopy ležaté kanalizace, odstranění starého potrubí a zařizovacích předmětů

připočet 58814

" ~ odpočet O

m

Přípočet celkem 58814

Podpisy
podpis zhotovitele : datum podpis

3a ?. u'©
podpis objednatele (investora): datum podpis

Jo.?- ZoQ
podpis projektanta akce : datum podpis

Qd. :?- áj«

podpis TDI : datum podpis

·tj' .29'Ě'

V
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL

objekt: zl4 - výkopy ležaté kanalizace, odstranění starého potrubí a
73ři7nvAcích nředmětů

jKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 31.05.2018

Objednatel: lČ:
DIČ:

Zhotovitel: lČ: 29414075

Bauing KV s.r.o. DIČ:

Projektant: lČ:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpoČtu 58 814,40
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 58 814,00

DPH základní 21,00% ze 58 814,00 12 351,00
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

_" Cena s DPH v CZK 71 165,00

Projektant Zpracovatel

,Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko _ _ _ _

jobjednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: __ Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL .- -

. zl4 - výkopy ležaté kanalizace, odstranění starého potrubí aObjekt:
zanzovacich predmetu

Místo: Datum: 31.05.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

KÓd - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu 58 814,40

HSV - Práce a dodávky HSV 58 133,40

1 - Zemní práce 39 426,56
4 - Vodorovné konstrukce 1 106,28
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 951,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 648,76

PSY - Práce a dodávky PSY 681,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 681,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu l) " 2) 58 814,00
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ROZPOČET

· Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL

. zl4 - výkopy ležaté kanalizace, odstranění starého potrubí aObjekt:
zarizovacich predmetu

Místo: Datum: 31.05.2018

Objednatel: projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 58 814,40

HSV - Práce a dodávky HSV 58 133,40
1 - Zemní práce 39 426 56

1 ' K 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině
tř. 1 až 4 m3 l 10,080

36"0,35*0,8 10,080

Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se
2 K 174101102 : m3 5,040

zhutnemm

10,08-5,04 5,040

' 3 K "175111101 :Obsypání potrubí ručně sypaninou bez m3 5,040
'prohozem, uloženou do 3 m

36"0,35*0,4 5,040

! 4 M j583313490 kamenivo těžené drobné frakce 0-4 t 10,080

' 5 K :167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 5,040

""" - " Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku
6 K .1 62201201 . - - 5,0 O

z horniny tr. 1 az 4 m3 4

Příplatek k vodorovnému přemístění nošením
7 i K 162201209 m3 5,040

l ZKD 10 m nosem vykopku z horniny tr. 1 az 4 :

iVodorovné přemístěni do 10000 m
8 ' K 162701105 výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 i "3 l 5,040

···· ·!·

. 9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 5,040

Poplatek za uloženi stavebního odpadu - zeminy
: 10 K 171201211 . . " t 10,080a kameniva na skladce

5,04*2 "Přepočtené koeficientem množství 10,080

4 - Vodorovné konstrukce
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva

11 K :451572111 m3 ' 1,260drobného tezeneM

36"0,35*0,1 1,260

6 - Úpravy povrchů, .podlahy a osazování výplní
Doplnění rýh v dosavadních mazaninách

12 : K 631312141 . l m3 1,260
l betonem prostým

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
,Bourání podkladů betonových s potěrem ti do

13 K 965043341 : m3 1,26:iOO mm pt pres 4 m2 - podkladm beton

36*0,35*0,1 1,26

l 14 K 969021121 Vybourání kanalizačního potrubí ON do 200 m . 10,00
'i

VnitrostaveniŠtní doprava suti a vybouraných " ,
15 l K 997013212 t l 3,48

hmot pro budovy v do 9 m rucne

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo ! "
16 K .997013501 . , . . . t , 3,48meziskladku do 1 km se slozenim
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PČ Typ Kód Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na
17 . K j997013509 ,kládku ZKD 1 km přes 1 km t l 66,196

i

3,484*19 "Přepočtené koeficientem množství 66,196

'Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
18 K 997013803 stavebního odpadu cihelného,betonového kód t i 2,772

odpadu 170 102
- l

' 19 K -997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného t 0,712
-odpadu na skládce (skládkovné)

l

20 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t l 15,305

PSY - Práce a dodávky PSY

_.,.. . _ 725 -_ Zdravotechnika - zařizovací předměty
' 21 l K '725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrŽí 'oub : 2,000

--l- -----' ----- i . . oř
' 22 K '725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur "šoub 2,000

! oř
" 23 ! K '725820801 "Demontáž baterie " šoub- 2,000'

! :_ oř '
;

, 24 K 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých ; kus ) 2,000j

"

W
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,,Park Boheminium - Rekonstrukce sociálního zařízeni"
ZMĚNOVÝ LIST Č.5

Odesilatel : BAUING KV s.r.o. List č. : 5

Adresát: Město Mariánnské Lázně Datum : 24.7.2018
Ruská 155, Mariánské Lázně 353 01

V souladu se smlouvou o dílo Vám tímto udilíme pokyn ke změnám předmětu

a ceny díla takto :

datum I popis I částka
24.7.2018 K dodávce díla se přidávají tyto položky :

Doplněni zařizovacích předmětů

připočet 29403

odpočet O

Přípočet celkem 29403

Podpisy
podpis zhotovitele : datum podpis

podpis objednatele (investora): datum podpis

podpis projektanta akce : datum podpis

a, ?-
podpis TDI : datum podpis

.gj.ti .Zó49
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL

objekt: zl5 - Doplnění zařizovacích předmětů

jKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 09.07.2018

Objednatel: lČ:
DIČ:

Zhotovitel: lČ: 29414075
Bauing KV s.r.o. DIČ:

Projektant: lČ:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 29 402,81
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 29 403,00

DPH základní 21,00% ze 29 403,00 6 175,00
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

--- 'Cena s DPH v CZK 35 578,00,

" "

'Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko ,Datum a podpis: __ __ _ Razítko

Objednavatel !Zhotovitet

,Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
M
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL

objekt: zl5 - Doplnění zařizovacích předmětů

Místo: Datum: 09.07.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

I) Náklady z rozpočtu 29 402,81

PSY - Práce a dodávky PSY 29 402,81

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 9 715,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 15112,81

741 - Elektroinstalace - silnoproud 4 575,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu I) " 2) 29 403,00

- _.
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ROZPOČET

- Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL

objekt: zl5 - Doplnění zařizovacích předmětů

Místo: Datum: 09.07.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 29 402,81

PSY - Práce a dodávký PSY 29 402,81
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 9 715 00

fřivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí '
" 1 k 721274123.1 jpodomítkový kl905 včetně redukce potrubí a kus 5,000

'začištění ve stěně L. ..... ... ... .... . ..... . . ...

. .725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

i 2 K '725112022 " 'Klozet "keramicŘý závěsný' na nosné stěny s" lsoub 1,000
hlubokým splachováním odpad vodorovný oř

l. -. . .. .. · · · ·1 ·· · ··· ··· · ·· ··· ·· ··· · · · - · ·· ·· ·· ·· · · · · · · · · · ·· · · · · · · · - ·-.'.. ·...
l 3 K :725861102 ,Zápachová uzávěrka pro umyvadla - chrom " kus 6,000

i
Montáž a dodávka zařízení pro časově ovládané

' 7 K K005 kus 1,000
splachováni pisoaroveho zlabu COS2

Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty

.. 4 K 998725202 . % 147,610" - v objektech v do 12 m

741 - Elektroinstalace - silnoproud
Napojení časovače splachování na elektrický i

:8 ! k K006 rozvod a propojení mezi řídící skříňkou a kus ) 1,000
elektromagnetickým ventilem

l

9 ! K K007 Stavební pň'pomoce - sekání drážek, začištěni ! kpt 1,000

C7
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,,Park Boheminium - Rekonstrukce sociálního zařízení"
ZMĚNOVÝ LIST Č.6

Odesilatel : BAUING KV s.r.o. List č. : 6

Adresát: Město Mariánnské Lázně Datum : 24.7.2018
Ruská 155, Mariánské Lázně 353 01

V souladu se smlouvou o dílo Vám tímto udílíme pokyn ke změnám předmětu
a ceny díla takto :

datum I popis I částka
24.7.2018 K dodávce díla se přidávají tyto položky :

Doplnění chybějícího podkladního betonu v části chodby

připočet 4438

odpočet O

m

přjpočet celkem 4438

Podpisy
podpis zhotovitele : datum podpis

podpis objednatele (investora): d'"" b. ?, Zl)/t p°dpi'

podpis projektanta akce : datum podpis

3d -- %/&
podpis TDI : datum podpis

Qo)¥ 2¢j'C

,
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

· , Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL

objekt: zl6 - Doplnění chybějícího podkladního betonu v části chodby

jKSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: lČ: 29414075

Bauing KV s.r.o. DIČ:

Projektant: lC:
DIČ,

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpoČtu 4 437,68
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 4 438,00

DPH základní 21,00% ze 4 438,00 932,00
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

m— " '" "" " " ' ' "" " " " ' _______ "" " " """" " " ' " " "' " " '1

"' Cena s DPH v CZK 5 370,00

Projektant " !Zpracovatel

:Datum a podpis: ,Razítko . ' Datum a podpis: Razítko

Objednavatel {Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko , Datum a podpi.s: . .. ... .. . Razítko

,
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,,Park Boheminium - Rekonstrukce sociálního zařízení"
ZMĚNOVÝ LIST Č.7

Odesilatel : BAUING KV s.r.o. List č. : 7

Adresát: Město Mariánnské Lázně Datum : 24.7.2018
Ruská 155, Mariánské Lázně 353 01

V souladu se smlouvou o dílo Vám tímto udílíme pokyn ke změnám předmětu

a ceny díla takto :

datum I popis I částka
24.7.2018 K dodávce díla se přidávají tyto položky :

Vnitřní dveře

přípočet 30197

. - . odpočet -23163

Přípočet celkem 7034

Podpisy
podpis zhotovitele : datum podpis

& ? 2aC'/é
podpis objednatele (investora): datum podpis

22)- Zb/z
podpis projektanta akce : datum podpis

3c'- ?- Ze'/8
podpis TDI : datum podpis

,3jjŇ¶ 2s"€'

b
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' SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 978-1

"· Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL7

jKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12.7.2018

Objednatel: lČ:
DIČ:

Zhotovitel: lČ: 29414075
Bauing KV s.r.o. DIČ:

Projektant: lČ:
DIČ:

Zpracovatel: lC:
DIČ:

PozrÚmka:

Nákladý z rozpočtů 7 034,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 7 034,00

DPH základní 21,00% ze 7 034,00 1 477,00
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 8 511,00

r

________,Projektant ) |Zpracovate1
i
!

i ,
l

Datum a podpis: _ Razítko , . .,. ' Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko _ __ _ _ __ _ __
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL7

objekt: zl7b - Vnitřní dveře - Přípočet

jKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12.07.2018

Objednatel: lC:
DIČ:

Zhotovitel: lČ: 29414075

Bauing KV s.r.o. DIČ:

Projektant: lČ:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

PozÚmka:

Náklady z rozpočtu 30 197,26
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 30 197,00

DPH základní 21,00% ze 30 197,00 6 341,00
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

iCena s DPH v CZK 36 538,00

|Projektant " |Zpracovate1

3
,

Š

Datum a podpis: Razítko __ 'Datum a podpis: Razítko

Objednavatel " Zhotovitel "

i
l
)

;
i
,

jDatum a podpis: Ra.zítko ____ _ Datum a podpis: Razítko , .
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REKAPITULACE ROZPOČTU

'" Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL7

objekt: zl7b - Vnitřní dveře - Přípočet

Místo: Datum: 12.07.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu 30 197,26

HSV - Práce a dodávky HSV 5 802,54

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 197,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 386,69
997 - Přesun sutě 199,21
998 - Přesun hmot 19,04

PSY - Práce a dodávky PSY 24 394,72

766 - Konstrukce truhlářské 23 589,72
783 - Dokončovací práce - nátěry 805,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu l) " 2) 30 197,00

G
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ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL7

objekt: zl7b - Vnitřní dveře - Přípočet

Místo: Datum: 12.07.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 30 197,26

HSV - Práce a dodávky HSV 5 802,54
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 197,60

.Osazování zá"rubní nebo rámů d'veřních kovových! """ ' '" "" " " r__ ___ ______ "" """" "" """"""""""
" 1 K ,642942111 .do 2,5 m2 na MC D05 i kus : 1,000j

l 2 ! m 155331228 'árubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil i kus 1,000"

l i i s drážkou 160 1250 dvoukřídlái ' } zárubeň ocelová pro běžné zdění""hranatý"profil""! '"
) 3 ) M '55331199 , drážkou 110 700 LIP kus 2,000"

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
' Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 24 ! K )968062456 m2 m2 2,463

997 - Přesun sutě

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných -
t 0,1655 K 997013212 hmot pro budovy v do 9 m ručně

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo ' ) ' ""
6 K 997013501 i t l 0,165"meziskládku do 1 km se slozemm

I

i

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na ! i
' 7 K .997013509 'skládku ZKD 1 km přes 1 km , t . 3,135)

F

,Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) .
8 : k 997013803 jstavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 t " 0,165-

1 _ ;102

998 - Přesun hmot

9 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 0,080

PSY - Práce a dodávky PSY

766 " Konstrukce truhlářské
dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové '"

10 ' M 61161717 .70x197cm D10,D11 kus ' 2,000 :

"Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š ) k,, ) 1,000
11 - K 766660011 :d(j 1,45 m do ocelové zárubně

12 M MO03 Nnitřni dveře 2křidlové 125x197cm DO5 ' kus 1,000

13 K 766660717 'MontáŽ dveřních křídel samoz"avírače na ' kus 2,000ocelovou zárubeň
; .. . . .; .... .. -.....--

14 M "MO04 dveřní samozavirač GEZE TS 2000 vč.raminka kus 2,000

" 15 , K ;K004 D+M dveřní mřížky AI pro dveře 007,08,09 kus 3,000

i Přesun hmot procentní pro konstrukce
16 i K !998766202 .. . . % 232,900

truhlarske v objektech v do 12 m

783 - Dokončovací práce - nátěry
17 ' K "K012 Nátěr ocelové zárubně 2křídlé - do mč110 ' kus i 1,000
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" SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 978-1

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL7

jKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12.7.2018

Objednatel: lČ:
DIČ:

Zhotovitel: lČ: 29414075
Bauing KV s.r.o. DIČ:

Projektant: lČ:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpoČtů 7 034,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 7 034,00

DPH základní 21,00% ze 7 034,00 1 477,00
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

jCena s DPH v CZK 8 511,00
-

Projektant jZpracovatel

rll i
l

l ! '

l

i

i !

1Datum a podpis: _ Razítko __ _ ) Datum a_ podpis: _ _ _Razítko _

jObjednavatel " " ' Zhotovitel
f

l i

Datum a podpis: .,, . ._ _...., Razítko ) Da.tum a podpis: Razítko ,
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód: 978-1

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL7

Místo: Datum: #'/1

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

: Kód objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] )

l) Náklady z rozpočtů 7 034,00 8 511,00

ZL7A Vnitřní dveře - Odpočet -23 163,00 -28 027,00
ZL7B Vnitřní dveře - Připočet 30 197,00 36 538,00

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu I) " 2) 7 034,00 8 511,00

W "
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL7

objekt: zl7a - Vnitřní dveře - Odpočet

jKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12.07.2018

Objednatel: iČ:
DIČ:

Zhotovitel: lČ: 29414075
Bauing KV s.r.o. DIČ:

projektant: lČ:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozp&tu -23 162,61
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -23 163,00

DPH základní 21,00% ze -23 163,00 -4 864,00
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK -28 027,00

_ L

Projektant Zpracovatel

l

Datum a podpis: Razítko __ Datum a podpis: Razítko

Objednavatel " Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko ,_. .Datum a podp.is: .. . Razítk.o....

..
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL7

objekt: zl7a - Vnitřní dveře - Odpočet

Místo: Datum: 12.07.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu -23 162,61

HSV - Práce a dodávky HSV -10 519,12

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -10 491,04
998 - Přesun hmot -28,08

PSY - Práce a dodávky PSY -12 643,49

766 - Konstrukce truhlářské -12 643,49

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu l) " 2) -23 163,00

Strana 4 z 8



ROZPOČET

"·- Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL7

objekt: zl7a - Vnitřní dveře - Odpočet

Místo: Datum: 12.07.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu -23 162,61

HSV - Práce a dodávky HSV -10 519,12
_ _ 6_ -_ Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -10 491 04

" " " ""Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových"l )
1 l K :642942111 ' kus , -2,000!

-do 2,5 m2 na MC
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profit l

" 2 M |55331224-1 : kus -2,000
.s drážkou 300 900 LIP
'zárubeň ocelová pro běžné zděni hranatý profil i

i 3 M 55331201 ' . kus -2,000s drážkou 110 BOO LIP

998 - Přesun hmot
l 4 K :998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t -0,118

,.... PSY - Práce a dodávky PSY
766 - Konstrukce truhlářské

dveře vnitřní hladké dýÉiovmé plné 1křidlové - """""""""" ' " "
" 5 ' M 61161721 kus -2,000
- i 80x197cm DO8,D09i . . ' "' · " "' l ' ' '

Montáž dveřních křídel otvíravých ikň'dlových š
6 l K 766660002 kus , -1,000

pres 0,8 m do ocelove zarubne

dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové ! !
7 ' M 61161725 kus ' -1,000

90x197cm - D05

8 K 998766202 éřesun' hmot procentní pro konstrukce % -124,800,truhlářské v objektech v do 12 m
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL7

objekt: zl7b - Vnitřní dveře - Přípočet

jKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12.07.2018

Objednatel: lČ:
DIČ:

Zhotovitel: lČ: 29414075
Bauing KV s.r.o. DIČ:

Projektant: lČ:
DIČ:

Zpracovatel: lC:
DIČ:

PozrÚmka:

Náklady z rozpočtu 30 197,26
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 30 197,00

DPH základní 21,00% ze 30 197,00 6 341,00
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 36 538,001

Projektant 'Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: . Razítko

Objednavatel Zhotovitel

I..Datuni a podpis: Razítko Datum a podpis: , . ,.,.., . Razítko. . ..... .. . ,

e·
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REKAPITULACE ROZPOČTU

"" Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL7

objekt: zl7b - Vnitřní dveře - Přípočet

Místo: Datum: 12.07.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu 30 197,26

HSV - Práce a dodávky HSV 5 802,54
6 - Úpravy povrchŮ, podlahy a osazování výplní 5 197,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 386,69
997 - Přesun sutě 199,21
998 - Přesun hmot 19,04

PSY - Práce a dodávky PSY 24 394,72

766 - Konstrukce truhlářské 23 589,72
783 - Dokončovací práce - nátěry 805,00

.~, 2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu I) " 2) 30 197,00
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ROZPOČET '"

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL7

objekt: zl7b - Vnitřní dveře - Přípočet

Místo: Datum: 12.07.2018

Objednatel: projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 30 197,26

HSV - Práce a dodávky HSV 5 802,54

___ _ 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 197 60i 1 ) K 642942111 " "'Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových'
do 2,5 m2 na MC D05 , kus 1,000!

l

: 2 M '55331228 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil l kus 1,000s drážkou 160 1250 dvoukřídlá
l

zárubeň ocelová pro běžné zdění hrancítý profit !
" 3 M '55331199 ! kus 2,000'

s drážkou 110 700 LIP

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
4 . K |968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 ,

" m2 2,463
m2

997 - Přesun sutě
£

5 l K 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných
- - t 0,165hmot pro budovy v do 9 m rucne

: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo : ' ""
6 K 997013501 . . - . t ' 0,165meziskladku do 1 km se slozemm - l

7 " K 99701 3509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na
skládku ZKD 1 km přes 1 km t l 3,135

" " " 'PqÍlatek za uložení na sklá'dce (skládkovné) i

8 K 997013803 stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 i t 0,165;
i :102 i l

998 - Přesun hmot

9 K 998011001 :Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m " t 0,080.

PSY - Práce a dodávky PSY 24 394,72

766 - Konstrukce truhlářské 23 589,72
dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křidlové

10 , M '61161717 70x197cm D10,D11 kus 2,000

Montáž dveřních křídel otvíravých 2kň'dlových š
kus 1,000, 11 K 766660011 do 1,45 m do ocelové zarubne

12 M M003 vnitřní dveře 2křídlové 125x197cm D05 kus " 1,000 :
Montáž dveřních křídel samozavírače na

13 : K '766660717 . . - kus l 2,000'
ocelovou zárubeň

l

14 ! M M004 dveřní samozavírač GEZE TS 2000 vČ.ramínka kus 2,000 "

. i . . . .. . . .. . .
15 K K004 !D'·M dveřní mřížky AI pro dveře 007,08,09 l kus 3,000

'Přesun hmot procentní pro konstrukce
16 " K 998766202 .. . . . % 232,900

:třdMřskě v objektech v do 12 m

.,_, 783 - Dokončovací práce - nátěry: 17 K K012 Nátěr ocelové zárubně 2křídlé - do mČ110 kus 1,000
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,,Park Boheminium - Rekonstrukce sociálního zařízení"
ZMĚNOVÝ LIST č.9

Odesilatel : BAUING KV s.r.o. List C.: 9

Adresát: Město Mariánnské Lázně Datum : 24.7.2018
Ruská 155, Mariánské Lázně 353 01

V souladu se smlouvou o dílo Vám tímto udílíme pokyn ke změnám předmětu

a ceny díla takto :

datum I popis I částka
24.7.2018 K dodávce díla se přidávají tyto položky :

Úprava přechodu nadpraží do římsy oken jižní strany domu

přípočet 8560

odpočet O

. .

Připočet celkem 8560

Podpisy
podpis zhotovitele : datum podpis

(3z'?-zb/g
podpis objednatele (investora): datum podpis

podpis projektanta akce : datum podpis

?0 uy18

podpis TDI : datum podpis
8';j.tj . Zó &

B
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"' KRYCÍ LIST ROZPOČTU

-. Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL

objekt: zl9 - Úprava přechodu nadpraží do římsy oken jižní strany domu

jKSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Objednatel: lČ:
DIČ:

Zhotovitel: lČ: 29414075
Bauing KV s.r.o. DIČ:

Projektant: lČ:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 8 560,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 8 560,00

DPH základní 21,00% ze 8 560,00 1 798,00
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

""" ;Cena s DPH v CZK 10 358,00

Řrojektant ) )Zpracovate1
!
l

l

I ,
l l

i

jDatum a podpis: _.., __ , Razítko _
, ,._, Patům a podpis: Razítko

iObjednavatel " !Zhotovitel
i
i
i

i
i,

i).Datum a podpis: Razítko_, _ i jDatum a podpis: . _ , .. Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU ""

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL -

objekt: zl9 - Úprava přechodu nadpraží do římsy oken jižní strany domu

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu 8 560,00

PSY - Práce a dodávky PSY 8 560,00
763 - Konstrukce suché výstavby 8 560,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu l) " 2) 8 560,00
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' ROZPOČET

"- Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL

objekt: zl9 - Úprava přechodu nadpraží do římsy oken jižní strany domu

Místo: Datum:

Objednatel: projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

i PČ Typ Kód Popis MJ MnožstvÍ J.cena [CZK} Cena celkem [CZK] l

Náklady z rozpočtu 8 560,00

PSY - Práce a dodávky PSY 8 560,00
763 - Konstrukce suché výstavby 8 560 00

' 1 i K K008 ;Montáž SOK desky s vyrovnávacím roštem a kus 4,000Í

' : iparozábranou
l

; ' ! ' : :

materiál - SOK desky ti. 12,5mm, parozábrana, i !
l 2 , m m009 rošt, spojovací materiál, tepelná izolace kus ' 4,000j
Z i ' i

m
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,,Park Boheminium - Rekonstrukce sociálního zařízeni"
ZMĚNOVÝ LIST Č.10

Odesilatel : BAUING KV s.r,o. List č. : 10

Adresát: Město Mariánnské Lázně Datum : 24.7.2018 '
Ruská 155, Mariánské Lázně 353 01

V souladu se smlouvou o dílo Vám tímto udílíme pokyn ke změnám předmětu

a ceny díla takto :

datum I popis I částka
24.7.2018 K dodávce díla se přidávají tyto položky :

Změna provedení sádrokartonových konstrukcí

připočet 22963

odpočet -31837

Přípočet celkem -8874

Podpisy
podpis zhotovitele : datum podpis

tjo,'í t,t'«'

podpis objednatele (investora): datum podpis

zoqj'
podpis projektanta akce : datum podpis

k? 2Mě
podpis TDI : datum podpis

J!SJ ·7? .2ej^ž
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"' SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 978-1

"- Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL10

jKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12.7.2018

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: lČ: 29414075
Bauing KV s.r.o. DIČ:

projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpoČtů -8 874,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH -8 874,00

DPH základní 21,00% ze -8 874,00 -1 864,00
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

'Cena s DPH v CZK -10 738,00

" á

Projektant i !Zpracovate1
:

i
; ll

i
}

i ,

l
iOatum a podpis: Razítko iOatum a podpis: Razítko

,Objednavatel jzhotovitel
l '

! ! l
ř ?

Z '

batum apod,pis:
_ , , ,Razítko ... , ,,. ___ : :,D,a,tum ,a_,podpis: , Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY ""
Kód: 978-1

L

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL10

Místo: Datum: ##

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

l Kód objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] i

l) Náklady z rozpočtů -8 874,00 -10 738,00

ZL10A Změna provedení sádrokartonových Kci - -31 837,00 -38 523,00Odpočet

ZL10B Změna provedení sádrokartonových Kci " 22 963,00 27 785,00
Pňpočet

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu l) " 2) -8 874,00 -10 738,00

. W

L "' .

E
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' KRYCÍ LIST ROZPOČTU

a Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL10

objekt: zl10a - Změna provedení sádrokartonových Kci - Odpočet

jKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12.07.2018

Objednatel: lČ:
DIČ:

Zhotovitel: lČ: 29414075
Bauing KV s.r.o. DIČ:

projektant: lČ:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -31 836,67
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -31 837,00

DPH základní 21,00% ze -31 837,00 -6 686,00
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

.-. iCena s DPH v CZK -38 523,00'

.

! Projektant : :Zpracovate1
i ' i
l ' l
S ' Š

l

l !
l: l

)Datum a podpis: Razítko ' batum a podpis: Razítko

jobjednavatel !Zhotovitel

!

! '
i
ii
,Datum a podpis: , Razítko , _,. ,, ,__ ___. _. |Datum a podpis: ,,,,,_ . _ . Razítko .,. ,, ,_
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REKAPITULACE ROZPOČTU "

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL10 N"

objekt: zl10a - Změna provedení sádrokartonových Kci - Odpočet

Místo: Datum: 12.07.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu -31 836,67

PSY - Práce a dodávký PSV -31 836,67

763 - Konstrukce suché výstavby -31 836,67

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu l) " 2) -31 837,00

.

E
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' ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL10

objekt: zl10a - Změna provedení sádrokartonových Kci - Odpočet

Místo: Datum: 12.07.2018

Objednatel: Projektant:
zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

, PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu -31 836,67

PSY - Práce a dodávky PSY -31 836,67

763 - Konstrukce suché výstavby -31 836 67
! ' SOK podhled deska 1XHZ 12,5 bez Ti dvouvrstvá ll 1 l K 763131451 . . m2 , -44,920i

l ; :

., . spodní Kce profil CD+UD,.. _ , _, . .. l Il l
I 2 i K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SOK podhledu ) m2 I -44,920

3 : M 28329210 folie podstřešní parotěsná PE role 1,5 x 50 m ! m2 -49,412
__, , i

-44,92*1,1 "přepočtentš koeficientem množství -49,412

, 4 k 1998763402 'Přesun hmot procentní pro sádrokartonové : % l -312,700,
, i ikonstrukce v objektech v do 12 m l I l ,

m

*
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU '

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL10 ,-

objekt: zl10b - Změna provedení sádrokartonových Kci - Přípočet

jKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12.07.2018

Objednatel: lČ:
DIČ:

Zhotovitel: lČ: 29414075
Bauing KV s.r.o. DIČ:

Projektant: lČ:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 22 962,90
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 22 963,00

DPH základní 21,00% ze 22 963,00 4 822,00
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

—L

Cena s DPH v CZK 27 785,00' .--

Projektant " " " |"Zpracovate1 " "
Jil )

:

il
.Datum a podpis;. _,, Razítko Datum a podpis: .,,, ,___ _. Razítko

'Objednavatel """'"" fŽiiotovitei

i§i;I i
!

7

I

ÍDatum a podpis: Razítko
_____, _ ., lOatum a podpis: Razítko _ __ _ _ __

C:
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" REKAPITULACE ROZPOČTU

"- Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL10

objekt: zl10b - Změna provedení sádrokartonových Kci - Přípočet

Místo: Datum: 12.07.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu 22 962,90

PSY - Práce a dodávky PSY 22 962,90

713 - Izolace tepelné 3 901,57
763 - Konstrukce suché výstavby 19 061,33

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu l) " 2) 22 963,00

4
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ROZPOČET '

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL10 -"

objekt: zl10b - Změna provedení sádrokartonových Kci - Přípočet

Místo: Datum: 12.07.2018

Objednatel: projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] !

Náklady z rozpočtu 22 962,90

PSY - Práce a dodávky PSY 22 962,90

_ 713 - Izolace tepelné 3 901,57
Montáž izolace tepelné spodem stropů s

1 K 1713111121 , . . .. . . . . l m2 12,210
l ,uchycením drátem rohozí, pasu, dílců, desek l
!

6,105"2 12,210
"deska izolační čedičová univerzální A=O,038 ti ' l j

2 l M |63148105 ' : m2 l 6,227)

, i i i 120mm i lL

6,105"1,02 "Přepočtené koeficientem množství 6,227

I i deska izolační minerální univerzální A=0,038 ti
3 l M 63148107 l m2 . 6,227'

,160mm , i
l

4 ' K j998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v % 38,100'

. , objektech v do 12 m

763 - Konstrukce suché výstavby
F T

i

:SDK stěna předsazená ti 112,5 mm profil : l
' 5 K j763121415 ! j ' m2 i 8,918i -

!C\/ "UW 100 deska 1XA 12,5 bez TI El 15 i l ! " "
i ! l

"u geberitŮ" 0,91"1,4"7 8,918
4

l 6 i K ;763121714 SOK stěna předsazená základní penetrační nátěr l m2 8,918'
i l i

Příplatek k SOK stěně předsazené za plochu do l l
7 K 763121751 m2 l 8,9186 m2 jednotlrve i l

d

' ' ' i

8 ) K |763131751 Montáž parotěsné zábrany do SOK podhledu ' m2 : 6,105|
1._____L_____-L

i, 9 l M !28329210 ;folie podstřešní parotěsná PE role 1,5 x 50 m m2 l 6,716 i

6,105"1,1 "Přepočtené koeficientem množství 6,716

! 10 i K ;763161721 'SOK podkroví deska 1XDF 12,5 bez TI dvouvrstvá ! l

! l j ,spodní Kce profil CD+UD RE1 30 m2 l 6,105
i i

. "mC 115,116,118" (3,95+2,15)"(0,9+1,3) 13,420

"odpočet výměry v rozpočtu SOD" -7,315 -7,315

Součet 6,105
' -ť -

l ! SOK obklad kovových Kci tvaru L š do 0,8 m l l
' 11 l K ;763164531 d,,ky 1XA 12,5 ! 17,550
i

"obklad potrubí mC 101" 12,3+1,45 13,750
"obklad kusu nového stropu-vyditelná Část 3,800
plechu-mč 106,107" 1,1+2,7
Součet 17,550

' i Přesun hmot procentní pro sádrokartonové ! l
12 l K |998763402 . i % l 187,230

konstrukce v objektech v do 12 m

.
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,,Park Boheminium - Rekonstrukce sociálního zařízeni"
ZMĚNOVÝ LIST Č.11

Odesilatel : BAUING KV s.r.o. Listč.: 11

Adresát: Město Mariánnské Lázně Datum : 24.7.2018
Ruská 155, Mariánské Lázně 353 01

V souladu se smlouvou o dílo Vám tímto udMme pokyn ke změnám předmětu

a ceny díla takto :

datum I popis I částka
24.7.2018 K dodávce díla se přidávají tyto položky :

Osvětleni místnosti WC pomocí svítidel s pohybovým čidlem

přípočet 1900

.. odpočet O

, " )

Připočet celkem 1900

Podpisy
podpis zhotovitele : datum podpis

podpis objednatele (investora): d'"" b. ? , Zo41, podpis

podpis projektanta akce : datum podpis

d.?- Zcq

podpis TDI : datum podpis

3'ím
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' KRYCÍ LIST ROZPOČTU

", Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL

objekt: ZLil - Osvětlení místností WC pomocí svítidel s pohybovým čidlem

jKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12.07.2018

Objednatel: lČ:
DIČ,

Zhotovitel: IČ: 29414075
Bauing KV s.r.o. DIČ:

projektant: lC:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

Poznámka:

Nákladý z rozpočtu 1 900,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 900,00

DPH základní 21,00% ze 1 900,00 399,00
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

.-- Cena s DPH v CZK 2 299,00

. b

,Projektant """ "" """ "' ' . |Zpracovate1
l
i

;l
q

i

á

[

l 'l
,Datum a podpis: Razítko , , _ ___: 1Datum a podpis: . Razítko

I'Óbjednavatel " "" |Zhotovite1

l
i

l
i

S '

i

l

Datum a, podpis: ,._,, Razítko ,Datum a podpis: Razítko , ,. _ ;
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL

objekt: ZLil - Osvětlení místností WC pomocí svítidel s pohybovým čidlem

Místo: Datum: 12.07.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

I) Náklady z rozpočtu 1 900,00

M - Práce a dodávky M 1 900,00
21-M - Elektromontáže 1 900,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu l) " 2) 1 900,00

." Ť

W
F ·

«:
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' ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL

objekt: ZLil - Osvětlení místností WC pomocí svítidel s pohybovým čidlem

Místo: Datum: 12.07.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ KÓd Popis NU Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 1 900,00

M - Práce a dodávky M 1 900,00

21-M - Elektromontáže 1 900,00
l K K019 Svítidlo $ pohybovým Čidlem - navýšení ceny i kus l 5,OOO! !

l
g

"»

4

C.
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,,Park Boheminium - Rekonstrukce sociálního zařízeni"
ZMĚNOVÝ LIST Č.12

Odesilatel : BAUING KV s.r.o. List C.: 12

Adresát: Město Mariánnské Lázně Datum : 24.7.2018
Ruská 155, Mariánské Lázně 353 01

V souladu se smlouvou o dílo Vám tímto udílíme pokyn ke změnám předmětu
a ceny díla takto :

datum I popis I částka
24.7.2018 K dodávce díla se přidávají tyto položky :

Záměna umyvadlových baterii

přípočet 36823

- . odpočet -7925

Připočet celkem 28898

Podpisy
podpis zhotovitele : datum podpis

zuMá'
podpis objednatele (investora): datum podpis

podpis projektanta akce : datum podpis

podpis TDI : datum podpis

-S'M

.

C
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' SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 978-1

'"- Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL12

jKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12.7.2018

Objednatel: lČ:
DIČ:

Zhotovitel: lČ: 29414075
Bauing KV s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 28 898,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 28 898,00

DPH základní 21,00% ze 28 898,00 6 069,00
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

iCena s DPH v CZK 34 967,00j

. & ?át

'Projektant lZpracovatel

, l ,!

i
l

I ?

l
i i
§

Datum a podpis: , ,__,__ _ _ Razítko j J)atum a podpis: Razítko ,_.,_ . .. ,_ , ,

(Objednavatel " " ' ' ! jzhotovitel "",

l i
l i
' ; !

! '
i i !

! i

i
jDatum a podpis: Razítko ,, , , . ' 'Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY '
Kód: 978-1

.&'

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL12

Místo: Datum: ##

Objednatel: projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

Kód objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

l) Náklady z rozpočtů 28 898,00 34 967,00

ZL12A Záměna umyvadlových baterií - Odpočet -7 925,00 -9 589,00

ZL12B Záměna umyvadlových baterií - Přípočet 36 823,00 44 556,00

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu l) " 2) 28 898,00 34 967,00

k
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' KRYCÍ LIST ROZPOČTU

-L Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL12

objekt: zl12a - Záměna umyvadlových baterií - Odpočet

jKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12.07.2018

Objednatel: lČ:
DIČ:

Zhotovitel: lČ: 29414075
Bauing KV s.r.o. DIČ:

Projektant: lČ:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpoČtu -7 925,21
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -7 925,00

DPH základní 2i,00% ze -7 925,00 -1 664,00
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

.-3 Cena s DPH v CZK -9 589,00:

l Projektant |Zpracovate1

r!
l

!
S

i

i

l
S

l
jDatum a podpis: Razítko . ,. : )Datum a podpis: Razítko

iObjednavateí iŽhotovitet
rl

' )
i l

l l

l li
Matům a podpis:

. Razítko
' IDatum a podpis:, . Razítko

S.

Strana 3 z 8



REKAPITULACE ROZPOČTU '

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL12 ""

objekt: zl12a - Záměna umyvadlových baterií - Odpočet

Místo: Datum: 12.07.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu -7 925,21

PSY - Práce a dodávky PSY -7 925,21

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty -7 925,21

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu l) " 2) -7 925,00

i"
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' ROZPOČET

" Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL12

objekt: zl12a - Záměna umyvadlových baterií - Odpočet

Místo: Datum: 12.07.2018

Objednatel: projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis mj MnožstvÍ j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] i

Náklady z rozpočtu -7 925,21

PSV - Práce a dodávky PSY -7 925,21
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty -7 925 21

)' 1 l k i725813111 "" ,Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo : šoub ! .10,00
) i 'flexi hadičky G 1/2 l oř jl 2 ' K j725822611 )Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez !soljb : .5,00

. , 'výpusti oř i. d

. ' iPřesun hmot procentní pro zařizovací předměty !l 3 : K 998725202 l . l % i -77,40
L |v objektech v do 12 m _ !

._.. .-L . _... . -. .. .. . .. .. .. . .

'i:
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL12 '

objekt: zl12b - Záměna umyvadlových baterií - Přípočet

jKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12.07.2018

Objednatel: lČ:
DIČ,

Zhotovitel: lČ: 29414075
Bauing KV s.r.o. DIČ:

Projektant: lČ:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

PozrÁmka:

Náklady z rozpoČtu 36 823,29
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 36 823,00

DPH základní 21,00% ze 36 823,00 7 733,00
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

|Cena s DPH v CZK 44 556,00, e-
._.1

i Projektant " "" ! ZpracovaÍel

!
i
Éii ' ;

iDatum a podpis: _ _ ._ Razítko jDatum a podpis: ,, , . Razítko ,
. . .L

ÍQbjednavatel iZh"otovit"ei " " " " " " "" '
! i
i !

Ši
Ě

: il

l
l

!

iDatum a pod,pis; Razítko 'Datum .a podpis: . . , Razítko , . , ,_._ ._i

Strana 6 z 8



' REKAPITULACE ROZPOČTU

· Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL12

objekt: zl12b - Záměna umyvadlových baterií - Přípočet

Místo: Datum: 12.07.2018

Objednatel: projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

I) Náklady z rozpočtu 36 823,29

PSY - Práce a dodávky PSY 30 253,29

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 30 253,29
M - Práce a dodávky M 6 570,00

21-M - Elektromontáže 6 570,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu l) " 2) 36 823,00

'ET

m

*

G.

+,
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ROZPOČET '

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL12 "

objekt: zl12b - Záměna umyvadlových baterií - Přípočet

Místo: Datum: 12.07.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] i
l

Náklady z rozpočtu 36 823,29

PSV - Práce a dodávky PSY 30 253,29

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
1"j" K " 725829132 " :MOňtáŽ baterie umyvadlové stojánkové " ! kus !" 5,000

, jautomatické senzorové ostatní typ i ll 2 i M MO05 Ibaterie umyvadlová senzorová SANELA SLUO2N l '
, ! kus l 5,000:_._j 'pro teplou a studenou vodu
i, 3 l M M006 jdá/kové ovládáni pro spÍachovače Sanela SLD ! l""""" "" """"

103 ! k"' l 1,000
l— ········· ·····- l ', 4 l K K013 :D"M vodního filtru na potrubí : kus i 5,000

:" 5 ""l K 998725202 'Přesun hmot "procentní pro zařizovací předměty i % 295,500

! 'v objektech v do 12 m :

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže " -
i ' ·. ' ' l'

: 6 k Ik014 Montáž napájecího zdroje pro senzorové baterie : kus l 3,000
: ! ' !

7 M !M01'5 napájecí zdroj Sanda SLZ01/Y i kus i 3,000 "-
—~i :: 8 K jK015 Napojeni napájecího zdroje a senzorové baterie l kpt l 1,000

9 K 'K016 'Pomocné ťedniSké práce, začištění "l kpÍ'"j' 1,000

k
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,,Park Boheminium - Rekonstrukce sociálního zařízeni"
ZMĚNOVÝ LIST Č.13

Odesilatel : BAUING KV s.r.o. List č. : 13

Adresát: Město Mariánnské Lázně Datum : 24.7.2018
Ruská 155, Mariánské Lázně 353 01

V souladu se smlouvou o dílo Vám tímto udňíme pokyn ke změnám předmětu

a ceny díla takto :

datum I popis l částka
24.7.2018 K dodávce díla se přidávají tyto položky :

Doplněni vnějších výplní a venkovních parapetů

připočet 42528

odpočet O

Připočet celkem 42528

Podpisy
podpis zhotovitele : datum podpis

íja?- 2o1&
podpis objednatele (investora): datum podpis

áo.?- úM?
podpis projektanta akce : datum -) podpis

,b 1 ZO,19

podpis TDI : datum podpis

'33 .p4 ¶új"t

b



a'

N" %

É

T



' KRYCÍ LIST ROZPOČTU

· Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL13

objekt: zl13 - Doplnění vnějších výplní a venkovních parapetů

jKSO: CC-CZ:
MÍSto: Datum: 10.07.2018

Objednatel: lČ:
DIČ:

Zhotovitel: lČ: 29414075
Bauing KV s.r.o. DIČ:

projektant: lČ:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 42 528,41
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 42 528,00

DPH základní 21,00% ze 42 528,00 8 931,00
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

- ICena s DPH v CZK 51 459,00

Projektant " "" "" "" " "" ' !Zpracovatel
i

i i
i

l : '
!
C

' i !

!
Patům a podpis: Razítko , ' Datum a podpis: ., Razítko

l Objednavatel l jZhotovitel
i

l

S

S

l
É

iOatum a podpis: . ... ___ Razítko I jDat,um a podpis: Razítko , _

i
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' KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL

objekt: zl14 - Zateplení stěny ze strany místnosti 112

jKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12.07.2018

Objednatel: lČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 29414075
Bauing KV s.r.o. DIČ:

Projektant: lC:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpoČtu 3 146,88
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 3 147,00

DPH základní 21,00% ze 3 147,00 661,00
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

"Cena s DPH v CZK 3 808,00
, I

"I

Projektant Zpracovatel
' l

k
?

l , i
l

l

i

l ! i
l
jDatum a podp!s,: _ Razítko ,. l ,Datum a podpis: , Razítko

'Objednavatel " """ "" "" ÓÍhotovitel " '
l

!

! l ?

l !

Š

it!_Datum_a podpis: Razítko jjatum a,.pocípis: Razítko

,

I:
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REKAPITULACE ROZPOČTU '

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL '

objekt: zl14 - Zateplení stěny ze strany místnosti 112

Místo: Datum: 12.07.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu 3 146,88

HSV - Práce a dodávky HSV 3 045,41
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 033,99
998 - Přesun hmot 11,42

PSV - Práce a dodávky PSY 101,47

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 101,47

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu l) " 2) 3 147,00
!'."i

€";,':'

S?

Cj:
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" ROZPOČET

" Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL

objekt: zl14 - Zateplení stěny ze strany místnosti 112

Místo: Datum: 12.07.2018

Objednatel: projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] l
S

Náklady z rozpočtu 3 146,88

HSV - Práce a dodávky HSV 3 045,41

. 6 .-. Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní _ 3 033 99l '" ' Montáž kontaktního zateplení vnějších stěň"z"" ""!'! 1 K 622211021 - . . l m2 4,737,
"polystyrenových desek ti do 120 mm l , i

l 2 ' M 28375938 'deska EPS 70 fasádní A=O,039 ti fOOmm l m2 4,832 i

998 - Přesun hmot
i' 3 ! K !998011001 ÍPřesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t ! 0,04Í

__!__ l. . . . . .. . l

PSV - Práce a dodávky PSY

784, ,: Dokončovací práce - malby a tapety
l ' " " 'Základní akrylátová jednonásobná penetrace ' '" l ' ' i

' l 4 l K 784181101 l . .V m2 l 4,737|
L ! jpodkladu v místnostech výšky do 3,80m , , :

,

"'41 '
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