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Zakázka : VZ 41.18 - Rekonstrukce střechy na objektu Horní 55, Ostrava-Hrabůvka - vícepráce
vícepráce

.

Objekt Oddíl Druh Číslo(SKP) Popis ádku Množství Mj Mj Sazba
Cena

celkem

001 B 76 588,58 Kč
004 O HSV vodorovné konstrukce 29 273,52 Kč

Seznam položek pro oddíl :
P 1 278381135R00 Základy pod technologická za ízení půdorysné plochy do 0,25 m2 z betonu 

prostého t . C 20/25
1,788 m3 12 663,84 22 636,61 Kč

vč. bednění a kotev.otvoů

P 2 275361921R00 Výztuž základových patek sva ovanými sítěmi 0,043 t 22 568,77 968,20 Kč
2 vrstvy

P 3 631311121R00 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 1 m2 tl do 100 mm 0,832 m3 2 581,76 2 148,02 Kč

P 4 631342122R00 Doplnění lehčené monol.vrstvy plynosilikát vrstvy objem hmot 500 kg/m3 0,761 m3 2 623,22 1 994,96 Kč

P 5 631362021R00 Výztuž mazanin sva ovanými sítěmi Kari 0,033 t 17 940,44 600,32 Kč
P 6 632451416R00 Doplnění potěr pískocementový tl do 10 mm t . C 25 běžný 5,070 m2 149,25 756,70 Kč
P 7 632481212R00 Separační vrstva z asfaltovaného pásu 8,320 m2 20,28 168,70 Kč

097 O HSV proražení otvorů a ost.bour.práce 12 607,12 Kč
Seznam položek pro oddíl :

P 1 712300831R00 Odstranění povlakové krytiny st ech do 10° jednovrstvé 8,320 m2 15,20 126,46 Kč R

P 2 712300833R00 Odstranění povlakové krytiny st ech do 10° t ívrstvé 8,320 m2 19,00 158,08 Kč R

P 3 631315621R00 Mazanina betonová tl. do 24 cm C20/25 0,488 m3 3 290,00 1 603,88 Kč
P 4 971012411R00 Vybourání plynosilikat vrstvy  st echy  pl 0,5 tl do 150 mm 13,000 kus 127,77 1 661,00 Kč
P 5 965082932R00 Odstranění násypů pod podlahami a na st echách tl do 200 mm pl do 2 m2 2,496 m3 210,16 524,56 Kč

U 6 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km 4,607 t 289,46 1 333,60 Kč
U 7 997006519 P íplatek k vodorovnému p emístění suti na skládku ZKD 1 km p es 1 km 23,036 t 17,04 392,42 Kč

U 8 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m 
ručně

4,607 t 277,50 1 278,50 Kč
R

U 9 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce 
(skládkovné)

4,607 t 1 200,00 5 528,64 Kč
R

099 O HSV přesun hmot HSV 2 067,93 Kč
Seznam položek pro oddíl :

U 1 998011002 P esun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m 7,760 t 266,50 2 067,93 Kč R

Ostatní 32 640,00 Kč      

Seznam položek pro oddíl :
1 764000000.RK4Prostupová chránička pro VZT R125 2,000 KS 1200,00 2 400,00 Kč        R

2 R003 D+M St ešní světlovod-Sunizer prodlužovací 1250mm pr.530 4,000 KS 7560,00 30 240,00 Kč      R

(dle skutečného zamě ení, po odtranění stropních konstrukcí)

Položkový rozpočet
VDS2011805
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HSV Práce a dodávky HSV -29 997,20

MJ

Množství
Jednotková 

cena
Cena

83 K 784181121
Hloubková jednonásobná penetrace 
podkladu v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 -3,400 16,00 -54,40

84 K 784211131
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za 
mokra minimálně otěruvzdorných v 
místnostech do 3,80 m

m2 -3,400 42,00 -142,80

89 K PRVKY.R
Nefunkční prvky- odpojení, zrušení, 
funkční prvky - přeložení atd. dle 
Poznámky ve výkrese č.101

kpl -1,000 6 000,00 -6 000,00

90 K TMOBILE.R
TMobil-demontáž  základnové 
stanice- dodávka T Mobile

kpl -1,000 7 800,00 -7 800,00

92 K
OSTATNÍ.R00
1

Výměna stávajícího kabelového žlabu  
( dmtž, mtž vč.spojovacích a 
kotevních prvků) dle specifikace v 
položce O1, v TZ a ve výkresech (51 
m)

kpl -1,000 16 000,00 -16 000,00

Celke  é ěprá e ez DPH -29 997,20

_____________ _______________________ ________________

za zhotovitele za projektanta za objednatele

Rekonstrukce střechy  na domu služeb ul Horní 1492-55 Ostrava-Hrabůvka, soupis méněprací


