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uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též
,,občanský zákoník"), tuto

smlouvu o dílo

(dále jen ,,Smlouva"):
Článek l.

Předmět Díla

1.1. Předmětein Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací ,,III/1096 Čtyřkoly,
rekonstrukce mostu ev.č. 1096-1", a to v následujícíin rozsahu:

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostu ev.č. 1096-1 převádějící
komunikaci přes silnici 1/3. Původní mostní konstrukce bude snesena a
nahrazena konstrukcí novou. Nosná konstrukce je navržena ve středním poli
jako roštová konstrukce z předpjatých tyčových prefabrikátů se spřahující
deskou, v krajních polích jako předpjatá deska, v l. poli opatřená náběhem v
podélném směru. Opěry jsou založeny plošně; spodní líc dříků opěr je úrovní
základové spáry. Šikmé stojky jsou založeny hlubinně na mikropilotách. Pod

pilířem 2 resp. je navrženo 36 mikropilot. Navržené mikropiloty mají délku 4
m a jsou zakončeny ve vrstvě R4. Kořen ikropilot vrtaných stávajícím
základem bude dotažen až ke spodku základu. Kořen mikropilot mimo půdorys
stávajícího základu bude ukončen 0.5-1 m pod úrovní dna výkopu. Základové
bloky šikmých stojek vzniknou zesílením stávajících železobetonových
základů. stávající základy budou ze všech stran (vyjma spodku) odbourány v
tloušt'ce 0.2 m a budou betonovány novým základem. Do odbouraného
stávajícího základu bude vevrtána a vlepena betonářská výztuž. Základy mají
nepravidelný tvar kolmé výšky 2 m. Tvar základu pilíře 2 je uzpůsoben tak,
aby umožnil provedení silničního příkopu při výhledovém rozšíření silnice 1/3.

Po dobu výstavby bude doprava vedena po objízdných trasách:

· při uzavírce 1/3 (trvání v řádu hodin při demolici stávajícího mostu a při osazování
prefabrikátů středního pole nového mostu):
objízdná trasa vedena přes Nespeky, Pyšely a Senohraby po silnicích III. třídy a s ohledem na
veáení mimo zástavbu. Mosty na objízdné trase mají dostatečnou zatížitelnost.

· při uzavírce mostu na III/1096:
Doprava bude svedena před mostem na 1/3 směrem a odvedena na nejbližší sjezd; zde se
vozidlo obrátí do protisměru 1/3 a vrátí na nájezd za most. Sjezdy se nacházejí u Senohrab a
Vysoké Lhoty.

1.1.1. Zpracování realizační dokuinentace stavby dle kap. l l Směrnice pro
dok1llnentaci staveb pozenmích koinunikací č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne
29.1.2007 s účinností od l. února 2007, vč. dodatku č. l schváleného č.j.
998/09-910-IPK/1 dne 17.12.2009 s účinností od l. ledna 2010 (dále jen
,,Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací"), ČI. 11.4.2.1
Prováděcí dokuinentace zhotovovacích prací, a v rozsahu dle Technických
kvalitativních podmínek pro dokuinentaci staveb pozenmích koinunikací,
Kapitola 6 - mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvein dopravy -
odborem pozenmích koinunikací, č.j. 498/06-120-RS/l, ze dne l. 9. 2006 s
účinností od l. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze
www.pjpk.cz) a interních předpisů Objednatele uvedených v ČI. 5.1. Snilouvy.
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Součástí realizační dokuinentace stavby bude oceněný srovnávací soupis prací -
rozdílový rozpočet, který bude po dobu plnění Snilouvy Zhotovitelem
v návaznosti na změny Díla dále aktualizován, a který je koncipován do
konečného schválení jako odníinatelná příloha. Tento dokurnent nebude uveden
v rozpisce - obsahu realizační dokuinentace stavby. Zhotovitel je povinen
dodržet rovněž vzorovou formu podpisového rámce realizační dokuinentace
stavby, která tvoří přílohu č. 5 této Snilouvy. Realizační dokuinentace bude
Objednateli předána:

a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a lx v elektronické podobě (rozsah
a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřenéin (PDF) a
otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),

b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a lx v elektronické podobě (rozsah
a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřenéin (PDF) a
otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)"]

1.1.2. [BUDE DOPLNĚNO v případě, že předlněteln má být rovněž DSPS:
,,Zpracování dokuinentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6
zákona č. 183/2006 Sb., o ílzellmíl11 plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle kap. 12 Siněrnice pro dokuinentaci
staveb pozenmích koinunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických
kvalitativních podmínek pro dokuinentaci staveb pozenmích koinunikací,
Kapitola 6 - mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy -
odborem pozenmích koinunikací, č.j. 498/06-120-RS/l, ze dne l. 9. 2006 s
účinností od l. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze
www.pjpk.cz). Dokuinentace skutečného provedení stavby bude Objednateli
předána:

a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a lx v elektronické podobě (rozsah
a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřenérn (PDF)
a otevřeném forinátu (DWG, XLS, DOC, apod.),

b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a lx v elektronické podobě (rozsah
a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřenérn (PDF)
a otevřeném forinátu (DWG, XLS, DOC, apod.)".

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP (dále společně jen

,,Dílo")

1.2. Závazné podklady pro plnění Díla jsou vyinezeny dokuinenty poskytnlltýlni v řízení
předcházejícím uzavření Snilouvy (dále jen ,,Zakázka" a ,,Závazná dokumentace").
Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Snilouyy se Závaznou dokuinentací
seznámil, a tuto považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. Pokud dojde k
rozdílům mezi projektovou dokuinentací a soupisem prací, platí soupis prací.
Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho
lnístnílni podl11ílikalni a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné
podinínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady
předané mu Objednatelem pouze k provedení Díla dle Snilouvy.

Článek 2.

Stavební dozor, autorský dozor projektanta

2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájeníin plnění Díla určí
osobu, která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního
dozoru ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna
zastupovat Objednatele ve věci plnění Díla dle Snilouvy (dále jen ,,SD"). O určení
osoby SD a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem písenmě
vyrozlllněn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat
oznáinení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Snilouvy vedle
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Objednatele rovněž SD. V pravomoci SD však není měnit Snilouvu nebo zbavit
kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Snilouvy.
Zhotovitel se zavazuje SD jakožto zástupce Objednatele respektovat.

2.2. Je-li to účelné s oliledein na předmět Díla, Objednatel před zahájeníin plnění Díla
zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních
předpisů. O osobě zajišt'ující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel
Objednatelem písenmě vyrozlllněn.

2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění
Snilouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon sd dle odst. 2.1. Snilouvy, ani
autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Snilouvy. Při porušení zákazu dle věty prvé
je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Článek 3.

Staveniště, stavební deník

3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání
staveniště pro plnění Díla, vyinezeného v Závazné dokuinentaci (dále
jen ,,Staveniště"), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel
je povinen převzít Staveniště na základě výzvy Objednatele nebo SD. Právo vstupu a
užívání Staveniště neinusí náležet výhradně Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn
Zhotoviteli odepřít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení s povinností
předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.9.
Snilouvy. V případě, že Zhotovitel tento doklad nepředloží ani v přiměřené dodatečné
lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

3.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení
Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Snilouvou,
zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho
provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem
provádění Díla, a neul11ožnit přístup na Staveniště nepovolanýin osobám. Povolanými
osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Snilouvy, personál Objednatele,
SD, autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatelem, a dále zástupci
dotčených orgánů státní správy.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho
závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat
Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Snilouvy.
V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu,
s přililédnlltíln k obvykléinu použití a požadavkům Objednatele.

3.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanovenéin Závaznou doklll11entací ochranu
objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále
povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií
potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení
Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a uinožnit jejich užívání rovněž
personálem Objednatele, SD nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.

3.5. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele
a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze
na Staveništi umístit pouze s písellmýl11 souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní
náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových
kolnllnikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení,
která mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových
koinunikací.

3.6. ,,Stavební deník" je dok1llnent, jehož náležitosti stanoví platné a účinné právní
předpisy.
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3.7. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého
je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Snilouvy, zejména
nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek
prováděných prací od projektové dokuinentace pro provádění stavby, o provedených
zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem
a v rozsahu stanovenýin právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou
provedeny formou denních záznainů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila.
Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den
v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě
Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž SD a osoba
provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází
ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokuinentace. Zhotovitel je povinen
protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho
vedení.

Článek 4.

Doba a místo plnění

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo
dokončit a předat Objednateli do 34 týdnů od předání Staveniště Zhotoviteli.
V případě, že by předání Staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací
připadalo na zinini období, zavazují se sniluvní strany, pokud to bude nezbytné, po
vzájenmé písenmé dohodě přiměřeně prodloužit teriníny plnění Díla či jeho částí.
Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v závazném časovém harl11onogral11ll, který
tvoří Přílohu č. 5 Snilouvy.

4.2. odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích
terinínů, je ve smyslu § 100 odst. l zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon o ZVZ"), dále možné pouze
v případě, že:

a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmíiiky,
překážky nebo znečišt'ující látky či nálezy objektů archeologického zájmu,
Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaloženíl11 veškeré odborné péče objektivně
nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve
stanovených terinínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno
Objednatelem po případném projednání s SD; nebo

b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené
termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění
Objednatele, nebo (ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na
Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo

c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek
(pokud jsou Snilouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů,

d) Dojde k nepředvídanél11ll prodlení při projednávání dopravně inženýrských
opatření z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí
objektivní neinožnost provést Dílo ve stanovených terinínech,

C) Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné
požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve
stanovených terinínech.

4.3. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele (např.
dle odst. 12.1. Snilouvy), má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení terniínu
provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích terinínů. Obnovení provádění Díla bude
Zhotoviteli uloženo písellmýl11 příkazem.

4.4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.
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Místem plnění Snilouvy jsou v Závazné dokuinentaci vyinezené části pozemků,
případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písenmých výstupů dle Snilouvy
je sídlo Objednatele, nebude-li slliluvníl11i stranami v kolikrétníln případě sjednáno
jinak.

Článek 5.

Práva a povinnosti Zhotovitele

5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Snilouvou, s právními předpisy
(vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních,
zajišt'ujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální
práce), s relevantníini technickýl11i a kvalitativními norinaini, platnými interníini
předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo
s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je
povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu,
jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.

5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jlnénel11
a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení,
věci a služby nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení
Staveniště. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané
mimo Staveniště. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí
interními předpisy Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02
ze dne 15.4.2015). Zhotovitel se tímto zavazuje při respektování právních předpisů
materiál vytěžený na Staveništi (majetek Středočeského kraje) od Objednatele
odkoupit, a to ve skutečně vytěženérn nmožství. Kupní cena za vytěžený materiál se
bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich
příslušné jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 2 Snilouvy. Zhotovitel se tímto
zavazuje uhradit faktury vystavené Objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu
ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne jejich vystavení. Zhotovitel se tímto zároveň
zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení (Staveniště)
na místo jeho dalšího zpracování l uložení. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v
průběhu realizace Díla mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Zhotovitel,
resp. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito
odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.

5.3. Je-li to Objednatelem požadováno, je Zhotovitel povinen svolávat výrobní výbory
k projednání realizační dokuinentace stavby, a vyhotovit vždy z těchto výrobních
výborů záznain. Při vypracování realizační dokuinentace stavby musí Zhotovitel
respektovat parametry vyinezené předchozím stupněm projektové dok1llnentace.
Zejména musí dbát na to, aby při vypracování realizační dokuinentace stavby nedošlo
k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen
pravidelně předkládat Objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení
a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv
na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokuinentace je zcela rovnocenná její tištěné
verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je
nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a uinístění v dok1llnentaci.
Textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000,
obrázky *.dwg - AutoCAD 2004 a *.pdE popřípadě jiné.

5.4. Do 4 týdnů od účinnosti této Snilouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli
k odsouhlasení koncept realizační dokuinentace stavby. Koncept realizační
dok1llnentace stavby musí vycházet ze Závazné dokuinentace a její obsah se nesmí
lišit v technologickéin postupu dané stavby.

5.5. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu realizační dok1llnentace
stavby vznese připoinínky k předložené dokuinentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5
dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.
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5.6. Do termínu předání a převzetí stavby Objednatelern je Zhotovitel povinen předložit
Objednateli k odsouhlasení koncept dok1llnentace skutečného provedení stavby.

5.7. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokuinentace skutečného
provedení stavby vznese připomínky k předložené dok1llnentaci, u kterých Zhotovitel
zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.

5.8. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů
při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty
Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit
Objednateli.

5.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Snilouvy
předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu
Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozenmích koinunikací, uveřejněného na
www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze
materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný
nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.

5.10. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám
nebo objížďkám Staveniště či souvisejících pozenmích koinunikací nad rozsah
nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k l1adl11ěrllél11ll dotčení práv vlastníků a uživatelů
sousedících pozeinků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížďky,
vč. doby jejich trvání, podléhají předchozíinu písellmél11u schválení Objednatele.
Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně
porušena pravidla Objednatelem schváleného omezení, je Objednatel oprávněn
od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání
příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objížďky.
Zhotovitel se zavazuje lninilnalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění
Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat
Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž
zavazuje koordinovat v rozuinně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby
nedošlo k např. ,,omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.

5.11. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnél11ll zásahu do majetku třetí
osoby (např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto inajetkem a případné
provedení přeložky předlněteln Díla dle této Snilouvy. Ochranu tohoto majetku
projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby
nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a
vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto
majetku dle pokynů Objednatele.

5.12. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi
a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájeníin plnění Díla povinen předložit
Objednateli k písellmél11u schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje
přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu
opatření a metod je možná jen na základě dalšího písenmého schválení Objednatele.

5.13. Zhotovitel je před zahájeníin plnění Díla povinen předložit Objednateli k písellmél11ll
schválení podrobný llarl11onogral11 prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím
přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných
fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, (lil) plánovaných
prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládanéin počtu personálu Zhotovitele
v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených
v harl11onogral11ll prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný
harl11onogral11 prací a vyžádat si písenmý souhlas Objednatele. Schváleníin
podrobného llarl11onogral11u prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele
závazným.

5.14. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce,
ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písellmou zprávu o postupu
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prací za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údqje
o: (i) průběhu plnění Díla, vč. fotodokuinentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu
na Staveniště, vč. údajů o výrobci, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce
a dodání na Staveniště a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (lil)
realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokuinentů
o jejich závěrech, (iv) skutečnérn počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých
kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání
skutečného a plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která
Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení zpoždění.

5.15. Zhotovitel je povinen písenmě vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních
prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak
nepřístupnýini, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost
Objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak
nepřístupnýini, na svůj náklad.

5.16. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených
právními předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického
zájmu na Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického
zájmu na Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do
péče Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo
lleoprávněnél11ll odnesení nebo poškození těchto nálezů.

5.17. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný,
vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci
nezákonného nebo llellkázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti
s plněníin Díla. Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu
Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze
strany Zhotovitele, požadovat výiněnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna
musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v terniínu
stanovenéin Objednatelein. Současně s touto výlněnoll Zhotovitel Objednateli doloží,
že nový pracovník má 111inilnálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyiněňovaný
pracovník.

5.18. Vyjma částí Díla případně uvedených v zadávacích podlnílikách Zakázky je
Zhotovitel oprávněn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele).
Zhotovitel je však povinen o všech poddodavatelích, kteří nebyli uvedeni v jeho
nabídce na Zakázku, Objednatele předem písenmě inforniovat a sdělit mu jejich
identifikační údaje. V případě plnění Díla prostřednictvíin poddodavatelů Zhotovitel
odpovídá Objednateli za činnosti prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám.
Objednatel si vyhrazuje právo poddodavatele odmítnout, a to i bez uvedení důvodu.
Změna jakéhokoli poddodavatele podléhá schválení Objednatele. V případě změny
poddodavatele, který v Zakázce prokazoval kvalifikaci, je Zhotovitel povinen
Objednateli předložit rovněž doklady o splnění téže kvalifikace novým
poddodavatelem. Seznam všech poddodavatelů a popis plnění zadávaného těmto
poddodavatelům tvoří Přílohu č. 6 Snilouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby
se poddodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně
podíleli na plnění příslušné části Díla odpovídající danéinu kvalifikačníinu
předpokladu.

5.19. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újinu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám
v souvislosti s plněníin této Snilouvy, nedodržením nebo porušením povinností
vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany
v souladu s ustanoveníl11 § 630 odst. l občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí
lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem
v souvislosti s plněníin této Snilouvy trvá 5 let.

5.20. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen
,,SFDI") je oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze SFDI kontrolovat Objednatele
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veřejnosprávní kontrolou, která se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní
řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon
č. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobně rozpracovány a upraveny Kontrolníin
řádem SFDI (dále jen ,,kontrola").

5.21. Zhotovitel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči
Zhotoviteli a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při prováděné veřejnosprávní
kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob provádějících
kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné
k objektivníinu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo
výpisů těchto podkladů.

Článek 6.

Práva a povinnosti Objednatele

6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění
Snilouvy. Sniluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele
k plnění této Snilouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit
si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.

6.2. Objednatel je od počátku plnění předmětu Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho
součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení předmětu Díla však nese plně
Zhotovitel a přechází na Objednatele až okanůikein, kdy Objednatel převezme Dílo,
resp. předmět Díla od Zhotovitele.

6.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Snilouvy. Za tímto
účelem Objednatel nebo SD organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných
pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel
jsou oprávněni iniciovat konání 111ilnořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne
bude Objednatelem nebo SD vždy vyhotoven záznain.

6.4. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny,
oznáinení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace)
Objednatele nezbavují Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Snilouvy.

6.5. V případě, že Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy
z důvodů na své straně v termínu stanovenéin dle Snilouvy, a to ani po písemné výzvě
Objednatele s určením přiměřeného dodatečného terniínu, je Objednatel oprávněn
samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím
třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na sniluvní pokutu
či odstoupení od Snilouvy tím není dotčeno.

6.6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla
navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o
ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke
zlněnál11 staveb (dále jen ,,Směrnice"), která tvoří přílohu č. 4 této Snilouvy.
Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn
nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat
nároky ze změn před schváleníin těchto změn postupem, který Siněrnice stanoví.
Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla
povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu
podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo
sjednané ve Smlouvě s tím, že:
a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě

cen uvedených v Nabídce v Oceněnéin soupisu prací. V případě, že není možné
Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě
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expertních cen uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a
prací staveb pozeinních koinunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období
nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto
způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase,
zjištěné na podkladě průzklllnll trhu provedeného Zhotovitelem formou získání
alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném
průzkuinu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,

C) změny budou adininistrovány postupem stanovenýin ve Siněrnici, přičemž
snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písellmýl11 dodatkem Smlouvy, kterým
může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných
jednat za Objednatele a Zhotovitele,

d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písenmého dodatku
k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by
souvisela se zl11ěnalni sjednanýini Zlněnovýl11 listem. Změna termínů plnění je

možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny
závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,

C) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je
Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Siněrnice.

6.7. Objednatel si v Závazné dokuinentaci vyhradil v souladu s § 100 odst. l a § 222 odst.
2 Zákona o ZVZ následující vyhrazené změny závazku, které mohou být
Objednatelem po dobu plnění Snilouvy uplatněny postupem podle Směrnice:

a) měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze
skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout
z důvodu upřesnění prací provedených v rámci zpracování realizační
dokuinentace stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na
stavbě v průběhu realizace. Touto vyhrazenou zrněnou, tj. lněřeníl11 však nesmí
být (i) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových
prací neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, (ii) oprava zjevně
vadně uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či (lil) neprovedení
položky či její podstatné části,

b) prodloužení termínů plnění Díla v případech uvedených v ČI. 4.2. této Snilouyy,

Článek 7.

Předání Díla, zkoušky

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončeníin
a protokolárním předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými
doklll11enty s Dílem souvisejícími v souladu s touto Snilouvou. Dílo je dokončeno, je-
li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv
jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby
nebo její dokončené části, který podepíší obě sniluvní strany a SD, a jehož vzor tvoří
Přílohu č. 3 Smlouvy (dále též jen ,,Předávací protokol"). Součástí Předávacího
protokolu bude též rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelern
odsoulilaseného plnění. K předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele
alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku.

7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení
Díla neodpovídá Smlouvě, 111j. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.

7.3. Objednatel není dále povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této
Smlouvě stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných
závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně
ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní
správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky
uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění.
Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady
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Díla. Nedohodnou-li se sniluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně
Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzeníin o jeho
řádném dokončení.

7.4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu
a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma sllilllvnílni stranami podepsán
zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáníin
měření, zkoušek či přejímacích zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem
orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělky požadovány,
a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma slliluvníl11i
stranami.

7.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Snilouvy provést kontrolní měření kterékoli
části Díla. Terinín a předmět měření Objednatel sdělí v přilněřenél11 předstihu
Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou
nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele
a poskytnout Objednateli potřebné informace a dokuinentaci Díla. V případě neúčasti
pracovníků Zhotovitele budou Objednatelem provedená měření považována
za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá
jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli.

7.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí,
že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak
neodpovídají Smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odinítnout převzetí
takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení
a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími
Smlouvě, (lil) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly
Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné
pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Snilouvou. Zhotovitel je
v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady
vyhovět.

7.7. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickýl11i norinaini
a teclmickýini údaji vyhlášenýini výrobci příslušných zařízení. O průběhu a výsledku
každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky
Objednateli.

7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Snilouvy a nese veškeré náklady s nimi
spojené. Terinín a místo zkoušek podléhá předchozíinu schválení Objednatele.
Zhotovitel je povinen Objednateli písenmě navrhnout termín a místo zkoušek vždy
alespoň 7 dní předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek
ve stanovenéin termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky
bez předchozího schválení Objednatele, je povinen příslušné zkoušky zopakovat
v souladu se Snilouvou na svůj náklad.

7.9. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas
nejpozději do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. V případě, že Objednatel vyjádří
svůj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový
termín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odst. Snilouvy. V případě,
že Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úmyslu
se zkoušky zúčastnit. V případě, že Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu
a místa zkoušky nevyjádří s tímto písenmě svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to,
že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce
souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám
bez přítomnosti Objednatele.

7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla,
a to za přiměřeného použití předchozích odst. Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky
byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto
dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí
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neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele dle předchozího odst. Snilouvy, nebo
jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály
nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních
případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel.

7.11. Podlnílikou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přejímacích
zkoušek. Pro přejímací zkoušky platí předchozí odst. Snilouvy přiměřeně s tím,
že Zhotovitel je povinen Objednateli písenmě navrhnout termín a místo každé takové
přejímací zkoušky vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky
schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto
návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přejímací zkoušku realizovat bez účasti
Objednatele.

7.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přejímací zkouškou,
je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami
a nedodělky, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přejímací zkoušku
(či zkoušky), nebo (lil) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací
na Díle a zajistit realizaci potřebných přejímacích zkoušek jiným způsobem nebo
prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit
od Smlouvy nebo její části.

Článek 8.

Cena Díla

8.1. Sniluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neiněimá
a konečná a činí:

Cena Díla bez DPH 38 762 437,64 KČ

DPH 21% 8140111,90KČ

DPH 15 % 0,00 Kč

Cena Díla včetně DPH 46 902 549,54 KČ

Daň z přidané hodnoty (dále též ,,DPH") bude na základě výslovné dohody smluvních
stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení
pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho
jednotlivýin částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznal11ená změnu Ceny
Díla. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH

8.2. Plnění v podobě Zhotovitel zajistí prostřednictvím majitele příslušné sítě. Objednatel
Zhotoviteli uhradí skutečné náklady, které Zhotoviteli při realizaci těchto objektů
vzniknou, a to za podmínek stanovených níže. Podlnílikou pro uhrazení těchto
nákladů Zhotoviteli je (i) předchozí odsouhlasení výše nákladů Objednatelern a (ii)
předložení příslušných daňových dokladů za realizaci těchto objektů, vystavených
majitelein příslušné sítě na Zhotovitele jako subjekt povinný k jejich úhradě. K ceně
za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH.

8.3. Cena Díla dle odst. 8.1. Snilouvy obsahuje veškeré náklady k řádnéinu, ílplnélnu
a bezvadnéinu provedení Díla v rozsahu dle článku l. této Snilouvy (včetně zejména
materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné,
nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících
s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl
dle Snilouvy apod.) a zisk Zhotovitele.

8.4. Zvýšení materiálových, nizdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel,
dovozních přirážek nebo kursu české koruny po podpisu Snilouvy, popřípadě jiné
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vlivy, nemají dopad na Cenu Díla dle odst. 8.1. Snilouvy. Podpisem této Smlouvy
Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765
odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Sniluvní strany dále výslovně
prohlašují, že Cena Díla dle odst. 8.1. Snilouvy není ve smyslu ustanovení § 2612
odst. l občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.

Článek 9.

Platební podmínky

9.1. Cena Díla dle č. 8 Snilouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních
faktur, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední
faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1.
Snilouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4.
Snilouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla.

9.2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané
části Díla.

9.3. Zhotovitel je povinen před vystaveníin faktury, resp. daňového dokladu (dále
jen ,,faktura") předložit SD nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací
k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená nmožství (např.
výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního
deníku, měřičské protokoly, sníniky, zákresy do situace atd.). SD nebo Objednatel
takto předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k něinu vznese své
připoinínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených
prací ze strany SD nebo Objednatele je podlnílikou pro vystavení faktury za Dílo resp.
za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho
příloh dále tvoří přílohu této faktury.

9.4. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere
na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část
několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může
Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika
samostatných faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli
nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Snilouvy. Tím nejsou dotčena níže
uvedená ustanovení Snilouvy.

9.5. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli
doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré
náležitosti stanovené právníini předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena
identifikace Snilouvy (číslo smlouvy, sniluvní strany, datum uzavření, stručný název
Díla a označení ,,NZ 2018"), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka
odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí být dokuinenty dle ČI. 9.3. Snilouvy.
V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí
nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit
Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení
opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně
bezhotovostníin převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře.
Příslušná částka se považuje za uhrazenou okanůikein, kdy byla tato odeslána
na bankovní účet Zhotovitele.

9.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat
úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn
započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody
způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.

9.7. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Sniluvní strany výslovně vylučují použití
ustanovení § 2611 občanského zákoníku.
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9.8. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této snilouvy použije výlučně pro účely, které
nejsou předlněteln daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovéinu
plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této snilouvy
nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména
§ 92 e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle
této snilouvy je plněníin souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se
zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

9.9. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Faktury je možné doručit také prostřednictvíin datové schránky: a6ejgmx

nebo e-lnaileln na adresu: podatelna@ksus.cz

a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle.

Článek 10.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí
Objednatelem, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka
za jakost).

10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání:

- rekonstrukce a oprava mostů 60 měsíců;
Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené
jednotlivýini dodavateli a výrobci.

10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně
dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Snilouvy, resp. podpisu
zápisu dle odst. 7.4. Snilouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost
až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává.
Pro ty části Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny,
běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklainační opravy.

10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písenmě, vadu musí
náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek
na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění
reklainované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení písenmé
reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelem poskytnuté. Uvede-li
však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii,
je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději
pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění
reklainované vady v terniínu dle Snilouyy, je Objednatel oprávněn pověřit
odstraněníin vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu
Zhotovitel.

10.5. Lhůta pro odstranění reklal11ovallých vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace
Zhotovitelem, není-li sllilllvnílni stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady
sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnéinu užívání nebo o vadu
označenou Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklainovaná vada
odstraněna v termínu stanovenéin Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu
vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen
pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu
detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu
opakování.
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10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit
Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich cliráněných práv
souvisejících s plněníin Zhotovitele podle Snilouvy.

Článek 11.

pojištění

11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Snilouvy zajistit a udržovat pojištění své
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti,
a to s pojistným plněníin vyplývajícím z takového pojištění 111inil11álně v hodnotě
celkové nabídkové ceny Díla, uvedené v nabídce Zhotovitele na plnění Zakázky (dále
jen ,,Nabídková cena"), bez DPH.

11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Snilouvy na předchozí
žádost Objednatele platnou pojistnou snilouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné
pojišt'ovny, příp. potvrzení pojišt'ovacího zprostředkovatele (insurance broker),
prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této
Smlouvy.

11.3. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí
rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel
povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přilněřenél11 rozsahu sjednali i všichni jeho
poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této
Snilouvy.

Článek 12.

Smluvní sankce

12.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na sniluvní pokutu v následujících
případech:

a) při prodlení Zhotovitele s kolnpletníln provedením a dokončeníin Díla v terniínu
dle Snilouvy - a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny, bez DPH, za každý
započatý den prodlení;

b) při prodlení Zhotovitele se splněníin kterékoli části Díla, a to ve výši 0,5 % z dílčí
Nabídkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněníin části Díla;

C) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady,
či při prodlení Zhotovitele s odstraněníin vady ve stanovenéin terinínu, a to ve výši
0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;

d) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vykiizeníin a předáním Staveniště,
a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den
prodlení;

c) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Snilouvy,
a to jednorázovou sniluvní pokutu ve výši 10.000,- kč za každý takový případ.

12.2. Sniluvní pokuta je splatná dorllčeníl11 písenmého oznámení o jejím uplatnění
Zhotoviteli. Sniluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu
s platebními údaji uvedenými v písellmél11 oznámení o jejím uplatnění, přičemž
se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky
na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu
sniluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Sniluvní
strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je
zajištěno smluvními pokutami, a dále s oliledein na charakter Díla považují sniluvní
pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.
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12.3. Objednateli vznikne právo na zaplacení sniluvní pokuty bez ohledu na zavinění
Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti,
ke kteréinu se sniluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Sniluvní pokutou není dotčeno
právo Objednatele na odstoupení od této Snilouvy. Zrušellíl1Úzánikel11 této Smlouvy
právo na zaplacení sniluvní pokuty nezaniká.

Článek 13.

Odstoupení od Smlouvy

13.1. Sniluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Snilouvy kdykoliv odstoupit,
nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů.
Objednatel může dále od Snilouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení
poskytování plnění 111j. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno
dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky
zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace
vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelein, nebude-li schválen
investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finallčních prostředků
v rámci připravovallé/zasl1dllvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky
realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání íizenmího
rozllodl1lltí/soulilasll a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést
všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5
pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo
od ukončení Snilouvy. Odstoupeníin od Smlouvy není dotčen již existující nárok
sniluvní strany na zaplacení sniluvní pokuty.

13.2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:

a) dojde k nepřetržitéinu přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně
na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců;

b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků
vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel
na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písenmě upozorněn a nezjednal nápravu
ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.

C) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostein, k jejichž
provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.

13.3. Odstoupení od Snilouvy je účinné doručením písenmého oznámení o odstoupení
druhé sniluvní straně.

13.4. V případě jednostraimého ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele
má Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny
dle této Snilouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí
Díla. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.

13.5. V případě odstoupení od této Snilouyy nebudou mít smluvní strany ve smyslu
ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo
poskytnuto před odstoupeníin od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo
o sobě pro Objednatele význarn.

13.6. V případě předčasného ukončení této Snilouvy je Zhotovitel povinen poskytnout
Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.
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(""lánek 14.

Závěrečná ustanovení

14.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma sllilllvnílni stranami a účinnosti
dnem jejího zveřejnění v registru sniluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na
vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Snilouvu uveřejní v registru sniluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podinínkách účinnosti některých sniluv
a o registru sniluv (zákon o registru sniluv).

14.2. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně
všech jejích změn a dodatků.

14.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písellmou dohodu slliluvních stran
o vzájeiimých právech a povinnostech upravených touto Snilouvou.

14.4. Vzájenmé právní vztahy slliluvních stran, které jsou touto Snilouvou založeny, avšak
nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnýini
ustanoveníl11i občanského zákoníku s výjinikou těch ustanovení, jejichž použití
sniluvní strany bud' výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáníin
v této Smlouvě.

14.5. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou
všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů
vzniklých v souvislosti se Snilouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou
dobu plnění Snilouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Snilouvy.
Zhotovitelé jsou v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně
a nerozdílně. Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli
byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je vedoucí společník Společnosti Čtyřkoly

most, společnost SILNICE GROUP as., za nějž jednají osoby uvedené v odst. 14.8.
Snilouvy.

14.6. Oprávněni k jednáníin ve věcech realizace této Snilouvy jsou za Objednatele:

ve věcech slliluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

email: xxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxx

ve věcech technických: Stanislav Pohunek

email: xxxxxxxxxxxxxx

Miroslav Dostál

email: xxxxxxxxxxx

ve věcech ekononňckých a finančních: Petr Heinrich, ekonoinický náměstek

email: xxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxx

14.7. Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice:
a) Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

email: xxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxx

b) Ing. Aleš Čermák, MBA, náměstek pro oblast investic

email: xxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxx
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14.8. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Snilouvy jsou za Zhotovitele:

ve věcech slliluvních: Ing. Karel Rypl, předseda představenstva

email: xxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxx

ve věcech technických: Ing. David Cyroň, ředitel oblasti STŘED

email: xxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxx

ve věcech ekonoinických

a fillančních: Ing. Karel Rypl, předseda představenstva

email: xxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxx

Sniluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují
za obchodní tajemství ani za důvěrné.

14.9. Sniluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly,
že v jejich vztazích týkajících se této Snilouyy se nepřihlíží k obchodnírn zvyklostein,
a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci
odvětví, jichž se týká tato Snilouva.

14.10. Jakékoli spory mezi sl1illlvníl11i stranami vyplývající ze Snilouvy budou řešeny
nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut
na návrh kterékoli sniluvní strany obecným soudem.

14.11. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést
na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Snilouvy, ani postoupit
tuto Snilouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv
poliledávkaini nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností,
pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Snilouvy. Toto omezení
nakládání s právy, poviimostnň, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla.

14.12. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou slliluvních stran v písenmé formě,
a to vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu
Díla dle ČI. 6.6. Snilouvy může být tato Smlouva měněna v souladu se Směrnicí
rovněž dodatkem ve formě Změnového listu změny stavby podepsaného ze strany
osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele, a to v samostatné vzestupné
číselné řadě.

14.13. Sniluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Snilouvy byla
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi
slliluvníl11i stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.

14.14. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Snilouvy neplatné, nedotýká
se to ostatních ustanovení této Snilouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.

14.15. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel
obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

14.16. Každá ze slliluvních stran prohlašuje, že tuto Snilouvu uzavírá svobodně a vážně,
že považuje obsah této Snilouvy za určitý a srozuinitelný a že jsou jí známy všechny
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Snilouvy rozhodující.
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14.17. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:

Příloha č. l - Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr

Příloha č. 2 - Ceník nepotřebných zásob

Příloha č. 3 - Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její
dokončené části

Příloha č. 4 - Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o
zadávání veřejných zakázek
Příloha č. 5 - Časový plán výstavby - časový harl11onogral11

Příloha č. 6 - Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění

Příloha č. 7 - podpisový rámec realizační dokuinentace stavby

V Říčanech dne V Praze dne

Krajská správa a údržba silnic Za Společnost Čtyřkoly most
Středočeského kraje, příspěvková Ing. Karel Rypl, předseda představenstva
organizace

společnosti SILNICE GROUP as.
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
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Příloha č. l - Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr



Příloha č. 2 - Ceník nepotřebných zásob

Kááaar Ceník

Strana 21{celkem
Krajská správa a 56)

údržba silnic Rozdělovník: B
Středočeského Verze: 2.4

kraje, příspěvková R-Sm-16-02
organizace

Ceník

nepotřebných zásob

Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej:

odpad vznikající při Štěpkování, tzv. Štěpky 40,-- KČ/m'

odpad vznikající při prořezávaní a porážení stromů a keřů

(kmeny, silné části větví): Jasan 130,-- KČ/m3

Dub 140,-- KČ/m3

Buk 140,-- KČ/m3

Ovocné stromy 140,-- KČ/m3

Habr 140,-- KČ/m3

Bříza 113,-- KČ/m3

Ostatní listnaté 70,-- KČ/m3

vyfrézovaná obalená drť 30,-- KČ/t

struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr 60,-- KČ/t

dlažební kostky použité, strojově odtěžené:

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků
dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i
cena za vážení.

patníky a obrubníky kamenné nevytažené 30,-- KCI ks

patníky a obrubníky kamenné vytažené 50,-- Kč/ks

ocelová svodidla (použitá, demontovaná) 400,-- Kč/ks



K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných
právních předpisů.

Poznánika:
U Červeně označené poloŽky je snížená sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatních
položek je základní sazba DPH (21% pro rok 2015).

Říčany 15.4.2015

Schválil: Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,
příspěvkové organizace



Příloha č. 3 - Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ

budovy nebo stavby
nebo její dokončené části

Přejímací organizace (Objednatel) č. zápisu:
název a sídlo (razítko)

Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Datum zahájení přejímacího řízení Název budovy nebo stavby
(nebo její dokončené části)

,,název akce"

Místo realizace akce:

Popis:

Odpovědný stavbyvedoucí Generální projektant

Stavební dozor Objednatele Zhotovitel:

Stavební povolení: vydal:

Smlouva o dílo č.

ze dne včetně

Datum zahájení prací Datum dokončení prací
podle smlouvy o dílo podle smlouvy o dílo

Skutečný termín zahájení: Skutečný termín dokončení prací:



Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody

Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzenmích
vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládanýcli v projektové dokumentaci.

Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí

ne

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad

ne

Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad

ne

Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění

ne

Termín úplného vyklizení staveniště:

Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků

administrativnípřejímka dokladu bude dokončena do ... ... ..

Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:

ne

Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby

Samostatná příloha

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu KČ
c"ena podle smlouvy o dílo a dodatků na SD KČ

Celková cena s DPH



Záruční doba (konečné datum):

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu

Samostatná příloha

Vyjádření účastníků řízení:

ne

Datum skončení přejímacího řízení:

Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: ,,název
akce" a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto
dílo do své správy a užívání.

Jméno a pří,jmení podpisy

Zástupci zhotovitele

Zástupci přejímací

organizace

Zástupci budoucího
uživatele

Ostatní účastníci řízení



Příloha č. 4 - Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání
veřejných zakázek
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Údaje o změnách:

Změna
číslo Datum Jméno změna Článku

l 6.3.2017 Štrobach Verze 1.0 a 2.0 byly vloženy do směrnice R-Srn-08
2 22.5.2017 Štrobach Provedena úprava v paragrafovém znění - verze 3.0
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Článek l

Základní ustanovení

§1
Působnost Směrnice

( l) Tato Směrnice obsahuje závaznou úpravu postupu Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje (dále jen ,,KSÚS") při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,Změna") u veřejných zakázek na stavební práce.
Směrnice současně definuje rozsah odpovědnosti a pravomocí zainěstnanců KSÚS při procesu
navrhování a schvalování Změn a způsob jejich dok1llnentace.

(2) Tato směrnice se vztahuje rovněž na Změny v případě sniluv na plnění veřejných zakázek
malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
,,ZZVZ" nebo ,,Zákon"), které nebyly zadány v zadávacím řízení dle ZZVZ. Bez ohledu na
další ustanovení této Směrnice platí, že celková cena díla v součtu s cenou všech kladných
změn (po odečtení změn záporných) nesmí u takové snilouvy překročit finanční limit pro
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce (tj. 6 mil. KČ bez DPH).

(3) Za Změnu jsou pro účely této Siněrnice považovány jakékoli odchylky od obsahu smlouvy
sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Postup dle této Směrnice
je závazný pro všechny Změny, které jsou touto Směrnicí definovány. V případě Zrněn, které
nejsou touto Směrnicí definovány a není tak upraven jejich závazný postup, musí být vždy
postupováno v souladu se ZZVZ a uzavřenou Snilouvou na realizaci veřejné zakázky.

(4) Z hlediska ZZVZ a postupu dle této Směrnice jsou relevantní jak Změny kladné, tedy změny
spočívající v rozšíření původně sjednaného rozsahu stavebních prací, tak Změny záporné,
způsobené vypllštěníln nebo zúženíin původně sjednaného rozsahu stavebních prací. Postup
dle této Siněrnice a hodnocení Změny dle § 4 této Směrnice bude prováděno jak v případech
Změn kladných, tak v případech Změn záporných.

(S) Tato směrnice bude uplatněna současně na stavby, jejichž investorem (objednatelem) je
Středočeský kraj a byly Příkazem ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje č. 5/2017
procesně převedeny na KSÚS.

(6) Pro všechny stavby, jejichž investorem (objednatelem) je Středočeský kraj a jsou financovány
z integrovaného regionální operačního programu (dále jen ,,TROP) anebo z integrované
územní investice Pražské metropolitní oblasti (dále jen ,,ITI") budou vždy jakákoliv Změny
během výstavby konzultovány a odsouhlasovány Regionální dotační kanceláří (dále také jen
,,RDK") a to v návaznosti na plnění podmínek dotačního titulu IROP/ITI. Koinunikaci s RDK
zajistí vždy Osoba oprávněná.

§ 2
Definice pojmů

Pro účely této Směrnice a jejích příloh se nad rámec termínů definovaných Zákonem rozumí:

(l) ,,Doměrky" změny v množství jednotlivých položek v důsledku upřesnění PDPS v RDS
(pokud se zpracovává) nebo porovnáníin skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu
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PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky
anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokuinentaci.

(2) ,,JŘBU" jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 a násl. Zákona.

(3) ,,Oprávněnou osobou" osoba definovaná v příslušné smlouvě na plnění veřejné zakázky,
určená Objednatelem a oznámená Zhotoviteli, která je oprávněna za KSÚS právně jednat.

(4) ,,Registr smluv" inforl11ační systém zřízený podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých sniluv, uveřejňování těchto sniluv a o registru sniluv (zákon o
registru smluv), který je veřejně dostupný na webových stránkách llttps://snilouvy.gov.cz/.

(S) ,,Ředitelem KSÚS" Ředitel KSÚS jakožto osoba bez dalšího oprávněná jednat za KSÚS.

(6) ,,Skupinou" konkrétní druh nepodstatné Změny dle § 5 odst. l Směrnice.

(7) ,,Směrnicí pro dokuinentaci staveb pozeinních koinunikací" se rozumí Směrnice pro
dokumentaci staveb pozenmích koinunikací schválená MD-OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne
29. 1. 2007, s účinností od l. 2. 2007, včetně dodatku č. l schváleného MD-OSI, č. j. 998/09-
910-IPK/1 ze dne 17.12. 2009, s účinností od l. l. 2010

(B) ,,Smlouvou" soubor ujednání a dokuinentů, které tvoří sniluvní dokuinentaci na realizaci
stavebních prací.

(9) ,,PDPS" se rozumí projektová dokuinentace pro provedení stavby

( l O) ,,RDS" se rozumí realizační dokuinentace stavby

(11) ,,Supervizí" činnost fyzické nebo právnické osoby provádějící pro KSÚS na základě příslušné
smlouvy a v souladu s požadavky příslušného programu financování kontrolu plnění
podmínek pro realizaci Stavby.

(12) ,,TDI" fyzická nebo právnická osoba určená Objednatelem k tomu, aby pro Objednatele
vykonávala stavební dozor v průběhu realizace stavby.

(13) ,,ZBV"/,,Změnou během výstavby"l,doklll11el1tací Změny" úplná dokuinentace Změny podle
této Směrnice.

(14) ,,Změny kladné" nové stavební práce, které jsou v souvislosti s provedenou Změnou
realizovány.

(15) ,,Změny záporné" stavební práce uvedené ve Smlouvě, u kterých vyjde dodatečně v průběhu
realizace veřejné zakázky najevo, že je není třeba provést, nebo že sice mají být provedeny,
ale v menším rozsahu, než bylo sjednáno ve Smlouvě ke dni podpisu Smlouvy.

(16) ,,RDK" se rozumí Regionální dotační kancelář.

(17) ,,ITI" se rozumí dotační program EU - integrované íizenmí investice Pražské metropolitní
oblasti.

(18) ,,IROP" se rozumí dotační program EU - integrovaný regionální operační program.
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Článek 2

Změny během výstavby

§ 3
Důvody pro vznik Změn a jejich zapracování do dokumentace stavby

(l) Změny jsou zapracovány do RDS, pokud je RDS realizována, dle Směrnice pro dokuinentaci
staveb pozenmích koinunikací, přičemž dochází k zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr.
Další změny mohou vznikat v průběhu realizace stavby jako změna RDS.

(2) U každého stavebního objektu/provozního souboru (dále též ,,SO/PS"), kde se vyskytnou
rozdíly mezi RDS a PDPS, jsou tyto rozdíly dokladovány, popsány a zdůvodněny se všemi
náležitostmi dle této Směrnice v salnostatnél11 Zlněnovél11 listu a dalších přílohách v tomto
Zlněnovél11 listu uvedených.

(3) Pravidla pro zpracování, předkládání a schvalování RDS jsou uvedena v Technické specifikaci
a ve Směrnici pro dokuinentaci staveb pozenmích koinunikací.

§ 4

Základní hodnocení Změn
(l) Z hlediska rozsahu, význainu, důvodu vzniku Změn a způsobu jejich administrace se Změny

hodnotí jako:

a) Změny podstatné,
b) Změny nepodstatné.

(2) Za Změnu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ považuje taková Změna, která by:

a) uinožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním
zadávacím řízení, pokud by zadávací podinínky původního zadávacího řízení odpovídaly
této změně,

b) měnila ekononňckou rovnováhu závazku ze snilouvy ve prospěch vybraného dodavatele,
nebo

C) vedla k výzllallmél11u rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

(3) Provedení podstatné Změny není přípustné. V případě podstatné Změny musí být provedeno
nové zadávací řízení za splnění podmínek ZZVZ.

(4) Veškeré Zrněny musí být vždy řádně odůvodněny a musí být provedeny a dokladovány
způsobem stanoveným v této Směrnici.

(S) Hodnocení Změny podle § 4 odst. l této Směrnice jako Změny nepodstatné a její zařazení do
Skupiny provádí v okamžiku jejího vzniku Oprávněná osoba a schvaluje a podepisuje Ředitel

KSUS.
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(6) Hodnocení a schválení Změny podle § 4 odst. 5 této Směrnice a uveřejnění dodatku ke
Smlouvě ve formě změnového listu (dále rovněž jen ,,dodatek") v Registru smluv musí být
provedeno vždy před samotným zahájením realizace činností, které jsou předlněteln Změny,
s výjinikou vyhrazených změn dle § 7.

(7) Do doby uveřejnění dodatku v Registru sniluv neinohou být práce obsažené v tomto dodatku
(zlněnovél11 listu) zahrnuty do vyúčtování (fakturace). Pokud vyúčtování (fakturace) bude
takové práce obsahovat, nebude TDI ani Oprávněná osoba v takovém případě k vyúčtování
(fakturaci) přihlížet. Pokud nebude mít Objednatel dostatek prostředků k financování Změn
zllalnenajících navýšení ceny Stavby, nelze Změnu schválit. přijetí prozatíinních cen ve
smyslu příslušného ustanovení Snilouyy (existuje-li) je možné pouze s předchozím soulilasein
Ředitele KSÚS.

(B) Změnu závazku ze snilouyy může zadavatel uplatnit pouze po dobu trvání závazku, nikoliv po
jeho ukončení.

§ 5
Nepodstatné Změny

(l) Za nepodstatné Změny se pro účely této Směrnice považují následující Skupiny:

a) Skupina l - Vyhrazené změny závazku dle § 7 této Směrnice;

b) Skupina 2 - Záměna položek dle § 9 této Směrnice;

C) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle § 10 této Směrnice;

d) Skupina 4 - Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení dle § 11 této Směrnice;

C) Skupina 5 - Změny dc ininirnis dle § 12 této Směrnice.

(2) Oprávněná osoba a stavební dozor jsou povinni posoudit, zda navrhované Změny dle § 5 odst.
l písm. a) až C) nebo g) této Směrnice mohou objektivně zapříčinit potřebu provedení dalších
Změn na stavbě. Pokud ano, jsou Oprávněná osoba a stavební dozor povinni zajistit jejich
ocenění a zhodnotit celkové finanční dopady zainýšlených Změn včetně všech souvisejících
nároků. Zařazení Změn do Skupin dle § 5 odst. l provádí Oprávněná osoba, přičemž při
zařazování postupuje podle pravidel stanovených v § 16 této Směrnice.

§ 6
Řetězení Změn

(l) Při posuzování konkrétní Změny je vždy nutné komplexně posoudit, jaké veškeré Změny
(kladné či záporné) budou či byly předinětnou Změnou vyvolány, ať již přímo či nepřímo a to
včetně posouzení toho, zda určitá Změna nevyvolá potřebu jiné Změny, čímž by došlo k tzv.
,,řetězení Změn". Všechny takové Změny je nutné posuzovat jako Změny navzájem
propojené. Při tomto kolnplexníln posuzování se však vždy musí zvážit a odůvodnit, že
existuje příčinná souvislost mezi všemi položkami Změny a skutečností, která Změnu (přímo
či nepřímo) vyvolala, tj. že provedení Změny je nezbytné v důsledku dané skutečnosti.
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(2) Při zařazování položek Změny do jednotlivých Skupin platí, že se musí posoudit a odůvodnit,
z jakého důvodu určitá položka (práce, náklad) vznikla, což zahrnuje i posouzení, zda nedošlo
k ,,řetězení Změn". Pokud určitá skutečnost vyvolá nutnost provedení vícero položek (prací,
nákladů), je nutné tuto skutečnost posuzovat ve vztahu ke všem takto vyvolaným položkám
bez ohledu na to, zda jsou zahrnuty v jedné Změně nebo více sainostatných Zrněnách.

§ 7
Vyhrazené změny Skupina l

(l) Vyhrazené změny jsou Změny, které si podle § 100 odst. l ZZVZ zadavatel může v
zadávací dokumentaci vyhradit jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku
nebo rámcové dohody za splnění následujících podmínek:

a) podmínky pro tuto Změnu a její obsah jsou jednoznačně vyinezeny a
b) Změna neinění celkovou povahu veřejné zakázky.

(2) Vyhrazenou Změnou se v případě Změn během výstavby dle této Směrnice rozumí
zejména měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv
(dále jen ,,Měření"), tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně
provedené práce uvedené v soupisu prací. Potřeba provedení těchto prací v průběhu
realizace zakázky vzniká z důvodu:

a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokuinentace stavby nebo
b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

(3) Měřením není:

a) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených
v původní veřejné zakázce;

b) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (řádové odchylky např. 100 místo 1000
apod.);

C) neprovedení položky či její podstatné části.

(4) Nově stanovené množství v položce se měří (jde-li o měřenou položku) a eviduje.
Měření a případné další vyhrazené změny dle § 100 odst. l ZZVZ nejsou omezeny
Zákonným limitem a takto nově naměřené množství se nezapočítává do limitu pro
Zákonem povolené změny. Měřením může docházet ke zvýšení i snížení množství
v jednotlivých položkách. Jestliže dochází k významné odchylce, která indikuje jinou
Změnu závazku ze smlouvy, která není vyhrazenou změnou, bude postupováno podle
ustanovení §10 - §12 této Směrnice.

(S) V případě vyhrazené změny se tato Změna pouze eviduje (neuzavírá se dodatek ke
smlouvě) ve Změnovém listu. Změnový list se neuveřejňuje v Registru smluv,
uveřejní se však do 15 dnů na profilu zadavatele.

(6) Pro evidenci Změn ve Skupině l se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (l) a), b).

§ 8
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Preliminářově poloŽky
(l) Preliminářově položky jsou položky uvedené a takto označené v zadávací

dokumentaci, u kterých nebylo možné přesně definovat, jaké konkrétní práce a jejich
množství bude v rámci veřejné zakázky ve skutečnosti nutné provést, avšak z povahy
prací je zřejmé, že v rámci Stavby budou muset být provedeny. Proto je Objednatel
pro srovnatelnost hodnocených nabídek uvádí v zadávací dokumentaci jejich
celkovou předpokládanou cenou, doplněnou podrobným popisem těchto prací (v
odůvodněných případech i zjednodušenou výkresovou dokumentací) a pokud je to
možné i uvedením předpokládaných jednotkových cen v Kč/měrnou jednotku, které
budou aplikovány na skutečně vyžádané práce Oprávněnou osobou, potvrzené
stavebním dozorem z hlediska jejich množství a provedení.

(2) Pokud bude preliminářová položka čerpána podle ustanovení § 8, odst. (l) této
Směrnice až do výše stanovené v zadávací dokumentaci, jedná se o vyhrazené změny
a jejich administrace proběhne podle § 7 této Směrnice. Změny, které budou v součtu
přesahovat hodnotu preliminářově položky předpokládané v původní dokumentaci,
budou představovat Změny, které se administrují podle ustanovení §10 - §12 této
Směrnice.

§ 9
Záměna položek - Skupina 2

(l) Záměna položek položkového rozpočtu (dále rovněž jen ,,Záměna položek")
představuje stavební práce, u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek
provést započtení, tedy záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací
jednou nebo více novými položkami, a to v případě, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací
ve vztahu k llallrazovanýln položkám,

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu
k llallrazovanýln položkám stejná nebo nižší,

C) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu
k llallrazovanýln položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu
stavebních prací s vyl11ezeníl11 položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou
takto nalirazovány, spolu s podrobným a srozul11itelnýl11 odůvodněníl11 srovnatelnosti
materiálu nebo prací podle § 9 odst. l písm. a) a stejné nebo vyšší kvality podle § 9 odst. l
písm. C).

(2) Oprávněná osoba musí dbát zejména toho, aby skutečně byly splněny stanovené
podmínky, zejména srovnatelnost materiálu nebo plnění podle § 9 odst. l písm. a) této
Směrnice. Není nezbytné, aby vždy byla zaměněna jedna položka za jednu položku,
avšak zaměňované položky spolu musí úzce souviset. Dodržením podmínek dle § 9
odst. l písm. b) a C) této Směrnice, tedy shodné či vyšší kvality a stejné či nižší ceny,
Oprávněná osoba zajistí, aby nedošlo k nedovolené změně ekonomické rovnováhy v
neprospěch Objednatele. Záměna se musí týkat konkrétních položek a nelze takto
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paušálně zaměnit agregované části plnění, aniž by bylo provedeno detailní srovnání
jednotlivých položek. Oprávněná osoba zajistí, aby, nedošlo k záměně některé z
cenově či jinak významných položek (např. určité technologické části plnění
představující podstatnou část plnění veřejné zakázky).

(3) Množství prací, u nichž je provedeno započtení položek podle tohoto § 9 Směrnice,
není omezeno Zákonným limitem a nezapočítává se tak do limitu pro Zákonem
povolené změny.

(4) Záměnou položek dochází k vypuštění, resp. nahrazení původních položek soupisu
prací položkami novými. Vypuštění původních položek soupisu prací není
považováno za Změnu zápornou ve smyslu § 14 této Směrnice.

(S) Za záměnu se pro účely postupu dle této Směrnice rozumí rovněž administrativní
změny položek vycházející z případné změny nebo aktualizace cenové soustavy, ve
které byl sestaven soupis prací, přiložený ke Smlouvě o dílo , bez věcného dopadu na
předmět zakázky. I tyto případy budou administrovány postupem dle § 9 této
Směrnice.

(6) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých
položek stavebních prací, které jsou předmětem Záměny položek, musí být tyto
Změny administrovány bud' jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo
Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna dc minimis dle § 12 této
Směrnice.

(7) Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu.
Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho
podpisu oběma smluvními stranami.

(B) Pro administraci Změn ve Skupině 2 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (l) a) až g).

§ 10
Změny z nepředvídaných důvodů - Skupina 3

(l) Změny z nepředvídaných důvodů (dále jen ,,Nepředvídané změny") jsou Změny, které
splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změnu:

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat,

b) neinění celkovou povahu veřejné zakázky a
C) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno

více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny,
d) hodnota Změny ve spojení s dalšími Zlněnal11i ve smyslu § 13 odst. 5 této Směrnice

nepřekročí limit 30 % původní hodnoty závazku.

(2) V případě Změny z nepředvídaných důvodů se jedná o Změny, které vznikají v
průběhu realizace zakázky z důvodu
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a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokuinentace stavby, přičemž za
upřesnění se nepovažuje Měření dle § 7 této Směrnice,

b) nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace, nebo
C) požadavků třetích osob, pokud tyto požadavky vzniknou v průběhu realizace a jsou

uplatněny subjekty, které jsou k tomu oprávněny.

Důvody uvedené v § 10 odst. 2 písm. a) C) této Směrnice se považují za
nepředvídané, pokud je prokázáno, že Změně nebylo možné v zadávací dokumentaci
předejít ani při vynaložení náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů
odpovědných za zpracování zadávací dokumentace.

(3) Hodnota Změny, jejíž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává
do limitu pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této Směrnice.

(4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých
položek stavebních prací, které jsou předmětem Nepředvídané změny, musí být tyto
Změny administrovány bud' jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo
Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna dc minimis dle § 12 této
Směrnice.

(S) Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu.
Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho
podpisu oběma smluvními stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na
příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že
původní veřejná zakázka byla uveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu),

musí být Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek
k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí být
provedeno do 30 dnů od schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze
v registru smluv a profilu zadavatele.

(6) Pro administraci Změn ve Skupině 3 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (l) a) až g).

§11
Změny nezbytné k dokončení - Skupina 4

(l) Změny nezbytné k dokončení (dále rovněž jen ,,Nezbytné změny") jsou dodatečné
stavební práce, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž
změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonol11ických anebo technických důvodů spočívajících zejména
v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo
instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
C) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku;

pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této
Skupiny.
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(2) V případě Změn nezbytných k dokončení se jedná o dodatečné stavební práce, které
vznikají v průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné
z technických či ekonomických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže
zejména:

a) značné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby,
b) nedodržení technických a technologických postupů, nebo
C) rozdělení odpovědnosti za vady, apod.

(3) Hodnota dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu,
se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této Směrnice.

(4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých
položek stavebních prací, které jsou předmětem Nezbytné změny, musí být tyto
Změny administrovány bud' jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo
Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna dc minimis dle § 12 této
Směrnice.

(S) V případě nezbytných dodatečných prací musí být Změna zasmluvněna dodatkem ke
smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru
smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami. Oznámení o
Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku
veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněná
v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno

prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání
Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny.
Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu.
Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.

(6) Pro administraci Změn ve Skupině 4 se použijí přílohy uvedené v § 19, bod (l) a) až g).

§ 12
Změny dc minimis - Skupina 5

(l) Změny dc minimis jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 4
ZZVZ, tedy jde o změnu:

a) která nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
b) jejíž hodnota je nižší než limit 15 % původní hodnoty závazku a současně
c) jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, tj. nižší než

142 668 000 KČ bez DPH (tento limit je stanoven nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o
stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, a je
vždy k 1. lednu každého sudého roku aktualizován).
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(2) Hodnota Změny podle tohoto § 12 Směrnice se započítává do limitu pro Změny dc
minimis stanoveného Zákonem - viz § 13 této Směrnice.

(3) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých
položek stavebních prací, které jsou předmětem Změny dc minimis, musí být tyto
Změny administrovány bud' jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo
Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna dc minimis dle § 12 této
Směrnice.

(4) V případě Změny dc minimis být musí Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve
formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve
lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami.

(S) Pro administraci Změn ve Skupině 5 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (l) a) až g).

§ 13
Způsob započítávání a výpočtu limitů

(l) Změny, jejichž hodnota se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny,
jsou:

a) Skupina l - Vyhrazené změny závazku podle § 7 této Směrnice a
b) Skupina 2 - Záměna položek podle § 9 této Siněrnice.

(2) Změny dle § 13 odst. l písm. a) této Směrnice představují zejména ,,Doměrky", tj.
změny v množství jednotlivých položek (kladné i záporné) v důsledku upřesnění
PDPS v RDS (pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi
oproti předpokladu PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani
provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci.
Způsob měření je stanoven ve Smlouvě.

(3) Změny dle § 13 odst. l písm. b) této Směrnice představují vzájemné záměny položek
provedené postupem dle § 9 této Směrnice, přičemž zaměnit položky lze pouze do
výše objemu prací původně uvedeného v soupisu prací v zadávací dokumentaci.
Záměny položek je možné provést pouze v rámci jednoho SO/PS a v rámci jednoho
Změnového listu záměny položek.

(4) Změny, jejichž hodnota se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:

a) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů podle § 10 této Směrnice
b) Skupina 4 - Zrněny nezbytné k dokončení podle § 11 této Směrnice.
C) Skupina 5 - Změny dc ininirnis podle § 12 této Směrnice.

(5) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. a) a b) této Směrnice platí:

a) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno
více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci příslušné Skupiny;
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b) limit 50% původní hodnoty závazku je stanoven pro každou jednotlivou Skupinu
samostatně. Do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní
hodnota Změn záporných'. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na
provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze
odečítat;

c) přípustný cenový nárůst podle obou těchto skupin Změn (Skupina 3 + Skupina 4)
nesmí v součtu překročit limit 30 % původní hodnoty závazku. Při výpočtu tohoto
limitu se však odečítá hodnota stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené
Změny realizovány (Změny záporné);

d) za účelem dodržení přípustného cenového nárůstu podle § 13 odst. 5 písm. C) této Směrnice
nelze rozšířit připuštěný cenový nárůst Změn o část položek prací, které budou vypuštěny
bez náhrady.

(6) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. C) této Směrnice platí:

a) hodnota Změny nepřekročí limit 15 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno
více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci této Skupiny;

b) Změna samostatně nebo v součtu všech Změn nepřekračuje hodnotu příslušného fiimnčního
limitu pro nadlimitní veřejné zakázky, tj. 142 668 000,- KČ bez DPH (viz § 12 odst. 1 písm.
C);

C) do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn
záporných', tak i absolutní hodnota zal11ěněných prací za práce jiné, ledaže se jedná o
záiněnu položek podle § 9 této Směrnice. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s
ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu
nelze odečítat;

(7) Základem pro výpočet všech limitů je vždy 100 % původní hodnoty závazku. Pro
účely výpočtu není původní hodnota závazku navýšena o vyhrazené změny, tj.
nezahrnuje Dorněrky_V případě neprovedených prací se tento základ pro účely
výpočtu jednotlivých limitů nesnižuje. Pro účely této Směrnice se za původní hodnotu
závazku považuje cena díla (bez DPH). V případě, že nabídková cena obsahuje
rezervu, její hodnota rovněž není pro účely výpočtu limitů zahrnuta do původní
hodnoty závazku.

§ 14
Změny záporné

(l) Pro účely této Siněrnice se za Změny záporné považují:

a) Změny, které jsou Vyhrazenou změnou, a jejich hodnota je zjištěna Měřením podle § 7 této
Směrnice

' Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- KČ a Změna záporná v hodnotě -30.000,- KČ Činí v součtu absolutních
hodnot celkem 70.000,- KČ.
' Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- KČ a Změna záporná v hodnotě -30.000,- KČ Činí v součtu absolutních
hodnot celkem 70.000,- KČ.

Platnost od 29. 05.2017 účinnost od 29. 05.2017



Kaa= Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle

. . . zákona Č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázekKrajska sprava a Strana 41(celkem 56)

údržba silnic Rozdělovník: C

Středočeského kraje, Verze: 3.0

příspěvková R-Sm-36
organizace

b) Změny, jejichž hodnota odpovídá hodnotě prací, které nebyly realizovány s oliledein na
Změny provedené podle § 9 - § 12 této Směrnice (Změny záporné související se Zl11ěnalni
kladnými).

C) Změny, jejichž předmětein je vypuštění části plnění bez náhrady (Změny záporné
nesouvisející se Zlněnal11i kladnými).

(2) Změny záporné (§ 14 odst. l písm. a) - b) této Směrnice) se administrují společně se Zl11ěnalni
kladnými, tj. postupem dle § 10 - § 13 této Směrnice.

(3) Vznik Změny záporné musí být vždy odůvodněn věcnými a objektivními skutečnostmi.
K provedení Změny může dojít pouze na základě zpracování RDS, Měření, písemného návrhu
Zhotovitele nebo v návaznosti na požadavek Objednatele.

(4) Změny záporné nesmí vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice.

(S) Ve vztahu ke konkrétní Stavbě lze za Změny záporné, u kterých existuje riziko, že by mohly
vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice, považovat zejména Změny
záporné:

a) vedoucí k zásadní změně technického řešení nebo konstrukčních prvků u stavebních
objektů Stavby řady 100, 200 a 600, spočívající ve vypuštění původních stěžejních položek
rozhodujících pro realizaci objektu Stavby nebo

b) jejichž součet ve fillančníl11 vyjádření přesáhne limit 15 % původní hodnoty závazku.

(6) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda u konkrétních Změn záporných existuje riziko, že
by samostatně nebo ve spojení s již vzniklýini Zlněnal11i zápornými mohly vést k podstatné
Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice. Pokud toto riziko neexistuje, postupuje
Oprávněná osoba při hodnocení a schválení Změny záporné dle § 4 odst. 5 této Siněrnice.
Pokud toto riziko existuje, předloží neprodleně písenmý návrh na jejich schválení nebo
neschválení se všemi relevantnínň podklady a svým vyjádřením Řediteli KSÚS, s vyjádřeníin
stavebního dozoru. Ředitel KSÚS bez zbytečného odkladu rozhodne o schválení nebo
neschválení takových Změn záporných na podkladě odborného právního a technického
vyjádření, které si za tím účelem nechá zpracovat.

(7) Do okanůiku vydání rozhodnutí Ředitele KSÚS podle § 14 odst. 6 této Směrnice nesmí dojít
k vypuštění=stavebních prací, které jsou předlněteln takového rozhodnutí. Za tímto účelem
vydá Oprávněná osoba Zhotoviteli příslušný pokyn. Pokud navrhované Změny záporné
nebudou schváleny, provede Zhotovitel stavební práce v původním rozsahu dle Soupisu prací.
O schválení či neschválení Změn záporných dle § 14 odst. 6 této Směrnice Oprávněná osoba
inforinuje Zhotovitele bez zbytečného odkladu.

(B) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda navrhované Změny záporné mohou objektivně
vyvolat potřebu provedení dalších Změn na Stavbě, a pokud ano, je nutné je posuzovat vždy
společně.

(9) Ocenění Změn záporných se provede podle § 17 této Směrnice a ustanovení Smlouvy.
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§ 15
Změny zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU)

(l) Zadavatel si může v zadávací dokuinentaci vyhradit možnost použití JŘBU pro poskytnutí
nových stavebních prací vybranýrn dodavatelem (opční právo) za předpokladu, že

a) podinínky pro nové stavební práce odpovídají podl11ínkál11 pro použití JŘBU dle § 66

ZZVZ,
b) předpokládaná hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % předpokládané hodnoty

veřejných zakázek a
C) v zadávací dok1llnentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb

nebo nových stavebních prací.

(2) Zadavatel může za splnění Zákonem stanovených podmínek zadat dodatečné stavební práce
rovněž v JŘBU (např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový postup nezbytný
v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil,
a současně nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení
s llveřejněníln; v případě podlimitní veřejné zakázky rovněž lhůty ve zjedllodušenéln
podlilnitníln řízení). Možnosti postupu v JŘBU je nutné vykládat vždy restriktivně.

§ 16
Základní postup pro určení Skupiny

(l) Při určení Skupiny postupuje Oprávněná osoba následovně, a to v tomto závazném
pořadí:

l. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny podle § 7 této Směrnice a
práce splňující podmínky pro Vyhrazené změny adll]inistnlje způsobem dle § 7 této
Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)

2. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Započtení položek podle § 9 této
Směrnice a práce splňující podmíiiky pro Započtení položek administruje způsobem dle § 9
této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)

3. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nepředvídané změny podle § 10 této
Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující
podinínky pro Nepředvídané změny adininistruje způsobem dle § 10 této Směrnice, u
zbývajících prací ve Změně (j sou-li takové)

4. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nezbytné změny podle § 11 této Směrnice
včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Siněrnice a práce splňující podinínky pro
Nezbytné změny adlninistnlje způsobem dle § 11 této Směrnice, u zbývajících prací ve
Změně (jsou-li takové)

5. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Změny dc minimis podle § 12 této
Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující
podmínky Změny dc ininirnis adininistruje způsobem dle § 12 této Směrnice, u zbývajících
položek ve Změně (jsou-li takové)
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6. Postupuje v novém zadávacím řízení dle Zákona.

(2) Oprávněná osoba bude postupovat dle § 16 odst. l této Směrnice vždy, bez výjimky.

§ 17
Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek

(l) Hodnota Změn kladných i záporných, v důsledku kterých dochází ke změně rozsahu
stavebních prací oproti původníinu rozsahu llvedenélnll v Soupisu prací nebo k jejich ílplnélnu
vypuštění, se určí jako součin množství jednotek, o které se rozsah stavebních prací mění, a
jednotkové ceny takových prací.

(2) Ocenění Změn kladných neuvedených v odst. l musí vždy respektovat limity pro Zákonem
povolené Změny uvedené v § 13 této Směrnice a v lnaxilnální míře i zásadu účelnosti,
efektivnosti a hospodárnosti.

(3) Nové položky stavebních prací se tvoří pro ocenění Změn kladných neuvedených v Soupisu
prací, v souladu s příslušnýini ustanoveníini Snilouvy.

(4) Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, bude Oprávněná osoba postupovat následovně:

a) Jednotková cena nové položky bude přednostně odvozena od některé odpovídající položky
uvedené ve Smlouvě (výskyt položek), se zdůvodněníl11 jejího použití nebo provedené
úpravy.

b) Není-li vhodná položka pro odvození nové jednotkové ceny ve Smlouvě uvedena, bude
jednotková cena odvozena:

i) individuální kalkulací nákladů na provedení práce spolu s přilněřenýl11 ziskem,
přičemž se vezmou v úvahu další relevantní záležitosti, nebo

ii) z kalkulací jednotkových cen pro nabídku, pokud jsou Zhotovitelem za tím účelem
k nabídce doloženy, nebo

lil) z ,,Expertních cen OTSKP spk" (oborový třídník stavebních konstrukcí a prací
staveb pozenmích koinunikací - schválený MD) s doložením individuální
kalkulace nebo z cen dle cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací
přiložený ke Smlouvě, např. dle ,,Katalogů popisů a směrných cen stavebních
prací", jejímž vydavatelem je Urs praha, as. Soupis prací jednoho stavebního
nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze
na jednu cenovou soustavu, nebo

iv) z více ověřených nabídek výrobců materiálů, nebo
v) od výsledku jednání o ceně navrhovaných Víceprací s doložením individuální

kalkulace,
s cílem dosáhnout ceny pro Objednatele co riejvýhodnější.

(S) Jednotková cena nové položky by neměla (pokud je takové srovnání možné) překročit
jednotkovou cenu v daném místě a čase obvyklou.
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§ 18
Obsah dokumentace Změny

(l) Dokumentace Změny obsahuje následující dokumenty:

a) Krycí list ZBV (příloha č. l této Směrnice),
b) Změnový list pro Změny Skupiny 1-5 (příloha č. 2 této Směrnice)
c) Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektdprovozního souboru

(příloha č. 3 této Směrnice)
d) Rozpis ocenění změn položek (příloha č. 4 této Směrnice)
C) Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 5 této Směrnice)
f) Přehled dalších dokladů (příloha č. 6 této Směrnice)
g) Dokladová část Změny (další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis,

dokladování a ocenění Změn).

Vzhledem k zařazení Změn do skupin neinusí Dokuinentace Změny obsahovat všechny výše
uvedené doklady, což vyplývá z dalších ustanovení této Směrnice.

(2) Oprávněná osoba je povinna zajistit archivaci dokumentace Změny jako nedílnou
součást smluvních dokumentů týkajících se veřejné zakázky na realizaci Stavby.

(3) Změny u jednoho SO/PS, které spolu věcně a časově souvisí, budou administrovány
na základě zařazení do Skupiny dle této Směrnice a současně se zařadí do jedné
Změny během výstavby (ZBV).

§ 19
Změnový list

(l) Změna bude adininistrována ve formě Změnového listu řádně podepsaného osobou
oprávněnou jednat jlnénel11 nebo v zastoupení Zhotovitele a Oprávněnou osobou
Objednatele. Vzor Změnového listu je uveden v příloze č. 2 této Směrnice.

(2) Změnový list musí obsahovat:

a) uvedení iniciátora Změny, tj. osobu, která Změnu požadovala (Zhotovitel nebo
Objednatel),

b) zdůvodnění a popis Změny v rozsahu nezbytném pro získání dostatečných informací o
navrhované Změně,

C) uvedení celkové ceny Změny s oddělením hodnoty Změn kladných a Změn záporných a
rovněž se součtem jejich absolutních hodnot, pokud je součet rozhodný z hlediska
zákonného limitu,

d) vyjádření (souhlas se Zrněnou) Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbě
využíván,

c) vyjádření (souhlas se Zrněnou) TDI,

f) vyjádření (souhlas se Zrněnou) Supervize (je-li na dané Stavbě využívána),

g) vyjádření (souhlas se Zrněnou) Oprávněné osoby (viz též § 2 odst. 10 této Směrnice),
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h) podpisy osob jednajících za Objednatele a Zhotovitele, včetně dokuinentů, které je k
takovým úkonůin opravňují.

(3) Přílohou Změnového listu je Rozpis ocenění Změn položek (příloha č. 4 této Siněrnice).

(4) Oprávněnýini osobami Objednatele a Zhotovitele podepsaný Změnový list je podkladem pro
vyúčtování (fakturaci) prací obsažených ve Změně.

§ 20

Procesní postup při vzniku Změn

( l) Jestliže Zhotovitel navrhne Objednateli provedení Změn formou předložení návrhu
Změnového listu, potom Oprávněná osoba.

a) prověří, zda návrh Zhotovitele splňuje náležitosti příslušných ustanovení Smlouvy,
zejména jestli je jeho součástí popis, řádné zdůvodnění a dokladování navrhovaných
Změn, návrh Zhotovitele na ocenění Změn ve formě Rozpisu ocenění Změn položek=a je-
li to nutné, tak i návrh změn programu prací, vyvolaných navrhovanýl11i Ziněnami, anebo
návrh úprav lhůt pro dokončení. Bude-li mít návrh Zhotovitele na provedení Změn
nedostatky, vyzve Oprávněná osoba Zhotovitele k jejich odstranění a stanoví mu za tím
účelem přiiněřenou lhůtu.

(2) zjistí-li Oprávněná osoba, že je nezbytné provést Změny, udělí bezodkladně pokyn Zhotoviteli
k předložení návrhu Změnového listu s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh
předložen. Poté, co Zhotovitel Oprávněné osobě předloží návrh Změn formou předložení
návrhu Změnového listu, postupuje Oprávněná osoba podle § 20, odst. (l), písm. a) této
Směrnice.

(3) Předložený návrh Oprávněná osoba se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznal11ená
do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektdprovozního souboru,
kterého se Změny týkají. Po projednání Objednatel a Zhotovitel návrh Změnového listu a další
vyhotovované dokuinenty podepíší.

(4) Rozhodnutí o provedení Změn je přijato okalnžikeln podpisu Změnového listu ředitelem
KSÚS nebo jím určenou Oprávněnou osobou.

(S) Zveřejňování Změnových listů a dodatků ke sllilouváln zajišt'uje oddělení veřejných zakázek
KSÚS v Registru sniluv a na profilu zadavatele v souladu s požadavky příslušných obecně
závazných právních předpisů. Kompletní složku se Zlněnovýl11 listem resp. návrhem dodatku
předkládají vedoucí provozů a techničko-správního úseku neprodleně na obchodní oddělení
včetně předávacího protokolu s vyznačenýin terl11ínel11 předání na oddělení veřejných zakázek.
Tento postup bude uplatněn i na veřejné zakázky malého rozsahu.

§ 21

Společné zásady
(l) Všechny osoby vyjadřující se k návrhu na Změnu jsou povinny vydat své vyjádření

bezodkladně po předložení takového návrhu, nejpozději však do 10 pracovních dní po jeho
předložení. Pokud příslušná osoba, která se má v návrhu na Změny, zjistí závažné nedostatky
zpracování návrhu nebo není-li návrh dostatečně doložen doklady požadovanými touto
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Kaa= Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle

. . . zákona Č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázekKrajska sprava a Strana 46 (celkem 56)

údržba silnic Rozdělovník: C

Středočeského kraje, Verze: 3.0

příspěvková R-Sm-36
organizace

Směrnicí, vrátí návrh k provedení opravy či doplnění dokladů osobě, která příslušné osobě
návrh předložila. Osoba, jíž byl návrh vrácen, bezodkladně odstraní vytýkané nedostatky
návrhu a opětovně jej předloží příslušné osobě k vyjádření. V takovém případě běží příslušné
osobě lhůta pro vyjádření k návrhu po jeho opětovném předložení od počátku.

§ 22
Přechodná a zrušující ustanovení

(l) Změny vzniklé přede dnem účinnosti této Směrnice, které nebyly do okamžiku účinnosti této
Směrnice zadány postupem dle ZVZ, se řídí touto Směrnicí a ZZVZ. Zadáním se rozumí uzavření
snilouvy nebo dodatku na předmětnou Ziněnu. JŘBU zahájená, ale neukončená před účinností
této Směrnice, budou zrušena a adininistrována dle této Směrnice.

(2) Změny, které se týkají Staveb do 30. 9. 2016 lledokončených, budou administrativně začleněny
do některé ze Skupin 3 nebo 4. Administrativní začlenění musí být provedeno za splnění zákonem
a touto Směrnicí stanovených podmínek pro využití konkrétní Skupiny. Za správné
administrativní začlenění do Skupiny odpovídá Oprávněná osoba. V souladu s § 273 odst. 6
ZZVZ se do součtu celkového nárůstu Změn závazku ze snilouvy podle § 222 odst. 5 písm. C) a
odst. 6 písm. c) zzvz započítávají i změny závazků ze sniluv na veřejné zakázky provedené
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 23
Účinnost

§ 24

Seznam příloh

l. Krycí list ZBV

2. Změnový list pro Změny Skupiny 1-5

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního
souboru

4. Rozpis ocenění změn položek

5. Přehled zařazení změn do skupin

6. Přehled dalších dokladů

Platnost od 29. 05.2017 účinnost od 29. 05.2017



Kaa= Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle

. . . zákona Č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázekKrajska sprava a Strana 47 (celkem 56)

údržba silnic Rozdělovník: C

Středočeského kraje, Verze: 3.0

příspěvková R-Sm-36
organizace

(1)Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem 29.května 2017

V Praze dne 29.05.2017

Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel
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Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS l Číslo ZBV:

l číslo Zrněny SO/PS:

Název stavebnho objektu/provozního souboru (SO/PS): ?

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborowká 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
lČ: "00066001

Zhotoútel:

lČ: .................

Rekapitulace ZBV č. ? dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č Cena nav!hovaných Zrněn Cena navrhovaných Zrněn Cena navrhovaých Zrněn
zaporných kladných záporných a Zrněn kladných

?.1 0,00 0,00 0,00

. . . . Cena navrhovaných Zrněn
. , . Cena navrhovaných Zrněn Cena navrhovaných Zrněn , .cast zbv c. . . . zaporných a Zrněn kladných

zapornych kladných
celkem

?.2 0,00 0,00 0,00

. . . . Cena navrhovaných Zrněn
. . . Cena navrhovaných Zrněn Cena navrhovaných Zrněn . , . ,cast ZBV c. . . . zapornych a Zrněn kladných

zapornych kladných
celkem

?.3 0,00 0,00 0,00

. . . . Cena navrhovaných Zrněn
. , . Cena navrhovaných Zrněn Cena navrhovaných Zrněn , , . ,cast ZBV c. . . . zapornych a Zrněn kladných

zapornych kladných
celkem

?.4 0,00 0,00 0,00

. . . Cena navrhovaných Zrněn Cena navrhovaných Zrněn Cena navrhovaných Zrněncast zbv c. ,áporných kladných záporných a Zrněn kladných

?.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV Cena navrhovaných Zrněn Cena navrhovaných Zrněn Cena navrhovaných Zrněn
č. záporných kladných záporných a Zrněn kladných

? 0,00 0,00 0,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Eúdenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:



změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS l Číslo ZBV:
l číSlo Zrrěny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS): ?. 1,2,3,4,5

Strany smlouvy o dílo č. [doplňte] na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte] (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příSpěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: [doplňte]

PříkjhY Změnové10 lis-u: Paré č. Přňemce

1. Krycílist x počet listů 1 Objednatel

2. zrrěnový list x počet listů 2 Zhotovitel

3. Zápis o projednáníoceněnisoupisu prací x počet listů 3 Projektant

4. Rozpis oceněníZrrěn položek x počet listů 4 Stavební dozor

5. Přehled zařazenízrrěn do skupin x počet listů 5 Supervize

6. Regionální dotační kancelář
6. Přehled dalších dokladů x počet listů [doplňte dle potřeby]

Iniciátor zrněny: [doplňte - bud' Zhotovitel nebo Objednatel]

Popis a zdůvodněni Zrněny:

Údaje v KČ bez DPH:

. . . . Cena navrhovaných Zrněn Součet absolutních hodnotCena navrhovaných Zrněn Cena navrhovaných Zrněn . . , , . . ,
. . . zapornych a Zrněn kladných Zrněn kladných a Zrněnzapornych Hadnych . .

celkem zapornych

0,00 0,00 0,00 0,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stav byvedoucí) jméno datum podpis

Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis

Stavební dozor jméno datum podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno datum podpis

Zástupce Objednatele: jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Zrrěny, jež jsou
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Zrrěny. Sn1uvni strany shodně prohlašuji, že Zrrěny dle tohoto

Zrrěnového listu nejsou zlepšením dle ČI. 13.2 Smluvních podmínek. Tento zrrěnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v
rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny.
Na důkaz toho přípojůjí příSlušné osoby oprávněné jednat jrrénem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba . .
. jméno datum podpisObjednatele)

Zhotovitel jrréno datum podpis

Číslo paré:



ZÁPIS
projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: ?
Název Stavby:

Číslo SO/PS l číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS):

Údaje v KČ bez DPH

Poznámka: Cenu všech Zrněn záporných v předchozth Změnách na SO/PS a cenuCena SO/PS dle Smlouvy . . . . . . .
navrhovaných Zrněn zapornych na SO/PS je nutno zadavat se znaménkem

1 - zadat mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS po
záporných v kladných v Bena 2(j/pš všech předchozích
předchozích předchozích všech p!edghoz|ch Změnách a ve

Změnách na SO/PS Změnách na SO/PS Zmenach Smlouvě
2 3 - zadat 4 - zadat 5=1"3"4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

. . Cena všech Změn Cena všech ZměnCena nawhovanych Cena nawhovanych . .
kladných na SO/PS kladných na SO/PS k

Zmen zapornych na Zmen kladných na
SO/PS SO/PS (predchozich a cene SO/PS dle

nawhovaných) Smiouvy v %
7 8 - zadat 9 - zadat 10=4"9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS Rozdíl ceny SO/PS po
záporných na SO/PS Cena SO/PS po této po této Změně oproti této Změně oproti

(předchozích a Změně ceně SO/PS dle ceně SO/PS dle
nawhovaných) Smlouvy Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 0,00

Vyjádřeni (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotoútel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Zástupce Objednatele:

Pozn. - pouze pokud
bude stavba

financována z
Superúze (ROK) lROP/ITI

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové
projednání Změny:



Rozpis ocenění Změn položek- pro ZBV číslo: ?.1, 2, 3, 4, 5
EvidenčnÍČÍs|o a název stavbv: 7mčna ě(MIDIěll DRAČÍ (CCWDěj

Číslo a název SO/PS: č.

Číslo a název rozpočtu: Skupina Změn:

Cena
Poř. , Množství V , V , Cena za Změny Změny Cena Rozdíl cen Podíl cen

Kod Mnozstvi Mnozstvi celkem ve ,
č. V Název položky m.j. ve V V m.j. v V zapornév kladnév cel Kern ve celkem v cel Kern v

položky V ve Změně rozdíl u V Smlouvě v V V V V - - 0/
pol. Smlouvě Ke KČ Kč Kč Změně v Kč Kč ,o

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Celkem



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN -VZOR

Název a evidenční číslo Stavby:

1 přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 235 621 452,00 6=32+36 Suma Zrněn kladných a Změn záporných Skupiny3 a 2 526 102,00 9=(32n1)"100 Skdovánilimitu 50 % 1,65% 12=(37/1)"100 Sledování limitu 15 % 0,10%
škupinv4 Skupina 3

2=1+18+19 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 240 880 449,00 7=(6/1)*100 Sledováni limitu 30 % -součet Skupiny 3 a Skupiny 4 0,20% 10=(36n1)"100 Sledování limitu 50 % 0,94% 13=37 Skdovánílimitu 142 668 000 KČ 1 262 344,00
Skinina 4

Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. ' l , Suma
DPH 1 501 465 343,29 8=1*0,3 Zákonnylimit30 'o pro Skupinu 3 a Skupinu 4 ############ 10a=32a 36a absolutních 32 003 572,00

- ·· · · -" l Zákonnýlimit50 % pro3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvni castky 100,43°o 11=1*q5 Skupinu 3 a Skupinu 4 617 810 726,00 14=142688000-37 141 405 656,00

4=(25/1)*100 Sledováni vyhrazených změn (Skupina l) 0,07%

5=(28/1)*100 Sledováni záměny položek (Skupina 2) 0,05%

40=(19/1)*100 Sledování limitu 15 %pro podstatnou změnu pro 1,67%
Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)

-1- -2 - -3 - -4- -5 -

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání) Nepředvídanost Nezbytnost Změny dc minimis

. . . Změny Změny . Zrněny . . Změny Suma. Změny dcZměny zaporne , , . , , Suma Změn , , Procentni . Suma absolutnich , , , . absolutnich
. zaporne . Suma Změn zaporne . . zaporne . .. . . Suma Změn . zaporne . Procentni Suma Změn . mmimis

. . . . . . , . Změny . . . . . za pornych a . Změny vyjadreni . . hodnot Změn . Zrněny .. . . . . hodnot Změn
(zadavat se Zrněny kladne Hodnota ZBV (zadavat se . za pornych a (zadavat se Zrněny kladně . (zadavat se . . za pornych a . . (zadavat se . vyjadreni zapornych a . (15% nebo hmit15 %

SO ZBV c. Nazev SO/PS l předmět Změny znaménkem . kladně . , , Zrněn , kladně Změny . , kladných a Změn . kladně . , . , kladných a .

. znaménkem Zrněn kladných znaménkem . znaménkem . Změn kladných . . znaménkem Změny kladně Změn kladných . limit 142 668 000minus) . . kladných . kladné zapornych . Zrněn .
minus) minus) minus) minus) . . Kč)

zapornych

16 17 18 19=23+26+29+33 20=24+27+30"34 21=19+20 23 24 25=23"24 26 27 28=26"27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)"30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)"34 37 38=(37/1)*100
+37+39

-20 745 045,00 26 004 042,00 5 258 997,00 -1482 852,00 2 298 863,00 816 011,00 -4 523 458,00 5 177 998,00 654 540,00 -9 693 608,00 10 691 434,00 0,87% 997 826,00 20 385 042,00 -5 045 127,00 6 573 403,00 0,53% 1 528 276,00 11618 530,00 1 262 344,00 0,10%

aaa - 1 443 864,00 5 418 365,00 3 974 501,00 0,00 0,00 - 420 300,00 1 203 000,00 0,10% 782 700,00 1 623 300,00 - 1 023 564,00 4 012 365,00 0,32% 2 988 801,00 5 035 929,00 203 000,00 0,02%
- 203 145,00 302 500,00 99 355,00 - 203 145,00 - 203 145,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 302 500,00 0,02%

dddd - 1 524 799,00 2 040 670,00 515 871,00 - 1 023 564,00 -1 023 564,00 25 640,00 25 640,00 - 501 235,00 2 015 030,00 0,16% 1 513 795,00 2 516 265,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 2 532 825,00 2 532 825,00 2 031 405,00 2 031 405,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 501 420,00 0,04%
0,00 205 300,00 205 300,00 205 300,00 205 300,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

-4 523 458,00 4 614 393,00 90 935,00 12 035,00 12 035,00 -4 523 458,00 4 602 358,00 78 900,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 230 014,00 230 014,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 230 014,00 0,02%
0,00 50 123,00 50 123,00 50 123,00 50 123,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 1 023 654,00 1 023 654,00 0,00 0,00 1 023 654,00 0,08% 1 023 654,00 1 023 654,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

- 256 143,00 25 410,00 - 230 733,00 - 256 143,00 - 256 143,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 25 410,00 0,00%
- 4 021 563,00 2 561 038,00 -1 460 525,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 -4 021 563,00 2 561 038,00 0,21% -1 460 525,00 6 582 601 ,00 0,00%

XXX -8 621 453,00 6 248 300,00 -2 373 153,00 0,00 0,00 -8 621 453,00 6 248 300,00 0,51% -2 373 153,00 14 869 753,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 450 000,00 450 000,00 0,00 450 000,00 450 000,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

WWW - 150 620,00 201 450,00 50 830,00 0,00 0,00 - 150 620,00 201 450,00 0,02% 50 830,00 352 070,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Poznámka: Formulář má informatmi charakter a zobrazuje stav k datu předloženi Změnového listu.



Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu l provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS l číslo změny SO/PS:

SouČást dokumentace ZBV

Doklad ANO
NE - Uloženo

(počet listů)

doplnit počet listů doplnit kde je dokumentace k
dokladu dispozici k nahlédnutí

Soupis prací

Další doklady nezbytné pro řádné
zdůvodnělá popis, dokladování a
ocenění změn: [dophiit název dokladu,
přjp. další identifkaci, např. 4)racovatel,
č.j., datum ...]

počet listů celkem O



Příloha č. 5 - Časový plán výstavby - časový harlnonogral11



Příloha č. 6 - Seznam poddodavatelů

SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ
dle § 105 odst. l písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů

Identifikace části veřejné Podíl pododavatele na
Identifikační údaje zakázky, kterou bude plnění veřejné

poddodavatele poddodavatel plnit' zakázky vyjádření v

(nácev'"obchodní,firma, (popis části veřejné %, příp. finanční
sídlo, IČO) zakázky/prací realizovaných hodnotou v KČ bez

poddodavatelem) DPH
Ing. Šmíd Martin

Přístav 552, 760 01 Zlín -
l. Přílukv Veškeré geodetické práce, GDSPS 0,65%

IČ 748 43 940

V Praze dne 3 1.05.2018

Za Společnost Čtyřkoly most

Ing. Karel Rypl, předseda představenstva

společnosti SILNICE GROUP as.

3 Bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele, prostřednictvím kterého účastník řízeni prokazuje část
kvalifikace ve smyslu § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
nebo poddodavatele, který žádnou Část kvalifikace za účastníka řízeni neprokazuje, avšak bude se podílet na
plněni veřejné zakázky.



Příloha č. 7 - podpisový rámec realizační dokuinentace stavby

Objednatel stavby: Krajská správa a úd ržba silnic Razítko, datum, podpis:
Středočeského kraje p.o.
se sídlem: Zborovská 11,

150 21 Praha 5
IČ: 000 66 001

Stavební dozor: jBUDE DOPLNĚNO] Razítko. datum. podpis:
se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]
IČ: [BUDE DOPLNĚNO]

Autorský dozor: jBUDE DOPLNĚNO] Razítko, datum. podpis'
se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]
IČ: [BUDE DOPLNĚNO]

Zhotovitel: jBUDE DOPLNĚNO] Razítko, datum. podpis
se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]
IČ: [BUDE DOPLNĚNO]

Souřadnicový systém:
výškový systém:

Číslo zakázky: Vedoucí projektant:

Schválil: Zodp. projektant:

Tech. kontrola: Vypracoval:

Objednatel: Obec: Kra.j Středočeskí'

Akce: Datum Stupeň
RDS

objekt


