                                                                                                                 Smlouva I-3/2018 ID:    5522439

                                                                                              Dodatek č. 1 ID:             5759835    



DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. I-3/2018 uzavřené dne ve smyslu § 2586 a nás. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

I. SMLUVNÍ  STRANY

Objednatel:
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Strnady 136, 252 02 Jíloviště

Adresa pro poštovní doručování. Strnady 136, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

Zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT Praha

Zastoupený ředitelem xxx

IČ: 00020702


DIČ: CZ00020702  


Jednáním pověřen: xxx


Telefon: xxx

Bankovní spojení: xxx

(dále jen "objednatel")

Zhotovitel:
STAVIBET s.r.o.

Sídlo: Julia Fučíka 96, 517 73 České Meziříčí

IČ: 27472922

DIČ: CZ27472922

Bankovní spojení: xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21049

Telefon: xxx

(dále jen "zhotovitel")
II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Tímto dodatkem č. 2 se doplňuje čl. II „Předmět smlouvy“, bod č. 1, o dále uvedené vícepráce a méněpráce – změny položek rozpočtu 10, 15 až 18, 22 a 37 a doplnění položek 11, 12, 21 a 31a zjištěné při realizaci prací a na základě jednání s projektantem a technickým dozorem investora.

III. CENA
1. Sjednaná cena víceprací tohoto dodatku č. 1 smlouvy je cena dohodou v rozsahu: dle článku II. Tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo

23 181,60 Kč bez DPH

DPH 21 %






4 868,14 Kč

Sjednaná cena za provedení víceprací je celkem 

28 049,74 Kč vč. DPH
2. Cena víceprací sjednaná tímto dodatkem č. 2 je stanovena jako konečná a nepřekročitelná. Sjednanou cenu je možné měnit pouze při změně sazby a výše DPH.

IV. OSTATNÍ  UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku v Informačním systému Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel bez odkladu po podpisu tohoto dodatku.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

V Strnadech, dne 7.8.2018         
 

   
       V Strnadech, dne 7.8.2018  
…………………………….



………………………………..


 objednatel





zhotovitel


 
Příloha č. 1 – „Položkový rozpočet“ – výkaz výměr (vícepráce/méněpráce) z 31. 7. 2018
Příloha č. 1: „Položkový rozpočet – výkaz výměr (vícepráce/méněpráce) z 31. 7. 2018“

Položkový rozpočet

Víceprací zpracovaný na základě závěrů jednání kontrolního dne č. 2 stavby: "Oprava zpevněných ploch“ (smlouva o dílo č. I-3/2018), konaného 20. 7. 2018

Neprovedené práce (méněpráce)

	Pol. Č. 
	 Typ
	 Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J. cena (CZK)
	Cena celkem bez DPH

	10
	K
	162201102
	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	124,290
	55,00
	6836,00

	15
	K
	430321313
	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20
	m3
	0,600
	4500,00
	2700,00

	16
	K
	434121420
	Osazení ŽB schodišťových stupňů
	m
	7,500
	145,00
	1087,50

	17
	M
	5937378 1
	stupeň schodišťový BEST CANTO
	kus
	27,000
	150,00
	4050,00

	18
	K
	434311114
	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 16/20 bez potěru
	m
	7,500
	380,00
	2850,00

	22
	K
	564861111.1
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm - materiál stávající
	m2
	310,725
	40,00
	12429,00

	37
	K
	950 002
	Přemístění stávající buňky
	ks
	1,000
	5000,00
	5000,00


Celkem méněpráce bez DPH







34 952,50 Kč

Vícepráce
	Pol. Č. 
	 Typ
	 Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J. cena (CZK)
	Cena celkem bet DPH

	11
	K
	162701105
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	62,145
	190,00
	11807,60

	12
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	62,145
	15,00
	932,20

	21
	K
	564861111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm
	m2
	310,725
	130,00
	40394,30

	31a
	K
	800 01
	Dodávka litinových poklopů, starší typ
	ks
	2,000
	2500,00
	5000,00


Celkem vícepráce bez DPH







58 134,10 Kč

Navýšení (vícepráce minus méněpráce): 
Celkem bez DPH 

23 181,60 Kč

DPH 21 %


4 868,14 Kč

Cena celkem včetně DPH
28 049,74 Kč

Komentář:

Změny byly provedeny z těchto důvodů:

· V projektu navrhované využití části původního podkladu štěrkodrtě ŠD tl 200 mm – materiál stávající (položky v rozpočtu 10 a 22) nebylo možno využít a bylo nutno doplnit podklad uvedeným novým materiálem. Stav původního materiálu byl před zahájením prací skryt. 

· Schodišťová konstrukce bude řešena použitím obrubníků zahrnutých ve stávajícím rozpočtu. Nové řešení není v rozporu s projektem a s účelem užívání stavby. 

· Přemístění technické buňky nebylo třeba provádět. 

· Původní litinové poklopy (2 ks) nebyly ve stavu umožňujícím jejich opětovné použití. Stav původních poklopů (vnitřní strana) byl před zahájením prací skryt.

V Opočně 31. 7. 2018

xxx








zástupce zhotovitele


……………………………..

xxxx

technický dozor objednatele

……………………………..

xxxx 




zástupce objednatele


……………………………..

Souhlas:

xxxx



Projektantka



……………………………..

4

