
DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo 

                                č. objednatele 05/14/2141/18 
 
podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“)  

 

                        I. SMLUVNÍ STRANY 
                  
Objednatel:   Město Třebíč 

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč  
Zastoupené:  Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným 

k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva 
města č. 25/7/ZM/2016 ze dne 08.12.2016 

 IČ:   00290629 
  DIČ:   CZ00290629 
  Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč 

Číslo účtu:  329711/0100 
  Telefon:  568 896 111 
(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“) 
 
Zhotovitel:  RENO – stavební firma s. r. o. 
                      Se sídlem:  Ke Spravedlnosti 667, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou 
  Zastoupen:   Ing. Vladimírem Konvalinou, jednatelem 
  IČ:   63497786 

DIČ:   CZ63497786 
  Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   
Telefon:   

  Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 
22524 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
kdy předmět této smlouvy o dílo je označen takto: „5.1a Mateřská škola Lidická“ 
 

II. 

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele 05/14/2141/18, 

uzavřené dne 26.04.2018 takto: 

 
V článku IV – CENA ZA DÍLO, v odst. IV.1 se původní znění tohoto odstavce ruší a 
nahrazuje se tímto novým zněním: 

„IV.1. Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná bez DPH:

  

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 1.930.533,00 Kč 

Vícepráce  a méněpráce celkem bez DPH:      50.034,00 Kč 

Cena celkem bez DPH: 1.980.567,00 Kč 



DPH 21 %:    415.919,00 Kč 

Cena celkem s DPH: 2.396.486,00 Kč 

(Slovy: dvamilionytřistadevadesátšesttisícčtyřistaosmdesátšest korun českých s DPH).“ 

 

III. 

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají 
v platnosti. 

2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti  
dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 
v registru smluv. 

3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy a 
s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je příloha č. 1 – položkový 
rozpočet víceprací a méněprací. 

5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží dvě vyhotovení.  

6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1 uveřejní 
objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
v registru smluv.  

7. O uzavření tohoto dodatku rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým 
usnesením č. 51/18/RM/2018 ze dne 19.07.2018. 

 

 

V Třebíči dne 06.08.2018       V Třebíči dne 06.08.2018 

 

za objednatele:     za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

……………………………………… …………………………………… 

Vladimír Malý Ing. Vladimír Konvalina 

místostarosta jednatel společnosti 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 1 

k dodatku č. 1  smlouvy o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem, jejímž 

předmětem je zakázka „5.1a Mateřská škola Lidická“, kdy tato smlouva je u Objednatele 

evidována pod číslem 05/14/2141/18 

  

 

 

 

 

 

 

 

Položkový rozpočet –dodatek č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objednatel Zhotovitel 

Město Třebíč RENO – stavební firma s. r. o. 

 

V Třebíči dne 06.08.2018 V Třebíči 06.08.2018 

 

 

 

 

 

……………………………………… …………………………………… 

Vladimír Malý Ing. Vladimír Konvalina 

místostarosta jednatel společnosti 



Zateplení MŠ Lidická 546/21, Třebíč  Rozpočet :

Soupis prací k dodatku č.1  REKAPITULACE ROZPOČTU

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

 Stavební díl Cena bez DPH DPH Cena celkem
-49 652,43 Kč -10 427,01 Kč -60 079,44 Kč
25 040,00 Kč 5 258,40 Kč 30 298,40 Kč

-15 022,00 Kč -3 154,62 Kč -18 176,62 Kč
23 574,00 Kč 4 950,54 Kč 28 524,54 Kč
2 011,00 Kč 422,31 Kč 2 433,31 Kč

Změna č.6 - zábradlí u schodiště 8 000,00 Kč 1 680,00 Kč 9 680,00 Kč
Změna č.7 - stříšky nad vchodem 47 406,62 Kč 9 955,39 Kč 57 362,01 Kč
Změna č.8 - zrušení vhozu na brambory 2 820,00 Kč 592,20 Kč 3 412,20 Kč
Změna č.9 - průraz přes terasu pro hromosvod 5 856,83 Kč 1 229,93 Kč 7 086,76 Kč
 CELKEM  OBJEKT 50 034,02 Kč 10 507,14 Kč 60 541,16 Kč

50 034,00 Kč 10 507,00 Kč 60 541,00 Kč

Vypracoval: Konvalina 06.08.2018

Akce:

CELKEM OBJEKT ZAOKROUHLENĚ

Změna č.1 - atika
Změna č.2 - branka
Změna č.3 - větrací mřížky
Změna č.4 - žebřík
Změna č.5 - držák na vlajku
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Zakázka: MŠ Lidická, zateplení - Změna č.1 - atika

Objednatel: Město Třebíč IČ: 00290629

Karlovo nám. 104/55 DIČ: CZ00290629

67401 Třebíč-Vnitřní Město

Zhotovitel: IČ: 63497786

DIČ: CZ63497786

67551
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne 06.08.2018

Za objednatele

Ke Spravedlnosti 667

Za zhotovitele

0,00

0,00

-49 652,43

-49 652,43

0,00

Jaroměřice nad Rokytnou

Položkový rozpočet

-49 652,43

0,00

0,00

-49 652,43

RENO - stavební firma s.r.o.

Celkem
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

713 PSV

762 PSV

767 PSV

Cena celkem

-62 520,00Konstrukce zámečnické

-49 652,43

Celkem

33 591,57Izolace tepelné

-20 724,00Konstrukce tesařské
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S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 713 Izolace tepelné 33 591,57

1 713141323R00 Izolace tepelná střech do tl.200 mm,2vrstvy, kotvení m2 30,30000 203,90 6 178,17

2 309854222R Turbošroub EFHD 6,3 dl. 300 mm kus 300,00000 33,00 9 900,00

3 283754918R Deska polystyrenová BACHL XPS 300 SF tl. 100 mm, 
1265 x 615 mm 

m2 60,60000 289,00 17 513,40

Díl: 762 Konstrukce tesařské -20 724,00
4 762332110RT3 Montáž kotevních prvků atiky z fošen do 120 cm2, 

osazeno po 500 mm, vč. dodávky řeziva, fošny 5/20
m -62,80000 330,00 -20 724,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -62 520,00
5 76701 Kotevní profil L50/50/5 mm dl. 300 mm vč. , kotvení do 

atiky (kotvení fošen atika)
kg -260,50000 240,00 -62 520,00

Položkový rozpočet 

MŠ Lidická, zateplení - Změna č.1 - atika



Zakázka: MŠ Lidická, zateplení - Změna č.2 - branka

Objednatel: Město Třebíč IČ: 00290629

Karlovo nám. 104/55 DIČ: CZ00290629

67401 Třebíč-Vnitřní Město

Zhotovitel: IČ: 63497786

DIČ: CZ63497786

67551
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne 06.08.2018

Za objednatele

25 040,00

0,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

25 040,00

25 040,00

0,00

0,00

25 040,00

Ke Spravedlnosti 667

Jaroměřice nad Rokytnou

Položkový rozpočet

RENO - stavební firma s.r.o.

Celkem
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

767 PSV

Cena celkem

Celkem

25 040,00Konstrukce zámečnické

25 040,00
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S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 25 040,00

1 76704 Výroba a montáž branky ocelové, včetně nátěru a kování, 
barva zelená 

soubor 2,00000 12 520,00 25 040,00

Položkový rozpočet 

MŠ Lidická, zateplení - Změna č.2 - branka



Zakázka: MŠ Lidická, zateplení - Změna č.3 - větrací mřížky

Objednatel: Město Třebíč IČ: 00290629

Karlovo nám. 104/55 DIČ: CZ00290629

67401 Třebíč-Vnitřní Město

Zhotovitel: IČ: 63497786

DIČ: CZ63497786

67551
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne 06.08.2018

Za objednatele

0,00

0,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

-15 022,00

-15 022,00

-15 022,00

0,00

-15 022,00

Ke Spravedlnosti 667

Jaroměřice nad Rokytnou

Položkový rozpočet

RENO - stavební firma s.r.o.

Celkem
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

95 HSV

Cena celkem

Celkem

-15 022,00Dokončovací kce na pozem.stav.

-15 022,00
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S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. -15 022,00

1 95.01 D+M plastové fasádní mřížky DN 47-59 mm, bílé včetně 
nastavení trubkou přes zatepl. systém

kus -58,00000 259,00 -15 022,00

Položkový rozpočet 

MŠ Lidická, zateplení - Změna č.3 - větrací mřížky



Zakázka: MŠ Lidická, zateplení - Změna č.4 - žebřík

Objednatel: Město Třebíč IČ: 00290629

Karlovo nám. 104/55 DIČ: CZ00290629

67401 Třebíč-Vnitřní Město

Zhotovitel: IČ: 63497786

DIČ: CZ63497786

67551
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne 06.08.2018

Za objednatele

Ke Spravedlnosti 667

Jaroměřice nad Rokytnou

Položkový rozpočet

RENO - stavební firma s.r.o.

Celkem

23 574,00

0,00

0,00

23 574,00

23 574,00

0,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

23 574,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

767 PSV

Cena celkem 23 574,00

Celkem

23 574,00Konstrukce zámečnické
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S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 23 574,00

1 76703 Demontáž žebříku, úprava kotvení, repase, zpětné 
osazení

kus -1,00000 10 526,00 -10 526,00

2 76706 Výroba a montáž žebříku, zelený nátěr, demontáž 
stávajícího žebříku

kus 1,00000 34 100,00 34 100,00

Položkový rozpočet 

MŠ Lidická, zateplení - Změna č.4 - žebřík



Zakázka: MŠ Lidická, zateplení - Změna č.5 - držák na vlajku

Objednatel: Město Třebíč IČ: 00290629

Karlovo nám. 104/55 DIČ: CZ00290629

67401 Třebíč-Vnitřní Město

Zhotovitel: IČ: 63497786

DIČ: CZ63497786

67551
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne 06.08.2018

Za objednatele

Ke Spravedlnosti 667

Jaroměřice nad Rokytnou

Položkový rozpočet

RENO - stavební firma s.r.o.

Celkem

2 011,00

0,00

0,00

2 011,00

2 011,00

0,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

2 011,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

767 PSV

Cena celkem 2 011,00

Celkem

2 011,00Konstrukce zámečnické
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S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 2 011,00

1 76705 Držák na vlajku nerezový na dvě žerdě, rozměr 150x100 
mm, dodávka + montáž

kus 1,00000 2 011,00 2 011,00

Položkový rozpočet 

MŠ Lidická, zateplení - Změna č.4 - žebřík



Zakázka: MŠ Lidická, zateplení - Změna č.6 - zábradlí u schodiště

Objednatel: Město Třebíč IČ: 00290629

Karlovo nám. 104/55 DIČ: CZ00290629

67401 Třebíč-Vnitřní Město

Zhotovitel: IČ: 63497786

DIČ: CZ63497786

67551
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne 06.08.2018

Za objednatele

8 000,00

0,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

8 000,00

Ke Spravedlnosti 667

Jaroměřice nad Rokytnou

Položkový rozpočet

RENO - stavební firma s.r.o.

Celkem
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

767 PSV

Cena celkem

Celkem

8 000,00Konstrukce zámečnické

8 000,00
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S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 8 000,00

1 76707 Rozměrová úprava zábradlí u schodiště, demontáž a 
zpětná montáž

kus 2,00000 4 000,00 8 000,00

Položkový rozpočet 

MŠ Lidická, zateplení - Změna č.6 - zábradlí u schodiště



Zakázka: MŠ Lidická, zateplení - Změna č.7 - stříšky nad vchodem

Objednatel: Město Třebíč IČ: 00290629

Karlovo nám. 104/55 DIČ: CZ00290629

67401 Třebíč-Vnitřní Město

Zhotovitel: IČ: 63497786

DIČ: CZ63497786

67551
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne 06.08.2018

Za objednatele

47 406,62

0,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

47 406,62

47 406,62

0,00

0,00

47 406,62

Ke Spravedlnosti 667

Jaroměřice nad Rokytnou

Položkový rozpočet

RENO - stavební firma s.r.o.

Celkem
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

767 PSV

Cena celkem

Celkem

47 406,62Konstrukce zámečnické

47 406,62
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S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 47 406,62

1 76707 Stříška nad vchodem skleněná s nerez rameny, 
2000x1000 mm

kus 3,00000 12 786,54 38 359,62

2 76708 Montáž stříšky nad vchodem vč. kotevní sady kus 3,00000 2 599,00 7 797,00

3 76709 Doprava na místo stavby soubor 1,00000 1 250,00 1 250,00

Položkový rozpočet 

MŠ Lidická, zateplení - Změna č.7 - stříšky nad vchodem



Zakázka: MŠ Lidická, zateplení - Změna č.8 - zrušení vhozu na brambory

Objednatel: Město Třebíč IČ: 00290629

Karlovo nám. 104/55 DIČ: CZ00290629

67401 Třebíč-Vnitřní Město

Zhotovitel: IČ: 63497786

DIČ: CZ63497786

67551
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne 06.08.2018

Za objednatele

2 820,00

2 699,88

0,00

2 820,00

Položkový rozpočet

RENO - stavební firma s.r.o.

Celkem

Ke Spravedlnosti 667

Jaroměřice nad Rokytnou

120,60

0,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

2 820,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

3 HSV

5 HSV

61 HSV

63 HSV

99 HSV

711 PSV

Cena celkem

206,00Svislé a kompletní konstrukce

Celkem

1 033,95Zemní práce

26,52Komunikace

384,11Upravy povrchů vnitřní

654,50Podlahy a podlahové konstrukce

394,80Staveništní přesun hmot

120,60Izolace proti vodě

2 820,48
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S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 1 033,95

1 174100050R00 Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem m3 0,65000 683,00 443,95

2 soubor Demontáž stávajícího poklopu a rámu, odvoz, likvidace soubor 1,00000 590,00 590,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 206,00
3 310236251R00 Zazdívka otvorů pl.0, 25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm kus 1,00000 206,00 206,00

Díl: 5 Komunikace 26,52
4 568111111R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m m2 1,20000 22,10 26,52

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 384,11
5 612401391RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, s použitím 

suché maltové směsi
kus 1,00000 371,87 371,87

6 69370503R Geotextilie MOKRUTEX HQ PES 200g/m2 do 6 m m2 1,20000 10,20 12,24

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 654,50
7 631312511R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 m3 0,27500 2 380,00 654,50

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 394,80
8 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 1,88000 210,00 394,80

Díl: 711 Izolace proti vodě 120,60
9 711823121RT4 Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie 

GUTTABETA N
m2 1,20000 100,50 120,60

Položkový rozpočet 

MŠ Lidická, zateplení - Změna č.8 - zrušení vhozu na brambory



Zakázka: MŠ Lidická, zateplení - Změna č.9 - průraz přes terasu pro hromosvod

Objednatel: Město Třebíč IČ: 00290629

Karlovo nám. 104/55 DIČ: CZ00290629

67401 Třebíč-Vnitřní Město

Zhotovitel: IČ: 63497786

DIČ: CZ63497786

67551
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne 06.08.2018

Za objednatele

5 856,83

4 909,83

0,00

5 856,83

Položkový rozpočet

RENO - stavební firma s.r.o.

Celkem

Ke Spravedlnosti 667

Jaroměřice nad Rokytnou

0,00

947,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

5 856,83
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

5 HSV

63 HSV

96 HSV

97 HSV

99 HSV

M46 MON

Cena celkem

266,80Komunikace

Celkem

1 034,26Zemní práce

357,00Podlahy a podlahové konstrukce

826,24Bourání konstrukcí

2 171,43Prorážení otvorů

254,10Staveništní přesun hmot

947,00Zemní práce při montážích

5 856,83
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S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 1 034,26

1 113109310R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm m2 1,84000 294,95 542,71

2 174100050RA0 Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem m3 0,72000 581,00 418,32

3 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 1,84000 39,80 73,23

Díl: 5 Komunikace 266,80
4 596841111RT3 Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC m2 1,84000 145,00 266,80

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 357,00
5 631312511R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 m3 0,15000 2 380,00 357,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 826,24
6 961043111R00 Bourání základů z betonu proloženého kamenem m3 0,64000 1 291,00 826,24

Díl: 97 Prorážení otvorů 2 171,43
7 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 2,10000 219,00 459,90

8 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,10000 172,00 361,20

9 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 21,00000 15,10 317,10

10 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,10000 210,00 441,00

11 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 21,00000 23,40 491,40

12 979071112R00 Očištění vybour. dlaždi velkých s výplní MC/živicí m2 1,84000 54,80 100,83

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 254,10
13 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 1,21000 210,00 254,10

Díl: M46 Zemní práce při montážích 947,00
14 460680033RT1 Průraz zdivem v kamenné zdi tloušťky 45 cm, plochy do 

0,09 m2
kus 2,00000 473,50 947,00

Položkový rozpočet 

MŠ Lidická, zateplení - Změna č.9 - průraz přes terasu pro hromosvod


