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                     Dodatek č. 1 ke 

 

SMLOUVĚ O DÍLO 

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Smluvní strany: 

městská část Praha 12 

se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany 

zastoupena: Milanem Maruštíkem, starostou 

IČO: 00231151 

DIČ: CZ00231151 

(dále jen „objednatel“) 

a 

LAVIATO, s.r.o.,  

se sídlem:  Litoměřická 833/19a, 190 00 Praha 9,   

zastoupena: Danielem Střelcem, jednatelem 

IČO:  28865898 

DIČ:  CZ28865898 

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXX 

č.ú.: XXXXXXXXXXXXXX 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 05. 2018, schválené usnesením Rady 

městské části Praha 12 č. R -163-002-18, jehož předmětem je realizace veřejné zakázky na 

stavební práce s názvem „Revitalizace ZŠ Zárubova v Praze 12 – oprava a zateplení 

střech“. Předmětem tohoto dodatku č. 1 jsou dodatečné stavební práce nezbytné pro 

dokončení stavby, spočívající ve změně způsobu kotvení  50 ks střešních světlíků a s tím 

související méně práce, jedná se o přípustnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 7, písmeno c), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

A) 

Článek III. Předmět smlouvy se doplňuje o bod 4. takto: 

„4. Projektová dokumentace předpokládala panelovou konstrukci světlíku a s tím spojené 

výškové navýšení konstrukce nazděním, to s ohledem na stavební panelovou konstrukci 

objektu z 80. let 20. století. V rámci přípravných prací byly provedeny sondy do konstrukce 

střešního pláště a jejich vyhodnocení, nikoliv však v místě kotvení světlíků, a to z důvodu 

problémového zpětného zapravení. Po zahájení prací a odkrytí kopulí světlíků byla zjištěna 

konstrukce světlíků, a to: obkladová cementotřísková deska, dřevěný rámeček, tepelná 

izolace. Na tuto skladbu nelze provést nazdění světlíku do patřičné výšky, dle projektové 

dokumentace. Zhotovitel projektu proto navrhl nové řešení: na stávající konstrukci se osadí a 

přikotví rám z KVH hranolů (konstrukční hranoly lepené, vyznačující se vysokými 

mechanicko fyzikálními vlastnostmi) o rozměrech 120x60mm. Na tento rám se osadí a 

přikotví systémová manžeta výšky 150 mm. Manžeta je vyrobena z tvrzeného plastu a její 

konstrukce je vyplněna tepelnou izolací z polyuretanu. Manžeta se vyrábí v různých výškách 
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proto, aby při osazení světlíku byla dodržena dle ČSN minimální vzdálenost hrany světlíku od 

hydroizolace, a to je 150 mm. Na tuto manžetu bude osazena samotná konstrukce světlíku. 

Práce jsou podrobně položkově vymezeny v příloze tohoto dodatku č. 1. Jedná se o: 

 

dodatečné práce:  

osazení 50 ks KVH hranolů 120x60mm, PVC manžeta výšky 150mm na pavilonech č. 1, 2, 3 

v hodnotě                                                                                                           159 555,48 Kč 

 

méně práce :  

neprovedení přizdívky 50 ks světlíků  tl. 100mm z pórobetonových  příčkovek včetně 

cementového postřiku a vnitřních omítek na pavilonech č. 1, 2, 3 v hodnotě    21 548, 96 Kč.  

 

Cena díla se navyšuje o částku                                                                        138.006,52 Kč.“ 

B)  

V článku IX. Cena díla a platební podmínky se ruší bod 1a nahrazuje takto: 

1. “Celková cena díla, které je předmětem této smlouvy, je sjednána následovně: 

 

Celková cena za provedení díla bez DPH  17, 419.327,02 Kč 

 

Celková cena za provedení díla s DPH  21, 077.385,69 Kč.“ 

C) 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněna. 

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři 

a zhotovitel jedno vyhotovení. 

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran a účinnosti zveřejněním ve veřejném registru smluv, které zajistí 

objednatel. 

 

Příloha: položkový rozpočet dodatečných prací a méně prací 

 

 

V Praze dne:      V . . . . . . . . . . . . . .   dne: 

 

za objednatele:     za zhotovitele: 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

městská část Praha 12     Daniel Střelec,  

Milan Maruštík, starosta    jednatel 

 


