
poř. č.   

položky

datum vzniku 

změny
kód položky popis položky specifikace změny * zdůvodnění změny * vyjádření ORKP

viz 

níže

23.6.2018 viz níže viz níže změna stávajících 

kamenných obrubníků na 

betonové

stávající demontované 

kamenné obrubníky jsou 

rozdílných velikostí s 

povrchovými vadami, 

budou nahrazeny 

betonovými

69 23.6.2018 592174500
obrubník betonový silniční ABO 1-15 100x15x30 

cm

přípočet za dodávku 

betonových obrubníků

73 23.6.2018 592174680
obrubník betonový silniční nájezdový ABO 2-15 

100x15x15 cm

přípočet za dodávku 

betonových obrubníků

74 23.6.2018 592174690
obrubník betonový silniční přechodový L+P ABO 

2-15 100x15x15-25 cm

přípočet za dodávku 

betonových obrubníků

68 23.6.2018 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého C 16/20 n XF1

přípočet za osazení 

betonových obrubníků

N101 23.6.2018 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 

dlažebních kostek, z betonu prostého

přípočet za betonové lože 

pod betonové obrubníky

81 23.6.2018 916241213

Osazení silničního obrubníku kamenného 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého C 16/20  XF1

odpočet pokládky kamenných 

obrubníků

95 23.6.2018 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným

přípočet za přesunhmot 

nových betonových 

obrubníků

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 001- část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu:„Kraslice – rekonstrukce ul. Družstevní“ Registrační číslo investiční akce: 

Číslo a název objektu:SO 101 - Komunikace
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poř. číslo 

pol.

datum vzniku 

změny

číslo strany ve 

stavebním deníku, 

kde je změna 

zanesena

popis a kód položky

měrn

á 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně
rozdíl množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           Kč 

celk.cena po změně               

Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

69 23.6.2018 592174500 ks 195,94000 238,94000 43,00000 125,00 24 492,50 29 867,50 5 375,00

obrubník betonový silniční ABO 1-15 100x15x30 

cm

73 23.6.2018 592174680 ks 69,91000 143,91000 74,00000 118,75 8 301,81 17 089,31 8 787,50

obrubník betonový silniční nájezdový ABO 2-15 

100x15x15 cm

74 23.6.2018 592174690 ks 1,00000 3,00000 2,00000 361,00 361,00 1 083,00 722,00

obrubník betonový silniční přechodový L+P ABO 

2-15 100x15x15-25 cm

68 23.6.2018 916131213 m 315,85000 434,85000 119,00000 205,20 64 812,42 89 231,22 24 418,80

Osazení silničního obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého C 16/20 n XF1

N101 23.6.2018 916991121 m3 0,00000 7,00000 7,00000 2 740,00 0,00 19 180,00 19 180,00

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 

dlažebních kostek, z betonu prostého

81 23.6.2018 916241213 m 116,44000 0,00000 -116,44000 213,40 24 848,30 0,00 -24 848,30 

Osazení silničního obrubníku kamenného 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého C 16/20  XF1

95 23.6.2018 998223011 t 281,24000 307,49700 26,25700 85,00 23 905,40 26 137,25 2 231,85

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným

35 866,85

9: Ostatní konstrukce a práce - bourání 

99: Přesun hmot

Zhotovitel/dodavatel:

Změnový list č. 001 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu:„Kraslice – rekonstrukce ul. Družstevní“ Registrační číslo investiční akce: 

Číslo a název objektu:SO 101 - Komunikace

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Jméno podpis datum

Lukáš Kolár 23.6.2018

Projektant/AD

Schválil:

Inženýr stavby/TDS

XXXXXXXXXX 23.6.2018

XXXXXXXXXX 23.6.2018

----------------

zadavatel/objednatel
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