Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 4.4.2018

níže uvedeného dne, měsíce a roku

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., 
IČ: 67985891

DIČ: CZ6785891

se sídlem: V Holešovičkách 41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09 

zastoupen: RNDr. Josefem Stemberkem CSc., ředitelem 

zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT
(dále jen „Objednavatel“)

na straně jedné 

a 

Profis B&B s.r.o. 

IČ: 27413152
DIČ: CZ27413152
se sídlem: Chocholova 895, 149 00 Praha 4
zastoupený: Alešem Bohatým, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze pod sp.zn. C 116007 
e-mail: profis.bb@email.cz
(dále jen „Zhotovitel“)
na straně druhé

Zhotovitel a Objednatel (dále společně jen „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jen „Smluvní strana“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 4.4.2018 (dále jen „Dodatek“):
1. Předmět Dodatku
1.1. Zhotovitel se na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi Smluvními stranami dne 4.4.2018 (dále jen „Smlouva“) zavázal zhotovit pro Objednatele Smlouvou specifikované úpravy prostor objektů – prostoru v 1. NP objektu označeného jako objekt „Ct“ a objektu bývalé briketárny (dále jen „Dílo“), obou umístěných v areálu Objednatele na adrese V Holešovičkách 94/41, Praha 8 (dále jen „Areál“). Smluvní strany v čl. 5.1. Smlouvy ujednaly, že Dílo bude dokončeno (i) v části – dílna č. 1.20 umístěná v rámci Areálu v 1. NP budovy Ct nejpozději 31.5.2018 a (ii) v části - objekt nad bývalou briketárnou umístěný v horním dvoře Areálu nejpozději do 15.7.2018, to vše dle závazného harmonogramu. Dle čl. 2.1. Smlouvy bylo mezi Smluvními stranami ujednáno, že cena, kterou Objednatel uhradí za realizaci Díla, činí 2.271.564,71 Kč bez DPH že k této ceně bude připočteno a Objednatelem uhrazeno DPH ve výši 21 % v částce 477.028,59 Kč a celková cena Díla tak bude činit 2.748.593,30 Kč (dále jen „Cena“).
1.2. Předmětem tohoto Dodatku je změna Smlouvy v rozsahu dle změnového listu č. 1 ze dne 3.8.2018, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku, a to pokud jde o změnu (i) Díla, (ii) Ceny Díla a (iii) termínu jeho dokončení. Změna Smlouvy pokud jde o rozsah Díla a jeho Cenu je odůvodněna skutečností, že v rámci zhotovení části Díla (dílna 1.NP budovy Ct) dojde z důvodu změny v plánovaném využití upravovaných prostor a nutnosti osazení podlahové krytiny odolné proti vyšší provozní zátěži k záměně původně zamýšlené podlahové krytiny z epoxydového nátěru za gumovou krytinu, z rozhodnutí Objednatele naopak nebude realizováno zakrytí svislých ÚT rozvodů u stěny ke kotelně, z důvodu lepšího využití prostoru bude dále realizována přizdívka pod klenebným pasem v místě kuchyňské linky. Pokud jde o část Díla týkající se objektu nad bývalou briketárnou v horním dvoře Areálu, je změna předmětu Díla a jeho Ceny odůvodněna nutností přeložení a úpravy hromosvodu komínu v místnosti č. 2.16 pro vedení v pobytové místnosti (šatna 2.16b a 2,16c), úpravou plochy čelní fasády u místnosti 2.15a a 2.15b včetně přeložek elektorinstalací a hromosvodu a dále dispozičními úpravami místnosti č. 2.6 vyžádanými změnou jejího provozního využití – rozdělení místnosti na dvě samostatné plochy (vybudování šatny), se kterým je spojeno potřeba zateplení stropní konstrukce a změna ve skladbě podlah.


1.3. Pokud jde o změnu v termínu dokončení Díla, Smluvní strany dále prohlašují, že nezbytnou podmínkou a předpokladem včasného dokončení Díla ve smyslu uzavřené Smlouvy bylo rovněž poskytnutí součinnosti ze strany Objednatele spočívající ve včasném uvolnění upravovaných prostor. Vlivem značné organizační náročnosti přesunu jednotlivých pracovišť a uživatelů dotčených prostor, komplikované navíc řešením souvisejících právních vztahů i stavební činností v dalších částech Areálu Objednatele, nicméně došlo k tomu, že jednotlivé prostory nemohly být uvolněny tak, aby bylo možné dokončení Díla v souladu s harmonogramem a ve sjednaných termínech.    
2. Změna Smlouvy
2.1. Smluvní strany tímto s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1.2. a 1.3. tohoto Dodatku ujednaly změnu Smlouvy s tím, že:

a) dochází ke změně ve vymezení Díla, a to v rozsahu dle změnového listu č. 1 ze dne 3.8.2018, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto Dodatku;

b) v návaznosti na změnu Díla dle předchozího bodu dochází ke změně Ceny Díla dle čl. 2.1. Smlouvy, která nově činí 2.550.170,66 bez DPH. K této ceně bude připočteno a Objednatelem uhrazeno DPH ve výši 21 % v částce 535.535,84 Kč, celková cena Díla tedy činí 3.085.706,50 Kč (slovy: tři-miliony-osmdesát-pět-tisíc-sedm-set-šest-korun-českých-a-padesát-haléřů) Rozsah změn Ceny Díla je blíže specifikován ve změnovém listu č. 1 ze dne 3.8.2018, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
c) dochází ke změně termínu dokončení Díla, resp. změně čl. 5.1. Smlouvy označeného jako „Dokončení a předání Díla“, který nově zní: Zhotovitel se tímto zavazuje a prohlašuje Objednateli, že zajistí dokončení celého Díla nejpozději do 31.8.2018.    
2.2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem výslovně neupravená zůstávají nadále v platnosti. 

2.3. Smluvní strany dále souhlasně prohlašují, že jim v důsledku změny termínu dokončení Díla ve smyslu čl. 2.1. písm. c) tohoto Dodatku nevznikl vůči druhé Smluvní straně jakýkoli nárok z titulu náhrady škody či smluvní pokuty. Tímto prohlášením není dotčena možnost Objednatele domáhat se po Zhotoviteli v souladu se Smlouvou zaplacení smluvní pokuty v případě nedodržení termínu dokončení Díla stanoveného dle čl. 2.1. písm. c) tohoto Dodatku.
3. Závěrečná ustanovení     
3.1. Jestliže jsou v tomto Dodatku použita slova s velkým počátečním písmenem, mají tato slova význam, který jim byl v tomto Dodatku přidělen danou definicí jednotlivých termínů, nevyplývá-li z logiky a kontextu Dodatku jinak.

3.2. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3.3. Tento Dodatek byl vyhotoven a podepsán ve třech shodných stejnopisech v českém jazyce. Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení tohoto Dodatku. 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily, souhlasí s ním, a na důkaz uvedeného níže připojují své podpisy.  

Příloha:

· č. 1 – změnový list ze dne 3.8.2018 včetně příloh.

V Praze dne​: 3.8.2018
Za Objednatele:




Za Zhotovitele:

_________________                                                       .........................................          

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.        Profis B&B s.r.o. 
RNDr. Josef Stemberk CSc., ředitel  

      Aleš Bohatý, jednatel 
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