
Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-1 a

Název stavebního objektuZprovozního souboru (SO/PS):

DIO na silnici R6

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

180/1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ:70891095 

Zhotovitel: Společnost TAQ - GEOSAN - ČELECHOVICE

Vedoucí
společník Společnost T.A.Q. s.r.o.

se sídlem Praha 6 - Dejvice, Fetrovská 1002/59, PSČ 16000 
IČ: 28868781

Druhý
společník GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
IČ: 281 69 522

Třetí společník GEOSAN STAVEBNÍ s.r.o.
se sídlem U Průhonu 1516/32, 17000 Praha 7
IČ: 25671464

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.3 0,00 469 839,24 469 839,24

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

1 0,00 469 839,24 469 839,24

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny 
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy 
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:



Příloha č. 2

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:
111/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-1a

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
DIO na silnici R6

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

110/1

Číslo ZBV:

1

Strany smlouvy o dílo č 136/00066001/2017 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 1 
Objednatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, Smíchov 
Zhotovitel: Společnost TAQ - GEOSAN - ČELECHOVICE

2 4.2017 (dále jen Smlouva):

Přílohy Změnového listu: Paré č. Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů 1 Objednatel
2. Změnový list 1 počet listů 2 Zhotovitel
3 Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 3 Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 4 Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů
6 Přehled dalších dokladů 1 počet listů
7. Další doklady 9 počet listů

Iniciátor změny: zhotovitel

Popis a zdůvodněni Změny:

DIO na silnici R6
Na základě dodatečného požadavku MV ČR a uzavírkové komise ŘSD ČR bylo ujednáno, že po dobu rekonstrukce mostu ev.č. 
23626-1 a „Čelechovice" musí být zachována volná šířka celého jízdního pásu bez nutnosti omezení rychlosti a musí být změněn 
zádržný systém u betonových svodidel z H1 na H2. Tímto dojde ke změně prostorového uspořádání a navýšení množství ze 40 bm 
na 60 bm pro každý jízdní pás s následným napojením na stávající svodidla a doplněním o dopravní značky Z4. Tomuto předchází 
demontáž a následná zpětná montáž stávajících ocelových svodidel. Dále se rozhodlo o umístění provizorních betonových svodidel 
v SDP dle předloženého výkresové dokumentace zpracované fa Quo.

Tato změna vznikla na základě dodatečného požadavku třetí neopomenutelné strany, státní instituce - MV ČR a ŘSD ČR.
Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a 
údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. se jedná o nepodstatnou změnu závazku a dle § 222, odst. 6 se 
jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

Součet absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných

0,00 469 839,24 469 839,24 469 839,24

datum 0 3 -GO" 2018 ,P°dPis

n~0 4 -00- 2018 poápis

J podpis

T) k -08- 2018 p°dPis ,/ —
datum podpis

- 4 -08- 2018datum

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Jan Čikara

Projektant (autorský dozor) jméno Ing Filip Řehoř

Stavební dozor jméno Ing. Václav Sláma

Supervíze jméno xxx

Zástupce Objednatele: jméno Bc. Michal Šťastný

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS. který je součásti uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobné popsány.
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou 
zlepšením dle čl 13.2 Smluvních podmínek Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto 
Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné 
osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Bc. Zdeněk Dvořák datum

jméno Petr Jelínek datum

Společnost T.A Q s.r o

jméno Ivan Havel

GEOSAN GROUP a.s.
Zhotovitel

jméno Ing. Kamil Vykydal

GEOSAN GROUP a.s

jméno Ing. Martin Fischer datum

GEOSAN STAVEBNÍ a.s. 0 6 -08- 2018

Číslo paré:



Příloha č. 3

ZAPIŠ
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1
Název Stavby:
111/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-1 a

Číslo SO/PS Z číslo Změny SO/PS: 180/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
DIO na silnici R6

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn 
záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

1 - zadat

501 965,00

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 

předchozích Změnách 
na SO/PS

Cena všech Změn 
kladných v předchozích 

Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po všech 
předchozích Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 501 965,00 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: údaje v Kč bez dph

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 469 839,24 469 839,24 93,60%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 

SO/PS dle Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 971 804,24 469 839,24 93,60%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Jan Čikara 0 3 '08' 2018 jZhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor)

Stavební dozor:

Zástupce Objednatele:

Supervize (RDK)

Zaměstnanec KSÚS SK 
odpovědný za cenové 
projednání Změny:

Miroslav Dostál 04 08. 2018

Ing. Filip Řehoř 0 i. -()8- 2018 1 
Ing. Václav Sláma 0 "08" 2018 

Bc. Michal Šťastný " '08' 2018



Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1
Název stavby: 111/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-la

Číslo SO/PS: 180
Název SO/PS: DIO na silnici R6

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

180/1
Skupina Změn: 3

Poř. č. 
pol. Kód položky Název položky m.j. Množství ve

Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství rozdílu

Cena za m.j. v
Kč

Cena celkem ve
Smlouvě v KČ

Změny 
záporné v KČ

Změny kladné v 
Kč

Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen 
celkem v KČ

Podíl cen
celkem v %

i 2 3 4 5 6 7 » 9 10 li 12 13 14

1 900000001 dopravně inženýrská opatření kpl 1,00 1,936 0,936 501 965,00 501 965,00 469 839,24 971 804,24 469 839,24 31,88%

Celkem 501965.00 0.00 469 839,24 971 804.24 469 839,24 93,60%



Příloha č 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: 111/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-1a

t

2=1*1S«20

3=f?.fint»

4=<34tt 1*100

s-irí'inro

40*<t9kť.*1OO

Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 28 586 346,51 6=30*34

j^nriao

ě«1*0^

Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a 
Skupiny 4 469 839,24 6=(31/1 VÍK'

ber ABS

1D"t35.1

U»roA

SMOVttw limitu 50 %
Skuolna 3 1,84% 1ř=j3R* 37>'1*100

13=36*37
ABS

14=140224000-ta

Sledováni limitu 15 % 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH 26 036 185,75 SliMlnwAní (pniíu J»% - n»mt flkupmy J • BlMffny 4 I.MX Sledováni limitu 60 % 
Bkuplna 4 0,00% Sledováni limitu 149 224 000 Kč 0,00

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 35 133 784,76
Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 8 589 903,95 Zákonný limit 50 % pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4
14 283 173,28 Zbývá do limitu 149 224 000,00

Procento změny přijaté smluvní částky 101,84%

UloáovAJii vynraiímycři zrnin (Skupina 1| 0,00%

Wsdovuni /uměny jmlwtok [Skupině 7| 0,00% Skupiny změn

OfcdovAni íiniau u X pm poaatatnuu rmfinu pro 
Změny rAp»ne al. f 14. odět (8). pásm. b|

0^0% -1- -2- -3- -4- -5-

Vytírá, 
(dle 110

•no zmány (D« 
Zákona fi. 1340

nárttyl 
iont Ob 1

Zántěna položek
(dle 1272 otítL (7) ííkona č 134ž2CtěSh)

Změny nepředvídaná 
(dle f222 odět (6) zákona 6.134/2018 8b.)

Změny nezbytná
(dle |222 odět (0) zákona č, 134/2018 8b.)

Změny de mlřilmla
Změny neménici celkovou povahu veřejná zakázky 

(dle |222 odat (4) zákona č 134/2016 Sb.)

SO ZBVč Název SO/PS / předmět Zmčny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem

mlnua)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny
záporně 

(udávat se 
znaménkem

mlnua)

Změny kladná
SumaZrrwn 
zápomýcr a 

Změn kladných

Ztněrw
záporné 

(udávat m
znaménkem

minus)

Změny kladná
sunu řnwn 
répmiryrži a 

Zitiéii kladnýr.li

Změny
záporně

(zadávat se
znaménkem

mínus'

Zmany utadiw

Suma
Změn

záporných a 
Změn 

kladných

Suma aba 
hodnot Změn 
záporných a

Změn kladných

Změny 
záporně 

(zadával sa 
znaménkem 

mlnua)

Zrj-eny tLscW
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

6uma abs 
hodnot Změn 
záporných a

Změn kladných

Změny 
záporně 

(zadával se 
znaménkem

Změny kladné llmli 15%

18 17 18 16-22*26t28t32t3
0

20=23*20+29 •
33+37 21=19+20 22 23 24-22+23 28 28 27-28+28 28 29 30-28+29 31-|28|+29 32 33 34-32+33 38-1321+33 36 37 38-(38+37)/1*100

llt/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu av č 238-1a 0,00 469 636.24 466 839,24 0,00 o.oo 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 469 039,24 469 039,24 469 639.24 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00%

180 1 OIO na silnici R6 / svodidla požadavek MV a ftSO 0,00 469 839,24 469 839.24 0,00 0,00 0,00 489 839,24 489 839.24 469 836 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00%

l I I

Poznámka:

01-09_ZBV 1_SO 180 DIO Čelechovice - oprava 1 
5 Přehled zařazení do skupin

02 08 2010
Stránkováni ZBV-01 1/1



Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 1

Název a evidenční číslo stavby: III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 236-1 a

Název stavebního objektu / provozního 
souboru (SO/PS): DIO na silnici R6

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 180/1

Doklad
Součást dokumentace ZBV

ANO
(počet listů) NE - Uloženo

Výpočet indexu navýšení pol.
900000001 1
Kalkulace montáže jednostranných 
svodidel 1
Kalkulace montáže dvoustranných 
svodidel 1
Požadavek MV ČR 2
Zápis zjednání uzavírkové komise 2
F otodokumentace 1
Žádost o změnu rozsahu díla 1

Počet listů celkem 9



Výpočet indexu navýšení položky 900000001 - dopravně inženýrská 
opatření

PDPS RDS

montáž, pronájem, údržba a demontáž provizorního SDZ a VDZ po celou dobu provádění rekonstrukce 
mostu dle etapizace

kpl 1,000 129 405,00 129 405,00 kpl 1,00' 129 405,00' 129 405,00

demontáž a zpětná montáž Barrierguardů v SDP kpl 1.000 20 000,00 20 000.00 kpl 1,00 20 000,00 20 000,00
doprava, montáž a demontáž betonových svodidel - zádržný systém H1 bm 80.000 3 000.00 240 000,00
krajnice 2*40bm
doprava, montáž a demontáž betonových svodidel - zádržný systém H2 m 160,00 3 000,00 480 000.00'
krajnice 2*60bm + SDP 40bm
pronájem betonových svodidel - zádržný systém H1 (210 dnů) bm/den 16 800.000 6,70 112 560.00
80,0 m x 210 dnů
pronáiem betonových svodidel - zádržný svstém H2 (210 dnů) bm/den 33 600,00 6,70 225 120.00
160,0 m x 210 dnů
Nové položky - JC dle ÚRS 2018 01, není-li uvedeno jinak

966005311 Rozebráni a odstranění silničního svodidla s jednou pásnlci m 160,00 324,00 51 840,00
997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 13,44 458,00 6 155,52

160 m x 0,O42t x 2 fix naložení na staveništi, lx naložení ve skladuj
997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení na zdálenost do 1 km t 13,44 545,00 7 324,80

sklad Běchovice 160m x 0,042t x2 (tam a zpět)
997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 873,60 15,10' 13 191,36

sklad Běchovice celkem 66 km x 2 ítam a zpět)
0,042t x 160 m = 6,72 t x 65 km x 2 = 873,6

911331211.R Svodidlo ocelové oboustranné se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m - MONTÁŽ m 40,00 279,89 11 195,60
kalkulace JC vychází z 
kalkulace ÚRS a tvoří

SDP40 bm

913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní vč. podstavce, případně sloupku ks 18,00 44,10 793,80

krainice "Z4" 9*2
913111215 Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití ks 3 780,00 7,10 26 838.00

18 ks » 210 dnů

Celkem 501 965,00 971 804,24

Index navýšeni položky 971804,24 / 501965,00 = 1,936



Kalkulace ceny
Položka 911331111 R Svodidlo ocelové jednostranné se zaberanéním sloupků v rozmezí do 4 m - MONTÁŽ I

TOV 000 I TOV 000 MJ b I

H Přímý materiál 0,00
NC z toho nákupní cena 0,00
D z toho doprava 0,00
M Mzdové náklady 98.39
P z toho přímé mzdy 73,42
O odvody 34,0 % z mezd 24,96
s Stroje 45,75
T Ostatní přímé náklady 0,00

SUB Poddodavky 0,00
PZN Přímé zpracovací náklady [M] + [S] + m 144,14

Přímé náklady [HJ + [SUB] + [PZN] + [NK] 144,14
R1 Výrobní režie 5,00 % z [P]+[o]+[S]+rn 7,21
R2 Správní režie 5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 7,21
R3 0,00 % z D 0,00

Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3] 14,41
Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK] 158,55

Z Zisk 5,00 % z [P)+[O]+[SJ+[T]+[R1]+[R2) 7,93
R4 0,00 % z o 0,00
NK Nekalkuiované náklady 0,00

Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK] 166,48
Jednotková cena '166,48]

Hmotnost 0,05100
Normohodiny 0,479

P.Č. T Kód položky Název MJ Množství Jednotková
cena Celkem

Materiály

3 P 712000-S2-T2 Dělník Nh 0,15300 113,30 17,335
4 P 712000-S3-T2 Dělník Nh 0,29800 126,90 37,816
5 P 833000-S3-T2 Strojnik Nh 0,14400 126,90 18,274

Mzdy

s 107020011100 Beranidlo naftové na traktorovém podvozku energie rázu 4.7 kJ 0,12500 366,00 45,750
Stroje
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Kalkulace ceny
Položka 911331211.R (svodidlo ocelové oboustranné se zaberanéním sloupků v rozmezí do 2 m - MONTÁŽ

TOV |ooo | TOV 000 MJ m

H Přímý materiál 0,00
NC z toho nákupní cena 0,00
D z toho doprava 0.00
M Mzdové náklady 165,36
P z toho přímé mzdy 123,40
O odvody 34,0 % z mezd 41.96

s Stroje 76,97
T Ostatní přímě náklady 0.00

SUB Poddodávky 0.00
PZN Přímé zpracovací náklady [M] + [S] + [T] 242,33

Přímé náklady [H] + (SUB] + [PZN] + [NK] 242,33
R1 Výrobní režie 5,00 % z [P]+[O]+[S]+P1 12,12

R2 Správní režie 5,00 % z [P]+[O]+[S]+m 12,12

R3 0,00 % z Q 0,00
Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3] 24,23
Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK] 266,57

Z Zisk 5,00 % z [P]+[O]+[S]+rn+[R1]+[R2] 13,33

R4 o.oo % z d 0,00
NK Nekalkuiované náklady 0,00

Celkem [HJ + [SUB] + [PZN] až [NK] 279,89
Jednotková cena 279,891

Hmotnost 0,05100

Normohodiny 0,479

P.Č. T Kód položky
Název MJ Množství

Jednotková
cena Celkem

Materiály

3 P 712000-S2-T2 Dělník Nh 0,25700 113.30 29.118
4 P 712000-S3-T2 Dělník Nh 0,50100 126.90 63.577
5 P 833000-S3-T2 Strojnik Nh 0,24200 126.90 30,710

Mzdy

7 s 107020011100 Beranidlo naftové na traktorovém podvozku energie rázu 4,7 kJ Sh 0 21030 366,00 76,970
Stroje
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Jan Čikara

Od: Bureš Mikuláš <mikulas.bures@mvcr.cz>
Odesláno: 20. března 2018 16:07
Komu: QUO - Štěpán Horal; dio@rsd.cz; Zdeněk Kymr; Vyhnálek
Kopie: Skovajsa Ján Mgr.; Hrabánek Lukáš Jan Ing.
Předmět: RE: IH/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev. č. 23626-la

Dobrý den,

po dalším prostudování situace a projednání s ŘSD za Ministerstvo vnitra požadujeme pro etapu 2 užití betonového 
svodidla o úrovni zadržení min. H2 a o délce min. 100 m před pevnou překážkou. Vychýlení svodidla od okraje 
zpevnění k vodicí čáře je třeba provést v poměru 1:20- 1:40.

Důvod:
Od zpracováni DSP a PDPS došlo ke změně technických předpisů, podle tabulky 7, řádku 11 platných TP 114 se 
mostní podpěry chrání svodidly s úrovní zadržení min. H2. Stejně tak vzniká nebezpečí před pádem vozidla do 
výkopů základů a taktéž nebezpečí ohrožení pracovníků za svodidlem.
Z TPV dále vyplývá, že betonová svodidla o úrovni zadržení H1 se vyrábí pouze do výšky 0,8 m, což je pro těžká 
vysoká vozidla nedostatečné.
Navíc dle DSP byla doprava vedena dále od hrany zpevnění v dopravním omezení.
Co se týče délky svodidla před překážkou, jelikož betonové svodidlo nebude na ocelové svodidlo navazovat dle TP a 
TPV, je nutné postupovat dle obr. 17 TP 139 a svodidlo prodloužit do místa začátku ocelového svodidla (při kratší 
délce a nárazu do ocelového svodidla by hrozil vznik „pytle" a následného nárazu do začátku bet. svodidla dle 
poznámky 5 TP 139).

S pozdravem

Ing. Mikuláš Bureš

Ministerstvo vnitra
odbor bezpečnostní politiky 
a prevence kriminality 
Nad Štolou 936/3 
170 34 Praha 7

tel: 974 832 715
fax: 974 833 566
e-mail: mikulas.bures@mvcr.cz

From: QUO - Štěpán Horal [mailto:stepan.horal@quo.eu]
Sent: Monday, March 19, 2018 5:00 PM
To: dio@rsd.cz; Bureš Mikuláš; Zdeněk Kymr; Vyhnálek
Cc: stochov@stochov.cz; dyntar@obecrynholec.cz; podatelna@novestraseci.cz; karel.motal@ksus.cz;
ksedlacek@murako.cz; odbor.dopravy@mestokladno.cz
Subject: III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev. č. 23626-la

Vážení kolegové,
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v příloze Vám posílám zápis ze čtvrteční uzavírkové komise v souvislosti s projednáním stavby „111/23626 
Čelechovice, rekonstrukce mostu ev. č. 23626-la" a souvisejícím dopravním opatřením na dálnici D6.

DIO se zapracovanými připomínkami pošleme po zapracování konkrétních požadavků na svodidla na dálnici D6 
v průběhu 2. etapy.

S přáním hezkého dne

Štěpán Horal
technik dopravního značení

mobil: 737 797 101
přímý tel.: 313 121 224
e-mail: stepán horal@quo.eu

Quo s.r.o., Křižíkova 2158, CZ-256 01 Benešov • Dopravní značení 
tel.: +420 313 121 222 • www.quo.eu
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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ UZAVÍRKOVÉ KOMISE

Stavba:

Místo a jednání:

„111/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev. č. 23626-la 

ŘSD ČR, Provozní úsek, Práčská 3338/3, Praha 10 Záběhlice

Datum a řas: 1S. 3. 2018 od 13:15 hod.

Účastníci: viz prezenční listina

Rozdělovník: účastnici uzavírkové komise

Předmětem uzavírkové komise bylo jednání ve věci technického řešení a návrhu DIO pro stavbu 
,111/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev. č. 23626-la".

1) Popis projednaných prací
Předmětem stavby je rekonstrukce mostu ev. č. 23626-la. Most kříží dálnici D6 v km 27,348.

etapa la

přípravné na demolici mostu;
doprava je mezi přejezdy SDP v km 25,936 -25,816 a v km 29,177 - 29,057 vedena v režimu 1 
+ 1 v levém pásu dálnice;

etapa lb

demolice mostu;
úplná uzavírka dálnice D6 mezi MÚK Tuchlovice (km 25) a MÚK Nové Strašecí (km 32);

etapa lc

dokončovací práce po demolici mostu;
doprava je mezi přejezdy SDP v km 25,936 -25,816 a v km 29,177 - 29,057 vedena v režimu 1 
+ 1 v levém pásu dálnice;

etapa 2

stavební práce (výstavba pilířů mostu);
doprava je vedena ve dvou standardních jízdních pruzích, přičemž je uzavřena zpevněn 
krajnice v obou pásech dálnice v km 27,136 - 27,233 v pravém pásu dálnice a v km 27,576 - 
27,283 v levém pásu dálnice;

etapa 3a
přípravné práce na montáž nosníků;
doprava je mezi km 27,758 - 27,100 v levém pásu dálnice a v km 26,853 - 27,500 v 
pravém pásu vedéna ve zpevněné krajnici a části pravého jízdního pruhu; 

etapa 3b

montáž nosníků;
krátkodobé uzavírky dle DK 291;



- etapa 3c
dokonfovad price po montáJi notnikó;

- úplná uzavírka dálnke 06 mezi MÚK Tuchlovice (km 2S) a MÚK Nové Straied (km 32);

2) Projednané terminy WO

etapa la 14 4 (13.00 bod -lWXJhod)

etapa lb 14 4 (19:00 hod)-15.4 (9XW hod)

etapa lc 15 4 (9.00 hod )-16. 4 (17:00 hod.)

etapa 2 -zřízení DIO 16. 4 (17:00 - 20:00 hod.) SMÉR PRAHA; DK 230

etapa2 16.4. (20:00) -14. 7.
etapa 3a, etapa 3b bude řeieno na základě samostatné žádosti

3) Připomínky k navrhovanému DKJ 
etapa la
vpravo:

• MUK Tuchlovice - doplnění S7,
• P4 na kanec stavby, 

etapa lb
vpravo:

• IZlb - doplnit o £13 .1000 m",
• doplnit IP22 .Dálnke smír K Vary uzavřena',
• demontovat Ci zakrýt A24 a posunout DZ IP 18b v km 24,544 a B20a (100) dle 

schváleného schéma,
• doplnit 22 na nájezd MÚK Tuchlovice směr K Vary, 

vlevo:
• doplnit B20a (60) před MÚK Nové Straied,

etapa 2

. Posunou, betonová svodidla lak. aby byla zachována volná Sflka cekibo pásu be, 

nutnosti omezení rychlostí
• Upravit betonová svodidla lak. aby byla v souladu s TP 139/201. tj. aby byla 

zachována plná účinnost svodidla před p/ekáikou

«tapa3
Detaily budou dojednány v pni běhu prováděni fcTAPV 1 a FIAPV I DIO bude odsouhlasenou

sodiAsd

V:)

,111/23626 Cetechovke, rekonstrukce mostu ey.it 23626-la' 

ŘSO ČR, Provozní úsek, Práčská 3338/3, Praha 10 ZiMhfice 

15. 3.2018 od 13:15 hod.

Příjmení Organizace Telefon e-mail Podpis
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'MAJSU SWMM A UDItílA illHIC
sus

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Společnost TAQ-GEOSAN-Čelechovice 
p. Petr Jelínek 
Fetrovská 1002/59 
160 00 Praha 6

Tel. 724 302 830 v Kladně 14.06.2018

Akce: 111/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č, 23626-1 a

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 136/00066001/2017, odst 
6.6:
Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou 
Zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“) a interních předpisů Objednatele. 
Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli 
vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu 
Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen 

uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla 
stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených 
v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP- 
SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla 
stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, 
zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří 
nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho 
výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,

c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních 
stran,

d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i 
evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a 
Zhotovitele.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem:
1. Na základě dodatečného požadavku instituce státní správy, MV ČR a ŘSD ČR, na 

neomezení rychlosti a provozu v jízdním pásu D6, sousedícím se stavbou mostu ev.č. 
23626-1 a vznikla nutnost zvýšení bezpečnosti, stupně zadržení, osazených betonových 
svodidel na H2. Současně bude rozšířen rozsah umístění betonových svodidel, tj. navýšení 
počtu svodidel na 60 bm pro každý jízdní pás. Tato nová svodidla budou napojena na 
stávající zádržné zařízení a doplněna o směrové desky Z4.

Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje, g)
přispévková organizace 
SoiWSM V 150 21 Praha 5

*-4jjO:0006í:i)fi1 Oič CZ0006S001

43c. Michal Šťastný 
Mostní technik KSUS SK Kladno


