
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace ZLč.10

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Zápis z jednání:   

Zápis ve stavebním deníku ze dne:

Návrh pro změnu podal: Jan Holub Dne:

Vliv změny na cenu díla: ANO NE

Náklady na změnu celkem: 343 388,55 Kč bez DPH

přípočty celkem: 343 388,55 Kč bez DPH

odpočty celkem: 0,00 Kč bez DPH

Přílohy:   soupis méněprací - víceprací

           zápisy ve SD                                                                                                                                                                                                    

           protokoly zkoušek

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel - provozně obchodní náměstek Ing. Jaroslav Loučím  

zhotovitel - hlavní stavbyvedoucí Jan Holub  

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru Ing. Pavel Grisník

                                    - vedoucí odd. přípravy Ing. David Malán 

                                    - TDS Jaroslav Polák  

                                    - rozpočtář OI MMP Iva Baierová 

                                    - projektant a AD Ing. Bohumil Frohlich

Sanace zemní pláně chodníku a cyklostezky

Zdůvodnění a popis změny:
Na základě nevyhovujících zatěžovacích zkoušek na zemní pláni v prostoru nově budovaných chodníků cyklostezek byla provedena sanace 

zemní pláně.

SO 101 Komunikace - Dlouhá ulice

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je / není 

podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2017/002956

Rekonstrukce ulice Dlouhá

SO 101 Komunikace - Dlouhá ulice


