
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace ZLč.11

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Zápis z jednání:   

Zápis ve stavebním deníku ze dne:

Návrh pro změnu podal: Jan Holub Dne:

Vliv změny na cenu díla: ANO NE

Náklady na změnu celkem: 7 726,67 Kč bez DPH

přípočty celkem: 7 726,67 Kč bez DPH

odpočty celkem: 0,00 Kč bez DPH

Přílohy:   soupis méněprací - víceprací

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel - provozně obchodní náměstek Ing. Jaroslav Loučím  

zhotovitel - hlavní stavbyvedoucí Jan Holub  

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru Ing. Pavel Grisník

                                    - vedoucí odd. přípravy Ing. David Malán 

                                    - TDS

                                    - rozpočtář OI MMP Iva Baierová 

                                    - projektant a AD Ing. Bohumil Frohlich

1. Jištění označníků, přístřešků a majáčků dle ČSN

Zdůvodnění a popis změny:

1. PD neodpovídá ČSN 33 2000-7-714 ed.2 článek 714.411.3.3. Aby odpovídalo je nutné osadit proudové chrániče.                        

2. Dodané přístřešky MHD neměly připojovací místo. 

SO 411 Veřejné osvětlení - Dlouhá ulice

2. Připojení přístřešku zastávek MHD

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je / není 

podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2017/002956

Rekonstrukce ulice Dlouhá

SO 411 Veřejné osvětlení - Dlouhá ulice


