
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace ZLč.6

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Zápis z jednání:   

Zápis ve stavebním deníku ze dne:

Návrh pro změnu podal: Jan Holub Dne:

Vliv změny na cenu díla: ANO NE

Náklady na změnu celkem:

přípočty celkem:

odpočty celkem:

Přílohy:   soupis méněprací - víceprací

           zápisy ve SD                                                                                                                                                                                                    

           odůvodnění PMDP

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel - provozně obchodní náměstek Ing. Jaroslav Loučím  

zhotovitel - hlavní stavbyvedoucí Jan Holub  

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru Ing. Pavel Grisník

                                    - vedoucí odd. přípravy Ing. David Malán 

                                    - TDS Jaroslav Polák  

                                    - rozpočtář OI MMP Iva Baierová 

                                    - projektant a AD Ing. Bohumil Frohlich

               0,00   Kč  bezDPH

SO 651 Trolejové vedení, úprava kabelu PMDP

Provizorní sloup

Zdůvodnění a popis změny:
Dle projektové dokumentace SO 651 se nachází v místě nového stožáru TS 5b  stávající stožár. Je nutné v těsné blízkosti zřídit provizorní 

stožár, aby bylo možné převěsit trolejové vedení, stávající stožár demontovat,  připravit základ a  následně postavit nový stožár TV dle PD.

               30 450,00   Kč  bezDPH

               30 450,00   Kč  bezDPH

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je / není 

podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2016/004732

Rekonstrukce ulice Dlouhá

SO 651 Trolejové vedení, úprava kabelu PMDP 


