Dodatek č.. 2 ke Smlouvě o dílo k veřejné zakázce s názvem „Oprava komunikace ul. Čelakovského, k.ú. Místek“
  

DODATEK č. 2 Smlouvy o dílo
č. S/0550/2017/ODaSH (u objednatele)
č. 175/400/2017 (u zhotovitele)
uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, PSČ 738 01 Frýdek-Místek
zastoupeno: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ:  

DIČ: 

tel.: 

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jaromír Madenský - odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu

email: 
· dále jen objednatel 

a

společnost TS a.s.

se sídlem Frýdek-Místek, tř. 17. listopadu 910, PSČ 738 01 

zastoupena: 

Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva

IČ: 

DIČ: 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka číslo 1076  

bankovní spojení: 

Tel: 
E-mail: 

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Zbyněk Plšek, vedoucí provozu Komunikace
email: 

· dále jen zhotovitel

· objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany  

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Oprava komunikace ul. Čelakovského, k.ú. Místek“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).
Tento dodatek smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností, jež vznikly během realizace výše uvedené veřejné zakázky:

1) během výkopu rýhy v krajnici komunikace (pro uložení betonové obruby) bylo naraženo v hloubce 10 cm od úrovně terénu na beton. Následnými kopanými sondami bylo zjištěno, že se beton nalézá po celé délce ul. Čelakovského. Tento beton bylo nutno obnažit, rozbít a odstranit. 
2) Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných a neprovedení některých původně sjednaných prací, které jsou specifikovány v příloze 
č. 1 tohoto dodatku, a které nyní (před dokončením díla), kdy je již znám jejich rozsah, přesně i s dopadem do ceny díla tímto dodatkem č. 2 vymezují.
1) S ohledem na změnu rozsahu předmětu plnění se smluvní strany dohodly také na změně sjednané ceny díla tak, že odstavec 1., článku 4. „Cena a platební podmínky“ shora uvedené smlouvy se mění takto:

„1) 
Cena bez DPH




1 805 743, 38 Kč

21% DPH





   379 206, 11 Kč

Cena celkem, včetně DPH



2 184 949, 49 Kč“.
II. 

Závěrečná ustanovení dodatku
1.  Protože výše uvedená smlouva podléhala povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, a v rámci čl. 8, odst. 4 Smlouvy se strany dohodly, že jí Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv zašle v dohodnuté lhůtě do 30 dnů objednatel, zašle objednatel Ministerstvu vnitra k uveřejnění ve stejné lhůtě i tento Dodatek.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

4. Tento Dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 117. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 7.8.2018.
5. Součástí smlouvy jsou její přílohy:
a) Příloha č. 1 - Opravený oceněný výkaz výměr o neprováděné a dodatečné práce díla: "Oprava komunikace ul. Čelakovského, k.ú. Místek"
Za objednatele:


Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne 


Ve Frýdku-Místku, dne 

_____________________________


__________________________

Mgr. Michal Pobucký, DiS., 

Ing. Jaromír Kohut,

primátor

předseda představenstva
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