
Harmonogram postupu prací a finanční plnění
„Kroměřížská Nemocnice a.s.- Parkoviště u budovy F - zhotovení stavby“

VRN

Vedlejší náklady 330 000,49 Kč

Vytyčení, zaměření stavby

„Želechovice nad Dřevnicí - ZTV lokalita Lysá Bl 1“
SO 101.1 Komunikace a zpevněné plochy 3 383 999,73 Kč

1 Zemní práce 1 009 465,45 Kč

2 Základy a zvláštní zakládání 83 393,10 Kč

5 Komunikace 1 532 636,00 Kč

8 trubní vedení 139 145,18 Kč

91 Doplňující práce na komunikaci 11 955,00 Kč

98 Demolice 215 460,00 Kč
99 Staveništní přesun hmot 391 945,00 Kč

SO 101.2 Sanace zemní pláně 569 243,75 Kč

1 Zemní práce 569 243,75 Kč

SO 301 Areálová kanalizace 1 569 489,15 Kč

1 Zemní práce 414 300,40 Kč

8 trubní vedení 984 866,75 Kč

96 Bourání konstrukcí 31 195,00 Kč
99 Staveništní přesun hmot 139 127,00 Kč

SO 401 Areálové osvětlení 253 174,00 Kč

M21 Elektromontáže 180 418,00 Kč
M46 Zemní práce při montážích 72 756,00 Kč

SO 801 Sadové úpravi a mobiliář 280 051,88 Kč

1 Zemní práce 245 691,88 Kč

2 Základy a zvláštní zakládání 560,00 Kč

91 Doplňující práce na komunikaci 27 700,00 Kč

99 Staveništní přesun Hmot 6 100,00 Kč

Měsíční plnění CELKEM (bez DPH)

CELKEM (bez DPH) 6 385 959,00 Kč

Celková doba provádění díla:

3

Zahájení prací - předpoklad: 1.8.2018

Ukončení prací - předpoklad: 30.10.2018

Zpracoval: Michal Frank
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Stavební objekty
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