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Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby 

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1739/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 1805, 
ISPROFIN: 500 352 0038, uzavřené dne 18.05.2018 

 
Název zakázky:  

„Sanace svahu v km 144,278 – 145,080 trati Jaroměř - Liberec“ 
 

Smluvní strany: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018 

Korespondenční adresa: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00 

 
(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 
CTB, a.s. 

se sídlem: Hrudičkova 2114/2, 148 00, Praha 4 

IČO: 24694410; DIČ: CZ24694410 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 16276 

zastoupena: Ing. Tomášem Chmelařem, statutárním ředitelem  

bank. spojení: xxxxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxxx 
 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

PREAMBULE 
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je změna bankovního 
spojení Zhotovitele. Zhotovitel požádal prostřednictvím datové schránky Objednatele, v souladu 
s ustanovením Přílohy č. 1 Smlouvy - Obchodní podmínky, článku 13, odst. 13.6, o změnu bankovního 
spojení na účet č. 115-7592730227/0100, vedený u Komerční banky, a.s.  V souvislosti s touto 
skutečností se upravuje číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené v označení smluvních stran. 
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I. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5,  
odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-
1739/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 1805, uzavřené dne 18.05.2018, ve znění dodatku č. 1, 
takto: 

1) SMLUVNÍ STRANY 
- ruší se stávající znění bankovního spojení Zhotovitele uvedené v označení smluvních stran 

Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění: 

bank. spojení: xxxxxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxxxx 
 
 

II. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o 
registru smluv). 

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
o registru smluv, v platném znění. 

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1739/2018/PH, číslo smlouvy 
Zhotovitele: 1805, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn. 

4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v osmi (8) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží šest (6) 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

 

Za Objednatele: 

V Praze dne 10.8.2018 

 

 

Za Zhotovitele: 

V Praze dne 3.8.2018 

 

 

 

 

...................................................... 
Ing. Mojmír Nejezchleb 

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
 

Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace 

............................................................ 
Ing. Tomáš Chmelař 

statutární ředitel 
CTB a.s. 
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