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Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. S18/083F na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem  

„Sanace opěrných stěn, oplocení a venkovních ploch areálu Cukrovarnická, etapa 2 a 3“  
 (dále jen „Smlouva o dílo“ nebo „SoD“) 

 
uzavřené dne 10. 5. 2018 mezi smluvními stranami: 
 

Objednatel: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 
 
se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8, 
jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel, 
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy České republiky. 
 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO: 68378271 
DIČ: CZ68378271 
 
(dále jen „Objednatel“) 

 
a 

 
Zhotovitel:  AMIKA FIRST s.r.o., 

se sídlem: Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8, 
jejímž jménem jedná: Jan Kejklíček, jednatel,  
zapsaná v rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, 189780.  

        
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO: 24219169 
DIČ: CZ24219169 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 

 
(dále společně jen „Smluvní strany" nebo každý z nich samostatně jen „Smluvní strana"). 
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1. Změna smlouvy 

1.1. Tímto dodatkem se mění doba plnění dle odst. 4.2 SoD. 

1.2. Lhůta pro provedení prací v rámci 2. etapy dle odst. 3.3.1 SoD se prodlužuje. Nové znění odst. 4.2 
SoD je následující: „Lhůta pro provedení prací v rámci 2. etapy dle odst. 3.3.1 Smlouvy je 60 dnů, 
přičemž Zhotovitel se zavazuje provést dílčí předání 2. etapy nejpozději do 31. 10. 2018.“. 

1.3. Důvodem prodloužení termínu dílčího předání 2. etapy jsou překážky na straně Objednatele, a to 
splnění podmínek nutných pro plnění SoD (z důvodu současně probíhajících prací v rámci akce 
„Rekonstrukce střechy budovy A“ není možné předat prostory určené pro provádění prací v rámci 
2. etapy v termínu předpokládaném SoD). 

2. Smluvní strany prohlašují, že v důsledku těchto změn nevzniká žádné ze Smluvních stran újma. 

3. Ostatní ustanovení SoD se nemění. 

4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu, 
přičemž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. 

 

 

V Praze dne: 13. 8. 2018     V Praze dne: 10. 8. 2018 

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 

…………………………………………………..    ………………………………………………………… 
RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel           Jan Kejklíček, jednatel 
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