
Příloha č. 1: 

Specifikace požadovaných služeb 

Úpravy systému EOS a poskytnutí služeb pro implementaci I dM a PAM (IPM) 

Předmětem plnění této dílčí zakázky na poskytování Služeb z "Rámcové rozvojové dohody PROXIO / Agendio pro 

hl. m. Prahu" jsou úpravy systému EOS a poskytnutí konzultací a součinnosti pro zajištění implementace nového 

systému IdM a PAM společností AMI Praha a.s .. 

Detailní specifikace požadovaných Služeb; 

Stávající stav 

V současné době je PRO XIO EOS v prostředí MHMP využíván jako centrum správy organizační struktury, 

uživatelů a oprávnění pro aplikace PROXIO. Za tímto účelem byla historicky realizována a dosud provozována: 

• integrace s personálním systémem FLUX PAM pro přenos dat z personální evidence; 

• integrace s Active directory; 

• integrace s portálem HMP - telefonním seznamem MHMP; 

• případně dalšími systémy, které MHMP připojil k rozhraní EOS 

Požadovaný stav 

V souvislosti s projektem AMI PRAHA na implementací IDM do prostředí MHMP je požadováno připojit 

PROXIO prostředí k prostředkům IDM pro centrální správu identit. 

Rámec napojení EOS na IDM je předpokládán v následujícím rozsahu: 

• Organizační struktura 

• Pracovníci, uživatelé 

• Profily oprávnění, role 

Předpokladem integrace IDM s EOS v oblasti řízení oprávnění je přiřazení oprávnění na osobu výlučně 

prostřednictvím profilů. Zhotovitel za tímto účelem poskytne v rámci ceny zadavateli 1 iteraci hromadné analýzy 

problémů a oprav dat - dozaložení profilů a hromadným přiřazením v databázi. 

Cílová architektura a detailní specifikace funkcí rozhraní bude předmětem analytické fáze projektu. 

Integrace bude realizována prostřednictvím webových služeb ve standardu SOAP verze 1.0 - 1.2. 

Vymezení rozsahu plnění 

V rámci implementace bude postupováno v následujících krocích, které reprezentují předpokládaný, řízený 

projektový postup pro přechod a připojení aplikací a správy uživatelů prostředí PROXIO pod správu IDM. 

1. Přípravná fáze projektu - nominace projektových struktur, kontaktní matice, kick off, analýza a 

prováděcí projekt - 30MD 

2. Realizační fáze - úpravy, instalace a konfigurace na TST, ověření vazeb, testovací provoz vč 

zapracování připomínek- 55MD 

3. Příprava produktivního systému, dokumentace skutečného nasazení, akceptace - 35MD 

Termín dodání: nejdéle do 24 týdnů od podpisu dílčí smlouvy 

Součástí předmětu plnění není metodika a čištění dat. 
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