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ZMĚNOVÝ LIST č. 1
Stavba: „Stavební úpravy zastřešení Městského divadla Bruntál – šikmá střecha S1 a ploché střechy S2-S4“,  
Smlouva o dílo ze dne 19.01.2018
Objednatel: 
Město Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál, PSČ: 729 01 – Ing. P. Juříček

Zhotovitel: 
Rudolf Krajča, xxxxxx xx, xxx xx - , Rudolf Krajča - jednatel
Technický dozor:
 Petr Volčík, xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x. xx – P. Volčík
Změna:
změna výměr navržených úprav jednotlivých demontáží a montáží  ploch střech, dílčí materiálové změny v úpravách 
	Neprovedené práce a dodávky - méněpráce
	Práce nad rámec výkazu výměr - vícepráce

	Neprovedená část demontáží a zpětnou montáží tesařských konstrukcí
Neprovedená část demontáže vodotěsné folie
Neprovedená část podpěr bleskosvodu

Neprovedená část oprav povlakových krytin
Neprovedená část atikových klínů
Neprovedená část likvidace sutí spojených s výše uvedeným
	Větší množství odvětrávacích a ventilačních hlavic
Větší rozsah oplechování říms, okapů a atik

Oplechování komínů

	Důvod změny a kým byla změna vyvolána:

Změny byly vyžádány objednatelem jako reakce na skutečný stav a potřeby upravovaného díla


	Vliv změn na konečný termín:

Bez vlivu na konečný termín

	Výkres: 

Situace se zakreslením skutečného stavu

	Cena odpočtu (méněpráce) bez DPH

-490 288,63
	Cena přípočtu (vícepráce) bez DPH
34 232,25

	Rozdíl v ceně:                                      -456.056,38

	Konečná cena po úpravě bez DPH:        1.668.589,62

	Seznam příloh:
· Rozpočet obsahující odpočtovou a přípočtovou část dle skutečně provedených prací


Datum: 10.07.2018
Objednatel:


_______Juříček_________________

Zhotovitel:


_______Krajča_________________

Technický dozor

_______Volčík_________________
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