Dodatek č. 2
 ke  smlouvě  O DÍLO

číslo objednatele: 85/1754/2017/1/2017/2018
číslo zhotovitele:    2/2017

Přístavba občanského vybavení Rybka – stavební práce

TENTO DODATEK Č. 2 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ o dílo uzavřené dne 22. 3. 2017,  evidenční číslo přidělené z evidence smluv  1422638 ,( dále jen „Smlouva“) je uzavřen 
MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:
název:                                   Rybka, poskytovatel sociálních služeb
sídlo:


       Tovární 122, 277 11 Neratovice
zastoupený:
Petr Kubíček, pověřen řízením
IČ:
712 09 310
bankovní spojení:
KB
číslo účtu:
51-2559690267/0100
a
DÁLE JEN [„Objednatel“]

NA STRANĚ JEDNÉ
název:
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s. r. o.
sídlo:
Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
                                               zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

                                               Praze oddíle C, vložka 130876

jednající:
Petr Neumann, jednatel společnosti
IČ:
281 77 851
DIČ:
CZ28177851
bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
0490056399/0800
DÁLE JEN [„Zhotovitel“]

NA STRANĚ DRUHÉ,
Uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Článek I.

Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku se znění článku III bod 3.1 Smlouvy– mění následovně:

Cena za dílo
Cena za dílo je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů v celkové výši 3 257 689,- Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.
K této ceně bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, DPH ve výši 488 653,- Kč.
Cena za stavební práce bez DPH 
3 257 689,- Kč

DPH 15%



   488 653,- Kč

Celková cena včetně DPH

3 746 342,- Kč

                                                                           Článek II.
Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku se znění článku II bod 2.1 Smlouvy– mění následovně:
                                                               Doba zhotovení díla

Zahájení prací: 14. 11. 2017
Ukončení díla: 12. 7. 2018

Článek III.

Příloha č. 1 Smlouvy – Příloha pro ohlášení změn stavby se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Příloha č. 2 Smlouvy – Oceněný položkový rozpočet se doplňuje přílohou č. 2 tohoto dodatku.

Článek IV.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

Článek V.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Příloha pro ohlášení změn stavby
Příloha č. 2 - Oceněný položkový rozpočet

Tento Dodatek se uzavírá v 5-ti stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu a objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2.
Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dne 26. 6. 2018.
	V Neratovicích dne 26. 6. 2018
objednatel
___________________________________

Rybka, poskytovatel sociálních služeb
Petr Kubíček, ředitel

	V Mělníku dne 26. 6. 2018
zhotovitel
___________________________________

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s. r. o 

Petr Neumann, jednatel společnosti
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