
 

 
PŘÍLOHA Č. 3 KE SMLOUVĚ K ZAKÁZCE 

„Vytvoření jednotného informačního systému se zabezpečenou správou dat v 
rámci realizace projektu „Inovace VOV_zdravotnická oblast“, registrační číslo 

projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008050“  
 

 ETAPIZACE VÝVOJE 
 

Etapa 1    

obsah prací:  

analýza potřeb; vytvoření základního konceptu řešení; 

souběžně bude probíhat příprava ET2 

ukončení:  

nejpozději do dvou měsíců od podpisu smlouvy    

 

Etapa 2  

obsah prací:  

představení návrhu funkčního řešení, tvorba základního řešení, nasazení, ověřování funkčnosti IS, návrhy 
úprav, v případě potřeby úpravy a doladění; 

souběžně bude probíhat příprava ET3 

ukončení:  

nejpozději 1 měsíc po ukončení ET1 

 

Etapa 3 

obsah prací:  

zpracování požadavků modulů a funkcionalit pro etapu, jejich tvorba, nasazení, ověřování funkčnosti IS, 
návrhy úprav, v případě potřeby úpravy a doladění; 

souběžně bude probíhat příprava ET4 

ukončení:  

nejpozději 5 týdnů po ukončení ET2 

 

Etapa 4 

obsah prací:  

zpracování požadavků modulů a funkcionalit pro etapu, jejich tvorba, nasazení, ověřování funkčnosti IS, 
návrhy úprav, v případě potřeby úpravy a doladění; 

souběžně bude probíhat příprava ET5 
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ukončení:  

nejpozději 5 týdnů po ukončení ET3 

 

Etapa 5 – 8  

obsah prací:  

průběžné aktualizace a úpravy již vytvořených funkcionalit; případné zapracování nových funkcionalit, 
zdokonalování stávajících (přívětivost, zlepšení výstupů,…) 

souběžně bude probíhat příprava aktualizace a úprav dalších etap 

ukončení:  

každá etapa bude ukončena nejpozději 3 měsíce po akceptaci předchozí etapy 

 

Etapa 9 – 10 

obsah prací:  

průběžná aktualizace a údržba IS, finalizace systémové dokumentace, návodů a metodik 

souběžně bude probíhat příprava aktualizace dalších etap 

ukončení:  

každá etapa bude ukončena nejpozději 6 měsíců po akceptaci předchozí etapy, ET10 bude ukončena 
nejpozději s ukončením celého projektu 

 

Případné úpravy, změny a upřesňování rozsahu a termínů tvorby etap IS budou probíhat v souladu s přílohou 
č. 3 zadávací dokumentace „Rámec etapizace tvorby informačního systému (IS)“. 
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