
Ev. č. zakázky u LČR, s.p.: S918/2017/131

Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo ze dne 4.10.2017

ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30.10.2017, Dodatku č. 2 ze dne 28.6.2018
a Dodatku č. 3 ze dne 23,7.2018

(dále i jako Dodatek č. 4)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451
zaps. v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540 
zastoupený Ing. Tomášem Pospíšilem, pověřeným řízením státního podniku 
na základě Pověření ze dne 10.12.2015 jednající Ing. Janem Sovákem, ředitelem 
Krajského ředitelství Jihlava 
(dále i jako „LČR, s.p.")

Zhotovitel: Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o.
se sídlem Nerudova 476, 378 62 Kunžak
zaps. v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22508 
IČO: 02698331, DIČ: CZ02698331 

jednající: Radim Brach, jednatel

oba též jako „smluvní strana" nebo „smluvní strany".

I.
Úvodní ustanovení

Dne 4.10.2017 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. 
LČR, s.p. S918/2017/131 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele 
provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo LC Dolní Mariánka, a to za 
podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.
Předmět Dodatku č. 4

Na základě dohody smluvních stran, vzniku víceprací/méněprací, zhoršených klimatických 
podmínek v kombinaci s neúnosným podložím a probíhajícího lesnického provozu se dnem 
nabytí účinnosti Dodatku č. 4. doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:

,Na základě vzniku víceprací/méněprací se cena za dílo snižuje o 396.507,83 Kč

Celková cena díla (bez DPH):
Cena dle smlouvy o dílo: 4.748.000,00 Kč
Dodatek č. 1: 
Dodatek č. 2: 
Dodatek č. 3: 
Dodatek č. 4:
Cena celkem:

0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 

-396.507,83 Kč
4.351.492,17 Kč"



Ev. č. zakázky u LCR, s.p.: S918/2017/131

III.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 4. dotčena, se nemění a 
zůstávají v původním znění v platnosti.
Dodatek č. 4. nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven 
ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: Kunžak: 1.8.2018
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DOPRAVNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY s.r.o.
Nerudova 476, 373 62 Kunžak

IČ: 026 98 331, DIČ: CZ02698331

/ objednáte
Lesy České republiky, s.p.

Ing. Jan Sovák 
ředitel

Krajského ředitelství Jihlava

zhotovitel
Ddfíravní a vodohospodářské stavby s.r.o. 

Radim Brach 
jednatel

Příloha: Rozpočet



LC Dolní Mariánka

SOD 4 748 000,00

Vícepráce - SO 01 49 580,00

Vícepráce - SO 02 240 690,00

Méněpráce - SO 01 -173 640,49

Méněpráce - SO 02 -798 070,48

Drán 30 283,10

Položky nové 254 650,04

Celkem 4 351 492,17

Procento víceprací (§222, odst. 6):

Hodnota změny: 1 546 914,11 33

Celkový nárůst bez 
odečtené méněprací:

575 203,14 12
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ROZPOČET
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Stavba: LC Dolní Mariánka - méněpráce

Objekt: SO 01
--1

-——

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu -173 640,49

HSV - Práce a dodávky H5Y

2 - Zakládání -6 400,00

27-1 K 273362021
Výztuž základových desek svařovanými sítěmi 
Karí

t -0,125 20 000,00 -2 500,00

odpočet na podbetonování plastových rour

28-1 274315223 Základové pasy z betonu prostého- C 12/15 m3 -1,560 2 500,00 -3 900,00

odpočet na podbetonování plastových rour

4 - Vodorovné konstrukce -17 800,00

29-1 K 463211153
Rovnantna objemu nad 3 m3 z lomového 
kamene záhozového hmotností přes 200 kg s 
urovnáním líce

m3 -12,800 1 000,00 -12 800,00

nebylo realizováno

30-1 K 467951220
Práh dřevěný dvojitý 2 kulatiny od 200 do 290
mm

m -10,000 500,00 -5 000,00

-
nebylo realizováno

5 - Komunikace -50 525,03

32-1 K 564751111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32- 
63 mm tl 150 mm

mz -183,936 75,00 -13 795,20

-
odpočet koeficientu rozšíření 1,1 (53,6 t)

33-1 K 564821111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 80 mm m2 -171,482 40,00 -6 859,28

odpočet koeficientu rozšíření 1,1 {26,2}

34-1 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 -195,911 50,00 -9 795,55

odpočet koeficientu rozšíření 1,1 (37,0 t)
-

36-1 K RP03
Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým 
do 20 kg/m2 m2 -2 007,500 10,00

,

-20 075,00

nebylo realizováno (dO.1 t)
-

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání -98 915,46

37-1 K 919551114
Zřízení propustku z trub plastových PE
rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600
mm

m -13,000 100,00 -1 300,00

nebylo realizováno - nahrazeno ocelouvou 
rourou

38-1 A! 562411130 trouba 8 kPA d - 600 mm m -13,000 2 000,00 -26 000,00

nebylo realizováno - nahrazeno ocelouvou 
rourou

40-1 K 938902.113
Čištění příkopů komunikaci příkopovým
rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m

rn -33,000 50,00 -1 650,00

nebylo realizováno

41-1 K 938909111
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo 
krytu štěrkového

m2 -391,822 1,00 -391,82
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

nebylo realizováno

42-1 K 938909321
Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo 
krytu štěrkového m2 •195,911 4,00 -783,64

nebylo realizováno

44-1 K RP40
Čelo propustku z lomového kamene pro 
propustek z trub DN 600 až 800' kus -2,000 15 000,00 -30 000,00

nebylo realizováno

45-1 K RP42
Obetonování trubního propustku betonem 
C25/30 - XF3 m3 -7,930 3 000,00 -23 790,00

nebylo realizováno ■ zrušení korugovaných rour

47-1 K RP52b
Četo propustku z lomového kamene pro 
propustek z trub DN 600 až 800 - typu L kus -1,000 15 000,00 -15 000,00

nebylo realizováno
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ROZPOČET

stavba: LC Dolní Mariánka - méněpráce

Objekt: SO 02

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

 1 - Zemní práce -42 698,80

1-1 K 112201101 Odstraněni pařezů D do 300 mm kus -197,000 100,00 -19 700,00

nebylo realizováno

5-1 K 113107144
Odstranění podkladu pl do 50 rn2 živičných tl
200 mm

m2 -14,800 356,00 -5 268,80

nebylo realizováno

30-1 K 162201475
Vodorovné přemístění pařezů do 3 km D do 300
mm

kus -197,000 50,00 -9 850,00

nebylo realizováno

40-1 K 174201201 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm kus -197,000 40,00 -7 880,00

nebylo realizováno

4 - Vodorovné konstrukce-52 500,00

50-1 K 463211153
Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového 
kamene záhozového hmotnosti přes 200 kg s 
urovnáním líce

ni 3 -45,000 1 000,00 -45 000,00

nebylo realizováno

51-1 K 467951220
Práh dřevěný dvojitý z kulatiny od 200 do 290
mm

m -15,000 500,00 -7 500,00

nebylo realizováno

5 - Komunikace   -701 813,60

53-1 K 564751111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32- 
63 mm tl 150 mm

ni 2 -3 227,400 75,00 -242 055,00

vyrovnání na skutečnost (vážní lístky}

54-1 K 564821111 podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 80 mm m2 -1 729,300 40,09 -69 172,00

vyrovnání na skutečnost (vážní lístky)

55-1 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 -3 565,000 75,00 -267 375,00

vyrovnání na skutečnost (vážní lístky)

56-1 K 565175121
Asfaltový beton vrstva podkladní ÁCP 16
(obalované kamenivo OK5) tl 100 mm š přes 3 m

mz -14,800 432,00 -6 393,60

nebylo realizováno

58-1 K 571904111
Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým 
do 20 kg/rn2 m2 -2 264,300 10,00 -22 643,00

vyrovnání na skutečnost {vážní lístky)

59-1 K 573211111
Postřik živičný spojovací z asfáaltu v množství 
0,60 kg/m2 rn2 -14,800 8,00 -118,40

nebylo realizováno

60-1 K 577154121
Asfaltový beton vrstva obrusná ÁCO 11 (ABS) tř.
! tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

m2 -14,800 342,00 -5 061,60

nebylo realizováno

-798 070,48
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

61-1 K R564681111
Podklad z kameniva drceného veL 0-250 mm tl 
300 mm m2 -593,300 150,00 -88 995,00

vyrovnání na skutečnost (vážní lístky)

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -1 058,08

66-1 K 919735114
Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 
mm m -8,000 132,26 -1 058,08

nebylo realizováno
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ROZPOČET

Stavba: LC Dolní Mariámka - vícepráce - položky dle SOD

Ob jekt: SO 01

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 49 580,00

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 49 580,00

37-2 K 919541111
Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových 
do DN 500

ni 13,300 100,00 1 330,00

náhrada za korugované roury

38-2 M 562411130 trouba ocelová, DN 530 mm, ti 8 mm m 13,300 2 500,00 33 250,00

náhrada za korugované roury

46-1 i< RP52a
Čelo propustku z lomového kamene pro 
propustek z trub DN 600 až 800

kus 1,000 15 000,00 15 000,00

"TP! km 0,082 " 1
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ROZPOČET

stavba: LC Polní Mariánka - vícepráce - položky dle SOD

Objekt: SO 02

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 240 690,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce 227 040,00

3-1 K 112201103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 237,000 350,00 82 950,00

skutečnost - vyšší počet

4-1 K 112201104 Odstranění pařezů D do 900 mm kus 61,000 600,00 36 600,00

skutečnost - vyšší počet

32-1 K 162201477
Vodorovné přemístění pařezů do 3 km D do 700
mm

kus 237,000 250,00 59 250,00

skutečnost - vyšší počet

33 K 162201478
Vodorovné přemístění pařezů do 3 km D do 900
mm

kus 61,000 350,00 21 350,00

skutečnost • vyšší počet

42-1 K 174201203 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm kus 237,000 80,00 18 960,00

skutečnost - vyšší počet

43-1 K 174201204 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm kus 61,000 130,00 7 930,00

skutečnost - vyšší počet

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 650,00

64-1 K 919551114
Zřízení propustku z trub plastových RE 
rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600
mm

m 6,500 100,00 650,00

prodloužení " TP4 km 0,726 " 5,800

prodloužení " TP5 km 1,136 " 0,700

Součet 6,500

65- J M 562411130 trouba 8 kPÁ d = 600 mm m 6300 2 000,00 13 000M

prodloužení " TP4 km 0,726 " 5,800

prodloužení " TP5 km 1,136 ” 0,700

Součet 6,500
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ROZPOČET

Stavba: LC Dolní Mariánka - vícepráce - položky dle SOD

SO 02 - drén v km cca 0,574 (délka 25 m)

SO 02 - drén v km cca 0,910 (délka 25 m)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 30 283,10

HSV - Práce a dodávky HSV 30 283,10
1 - Zemní práce 12 262,50

23 K 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam 
nezapažených v hornině tř. 3

m3 11,250 10,00 112,50

50 %, použita položka ze SOD

24 K 132301101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř, 4 
objemu do 100 m3

m3 22,500 500,00 11 250,00

použita položka ze SOD

34 K 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

ÍTt3 22,500 40,00 900,00

použita položka ze SOD

2 - Zakládání 4 110,00

R00 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových 
flexibilních D 100 mm bez lože

m 100,000 41,10 4 110,00

cena
obvyklá

5 - Komunikace pozemní _________________________9 390,60

53 K 564751111 R00
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-
63 mm tl 150 mm

m3 18,800 499,50 9 390,60

použita položka ze SOD

0,15 m x 6,66 O.OlV
cena 0,15 m = 75,- Kč x 6,66 = 499,5 Kč/m3

0,5*(1,20+0,30)*0,5*25 = 9,40 m3x 2 ks = 18,80 m3

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání___________________________________________________________ 4 520,00

R00 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci 
netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2

m2 100,000 45,20 4 520,00

cena
obvyklá
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ROZPOČET

Stavba: LC DOLNÍ MARIÁNKA - položky nové (koeficient)

SO 02

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. cena [CZK] Cena celkem [CZK]

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce__________ 392 212,35

1 K 122861101 Těžení jednotlivých balvanů v hornině tř. 6 a 7 rri3 86,250 774,00 66 757,50

SO 02: Velikost balvanů cca 0,75 m3 , počet 115 ks

Poznámka k souboru cen:
1. Jednotlivým balvanem se rozumí úlomek 
horniny tř. 6 nebo 7 uložený ve výkopišti v 
horninách tř. 1 až 5, bud' na povrchu nebo zčásti, 
případně zcela pod povrchem výkopiště.
2. V ceně jsou započteny i náklady na přemístění 
na vzdálenost do 5 m nebo naložení na dopravní 
prostředek.
3. Velikost jednotlivých balvanů se určuje rozměry 
opsaného rovnoběžnostěnu.

2 K 162201152

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 
z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 20 do 50 m

mi 86,250 56,00 4 830,00

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu 
loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na 
násypišti.
2. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí 
výkopku na násypišti.

3 K R00 Urovnání balvanů v terénu se zasypáním hod 21,000 1 050,00 22 050,00

práce kráčejícího bagru

A K 128401101
Dolamování na dně odkopávek a prokopávek v 
hornině tř. 5

m3 229,870 1 130,00 259 749,33

SO 02:
Na stavbu nebyl prováděn geoí.průzkum, v km
0,895 až 0,943 - 48 m x 4,0 m x 1,20 -■ 229,87 m3

5 « 162301 1 51
Vodorovné přemístěni do 500 rn výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 5 až 7

m3 201,600 84,70 17 075,52

6 K R00
Rozhrnutí výkopku, dodatečné svahování a úprava 
terénu po odtěžení zeminy tělesa hráze

hod 29,000 750,00 21 750,00

práce kráčejícího bagru

Výpočet 
koeficientu :

Oddíl zemní 
práce

cena
vysoutěžená

829 621,25

cena
rozpočtovaná 1 553 485,39

koeficient 0,53
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

součet za položky 392 212,35

koeficient 0,53

celkem 207 872,55

Oddíl zemní práce - položky dle SOD:

10 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tr.
3 objem do 1000 m3 rrt3 850,500 50,00 42 525,00

usazení tělesa LC níže do terénu (zahloubení)
630 m x 5,4 m x 0,25 m - 850,5 rr,3

11 K 122201109
Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 
3 m3 425,250 10,00 4 252,50

50% 46 777,50

SESTAVENÍ:

Položky nové - koeficient: 207 872,55

Položky nové - dle SOD: 46 777,50

Celkem: 254 650,05
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