
Změnový list č.: 1

Objednatel: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

Dodavatel: POZEMSTAV  Prostějov a.s.

Akce: SÚ pracoviště ofsetového stroje B1 ve VZ I

Číslo SoD: 54/2018 (evidovaná u objednatele)

Změna: Změny výztuže stropu nad 1.NP a doplnění kotvení stropu - knihtisk

VCP vyžádané investorem v oboru elektro - nové žlaby

Odpočty:

Vícenáklady:

Zdůvodnění/příčina:

Přílohy: Soupis položek odpočtů

Soubor pol. Popis Jednotka Množství jednotková 

cena

Celková cena

PSV

Elektroinstal

.-silnoproud Doplnění kabelové žlaby zvýšení 108 790,00 Kč

HSV

Vodorovné 

konstrukce

Doplnění kotvení stropu 

nad 1.NP zvýšení 470 378,85 Kč

zvýšení 294 588,38 Kč

snížení -265 652,53 Kč

zvýšení 103 556,13 Kč

snížení -75 855,05 Kč

zvýšení 7 084,19 Kč

snížení -3 845,00 Kč

Celkem snížení -345 352,58 Kč

Celkem nárůst 984 397,55 Kč

suma (snížení plus nárůst)    netto Kč 639 044,97 Kč

sleva    netto Kč 0,00 Kč

celkem za ZL č. 1    netto Kč 639 044,97 Kč

celková cena před změnou č. 1    netto Kč 13 538 616,00 Kč

vícenáklady      netto Kč 639 044,97 Kč

celková cena vč.změny č. 1    netto Kč 14 177 660,97 Kč

Vystaveno:                                                                                                                                                                                      XXX  TDI: Povoleno:   XXX

XXX XXX

Dne:      Dne:      

Požadavky vycházející z realného stavu na stavbě - pracoviště knihtisku: požadavky 

investora a provozu vznesené na KD pro zvýšení standartu interiéru

D+M nových žlabů pro uložení kabeláže slaboproudu - knihtisk

Doplnění svařovaných spojů a doplnění výztuže stropu nad 1.NP - knihtisk

Změna výztuže stropu nad 1.NP (tonáž) a úprava nátěru I nosníků dle statika - 

Změna rozměru provizovních dveří dle skutečnosti - knihtisk

Doplnění odbednění tiskových strojů v knihtisku, oprava výkazu výměru

HSV
Vodorovné 

konstrukce

Změna výztuže stropu 

nad 1.NP, úprava nátěru             

I nosníků

HSV
Konstrukce 

truhlářské

Změna rozměru proviz. 

dveří D12, doplnění ocel. 

zárubně

HSV
Konstrukce 

tesařské

Doplnění demontáže 

(odbednění) stroje T01 - 

T04, oprava VV


