
Č.sml. objednatele: 633-2018-521101 

                                                                                                                              Č.sml. zhotovitele: K18054 

 

 

D O D A T E K  č. 1 
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 5. 2018 

 

 

Smluvní strany: 
 

Objednatel:                                         Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký 
kraj 

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem 
KPÚ pro Olomoucký kraj 

    ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro 
Olomoucký kraj 

    v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx  
  xxxxxx                                                                   

Adresa: Blanická 383/1, 772 00 Olomouc          
Tel.: xxxxx    

     E-mail: xxxxx 
     ID DS: z49per3 
     Bankovní spojení: xxxxx   
     Číslo účtu: xxxxx 
     IČO: 01312774                                                                  
     DIČ: není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 
 
a 

Zhotovitel:                                                KARETA s.r.o. 

Sídlo: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál 
zastoupený:                                           xxxxx 

Tel./fax:                                                     xxxxx 
E-mail:                                                        xxxxx 

ID DS: 83y5crc 

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx 

Tel./fax:                                                    xxxxx 

E-mail: xxxxx 

Bankovní spojení: xxxxx  

Číslo účtu: xxxxx  

IČO: 623 60 213  

DIČ: CZ 623 60 213 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C  vložka 8072 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na provedení 
díla s názvem „Společná zařízení v k.ú. Dalov“. 

mailto:olomouc.pk@spucr.cz
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Čl. I  Předmět dodatku 

 

Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to 
méněpráce, které vznikly u stavebního objektu: 
 

SO  05.1 – Interakční prvek IP21 – zpevněná plocha před hřbitovem   
 
Před zahájením stavby bylo zjištěno, že se část společného zařízení  Interakčního prvku 
IP21 - zpevněná plocha před hřbitovem nachází mimo obvod pozemkové úpravy. Z uvedeného 
důvodu není možné tuto část dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a 
pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů financovat z rozpočtu objednatele a 
nebude předmětem plnění této smlouvy. Na tuto část díla bude zhotovitelem uzavřena 
samostatná smlouva o dílo s Městem Šternberk. 
 
Celkový objem méněprací činí 123 788,83 Kč bez DPH. O tuto částku bude snížena celková 
cena díla. 
 
Nedílnou přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet méněprací. 
 
Uvedené změny se promítly do rozpočtu stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, jedná se o nepodstatné změny závazku ze smlouvy a dodatek č. 1 je 
uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 

 

Čl. II. Cena díla 

Dodatkem č.1 se mění ustanovení článku III. Cena díla, bod 4: 
 
Původní cena díla: 
 
Celková cena díla bez DPH        3 250 000,- Kč 
DPH 21%         682 500,- Kč 
Celková cena včetně DPH    3 932 500,- Kč 
 
se mění takto: 
 
Celková cena díla bez DPH    3 126 211,- Kč 
DPH 21%         656 504,- Kč 
Celková cena včetně DPH    3 782 716,- Kč 

 
 

 

Čl. III   Závěrečná ustanovení 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. objednatele: 633- 2018-521101 a č. zhotovitele: K18054  
uzavřené dne 29. 5. 2018 zůstávají v platnosti. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Položkový rozpočet méněprací. 
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Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, 
kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. 
Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují 
své podpisy. 

 

 

  
V Olomouci 15. 8. 2018                    V Bruntále 15. 8. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

objednatel  zhotovitel 
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.          xxxxxxx 

        ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj  jednatel společnosti KARETA s r.o. 
 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 22.6.2018

Zadavatel: Ią:
 DIą:

UchazeĆ: Ią: Vyplň údaj
DIą: Vyplň údaj

Projektant: Ią:
 DIą:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

24/15/A

CZK 149 784,48

SpoleĆná zařízení v k.ú. Dalov - zpevnĕná plocha před hřbitovem

Vyplň údaj

123 788,83

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 123 788,83 25 995,65

15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 24/15/A

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

UchazeĆ:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

123 788,83 149 784,48

7 260,006 000,00

SpoleĆná zařízení v k.ú. Dalov - zpevnĕná plocha před hřbitovem

22.6.2018

 

00 Vedlejší a ostatní náklady

142 524,48117 788,83SO 05.1
InterakĆní prvek IPěĚ - zpevnĕná plocha před 
hřbitovem

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 22.6.2018

Zadavatel: Ią:
 DIą:

UchazeĆ: Ią:
DIą:

Projektant: Ią:
 DIą:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 000,00 21,00% 1 260,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 260,00

SpoleĆná zařízení v k.ú. Dalov - zpevněná plocha před hřbitovem

00 - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ąLENĔNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.6.2018

Zadavatel:  Projektant:

UchazeĆ:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 000,00

VRN - Vedlejší rozpoĆtové náklady 6 000,00

 

SpoleĆná zařízení v k.ú. Dalov - zpevněná plocha před hřbitovem

00 - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.6.2018

Zadavatel:  Projektant:  

UchazeĆ:

Pą
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 6 000,00

D VRN Vedlejší rozpoĆtové náklady 6 000,00

1 K 001
Protokolární předání stavbou dotzĆených pozemků a komunikací, uvedení do 
původního stavu, zpět jejich vlastníkům

kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

VV 1 1,000

2 K 002 VytýĆení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřiĆství kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

3 K 003
Zajištění a zabezpeĆení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, vĆetně 
případných přípojek, přístupů, deponií, a podobně

kpl 1,000 500,00 500,00

6 K 006 Firemní pol. VytyĆení inženýrských sítí před zahájením stavebních prací kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

VV Čviz. dokladová ĆástČ 1 1,000

7 K 007 Práce v ochranném pásmu inženýrských sítí dle podmínek správců sítí kpl 1,000 500,00 500,00

9 K 009 Geodetické práce ( před zahájením stavby, v průběhu stavby, po ukonĆení stavby) kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

SpoleĆná zařízení v k.ú. Dalov - zpevněná plocha před hřbitovem

00 - Vedlejší a ostatní náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.6.2018

Zadavatel: Ią:
 DIą:

UchazeĆ: Ią:
DIą:

Projektant: Ią:
 DIą:

Poznámka:

Cena bez DPH 117 788,83

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 117 788,83 21,00% 24 735,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 142 524,48

SpoleĆná zařízení v k.ú. Dalov - zpevněná plocha před hřbitovem

SO 05.Ě - InterakĆní prvek IPěĚ - zpevnĕná plocha před hřbitovem
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REKAPITULACE ąLENĔNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.6.2018

Zadavatel:  Projektant:
UchazeĆ:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 117 788,83

HSV - Práce a dodávky HSV 117 788,83

    1 - Zemní práce 15 154,43

    4 - Vodorovné konstrukce 67 546,10

    5 - Komunikace pozemní 35 088,30

 

SpoleĆná zařízení v k.ú. Dalov - zpevněná plocha před hřbitovem

SO 05.Ě - InterakĆní prvek IPěĚ - zpevnĕná plocha před hřbitovem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.6.2018

Zadavatel:  Projektant:  
UchazeĆ:

Pą
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 117 788,83

D HSV Práce a dodávky HSV 117 788,83
D 1 Zemní práce 15 154,43

5 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 27,000 83,00 2 241,00 CS ÚRS 2014 01

VV ČhřbitovČ 27 27,000
VV SouĆet 27,000

6 K 122201109
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

m3 8,100 18,25 147,83 CS ÚRS 2014 01

VV 27*0,3 8,100

9 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 27,000 179,68 4 851,36 CS ÚRS 2014 01

VV ČhřbitovČ 27 27,000
VV SouĆet 27,000

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 27,000 8,62 232,74 CS ÚRS 2014 01
VV ČhřbitovČ 27 27,000
VV SouĆet 27,000

12 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné ) t 56,700 124,00 7 030,80 CS ÚRS 2014 01
VV 27*2,1 56,700

13 K 181102301 Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních bez zhutnění m2 90,000 7,23 650,70 CS ÚRS 2014 01
VV ČhřbitovČ90 90,000
VV SouĆet 90,000

D 4 Vodorovné konstrukce 67 546,10

19 K 005 LaviĆka - konstrukce žárově zinkovaná ocel sedák dřevěný hranol min. 40x60 ks 2,000 10 033,00 20 066,00

20 K 006 Zakotvení laviĆek ks 8,000 507,00 4 056,00

21 K 451571221 Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl do 100 mm m2 90,000 71,94 6 474,60

VV 90 90,000
VV SouĆet 90,000

23 K 465511111
Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo ve sklonu do 1:2 s dodáním 
hmot na sucho, bez výplně spár v ploše do 20 m2, tl. 200 mm

m2 90,000 410,55 36 949,50 CS ÚRS 2014 01

VV ČhřbitovČ 90 90,000
VV SouĆet 90,000

D 5 Komunikace pozemní 35 088,30

24 K 564811111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm m2 90,000 71,94 6 474,60 CS ÚRS 2014 01

VV Ču hřbitova - ložná vrstva drtěČ 90 90,000

25 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 90,000 96,35 8 671,50 CS ÚRS 2014 01

VV Ču hřbitovaČ 90 90,000

26 K 565211111
Podklad ze štěrku ĆásteĆně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a 
s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

m2 90,000 221,58 19 942,20 CS ÚRS 2014 01

VV Č u hřbitovaČ 90 90,000

SpoleĆná zařízení v k.ú. Dalov - zpevněná plocha před hřbitovem

SO 05.Ě - InterakĆní prvek IPěĚ - zpevnĕná plocha před hřbitovem
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