

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE –    ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ, ŘÍČANY
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele:	 SOD/00990/2018/OIÚ


	OBJEDNATEL:
	Město Říčany

	sídlem:
	Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

	zastoupený:
	Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města	

	bankovní spojení
	KB, a.s., pobočka Říčany

	číslo účtu:
		

	IČO:
	00240702

	DIČ:
	CZ00240702

	Identifikátor datové schránky:
	skjbfwd

	tel.:
	

	Email:
	

	dále „Objednatel“ 
	

	
	

	
	

	ZHOTOVITEL:
	Rusina Frei, s.r.o. 

	místo podnikání:
	Bubenská 225/49, 170 00  Praha 7

	Korespondenční adresa
	Bubenská 225/49, 170 00  Praha 7

	zastoupený:
	     

	bankovní spojení
	ČSOB a.s., Kamenická 26/599, 170 00 Praha 7

	číslo účtu:
	     

	IČO:
	02308002

	DIČ:
	CZ02308002

	Identifikátor datové schránky
	5j34v47

	tel.:
	+420 220 514 394

	email
	info@rusinafrei.cz

	dále „Zhotovitel“
	


 
(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“) 









Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku č.1 je rozšíření předmětu díla o projektovou dokumentaci parku před Základní školou, Komenského náměstí, Říčany a dále úprava termínů plnění vzhledem k termínům projednávání žádosti o dotaci v MŠMT.


Předmět plnění
Změna předmětu plnění spočívá v úpravě čl.1 SOD odst. odst. 1.2. a 1.8. 
Odst. 1.2. SOD  nově zní :
Zhotovitel dopracuje na základě této SOD architektonickou studii, vypracuje projektovou dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení vč. výkazu výměr a krycího rozpočtu v podrobnosti odpovídající tomuto stupni projektové dokumentace a dokumentaci pro provedení stavby, vše v souladu se stavebním programem dle přílohy č. 4 na stavbu v energeticky pasivním standardu „Základní škola, Komenského náměstí, Říčany“, včetně výkazu výměr a krycího rozpočtu dle URS v úrovni stupně prováděcí projektové dokumentace a oceněného kontrolního rozpočtu. Stavba zahrnuje zejména pozemní objekt základní školy na Komenského náměstí v Říčanech ve všech jeho částech, s příslušenstvím, veškeré stavební a inženýrské objekty, technologické a provozní soubory a veškeré práce a dodávky potřebné pro řádný a bezchybný provoz ZŠ a související inženýrské sítě a komunikace (dopravní řešení lokality). PD bude vypracována v souladu s architektonickou studií dle přílohy č. 6 této SOD. 
Zhotovitel vypracuje na základě této SOD jednostupňovou projektovou dokumentaci vč. výkazu výměr a krycího rozpočtu v podrobnosti odpovídající dokumentaci pro provedení stavby „Park před základní školou, Komenského náměstí, Říčany“,  včetně výkazu výměr a krycího rozpočtu dle URS v úrovni stupně prováděcí projektové dokumentace a oceněného kontrolního rozpočtu. Zhotovitel opatří vyjádření/stanoviska dotčených orgánů státní správy a odborných organizací pro vydání správních rozhodnutí příslušného stavebního úřadu pro realizaci parku. 
Užívá-li se v této smlouvě dále termín „projektová dokumentace“ nebo „PD“, jedná se o souhrnné označení pro projektovou dokumentaci pro stavbu ZŠ a projektovou dokumentaci pro park před ZŠ , pokud z kontextu nevyplývá jiný výklad.
Užívá-li se v této smlouvě dále termín „Stavba“, jedná se o souhrnné označení pro objekt ZŠ a park před ZŠ, pokud z kontextu nevyplývá jiný výklad.

Odst. 1.8. nově zní:
Projektová dokumentace pro provedení stavby ZŠ a jednostupňová projektová dokumentace pro provedení stavby parku, vč. výkazů výměr a krycích rozpočtů dle URS budou objednateli předány  8x v listinné podobě, 2x v elektronické podobě na CD a to textové soubory ve formátu DOC/DOCX a PDF, výkresová část ve formátu  DWG a PDF, výkaz výměr a kontrolní rozpočet ve formátu EXCEL VZ případně v jiném elektronickém formátu splňujícím náležitosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s uzamčenými položkami pro účely výběrového řízení na zhotovitele stavby, v souladu s platnou a účinnou právní úpravou pro oblast zadávání veřejných zakázek. Součástí dokumentace pro provedení stavby budou rovněž min. 2 zákresy do fotografií nebo vizualizace.

Termín plnění
Změna termínu plnění spočívá v úpravě harmonogramu plnění, který je v aktualizované podobě přílohou č.1 tohoto dodatku a který nahrazuje původní harmonogram, jenž tvoří přílohu č. 5 SOD. Dále dochází k úpravě odst. 2.3. a 2.4. smlouvy takto:

Odst. 2.3. nově zní :
Kladná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí ke spojené dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení ZŠ budou objednateli předána do 24 týdnů, tj. 168 kalendářních dnů od podpisu této SOD. Závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy budou objednateli předána do 26 týdnů, tj. 182 kalendářních dnů od podpisu této SOD. Tento termín nezahrnuje dobu od podání žádosti o vydání spojeného územního rozhodnutí a stavebního povolení do doby nabytí právní moci.

Odst. 2.4. nově zní :
Projektová dokumentace pro provedení Stavby, včetně jednostupňové projektové dokumentace „Park před základní školou, Komenského náměstí, Říčany“,  bude zhotovena a předána objednateli v termínu do 16 týdnů, tj. 112 kalendářních dnů, od doručení výzvy zhotoviteli k zahájení prací na tomto stupni projektové dokumentace Stavby. V tomto termínu bude rovněž zajištěna veškerá inženýrská činnost potřebná pro vydání příslušného správního rozhodnutí pro realizaci parku. Zaslání výzvy objednatele zhotoviteli je závislé na termínu zpracování posudku komise expertů MŠMT k dokumentaci pro stavební povolení. Výkaz výměr, kontrolní rozpočet v podrobnosti dle odst. 1.8. - 1.17. bude zhotoven a předán objednateli v termínu do 20 týdnů, tj. 140 kalendářních dnů, od doručení výzvy zhotoviteli k zahájení prací na projektové dokumentaci pro provedení  Stavby. V případě, že termín odevzdání není pracovním dnem (tj. sobota, neděle, státní svátky, či jiné dny klidu a volna), termín odevzdání připadá na první následující pracovní den. V rámci projektové dokumentace pro provedení Stavby bude řešena barevnost interiéru a vybavení typovým nábytkem pro základní školy, vybavení doplňkovými zařizovacími předměty (např. interaktivní tabule) a vybavení tělocvičny. Součástí projektové dokumentace pro provedení Stavby bude také řešení komunikací, parkovišť, zahrady vč. vybavení venkovními sportovišti – vše dle stavebního programu uvedeného v  příloze č.4 SOD.


Cena díla
Změna ceny díla spočívá v úpravě odst. 5.1.,5.2. a odst. 5.3. 
Odst. 5.1. nově zní :
Cena se sjednává dohodou smluvních stran jako konečná a nejvýše přípustná. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli pevnou cenu za zhotovení díla ve výši:


	
	Popis činnosti
	Kč bez DPH
	Kč včetně DPH

	
	Za dopracování a odevzdání architektonické studie Stavby ZŠ v souladu s čl. 2.1. v příslušném počtu paré (vč. vizualizací, zákresů do fotografií) – ve výši max. 10 % z celkové ceny díla vč. AD, tzn. dle odst.5.3.2.
	800 000
	968 000

	
	Za vypracování a odevzdání dokumentace pro spojené územní a stavební řízení pro Stavbu ZŠ v příslušném počtu paré dle SOD ( vč. vizualizací, zákresů do fotografií)– v rozsahu dle odst. 2.2. - ve výši max. 20 % z celkové ceny díla vč. AD, tzn. dle odst.5.3.2  
	1 600 000
	1 936 000

	
	Za inženýrskou činnost za účelem podání žádosti o vydání spojeného územního rozhodnutí a stavebního povolení ZŠ, včetně podání této žádosti na příslušný stavební úřad – v rozsahu dle odst. 2.3. ve výši max. 10 % z celkové ceny díla vč. AD, tzn. dle odst.5.3.2  
	800 000
	968 000

	
	Po vydání příslušného správního rozhodnutí pro stavbu ZŠ ve výši max. 5 % z celkové ceny díla vč. AD, tzn. dle odst.5.3.2  
	400 000
	484 000

	
	Po nabytí právní moci příslušného správního rozhodnutí pro stavbu ZŠ ve výši max. 5 % z celkové ceny díla vč. AD, tzn. dle odst.5.3.2   
	400 000
	484 000

	
	Za vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby ZŠ včetně tendrové dokumentace (výkaz výměr a rozpočet), vč. veškerých konstrukčních a architektonických detailů, spárořezů atp. a odevzdání v příslušném počtu paré objednateli dle SOD – v rozsahu dle odst. 2.4.
	3 650 000
	4 416 500

	
	Za vypracování jednostupňové projektové dokumentace „Parku před základní školou, Komenského náměstí, Říčany“, v úrovni dokumentace pro provedení stavby včetně tendrové dokumentace (výkaz výměr a rozpočet), vč. mobiliáře, plánu výsadby, veškerých konstrukčních a architektonických detailů, atp. a odevzdání v příslušném počtu paré objednateli dle SOD vč. inženýrské činnosti – v rozsahu dle odst. 1.2. a odst. 2.4.
	250 000
	302 500

	
	Za AD při realizaci Stavby  přičemž předpokládaný rozsah činnosti autorského dozoru je min. 20    h/měsíc ( v této době není zahrnuta doba potřebná pro dopravu AD na kontrolní dny stavby )
	450 000
	544 500




Odst. 5.2. nově zní :
Cena za vícetisky není součástí celkové nabídkové ceny za dílo dle SOD.
	
	
	bez DPH
	včetně DPH

	5.2.1.
	Cena za vyhotovení jednoho vícetisku PD ve stupni dokumentace pro provedení Stavby ZŠ
	10 000
	12 100


Odst. 5.3. nově zní :
5.3. Cena celkem v Kč činí:
	
	
	bez DPH
	včetně DPH

	5.3.1.
	bez autorského dozoru
	7 900 000
	9 559000

	5.3.2.
	včetně autorského dozoru
	8 350 000
	10 103 500



Ostatní a závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné
Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem statutárních zástupců objednatele a zhotovitele a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. 
Je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 
[bookmark: _GoBack]Rada města Říčany schválila uzavření tohoto dodatku č.1 na svém jednání konaném dne 9.8.2018 pod č. usnesení 18-35-003.
Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 SOD je aktualizace přílohy č.5 SOD: 
Příloha č. 1 – Harmonogram projekčních prací a inženýrské činnosti


	V Říčanech, dne………….
	V Říčanech dne ......................

	za objednatele:
	za zhotovitele:

	……………………………….
	………………………………

	                  Mgr. Vladimír Kořen, starosta
	......................      ......................
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