Dodatek č. 1 ke

S M L O U V Ě   O   D Í L O 
		            č. smlouvy zhotovitele: 55/2016
č. smlouvy objednatele: 494/2016

Název díla: 

VD Březová – oprava chodníků na hrázi


Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu 

technický dozor investora:	Ing. Kateřina Bařtipánová
	tel: 606 757 464,  e-mail: bartipanova@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 
	Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno 
IČ:	253 17 628 
DIČ:	CZ25317628 
zastoupený:	Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Borek, člen představenstva
zástupce ve věcech technických:	Ing. Miloš Raab
	Ing. Vlastimil Schovajsa, 
	mob. 602 563 684, schovajsa@firesta.cz 
	Ing. Roman Škoch, 
	mob. 725 881 243, skoch@firesta.cz
stavbyvedoucí:	Ing. Martin Plaček
manažer stavby:	Ing. Petr Víšek, mob. 724 837 750, visek@firesta.cz
	tel. 543 532 231, e-mail: firesta@firesta.cz
bankovní spojení:	KB Brno - město 
číslo účtu:	250048-621/0100 

zapsán v Obchodním rejstříku v Brně, v oddílu B, vložce č. 2144

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smlouva o dílo
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o:	změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení z důvodu:
- nutnosti zajištění potřebných dokladů k uzavírce silnice I. třídy,
- projednání a realizace vyvolané úpravy technologie provádění předmětu plnění. Ručně
  prováděné bourací práce a sanace vyžadují úpravu harmonogramu postupu prací.

Změna byla projednána na kontrolním dnu stavby 22.09.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.


Mění se bod 2. Termín plnění díla
Ukončení díla: 	původně 		30.11.2016 									nově 			30.06.2017

Lhůta je včetně technologických přestávek a klimatických vlivů. Dále pak z důvodu zajištění plného silničního provozu v době zimní údržby komunikace I. třídy musí být v období od 1.12.2016 do 31.3.2017 práce přerušeny.

Nově doplněn bod:
9. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 	340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 	smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat 	soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad 	souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku smlouvy a celého textu vlastní smlouvy 	prostřednictvím registru smluv.

Ostatní ujednání bodu 2. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 15.11.2016			V Brně dne 14.11.2016

oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce zhotovitele








Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Pavel Borek 
investiční ředitel		 			člen představenstva
Povodí Ohře, státní podnik

