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Karlovarský kraj 
se sídlem:   Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 
IČO:    708 911 68 
DIČ:    CZ 708 911 68 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary 
číslo účtu: XXX 
zastoupený:  JUDr. Martinem Havlem, hejtmanem   
 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ PS ZÁPAD 
sídlo:    Zemská 259, 337 01 Ejpovice 
IČO:                     480 355 99  
DIČ:    CZ 480 355 99 
bankovní spojení:          MONETA Money Bank, a.s. 
číslo účtu:                      XXX 
zastoupený:   Ing. Petrem Šolcem, vedoucím OZ 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C vložka 
8032 
 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
(společně jako „smluvní strany“) 
 
 
 
 
 
uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento 
 

 

 
DODATEK Č. 2  

KE SMLOUV Ě O DÍLO NA REALIZACI STAVBY 
Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 3.NP pavilonu "B", CHIR - 

lůžkové odd. - část A, B  
(dále jen „dodatek č. 2“)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



                                                                                                                                                    strana 2 z 2 

A) Smluvní strany uzavřely dne 31. 5. 2016 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Nemocnice Sokolov, 
stavební úpravy 3.NP pavilonu "B", CHIR - lůžkové odd. - část A, B“ pod ev. č. objednatele 
01546/2016-00 a dne 27. 10. 2016 dodatek č. 1 pod ev. č. objednatelem KK 03139/2016 (dále jen 
„smlouva“).  

 
Z důvodu nutnosti dodržení technologických postupů rováděných prací a to vzhledem k současným 
znalostem reálných termínů zahájení a lhůty provádění zbývajících stavebních prací se smluvní 
strany dohodly na změně termínů.   

 
 
B) Smluvní strany se dohodly, že odst. 4.1 a 4.2 článku IV. – Cena za provedení díla a způsob její 

úhrady se vypouští a nahrazují následujícím zněním: 
 
4.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 7. 2. 2017. 
 
4.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 
 
termín předání staveniště zhotoviteli          31. 5. 2016 
zahájení provádění díla              1. 6. 2016 
zahájení předpřejímek        1. 2. 2017 
dokončení prací 

        protokolární předání řádně provedeného díla             7. 2. 2017 
 
 
C) S ohledem na změnu termínů uvedenou pod bodem B) tohoto dodatku č. 2 se mění též 

harmonogram realizace akce, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Nové znění harmonogramu 
je přílohou č. 1 dodatku č. 2 a je jeho nedílnou součástí. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze 
změny. 
 

D) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
E) Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a 

objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. 
 
F) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 a smlouvy v registru smluv provede 

objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka amx5p38.  
 
G) Uzavření dodatku č. 2 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 

1334/11/16 ze dne 7. 11. 2016. 
 
H) Nedílnou součástí dodatku je příloha: 

Příloha č. 1:  Harmonogram realizace díla  
 

 
Karlovy Vary dne  
 
 
 
 
       ____________________________   ____________________________________ 

 
objednatel      zhotovitel 
 

 
 
Za správnost: Olga Vokáčová 


