
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Objednatel

se sídlem:

IČO

DIČ

zástupce

bankovní spojení:

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

708 89 546 

CZ 708 89 546

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

dále též jako „objednatel" a

Zhotovitel INS spol. s r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové pod spisovou značkou C 5340

se sídlem

IČ

DIČ

zastoupený 

bankovní spojení 

bíslo účtu

Parkány 413,547 01 Náchod

60109971

CZ60109971

Petr Šulc, jednatel

dále též jako „zhotovitelobjednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany "

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek") ke Smlouvě o dílo ze 
dne 10. 5. 2018, která byla uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu nazvané 
„Projektové dokumentace - Novostavba objektu Domky Na Květné", zadávanou mimo režim zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

I.
Účel dodatku

Tento dodatek je uzavírán dle čl. 5 a čl. 14 odst. 6 původní smlouvy o dílo v souvislosti se změnou termínu 
plnění z důvodu požadavků na straně objednatele.

II.

Vymezení rozsahu změn

Článek 5 Termíny plnění
Článek 5, odstavec 2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:
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Termín pro zpracování a předání projektové dokumentace:
Zahájení plnění:

do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele
Dokončení plnění:

a) předání DUR a řádné podání žádosti o vydání územního rozhodnutí do 30 týdnů od 
zahájení plnění
b) předání DSP a řádné podání žádosti o vydání stavebního povolení do 8 týdnů od předání 

DUR
c) předání PDPS do 12 týdnů od předání spojené DUR + DSP (ev. DUR a DSP) (předpoklad 

nejpozději do 31.12. 2018)
Pokud bude možné realizovat spojené územní a stavební řízení, dodavatel vypracuje dokumentaci pro 
spojené územní a stavební řízení ve smyslu § 1 d), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 
znění a odevzdá ji nejpozději do 30 týdnů od zahájení plnění, zároveň s řádným podáním žádosti o 
rozhodnutí v tomto spojeném řízení.

Termín plnění pro autorský dozor:
Zahájení plnění:

na písemnou výzvu objednatele

Dokončení plnění:
po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných 
příslušnou projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní stavby, realizované na základě 
zpracované PD.

III.
Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní 
strany souhlasí s uveřejněním dodatku v souladu s povinností stanovenou objednateli zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost 
uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a 
s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, 
vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto 
připojují svoje podpisy.

3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě 
vyhotovení.

Za objednatele v Hradci Králové dne 14.8.2018 Za zhotovitele v Náchodě dne

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. - hejtman
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