
FAKTURACE

D4 Celkem změny bez DPH DODATEK č. 4 148 261,94 Kč                         148 261,94

1 Dlažba a obklady WC Univerzita 125 910,23 Kč-                         125 910,23 Kč-      

2 Doplnění switche Univerzita 12 056,30 Kč                           12 056,30 Kč        

3 EPS MIC rozšíření pro budoucí etapy 70 158,20 Kč                           70 158,20 Kč        

4 MIC úprava pod okny 4 318,13 Kč                             4 318,13 Kč          

5 Úprava rozvaděče Univerzita 10 265,50 Kč                           10 265,50 Kč        

6 Vnitřní omítky Salon doplnění 62 420,00 Kč                           62 420,00 Kč        

7 Záměna switchů a optických převodníků 17 492,70 Kč                           17 492,70 Kč        

8 Změna koncových prvků LEGRAND SIL 55 760,50 Kč                           55 760,50 Kč        

9 Změna koncových prvků LEGRAND SLP 2 442,84 Kč                             2 442,84 Kč          

10 AV technika MIC + Univerzita 39 258,00 Kč                           39 258,00 Kč        

"Stavební úpravy Valdštejnského zámku Jičín – Revize PD v částech univerzita, svatební salón, informační centrum"


