
Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 1078/ORM/2018 ze dne 29. 6. 2018 dle § 1746 odst. 2, § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č.818/18-RM ze dne 13. 8. 2018 a týkající se akce:

„Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava“


1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:  		Statutární město J i h l a v a,
		Se sídlem 		Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
		Zastoupený: 		Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
		IČO: 			00286010
		DIČ: 			CZ00286010
		
	
1.2. Zhotovitel:	            Podzimek a synové s.r.o.
se sídlem: 		Váňovská 528, 589 01 Třešť
          zápis v obchod. rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7883 
zastoupený: 		Ing. Martinem Podzimkem, jednatelem společnosti
IČO:			46978194
DIČ:			CZ46978194
Peněžní ústav:		xxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxx


2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako „smluvní strany“) uzavřeli dne 29. 6. 2018 smlouvu o dílo č. 1078/ORM/2018, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava“ (dále též jako „smlouva“). 

2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu provedení změn oproti původnímu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění prací. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnového listu č. 1:

Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):

1) Před zahájením stavby byl proveden záchranný archeologický výzkum (ZAV), čímž došlo k navýšení výkopů oproti původní projektové dokumentaci. Z tohoto důvodu došlo k nárůstu bednění základových pasů a nutnosti zásypů jam po ZAV únosným materiálem. Po zhodnocení vhodnosti vykopané zeminy pro zpětné zásypy bylo geotechnikem zjištěno, že výkopek (směs jílu, hlíny a stavební sutě) není vhodný pro zpětné zásypy pod základovou desku a je nutno jej odvézt. Zpětné zásypy je nutné provést z hutnitelného materiálu fr. 0/63 mm.

          Přípočty					          +  1.600.081,39 Kč
	Odpočty				                       -    394 349,32  Kč

Celková cena dodatku č. 1 bez DPH		          + 1.205.732,07 Kč


3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodnuly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.

3.2. Tímto dodatkem se mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasně provedené dílo:

	Cena dle smlouvy bez DPH				63.349.417,00 Kč

	Dodatek č. 1
	Přípočty					          +  1.600.081,39 Kč
	Odpočty				                       -    394 349,32  Kč

Celková cena dodatku č. 1 bez DPH		          + 1.205.732,07 Kč

Cena celkem za dílo bez DPH 	                                    64.555.149,07 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni povinnosti přiznat, s výjimkou případů stanovených v této Smlouvě“ 


4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.

4.3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.

4.4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. 
   
V Jihlavě dne 16. 8. 2018             			V Třešti dne 16. 8. 2018





 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
……………………………………………			 ……………………………………………..
	  Za objednatele 					        Za zhotovitele
         Ing. Vratislav Výborný					   Ing. Martin Podzimek
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