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Číslo dodatku č. 1 objednatele: 554/2018
Ev.č. VZ:
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DODATEK  Č . 1 KE  SMLOUVĚ  O PROJEKTOVÉ

PŘÍPRAVĚ   
III/4243 přejezd ČD - Tvrdonice  –  studie, DÚR, DSP/PDPS, SP, IČ

______________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL  

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, Břeclav 690 02 IČO: 27696880
zapsaná u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 52797
zastoupena

I .

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 16. 02. 2018
(dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění změny ceny a posunu termínu:

Z důvodu požadavku objednatele na rozšíření předmětu plnění o zpracování projektové dokumentace opravy čel
a říms  u  propustku  v km  2,765,  jehož  rekonstrukce  není  předmětem  této  smlouvy  a  je  zpracována  jiným
zhotovitelem, upřesnění a stanovení technologie rekonstrukce silnice III/4243 u SO 102 III/4243 Tvrdonice průtah
a dořešení a stanovení podjezdné výšky vedení VN u SO 101 III/4243 Tvrdonice extravilán. Tyto skutečnosti byly
projednány na výrobním výboru dne 30. 05. 2018.

II .

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VIII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách: 

Koncept DÚR pro intravilán, průzkumy do 8 měsíců od účinnosti této smlouvy

Konečná DÚR do 15 dnů od předání výstupu z kontroly 
konceptu

IČ pro DÚR do 31 kalendářních dnů po předání čistopisů 
DÚR, DSP/PDPS

Koncept DSP/PDPS a SP pro extravilán do 8 měsíců od účinnosti této smlouvy

Koncept DSP/PDPS a SP pro intravilán do 3 měsíců po vydání územního rozhodnutí 
nebo doručení  výzvy objednatele dle čl. IV. 
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odst. 1. této smlouvy

Konečná DSP/PDPS, SP, IČ pro stavební povolení do 15 dnů od předání výstupu z kontroly 
konceptu

Dřívější plnění je možné. 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. IX. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

 CENA  CELKEM  BEZ  DPH 870 520,- Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti 

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu
a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v  platném znění. Smluvní
strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je aktualizovaná příloha č. 1 – Kalkulace ceny.

V Brně, dne 2.7.2018 V Brně, dne 8.8.2018

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Viadesigne s.r.o.
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje
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Příloha č. 1

KALKULACE CENY
__________________________________________________________________________________________

* Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do výše uvedených položek.

V Břeclavi, dne 

Viadesigne s.r.o.
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