
SUSPK Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Škroupova 18.306 13 Plzeň

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace = je podkladem 
pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo číslo objednatele č.1 8500001779

Stavební akce: 111/1823 Soběkyry - oprava

Změna stavby /projektové dokumentace č. 1

Dotčený úsek stavby: SO 101

Dotčená část stavby: Sjezd č. 1

Podklad pro změnu:
Zápis ve stavebním deníku ze dne: 20.7.2018

Návrh pro změnu podal: objednatel č.1 a 25 ? 2018
zhotovitel

Zdůvodnění a popis změny:
Po provedení opravy sil.111/1822 došlo k navýšení niveiety vozovky a v kombinaci s velkým nájezdovým sklonem

stávajícího sjezdu č.1, není možné tento sjezd využívat. Je nutné provést úpravu sjezdu tak, aby mohl plnit svoji

předem určenou funkci sjezdu.
Vliv změny na termín dokončení díla ■ NE
Vliv změny na cenu díla: ANO
Náklady na změnu celkem: 48.773,55 bez DPH
Přílohy: - soupis více prací a méněprací

Za útvar / oddělení / firma

zhotovitel - Berger Bohemia a.s

za investora - SÚS PK, p.o.

za TDS - JI LAM s.r.o.

za investora - Obec Soběkury
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