
Název akce: Cyklostezka v centrální ose sídliště Dubina -  severovýchod-jihozápad, Pardubice Smlouva o dílo

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. OVZ-VZZR-2017-023

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem - primátorem statutárního města 
Pardubice
Zastoupený ve věcech technických: Evou Klívarovou -  technikem odd. investic a technické správy, 
odboru majetku a investic MmP; Tel: 466 859 422, 603 229 175 e-mail: eva.klivarova@mmp.cz 
IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:
Se sídlem:
Zastoupen:
Zastoupený ve věcech smluvních: 
Zastoupený ve věcech obchodních: 
Zastoupený ve věcech technických: 
Odpovědný stavbyvedoucí:.
Tel: e-mail :
IČO: 27523934 DIČ: CZ27523934

MIROS MAJETKOVÁ a.s.
Hradecká 545, 533 52 Pardubice -  Polabiny

. předsedou představenstva
, předsedou představenstva 

vedoucím provozního oddělení 
vedoucím provozního oddělení 

č. autorizace: 0700035

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Kr. soudem v Hr. Králové, oddíl B, vložka 2646 
bankovní spoiení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:
(dále jen zhotovitel)

I.
Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 11.10.2017 smlouvu o dílo č. OVZ-VZZR-2017-023 (dále jen 
jako „SOD), jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla: „Cyklostezka v centrální ose sídliště 
Dubina-severovýchod-jihozápad, Pardubice"

II.
Při vlastní realizaci akce bylo nutné řešit úpravu některých stavebních konstrukcí.

1. Změna provedení opravy stávajících železobetonových zídek - bližší specifikace - Změnový 
list č. 2

mailto:eva.klivarova@mmp.cz


Název akce: Cyklostezka v centrální ose sídliště Dubina -  soverovýchod-jihozápad, Pardubice Smlouva o dílo

Jedná se o vícepráce u změny provedení oprav stávajících železobetonových zídek. V době zpracování 
projektové dokumentace byla v rámci jednání s objednatelem MO Pardubice III a projektantem 
dohodnuta co nejméně finančně náročná varianta. Oprava zídek byla volena otryskáním vodou, 
vyspravení trhlin a nátěrem. Od doby zpracování projektu po samotnou realizaci stavby (cca časový 
horizont 8 let) však došlo vlivem povětrnostních podmínek, vandalizmu atd. k takovým změnám 
poruch zídek, že navrženými opravami nelze stávající zídky uvést do odpovídajícího stavu.

2. Změna provedení povrchové úpravy živičných krytů-barevný nátěr -  bližší specifikace - 
Změnový list č. 2

Jedná se o méně práce, navržená úprava -  barevný nátěr živičných krytů nebude provedena. Na 
základě dalších nákladů na údržbu a zkušeností s obnovami barevných nátěrů bylo rozhodnuto nátěr 
neprovádět.

3. Změna provedení bouracích prací zpevněných ploch a komunikací - bližší specifikace - Změnový 
list č. 3

Jedná se o vícepráce u bourání stávajících podkladních betonových konstrukcí zpevněných ploch a 
komunikací. V projektové dokumentaci bylo zjištěno, že v podstatné části ploch a komunikací není 
tloušťka betonové konstrukce 150mm, ale 300mm. Z tohoto důvodu došlo k výraznému navýšení 
objemu bouracích prací, dopravní suti a následně likvidace odpadu.

Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav při vlastní realizaci stavby se tak smluvní strany dohodly na 
úpravě rozsahu předmětu díla, a to na rozšíření díla o vícepráce a zároveň zmenšení díla o méněpráce, 
jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 2 a č. 3, která je nedílnou částí tohoto dodatku č. 2, a 
v důsledku čehož se navyšuje i cena za díla o cenu těchto víceprací a méněprací ve výši 535.357,77 Kč 
bez DPH.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně ceny za provedení díla, a 
tedy na změně SOD, následujícím způsobem:

Na základě dohodnutých víceprací a méněprací dle tohoto dodatku č. 2 zní cena za dílo nově takto:

Původní cena díla dle SOD bez DPH 11.730.293,25 i<č
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH 587.567,95 Kč
Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH__________________ 535.357..77 Kč
Celková cena vč. dodatku č. 1 a č. 2 bez DPH 12.953.218,97 Kč
DPH 21%____________________________________________________2.720.176,01 Kč
Celková cena díla vč. dodatku č. 1 a č.2 vč. DPH 15.673.394,98 Kč

(slovy: patnáct milionů šest set sedmdesát tři tisíc tři sta devadesát čtyři korun českých, devadesát 
osm haléřů včetně DPH)

311.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ/VZZR/2017/023 ze dne 11.10.2017 nedotčená výše 
uvedenou změnou ceny za provedení díla zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 2 smiouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v 
registru smluv.
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Název akce: Cykiostezka v centrální ose sídliště Dubina -  severovýchod-jihozápad, Pardubice Smlouva o dílo

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo zveřejněn ani 
devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného 
bezdůvodného obohacení.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, všechny s platností originálu, 
z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany si tento dodatek č. 2 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že sjeho obsahem souhlasí, což 
potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1 : Změnový list č.2 a č.3

1 6 - 08 -  2018
V Pardubicích dne.................  Ve Starém Hradišti dne

za objednatele za zhotovitele

.....................................................  • • ■ X .......................................
Ing. Martin Charvát
primátor předseda představenstva

/ R m P  '-gm P—
Doložka: 
Schváleno: 
č. usn.t



STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA, ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce: Cyklostezka v centrální ose sídliště Dubina -  severovýchod -  jihozápad, Pardubice

Změnový list č. 2 SOD č.OVZ-VZZR-2017-023
Popis Změny:

1) Změna provedení opravy stávajících železobetonových zídek.
2) Změna provedení povrchové úpravy živičných krytů -  barevný nátěr.

Popis příčiny Změny:
1) V projektu bylo uvažováno s opravou stávajících železobetonových zídek (tryskání, sanace, nátěr). 

Při prohlídce na stavbě za účasti zástupců investora, projektanta a zhotovitele bylo konstatováno, že 
zídky jsou již ve zcela nevyhovujícím stavu a bude nutné je odstranit. Po odstranění bude 
provedena následující stavební úprava:

Zvýšený záhon u lékárny ... bude ponechána pouze část zídky přiléhající k objektu.
Zbývající část bude nahrazena zídkou z palisád.

Zídka u bytových domů 816-811 ... zídka bude odstraněna v celém rozsahu. Stávající
terén bude plynule vysvahován a po celé délce 
bude zřízeno vsakovací žebro.

Zvýšený záhon u čp. 610-612 ... bude ponechána pouze část zídky přiléhající
k objektu. Zbývající část bude nahrazena zídkou 
z palisád.

2) Povrchová úprava živičných krytů (červený nátěr) se provádět nebude.

Popis způsobu ocenění změny:

1. Vzniklé vícepráce a méněpráce jsou oceněny v souladu s jednotkovými cenami rozpočtu díla 

Na základě ZL č. 2 bude uzavřen dodatek č. 2 k SOD č. OVZ —VZZR-2017-023 

Odkazy:
Příloha č. 1 — rozpočet vícepráce a méněpráce
Příloha č. 2 - fotodokumentace



T echnik O IT S O MI M mP: Eva Klívarová

D ne: Podpis:

Stanovisko projektanta: PR O D IN  a.s.

S takto navrženou změnou souhlasím.

Stanovisko zhotovitele: M IR O S M A JE T K O V Á  a.s.

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Stanovisko starostv městského obvodu: Inp-. M gr. V ítězslav Štěpánek

Ocenění dohodnuté změnv: [7
Cena víceprací činí: 478 657,74 K č bez D PH 579 175,90 Kč s J/PH
Cena méněprací činí: 496 421,32 Kč bez DPH 600 669,80 Kč s D PH

P ůvodní celková cena díla: N avrhovaná zm ěna celkové cenv díla:

Bez D PH : 12 417 861,20 Kč Bez D PH : 12 400 097,62 Kč
V četně D PH : 15 025 612,05 Kč V četně D PH : 15 004 118,15 Kč
Z působ finančního krytí zm ěny: zm ěna nevyžaduje finanční krvtí

Podpis ekonom a O E  OM I M m P:

V yjádřen í vedoucího O ITS O M I M m P:

Přílohy: 1 Počet/ listů:

Souhlas v ed o u c íh o  OMT M m P Podpis: Z hotovitele

Podpis: -■ ,-w ,, i Podpis.

Datum: Převzal dne:
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75 962042321 Bourání zdivá nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3 
0,2*0,9*28=5,04

m3 5,040 1 945,54; 9 805,52

x1 999999001 palisáda čtvercová odlehčená 60, přírodní šedá ks 156,000 159,50 24 882,00
x2 33131115R Osazování palisád betonových hromadně zabetonovaných hranatých délky 600 mm m 28,000 671,48 18 801,44
x3 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonou prostého tř. C 12/15 m3 3,024: 2 450,00 7 408,80
13 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 16,800 46,64: 783,55
59 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t ; 11,590 37,60: 435,78
60 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 104,310 10,10: 1 053,53
63 997221611 Nakládáni suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 11,590 52,00 602,68
65 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 11,590 20,00 231,80

65 110,21

Cena celkem: 478 657,74



Cyklostezka v centrální ose sídliště Dubina-severovýchod-jihozápad, Pardubice --------------1
7839911032 5

ODPOČTY NÁTĚRŮ ASFALTOVÝCH POVRCHŮ

Nátěr asfaltovou emulzí za studená - ČERVENÁ BARVA m2 944,000 110,00 103 840,00

7839911034 5 Nátěr asfaltovou emulzí za studená - ČERVENÁ BARVA m2 712,220 110,00 78 344,20

Součet 182184,20



Cyklostezka v centrální ose sídliště Dubina-severovýchod-jihozápad, Pardubice

ODPOČTY SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

83 98512112
1

Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem 
do 300 barů m2 228,370 250,00 57 092,50

84 98512112
4 Vyspravení spař a prasklin m2 228,370 800,00 182 696,00

85 62282103
2 Sanační nátěr voděodolný a nenamrzavý - barva přírodní šedá m2 228,3701 326,00 74 448,62

Součet 314 237,12



75 962042321 Bouráni zdivá nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3 
0,2*0,9*28=5,04

m3 5,040 1 945,54 9 805,52

x1 999999001 palisáda čtvercová odlehčená 60, přírodni šedá ks 156,000 159,50: 24 882,00
x2 33131115R Osazování palisád betonových hromadně zabetonovaných hranatých délky 600 mm m 28,000 671,48: 18 801,44
x3 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonou prostého tř. C 12/15 m3 3,024í 2 450,00 7 408,80
13 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 16,8001 46,64 783,55
59 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 11,590! 37,60 435,78
60 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 104,3101 10,10 1 053,53
63 997221611 Nakládáni suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 11,5901 52,00 602,68
65 997221815 Poplatek za uloženi betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 11,590 20,00 231,80

65 110,21

Cena celkem: 478 657,74



STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA, ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce: Cyklostezka v centrální ose sídliště Dubina -  severovýchod -  jihozápad, Pardubice

Změnový list č. 3 SOD č.OVZ-VZZR-2017-023
Popis Změny:

1) Změna provedení bouracích prací zpevněných ploch a komunikací.

Popis příčiny Změny:
1) Změna sc týká bourání stávající podkladní betonové konstrukce zpevněných ploch a komunikací. 

V projektové dokumentaci je uvažováno bourání podkladní betonové konstrukce v d. 150mm. Při 
realizaci stavby bylo zjištěno, že v podstatné části ploch a komunikací není doušťka podkladní 
betonové konstrukce 150mm ale 300mm. Tato skutečnost je zdokumentována a zaznamenána ve 
stavebním deníku.
Z tohoto důvodu došlo k výraznému navýšení objemu bouracích prací, dopravy suti a následné 
likvidace odpadu.

Popis způsobu ocenění změny:

1. Vzniklé vícepráce a méněpráce jsou oceněny v souladu s ustanoveními SOD. 

Na základě ZL č. 3 bude uzavřen dodatek č. 2 k SOD č. OVZ —VZZR-2017-023 

Odkazy:
Příloha č. 1 — rozpočet vícepráce a méněpráce
Příloha č. 2 - fotodokumentace



Technik OITS OMI MmP: Eva KKvarová

D ne: Podpis:

Stanovisko projektanta: PRODIN a.s. 

S takto navrženou změnou souhlasím.

Stanovisko zhotovitele: MIROS MAJETKOVÁ £u§.

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Stanovisko starosty městského obvodu:

Ocenění dohodnuté změny:
Cena víceprací činí: 802 684,53 Kč bez DPH 
Cena méněprací činí: 249 563,18 Kč bez DPH

971 248,28 Kč s DPH 
'301971,45 Kč s DPH

P ůvodní celková cena díla: N avrhovaná zm ěna celkové cenv díla:

Bez DPH: 12 400 097,62 Kč 
Včetně DPH: 15 004 118,15 Kč

Bez DPH: 12 953 218,97 Kč 
Včetně DPH: 15 673 394,98 Kč

Způsob finančního krytí změny: změna vyžaduje finanční dtrvtí-i

Podpis ekonoma OE OMI MmP: 

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

---------------------- ř-

Přílohy: 1 Počet/listů:

Souhlas vedoucího QMTMmP Podpis: Zhotovitele^

Podpis: _______ Podpis:

Datum: Převzal dne:
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