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Harmonogram stavebních prací

Název stavby: ,, Ill/22940 Pochvalov - Kroučová "

Týden 1 2 3 4 5
Kalendářní den 1-7 8-14 15-21 22-28 29-35
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Zahájení prací Dokončeni prací

předpokládaný termín zahájení: do 10 dnů od převzetí staveniště - předpoklad zahájeni 7/2018
Ukončení realizace: do 5 týdnů od předáni staveniště zhotoviteli
Termín vyklizení staveniště: do 10 dnů od ukončeni realizace díla


