
ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

stavba: „Stavební úpravy a změna využití stávající ubytovny 

Jizerská 744, Praha - Čakovice na objekt ZŠ"

Číslo změnového listu: ZL -1
Název změny: bourání stávajících konstrukcí a doplnění minerálního podhledu do 

3.NP

Stavba: Adresa objektu:

Jizerská 744, Praha - ČakoviceRekonstrukce dle SOD

Navrhovatel změny:
Zhotovitel stavby:
Z&D stavební společnost s.r.o. 
K Rybníčku 13, Praha 9
Popis změny:
Úprava rozsahu bouracích a stavebních prací.

Zdůvodnění změny:
Při provádění bouracích prací bylo zjištěno, že skutečná tloušťka některých vrstev neodpovídá 
předpokladu dle PD. Jedná se tak o navýšení výměr na základě zjištěných mocností bouraných 
konstrukcí. Dále v souvislosti s lepší stabilitou a provázaností starého a nového zdivá bylo nutné 
provést větší množství kapes.
Dále na základě požadavku objednatele, byl doplněn chybějící minerální podhled ve 3.NP 
z důvodu zakrytí rozvodů, který nebyl původně obsažen v PD.

Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla 
v důsledku objektivně nepředvídaných okolností.
Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddělitelný 
od původní zakázky.

Dopady změny:
• na časový plán výstavby: NE
• na cenu stavby: ANO, navýšení ceny o 958 608,- Kč bez DPH
• na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE

Doložené přílohy:
Příloha č.l: Položkový rozpočet



Předkládá: Ondřej Baťa, Z&D Datum: 31.7.2018

Vyjádření objednatele:

V Praze dne: 2.8.2018

Za autorského dozora stavby: 
Jméno: Ing. arch. Radim Palkovský podpis:

Za technického dozora investora: 
Jméno: Ing. Robert Fischer podpis:

Za objednatele: 
Jméno: Petr Beneš podpis:

Za zhotovitele: 
Jméno: Ondřej Baťa podpis:
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Zakázka:
Stavební úpravy a změna využití stávající ubytovny Jizerská 744, Praha-Čakovice na objekt ZŠ

Popis Cena

01: Stavební úpravy stávající ubytovny- vícepráce

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání
097: Přesun sutě
763: Konstrukce montované

V03: Zařízení staveniště
V04: Inženýrská činnost
V06: Územní vlivy
V07: Provozní vlivy
V08: Přesun stavebních kapacit
V09: Ostatní náklady

Celkem (bez DPH)

www.euroCALC.cz 2 z 4

http://www.euroCALC.cz
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

stavba: „Stavební úpravy a změna využití stávající ubytovny 

Jizerská 744, Praha - Čakovice na objekt ZŠ"

Číslo změnového listu: ZL - 2
Název změny: Změny a rozšíření slaboproudu

Stavba: Adresa objektu:

Jizerská 744, Praha - ČakoviceRekonstrukce dle SOD

Navrhovatel změny:
Zhotovitel stavby:
Z&D stavební společnost s.r.o. 
K Rybníčku 13, Praha 9
Popis změny:
Rozšíření slaboproudu

Zdůvodnění změny:
Na základě požadavku investora na zlepšení užitné hodnoty budovy, byly provedeny tyto 
vícepráce. Konkrétně se jedná o přípravu pro interaktivní tabule, vylepšení systému 
evakuačního rozhlasu a přidání kabeláže EPS a audio/video.

Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách.
Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky 
neoddělitelný od původní zakázky.

Dopady změny:
• na časový plán výstavby: NE
• na cenu stavby: ANO, navýšení ceny o 568 916,- Kč bez DPH
• na kvalitu a užitnou hodnotu díla: ANO

Doložené přílohy:
Příloha č.l: Položkový rozpočet

Předkládá: Ondřej Baťa, Z&D Datum: 8.8.2018

Vyjádření objednatele:



V Praze dne: 10.8.2018

Za autorského dozora stavby: 
Jméno: Ing. arch. Radim Palkovský podpis:

Za technického dozora investora: 
Jméno: Ing. Robert Fischer podpis:

Za objednatele: 
Jméno: Petr Beneš podpis:

Za zhotovitele: 
Jméno: Ondřej Baťa podpis:



PŘÍLOHA Č.3 - přehled

Po!.: Předmět dodávky a montáže: Cena bez DPH

Přehled

1 Slaboproud vícepráce

2 Slaboproud méněpráce

Ústředna evakuačního rozhlasu3

4 Kabeláž pro EPS

5 Audio - video kabeláž

Celkem vícepráce / méněpráce 568 915,96 Kč

V Praze dne : 8.8.2018



Dodávka a montáž slaboproudů - ZŠ Čakovice - více + méněpráce3

ks/m MontážePoi: Předmět dodávky a montáže: POPIS MJ Dodávkykpl

t/MJ celkem1/MJ celkem

VÍCEPRÁCE
Datová síť

Pozn.: aktivní prvky jsou dodávka uživatele______

Nové vývody a kabeláž pro interaktivní tabule: 
Dvouportová zásuvka 2xUTP Cat6e, vestavná do vícerámečku 
Rámeček a maska k zásuvce 
Kabel UTP 4x2 Ca! 6e 
Ochranná trubka PVC 16 
Ochranná trubka PVC 50 mm - propoj mezi tabuli a katedrou 
19" patchpanel pro 24 modulčpSFA/SFB, neosazený, 1U.RAL 7035 
Keystone moduíŘJ45 nestíněný.Cat.6 de-embedded,samozář.,SFA 
Certifikační měření dodatečných datových zásuvek, včetně měřicího protokolu

navíc do racku 
navíc do racku

Nové vývody a kabeláž pro podlahové krabice v PC učebně: 
Maska pro datovou zásuvku 45x22,5,mod.,neos.. pro 1 keystone.RAL 9010 
Keystone modul RJ45 nestíněný,Cat.6 de-embedded.samozář..SFA 
Kabel UTP 4x2 Cat 6e 
Ochranná trubka PVC 25
Ochranná trubka PVC 50 mm _______________
19" patchpanel pro 24 modulů SFA/SFB. neosazený, 1U.RAL 7035
Keystone modul RJ45 nestíněný,Cat,6 de-embedded,samozář.,SFA ________
Certifikační měření dodatečných datových zásuvek, včetně měřícího protokolu

Do podlahové krabice 
Do podlahové krabice

navíc do racku 
navíc do racku

Datový rozvaděč do PC učebny
Nástěnný rozvaděč datové sitě.12U.š.600mm.hl.500 mm.odním.bočnice

Nové vývody a kabeláž pro AP (Acces Point - WiFi)
Maska pro datovou zásuvku zapuštěná pro 1 modul, neos., pro 1 keystone.RAL 9010
Keystone modul RJ45 nestíněný,Cat,6 de-embedďed.samozaf.,SFA______________
Box na omítku pro zásuvky 
Kabel UTP 4x2 Cat 6e
Ochranná trubka PVC 25 mm ______________________________________
Ochranná trubka PVC 50 mm 
19" patchpanel pro 24 modulů SFA/SFB. neosazený, 1U.RAL 7035
keystone modul RJ45 nestíněný,Cat.6 de-embedded,samozář.,SFA______________
Certifikační měřeni dodatečných datových zásuvek, včetně měřícího protokolu

do AP 
do AP

navíc do racku
navíc do racku

Nový datový rozvaděč (Rack) s dostatečnou kapacitou pro navýšené položky 
Stojanový rozváděč datové sítě. 42U.š.600mm.hl.600mm, vybavení patch panely 
RJ45 a koax ♦ napáječ 230V

______ Chránička pro optický propoj mezi racky
Ochranná trubka PVC 32 mm, zesílená, vč, protahovacího drátu

Chránička pro optický propoj mezi racekm ve 3.NP a stávající (žlutou) budouvou 
Ochranná trubka PVC 32 mm, zesílená, vč, protahovacího drátu

Dodatečné datové vývody do parapetního kanálu dle požadavku p.Řepy ze dne 1.8.2018 
Maska pro datovou zásuvku zapuštěná pro 1 modul, neos., pro 1 keystone.RAL 9010 
Keystone modul RJ45 nestíněný,Cat.6 de-embedded,samozář.,SFA
Kabel UTP 4x2 Cat 6e ___________ ______
19" patchpanel pro 24 modujů SFA/SFB, neosazený. 1 U RAL 7035 
Keystone modul RJ45 nestíněný,Cat.6 de-embedded.samozář..SFA

navíc do racku
navíc do racku

Dopravy a přesuny materiálů
Stavební mpřípomoce

MEZISOUČET Data: 255 765,16 Kč

MÉNĚPRÁCE
Datová síť

Rozváděč datové šitě. rack 600x600x1600, vybavení patch panely RJ45 a koax + méněpráce
méněpráceVenkovní chránička 32 mm

Jednotný čas
Zvonek školního zvonění
Kabel JY(St)Y 2x2x0,8 (odebrání adekvátního množství kabeláže) 
Ochranná trubka PVC 16 mm

méněpráce
méněpráce
méněpráce

CELKEM MéněDráce:
CELKEM Víceoráce:

96 243.20 Kč
255 755.16 Kč

Popis navrhované úpravy ozvučeni a jednotného času:

Navrhujeme z jednotného času odebrat zvonky školeniho zvonění a příslušnou kabeláž Funkci školního zvoněni 
navrhujeme realizovat pomoci jiného druhu rozhlasové ústředny, vzhledem k tomu že reproduktory 100V rozvodu 
rozhlasu jsou instalovány v každé místnosti, bude funkce školního zvonění zajištěna dostatečně

Navrhovaná ústředna rozhlasu umožňuje například: mp3 playlisty. internetová rádia, časový plánovač (např pro 
přehráváni hudby misto zvoněni), ovládání různými uživateli z různých PC. vestavěný WEB server

Dále je možné tento systém případně propojit do plánovaného objektu nové školy - systém je kompatibilní se 
standardy ethemetových protokolů VolP. SIP, RTP

Rozhlasová ústředna je dle požadavků zpracovatele PBŘ navržena jako evakuační Nouzový Zvukový systém dle 
požadavků norem ČSN EN 60849, ČSN EN 54-16, ČSN EN 54-24 a souvisejících

31 279,50128 242,46Mezisoučet

159 521,96 KčCelkem bez DPH



CENOVÁ NABÍDKA: Dodávka a montáž Nouzového Zvukového Systému - ZŠ Čakovice4

CN zhotovena dne: Platnost CN:

ks/mPot.: Předmět dodávky a montáže: POPIS MJ Dodávky Montážekpl

Evakuační ústředna NZS a související komponenty:
TOA EN54-16 certifikovaný systémový řídicí zesilovač 360W
TOA Vstupní modul ________________
EN54-16 certifikovaný systémový výkonový zesilovač 1x240W 
TOA EN54-4 certifikovaný manager napájení 24V a nabíječ akumulátorů 2x12V 
AKU 12V/65Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 10 let, VdS
TOA Mikrofonni stanice ___________________
Síťový přehrávač MP3, rozhraní LAN, GPIO, USB, vč, napájecího zdroje 
HW/FW/SW/CZ konfigurační a propojovací kabely pro jednotky VM-3xxOVA 
HW/FW/SW/CZ konfigurační a propojovací kabely pro VP-2xx1 a VX-200PS 
Provozní kniha ER
Sestaveni, oživení, nastavení, programování ústředny ________________
Vystavení protokolu o výchozí funkční zkoušce včetně všech certifikátů

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Doprava a přesun materiálu 1

Popis navrhované úpravy ozvučení a jednotného času:

Navrhujeme z jednotného času odebrat zvonky školeního zvonění a příslušnou kabeláž. Funkci školního zvonění 
navrhujeme realizovat pomocí jiného druhu rozhlasové ústředny, vzhledem k tomu že reproduktory 100V rozvodu 
rozhlasu jsou instalovány v každé místnosti, bude funkce školního zvonění zajištěna dostatečně.

Navrhovaná ústředna rozhlasu umožňuje například: mp3 playlisty, internetová rádia, časový plánovač (např. pro 
přehrávání hudby místo zvonění), ovládání různými uživateli z různých PC, vestavěný WEB server.

Dále je možné tento systém případně propojit do plánovaného objektu nové školy - systém je kompatibilní se standardy 
ethemetových protokolů VolP, SIP, RTP

Rozhlasová ústředna je dle požadavků zpracovatele PBŘ navržena jako evakuační Nouzový Zvukový systém dle 
požadavků norem ČSN EN 60849, ČSN EN 54-16, ČSN EN 54-24 a souvisejících

Mezisoučet 254 889,00 92 660,00

Celkem bez DPH 347 549,00 Kč



CENOVÁ NABÍDKA: Kabeláž pro sběrnicový sytém EPS -ZŠ Čakovice5

CN zhotovena dne: Platnost CN:

ks/mRol.: Předmět dodávky a montáže: POPIS MJ Dodávky Montážekpl

Kabeláž pro EPS
Kabel k hlásičům J-Y(St)-Y 1x2x0,8, rudý 
Kabelové trasy (vč. trubky/lišty a příchytky)

Doprava a přesun materiálu

Mezisoučet

Celkem bez DPH 56 505,00 Kč



CENOVÁ NABÍDKA: Dodávka a montáž slaboproudů -ZŠ Čakovice
Audio - video kabeláž

6

CN zhotovena dne: Platnost CN:

ks/mPot.: Předmět dodávky a montáže: POPIS MJ Dodávky Montážekpl

AV kabely

_______AV kabely pro PC učebnu
HDMI Gold High Speed s Ethernetem, zlacené konektory, 10m. podpora 4K 
HQ VGA propojovací, stíněný s ferity, 10m ______________

Doprava a přesun materiálu

Mezisoufiet

Celkem bez DPH 5 340,00 Kč



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

stavba: „Stavební úpravy a změna využití stávající ubytovny 

Jizerská 744, Praha - Čakovice na objekt ZŠ"

Číslo změnového listu: ZL - 3

Název změny: Vyspravení a zpevnění podlah

Stavba: Adresa objektu:

Jizerská 744, Praha - ČakoviceRekonstrukce dle SOD

Navrhovatel změny:
Zhotovitel stavby:
Z&D stavební společnost s.r.o. 
K Rybníčku 13, Praha 9
Popis změny: 
Úprava rozsahu.

Zdůvodnění změny:
Vzhledem k narušenému stavu stávajících hrubých podlah a značné nerovnosti bylo 
nutné provést zpevnění velkého množství trhlin sponkováním a značných nerovností 
štěrkováním. Dále z časových důvodů bylo nutné pro štěrkování použít speciální 
rychleschnoucí materiály. Bez provedení těchto úprav by docházelo k prokreslování 
nerovností do podlahové krytiny a rozpadávání podkladu.

Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba 
vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností.
Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky 
neoddělitelný od původní zakázky.

Dopady změny:
• na časový plán výstavby: NE
• na cenu stavby: ANO, navýšení ceny o 658 293,- Kč bez DPH
• na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE

Doložené přílohy:
Příloha č.l: Položkový rozpočet



Předkládá: Ondřej Baťa, Z&D Datum: 8.8.2018

Vyjádření objednatele:

V Praze dne: 10.8.2018

Za autorského dozora stavby: 
Jméno: Ing. arch. Radim Palkovský podpis:

Za technického dozora investora: 
Jméno: Ing. Robert Fischer podpis:

Za objednatele: 
Jméno: Petr Beneš podpis:

Za zhotovitele: 
Jméno: Ondřej Baťa podpis:
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Zakázka:
ZŠ Jizerská - příprava stávajícího podkladu podlah pod PVC

Popis Cena

01: ZŠ Jizerská - úprava podkladu pod PVC
006: Úpravy povrchu 
009: Ostatní konstrukce a práce 
099: Přesun hmot HSV 
783: Nátěry
V03: Zařízení staveniště 
V04: Inženýrská činnost 
V06: Územní vlivy 
V07: Provozní vlivy 
V08: Přesun stavebních kapacit 
V09: Ostatní náklady

Celkem (bez DPH) 658 293
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