Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo „Implementace redesignu, vývoj a správa systému CMS“ uzavřené dne 20.11.2017

Městská knihovna v Praze
sídlo: 	Mariánské náměstí 1, 115 72 Praha 1
IČ: 	00064467
DIČ:	001-00064467
[bookmark: _GoBack]zastoupená: 	RNDr. Tomášem Řehákem, ředitelem
 (dále jen MKP)

a

ALTAIR SOFTWARE s.r.o.
sídlo: 	Havelkova 90/6, 779 00 Olomouc
korespondenční adresa: 	Tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc	
IČ: 	28350511	
DIČ: 	CZ28350511	
zastoupená: 	Bc. Markem Vávrou, jednatelem
 (dále jen zhotovitel)
                              
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:



Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 20. 11. 2017 smlouvu o dílo „Implementace redesignu, vývoj a správa systému CMS“ (dále jen „smlouva“). Vzhledem k tomu, že při realizaci díla došlo k neočekávaným událostem, tak se strany tohoto dodatku dohodly na posunutí termínu plnění. Zdůvodnění jednotlivých neočekávaných událostí je uvedeno v příloze tohoto dodatku.
1. Smlouvou je stanoveno, že zhotovitel je povinen Dílo dokončit a předat MKP nejpozději do 6 měsíců od účinnosti této smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv; v registru smluv byla smlouva uveřejněna dne 23. 11. 2017.


Předmět smlouvy
Termín plnění dle čl. IV., odst. 5 Smlouvy se posouvá o 12 kalendářních dní, tedy do 4. 6. 2018.



Závěrečná ustanovení
1. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva nezměněna.
1. Přílohou tohoto dodatku je zdůvodnění neočekávaných událostí.
1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží MKP a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
1. Dodatek bude jako celek včetně přílohy uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění zajistí MKP.



V Praze dne		V Praze dne	



………………………………………………	………………………………………………

Bc. Marek Vávra, jednatel 	RNDr. Tomáš Řehák, ředitel 
ALTAIR SOFTWARE s.r.o.	MKP

