
 
 

 

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 
Městská část Praha – Zbraslav, IČ 00241857, se sídlem Zbraslavské nám. 464, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, 

Česká republika, zastoupená Ing. Zuzanou Vejvodovou, starostkou, oprávněnou za městskou část podepisovat 
samostatně 
 
(dále jen "Objednatel") 
 
a 
 
Metrostav a.s., IČ 00014915, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená Ing. Jaroslavem 
Heranem, ředitelem divize 1 a zmocněncem, oprávněným za společnost podepisovat samostatně na základě 
plné moci ze dne 19. května 2016, jejíž kopie tvoří Přílohu 4 této Smlouvy  
 
(dále jen "Zhotovitel") 
 
(Objednatel a Zhotovitel dále jen společně jako "Strany" a každý z nich samostatně jako "Strana") 
 
(tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo dále jen "Dodatek"). 
 
(A) Dne 30. května 2016 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo ohledně realizace podlimitní veřejné 

zakázky na stavební práce „Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury, Nad parkem 1180, Praha - 
Zbraslav“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. července 2016 (dále jen "Smlouva"). Ledaže by v tomto 
Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít 
významy uvedené ve Smlouvě. 

 
(B) dohodli na změnách předmětu Díla, Ceny a Doby plnění v důsledku nezbytnosti provedení dodatečných 

stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace Díla a které jsou nezbytné pro jeho řádné 
dokončení. Strany se v souladu s ustanovením §222(5) a (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, 

 
dohodli na uzavření tohoto Dodatku v následujícím znění: 

 
1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na provedení následujících dodatečných stavebních prací (víceprací), 

které jsou nezbytné pro provedení Díla, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel 
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat: 
 
(a) dodatečné stavební práce (vícepráce) provedené v rámci Etapy 1, jak jsou podrobně uvedeny 

v rekapitulaci změnových listů Etapy 1 - soupisu dodatečných stavebních prací, která tvoří Přílohu 1 
tohoto Dodatku (dále jen „Dodatečné práce Etapy 1“); a 

(b) dodatečné stavební práce (vícepráce) provedené v rámci Etapy 2, jak jsou podrobně uvedeny 
v rekapitulaci změnových listů Etapy 2 - soupisu dodatečných stavebních prací, která tvoří Přílohu 2 
tohoto Dodatku (dále jen „Dodatečné práce Etapy 2“). 
 

2. Strany se dále dohodly na změnách v předmětu Etapy 1, tj. na stavebních pracích a souvisejících 
dodávkách, které nebudou v rámci Etapy 1 realizovány (méněpráce) (dále jen „Nerealizované práce 
Etapy 1“), tak, jak jsou tyto Nerealizované práce Etapy 1 popsány v rekapitulaci změnových listů Etapy 1 
v Příloze 1 tohoto Dodatku.  
 

3. Strany se dále dohodly na změnách v předmětu Etapy 2, tj. na stavebních pracích a souvisejících 
dodávkách, které nebudou v rámci Etapy 2 realizovány (méněpráce) (dále jen „Nerealizované práce 
Etapy 2“), tak, jak jsou tyto Nerealizované práce Etapy 2 popsány v rekapitulaci změnových listů Etapy 2 
v Příloze 2 tohoto Dodatku.  
 

4. Nutnost provést Dodatečné práce Etapy 1 a Dodatečné práce Etapy 2 a neprovést Nerealizované práce 
Etapy 2 vyplynula z následujících skutečností: 
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(a) nezbytná změna technologie podlahy ve 3. NP, která po vybourání střešního pláště vyplynula ze 
zjištění, že nosná stropní konstrukce vykazuje značné  nerovnosti  a navržená skladba bez 
vyrovnání podkladní vrstvy nemůže být použita tak, jak bylo uvažováno v dokumentaci provedení 
stavby (v dokumentaci provedení stavby byla navržena suchá skladba podlahy).  Z důvodů 
vyrovnání spodní vrstvy byla provedena  těžká plovoucí podlaha, která je vhodnější na vyrovnání 
podkladu. Při použití této podlahy je nutné dodržet technologickou přestávku pro vyschnutí na min. 
1,5 % pro pokládku finální vrstvy; 

(b) navýšení rozsahu kontaktního zateplení objektu A o 1. NP a 2. NP z důvodu sjednocení fasád a 
zateplení stávajících podlaží a nástavby 3. NP. Při realizaci zateplení celého objektu v jedné fázi 
bude zjednodušen technologický postup a dojde k časové a finanční úspoře. Projektová 
dokumentace pro provedení stavby uvažovala pouze se zateplením fasády nástavby 3. NP; a 

(c) dodatečné požadavky objednatele a doplnění rozsahu o práce a dodávky, které vyplynuly v 
průběhu realizace a nebyly známé při tvorbě projektové dokumentace pro provedení stavby. 

5. Veškeré Dodatečné práce Etapy 1 a Dodatečné práce Etapy 2 budou považovány za součást Díla, jak je 
popsáno v článku 2. Smlouvy. Zhotovitel se tímto zavazuje, že Dodatečné práce Etapy 1 a Dodatečné 
práce Etapy 2 budou provedeny v souladu se Smlouvou a protokolárně předány Objednateli bez vad a 
nedodělků. 

 
6. Vzhledem k nutnosti provedení Dodatečných prací Etapy 1 a Dodatečných prací Etapy 2 se Strany 

dohodly na následujících změnách týkajících se Doby plnění: 
 

6.1 v odstavci 4.1(a) Smlouvy se text ve znění „nejpozději do sto osmdesáti dvou (182) dnů“ 
nahrazuje textem ve znění „nejpozději do dvou set šesti (206) dnů“; 

6.2 v odstavci 4.1(b) Smlouvy se text ve znění „nejpozději do sto třiceti devíti (139) dnů“ 
nahrazuje textem ve znění „nejpozději do sto sedmdesáti sedmi (177) dnů“; 

6.3 v odstavci 4.2.1 Smlouvy se text ve znění „nejpozději do šedesáti pěti (65) dnů“ nahrazuje 
textem ve znění „nejpozději do sedmdesáti devíti (79) dnů“; 

6.4 v odstavci 4.2.5 Smlouvy se text ve znění „nejpozději do sto třiceti sedmi (137) dnů“ nahrazuje 
textem ve znění „nejpozději do sto čtyřiceti tří (143) dnů“. 

 
7. Strany se dále dohodly, že celková konečná cena za řádné a včasné provedení Dodatečných prací 

Etapy 1 činí 5.146.936,- Kč bez DPH (slovy: pět milionů sto čtyřicet šest tisíc devět set třicet šest korun 
českých) s tím, že DPH je ve výši 21% (slovy: dvacet jedna procent), tj. částka 1.080.857,- Kč (slovy: 
jeden milion osmdesát tisíc osm set padesát sedm korun českých), a tedy celková konečná cena 
Dodatečných prací Etapy 1 včetně DPH činí 6.227.793,- Kč (slovy: šest milionů dvě sta dvacet sedm tisíc 
sedm set devadesát tři koruny české) (dále jen "Cena Dodatečných prací Etapy 1"). 
 

8. Strany se dále dohodly, že celková konečná cena za řádné a včasné provedení Dodatečných prací 
Etapy 2 činí 619.935,35 Kč bez DPH (slovy: šest set devatenáct tisíc devět set třicet pět korun českých a 
třicet pět haléřů) s tím, že DPH je ve výši 21% (slovy: dvacet jedna procent), tj. částka 130.186,42 Kč 
(slovy: jedno sto třicet tisíc jedno sto osmdesát šest korun českých a čtyřicet dva haléřů), a tedy celková 
konečná cena Dodatečných prací Etapy 2 včetně DPH činí 750.121,77 Kč (slovy: sedm set padesát tisíc 
jedno sto dvacet jedna korun českých a sedmdesát sedm haléřů) (dále jen "Cena Dodatečných prací 
Etapy 2"). 
 

9. Cena za Nerealizované práce Etapy 1 činí 1.022.000,- Kč bez DPH (slovy: jeden milion dvacet dva tisíc 
korun českých) s tím, že DPH je ve výši 21% (slovy: dvacet jedna procent), tj. částka 214.620,- Kč (slovy: 
dvě stě čtrnáct tisíc šest set dvacet korun českých), a tedy celková konečná cena Nerealizovaných prací 
Etapy 2 včetně DPH činí 1.236.625,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě třicet šest tisíc šest set dvacet korun 
českých) (dále jen "Cena Nerealizovaných prací Etapy 1"). 

 
10. Cena za Nerealizované práce Etapy 2 činí 50.059,- Kč bez DPH (slovy: padesát tisíc devadesát pět korun 

českých) s tím, že DPH je ve výši 21% (slovy: dvacet jedna procent), tj. částka 10.520,- Kč (slovy: deset 
tisíc pět set dvacet korun českých), a tedy celková konečná cena Nerealizovaných prací Etapy 2 včetně 
DPH činí 60.615,- Kč (slovy: šedesát tisíc šest set patnáct korun českých) (dále jen "Cena 
Nerealizovaných prací Etapy 2"). 
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11. Cena uvedená v  odstavci 5.1 Smlouvy bude navýšena o Cenu Dodatečných prací Etapy 1 a Cenu 

Dodatečných prací Etapy 2 a dále bude snížena o Cenu Nerealizovaných prací Etapy 1 a Cenu 
Nerealizovaných prací Etapy 2. Cena Dodatečných prací Etapy 1 a Cena Dodatečných prací Etapy 2 
bude Zhotoviteli Objednatelem uhrazena v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.  
 

12. Cena tedy po přičtení Ceny Dodatečných prací Etapy 1 a Ceny Dodatečných prací Etapy 2 a po odečtení 
Ceny Nerealizovaných prací Etapy 1 a Ceny Nerealizovaných prací Etapy 2 činí 58.718.495,- Kč bez 
DPH (slovy: padesát osm milionů sedm set osmnáct tisíc čtyři sta devadesát pět korun českých) s tím, že 
jednotlivé části Ceny uvedené v odstavcích 5.1.1 a 5.1.2 Smlouvy činí: 
 

Cena za provedení 

 
v Kč bez 

DPH 
výše DPH v % výše DPH v Kč v Kč včetně DPH 

5.1.1 Etapa 1 46.575.678,- 21 9.780.893,- 56.356.571,- 

 (a) Část A 40.973.507,- 21 8.604.437,- 49.577.944,- 

 (b) Část B 5.602.171,- 21 1.176.456,- 6.778.627,- 

5.1.2 Etapa 2 (Část C) 12.142.817,- 21 2.549.992,- 14.692.809,- 

 
13. Strany se dále dohodly na změnách v Harmonogramu postupu prací s tím, že stávající Harmonogram 

postupu prací obsažený v Příloze 1 Smlouvy se nahrazuje novým Harmonogramem postupu prací, který 
tvoří Přílohu 3 tohoto Dodatku. 

 
14. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se 

v plném rozsahu na tento Dodatek. 
 

15. Podepsáním tohoto Dodatku Strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto Dodatku, případně 
jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Objednatele uveřejněny, a to i v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Strany též prohlašují, že 
veškeré informace uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 
16. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a je vyhotoven ve dvou 

(2) vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží jedno (1). 
 

Na Zbraslavi dne ___. listopadu 2016   Na Zbraslavi dne ___. listopadu 2016 
 
Za Zadavatele:      Za Zhotovitele:     
 
Městská část Praha - Zbraslav:    Metrostav a.s.: 
 
 
 
Podpis:  _____________________   Podpis: _____________________  
Jméno:  Ing. Zuzana Vejvodová    Jméno:  Ing. Jaroslav Heran 
Funkce: starostka     Funkce: ředitel divize 1 a zmocněnec 
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Příloha 1 
Rekapitulace změnových listů Etapy 1 

 
 

        Příloha 2 
Rekapitulace změnových listů Etapy 2 

 
 

Příloha 3 
Harmonogram postupu prací 

 
 

Příloha 4 
Plná moc Zhotovitele 

 
 


