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[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. 17031

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY
OBJEDNATEL			Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace
se sídlem:			Kopeckého sady 357/2, Plzeň 3 - Vnitřní Město, 30100 Plzeň 1
IČ:				00228745
DIČ: 				CZ00228745
zastoupený:			PhDr. Františkem Frýdou, ředitelem 
K podpisu smlouvy oprávněn: 	PhDr. František Frýda, ředitel
bankovní spojení: 		č. ú. 2836311/0100
dále jen („objednatel“)
a
ZHOTOVITEL			ZOLT CZ spol. s r.o.
zapsaný v OR vedeném krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 20299
se sídlem:			Republikánská 45 , Plzeň
zastoupený:                           	Ondřejem Drncem
IČ: 				27989208	
DIČ: 				CZ27989208
bankovní spojení:  		Raiffeisen Bank 2798920808/5500

autorizovaná osoba pověřená vedením stavby: ing. Rudolf Horák
dále jen („zhotovitel“)                               	 

uzavřely v souladu s článkem XVIII. Závěrečná ujednání SOD ze dne 10.11.2017 dodatek č. 2 k této SOD.


II. PŘEDMĚT DODATKU
Tímto dodatkem se mění článek III. Předmět díla a článek IV. Cena díla a platební podmínky, předmět díla se doplňuje o více práce a méně práce, které mají vliv na cenu díla. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, jež nebylo možné ani při jednání s náležitou péčí předvídat, a tyto práce jsou nezbytné pro provedení díla. 

Změny a související vícepráce jsou dvojího charakteru, první jsou vyvolané nalezeným stavem stávajících konstrukcí. V tomto případě muselo dojít k úpravě pracovních postupů a použitých materiálů a výrobků protože skutečný stav konstrukcí a prvků neodpovídal odhad v dokumentaci. Z hlediska projektu vybrané konstrukce a prvky bylo možno pouze odhadovat, nebylo totiž možné provést všechny potřebné sondy k zakrytým vrstvám apod. Druhý případ změn je vyvolán přímo či nepřímo požadavky zástupců památkářské péče či investora. V tomto případě se jedná o změny vycházející z dodatečných průzkumů archivních materiálů muzeí apod. Došlo tedy k do upřesnění na základě archivních fotografií, např. výplní oken, či materiálu dlažeb. V této souvislosti pak došlo především k zadání doplnit čtvrté vodní kolo a s ním související dmychadlo do expozice hamru.

Specifikace více a méně prací je uvedena ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

Tímto dodatkem se dále mění článek VI. Termíny plnění. Z důvodů zpoždění při uzavření SoD na restaurátorské práce, které podmiňují dokončení stavebních prací, se posunuje termín ukončení stavebních prací specifikovaných ve Změnovém listu č. 2. položky prováděné v následující etapě. Položky uvedené ve Změnovém listu č. 3 byly dokončeny v původním termínu. 


III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Požadované vícepráce jsou oceněné v položkovém rozpočtu, který je součástí přiloženého Změnového listu č. 1. 
Celkem cena za vícepráce bez DPH činí 			    	   93 503,- Kč
(slovy devadesáttřitisícpětsetři)
DPH	21%			    				   19 636,- Kč
(slovy devatenácttisícšestsettřicetšest)
Celkem cena za vícepráce včetně 21% DPH činí  			 113 139,-  Kč 
(slovy stotřinácttisícstotřicetdevět)


IV. TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA
Dokončení stavebních prací specifikovaných ve Změnovém listu č. 2:	 nejpozději do sedmi set třiceti jednoho (731) kalendářního dne od předání staveniště.

Přílohy k dodatku č. 2: 	
· Příloha č. 1: Změnový list č. 1
· Příloha č. 2: Změnový list č. 2
· Příloha č. 3: Změnový list č. 3


				


v Plzni dne							v Plzni dne 


za objednatele:  					            	za zhotovitele: 


							
...........................................					...........................................
	PhDr. František  Frýda 		Ondřej Drnec	
	ředitel 	jednatel
	Západočeské muzeum v Plzni, 	                                  ZOLT CZ spol. s r.o.
	příspěvková organizace
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