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ZMĚNOVÝ LIST č.1

Rozpočet

A01 JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

SO01-1 Hamr - stavební část (více a méně práce)

Stavba

Název stavby

REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBŘÍV

Projektant Typ rozpočtu kontrolní pro zad.

Zpracovatel projektu Cen. soustava RTS-201701

Objednatel

Dodavatel

Rozpočtoval

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem -15 500- 0

ZPSV celkem 109 003- 0

RM práce celkem 0- 0

N

M dodávky celkem

0- 0

ZRN celkem 93 503- 0

- 0

HZS 0- 0

ZRN+HZS 93 503Ostatní náklady neuvedené 0

93 503Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jan Pavlov Jméno : O. Drnec Jméno : F. Frýda

Datum : 12. 7. 2018 Datum : 21.7.2018Datum : 21.7.2017

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0%  

DPH 21,0% 

Základ pro DPH 0,0% 

DPH 0,0% 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Ing. arch. Václav Mastný

Ing. arch. Václav Mastný

ZČM v Plzni, p.o.



Petr Zeman

ZRN+ost.náklady+HZS

93 503 Kč

19 636 Kč

0 Kč

0 Kč

113 139 Kč
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 REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBŘÍV Rozpočet : A01

SO01-1 Hamr - stavební část (více a méně práce)

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

-15 500 0 0 0 0

00 Vícepráce - doplněné položky

0 109 003 0 0 0

CELKEM  OBJEKT -15 500 109 003 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč

Kč

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt :

0
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 REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBŘÍV

Rozpočet:

A01

SO01-1 Hamr - stavební část (více a méně práce)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl:95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

1 950-04 H12 - nové základy vodních kol na straně lednice vč. 

kamenného obkladu atd. - viz specifikace ks -3,00 5 000,00 -15 000,00

2 950-05 Bourání stávajících základů vč. odvozu na skládku a 

likvidace suti ks 1,00 4 000,00 4 000,00

3 950-03 H11 - kontrola a oprava stávajících základů strojního 

vybavení ks -3,00 1 500,00 -4 500,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách -15 500,00

Díl:00 Vícepráce - doplněné položky

4 H12-01 H12 - nové základy vodních kol na straně kanálu

Bloky 70x40x40 cm - stavební pískovec kus 4,00 5 200,00 20 800,00

5 H12-02 H12 - nové základy vodních kol na straně kanálu

doprava z Lipnice km 220,00 43,00 9 460,00

6 H12-03 H12 - nové základy vodních kol na straně kanálu

montáž bloků kus 4,00 3 500,00 14 000,00

7 H12-04 H12 - nové základy vodních kol na straně kanálu

montážní ruka hod 8,00 900,00 7 200,00

8 H12-05 H12 - nové základy vodních kol na straně kanálu

demontáž a montáž pražců kus 20,00 100,00 2 000,00

9 H12-06 H12 - nové základy vodních kol na straně kanálu

opracování bloků pro usazení ložiska

(požadavek pam. péče na celkové ruční opracování) kus 4,00 1 000,00 4 000,00

10 H12-07 H12 - nové základy vodních kol na straně kanálu

doplnění kamenného obkladu včetně materiálu kus 1,00 4 000,00 4 000,00

11 H11-01 H11 - základy kol a strojů v kovárně

Výkop základů včetně odvozu na skládku m3 14,88 1 200,00 17 856,00

12 H11-02 H11 - základy kol a strojů v kovárně

Vyplnění kamenivem frakce 0-200 mm m3 14,88 950,00 14 136,00

13 H11-03 H11 - základy kol a strojů v kovárně

Proložení a zhutnění kameniva m3 14,88 400,00 5 952,00

14 H11-04 H11 - základy kol a strojů v kovárně

Dubové prahy v. 100 mm na kovové trny vč. montáže m2 3,39 2 830,00 9 599,36

Celkem za 00 Vícepráce - doplněné položky 109 003,36

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :


