
Harmonogram postupu prací – návrh  

Akce: Protierozní val a polní cesty v k.ú. Lysec  

 

Zahájení stavby:    9.7.2018 

Dokončení stavby:    10.10.2018 

 

 rok 2018 

měsíc červenec srpen září říjen 

týden 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 
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Uzlové body:      Hutněná pláň včetně statických zkoušek – termín plnění do 31.8.2018 

  Štěrkové podkladní vrstvy pod finální vrstvu – termín plnění do 30.9.2018 

                                                 

                                          

 

Zpracoval: xxxxxxxxxxxxxx 

Dne:           6.4.2018 

 

                       ……………………………… 

xxxxxxxxxxxxxx 

          statutární ředitel a.s. 


