
Číslo smlouvy Objednatele: Číslo smlouvy Zhotovitele:

Dodatek Č. 1 Smlouvy O DÍLO

\'YBAVENÍ NMB NÁSTĚNNÝMI RAMPAMI

Objednatel:

se sídlem:
bankovní spojení:
číslo účtu'
IČO:
DIČ,
zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:

(dále jen ,,objednatel")

a

Zhotovitel:

se sídlem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ,
zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:
vedený u rejstříkového soudu:

(dále jen ,,zhotovitel")

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice,
příspěvková organizace

Pod Klášterem 55/17, 679 61 Letovice
Komerční banka, a.s.

00387134
CZ00387134
MUDr. Drahoslavou Královcovou, ředitelkou

MAT-EL, s.r.o.
Českobratrská 136, 679 61 Letovice
Komerční banka

607 55 211
CZ607 55 211
Zdeňkem Kosmákem

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 19625

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento
Dodatek Č. 1 (dále jen ,,Dodatek") ke Smlouvě o dílo Vybavení NMB nástěnnými

rampami ze dne l. 6. 2018

I. PŘedmět dodatku

l. Smluvní strany dne 01.06.2018 uzavřely Smlouvu o dílo Vybavení NMB
nástěnnými rampami (dále jen ,,Smlouva")

2. Smluvní strany se dohodly na rozšíření Smlouvy o vzniklé vícepráce v hodnotě
53.892,- kč bez dph, jejichž potřeba vznikla v průběhu prováděných prací (viz.
Změnový list č. l).

3. Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena díla Smlouvy z důvodu
přechodu objednatele do kategorie plátce DPH s účinností od 01.07.2018 a současně
z důvodu navýšení ceny o hodnotu víceprací. Odstavec l., článku V. se nově nahrazuje
textem:
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Číslo smlouvy Objednatele: Číslo smlouvy Zhotovitele:

Cena díla bez DPH
Cena víceprací bez DPH
Cena díla celkem bez DPH

l 795 549 Kč
53 892 Kč

1 849 441 Kč

4. Dále se smluvní strany dohodly na změně odstavce 1., článku VI. Platební podmínky
Smlouvy. Text ,,Cena díla bude uhrazena na základě jedné faktury s náležitostmi
daňového a účetního dokladu" se nově nahrazuje textem ,, Cena di7a bude uhrazena na
základě dvou faktur s náleŽitostmi daňového a účetního dokladu, přičemŽ první di7čí
faktura bude vystavena nejj'ozdě/i k 31.07.2018 a druhá konečná faktura bude
vystavena nejpozdě/i do 15 dnů následujících po ni předánídi7a zhotovitelem a převzetí
di7a objednatelem. Fakturace bude provedena y souladu s §92 e, zákona č 235/2004
Sb., ve zněníp.p.,v reŽimu přenesené daňové povinnosti. ".

II. Definice a rozsah změny závazku

1. Okolnosti a hodnotové vyjádření vzniklých víceprací jsou uvedeny v Příloze č. l
(Změnový list č. 2) a v Příloze č. 2 (položkový rozpočet).

2. Smluvní strany se dohodly na vzniklých vícepracích, jejichž potřeba vznikla
v průběhu prováděných prací (viz Změnový list č. l)

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.

2. Tento Dodatek je uzavírán na základě dohody obou smluvních stran a v souladu
s ustanovením ČI. XIV., odst. 7 ,,Smlouvy".

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana
obdrží dva výtisky opatřené originálem otisku razítka a podpisem.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem ,,Dodatku" a s celým
obsahem Dodatku souhlasí.

5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 6, odst. l Zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. l - Změnový list č. 1

Příloha č. 2 - položkový rozpočet

V Letovicích dne 30.07.2018

Zdeněk Kosmák
jednatel

V Letovicích dne 30.07.2018

' ·

MUDr. Drahoslava Královcová
ředitelka
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Rekapitulace položek vIceprací na akci ,,Vybavení NMB nástěnnými rampami" ke dni 30. 7. 2018

Ceny jsou uvedeny v KČ bez DPH

Č. pol. Položka množství Jedn. cena Celkem mat. Práce Práce cena Cena celkem
1 Tlačítko s táhlem 9 ks
2 Lišta bezhalogenová 18/13 40 m
3 Vodič Prafladur 3 x 1,5 55 m
4 Vypínač č. 1+ krabice 8 ks
5 Vodič UTP 132 m
6 Šňůrovývap ip 8 ks
7 Lůžková jednotka IP 4 ks
8 Vypracováni stanoviska TIČR 1 ks

Celkem 53.892,00

Vypracoval Z. Kosmá k





ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL 1
Zhotovitel: MAT-EL, S. R. O., Českobratrská 136, 679 61 Letovice
Objednatel: Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, po.

Pod Klášterem 55/17, 67961 Letovice, lC: 00387134
změnový list vystavil:
Datum: 30. 07. 2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu
díla: ,,Vybavení NMB nástěnnými rampami"

Předmět změny:
1/1 Změna smlouvy v ČI. V. Cena díla: Cena díla bez DPH 1 795 549 KČ (z důvodu
přechodu objednatele do kategorie plátce DPH od 1. 7. 2018)

1/2 Změna v ČI. VI. odst. 1 Platební podmínky: ,, Cena di7a bude uhrazena na Základě
dvoufaktur s náleŽitostmi daňového a účetního dokladu, přičemŽ prvnl"dílčífaktura bude
vystavena nejpozdě/i k 31.07.2018 a druhá konečnáfaktura bude vystavena ne/bozděii do
15 dnů následujících po ni předání di7a zhotovitelem a převzetí důa objednatelem.
Fakturace bude provedena v souladu s §92 e, zákona č 235/2004 Sb., ve zněníp.p.,v reŽimu
přenesené daňovépovinnosti. ".

1/3 Změna rozsahu prací - na základě zápisů z kontrolního dne č. 1 ze dne 16. 7.
2018 a kontrolního dne č. 2 ze dne 30. 7. 2018 dochází k navýšení rozsahu prací -
doplnění tlačítek s táhlem k umyvadlům, délka a materiál instalačních lišt, délka
kabeláže, doplnění tlačítkových přivolávačů (šňůrový vap. IP), doplněnění
náhradních lůžkových jednotek IP a vypracování stanoviska TIČR, celkem v ceně
53 892 KČ bez DPH (viz přílohu Rekapitulace položek víceprací na akci ,,Vybavení
NMB nástěnnými rampami ke dni 30. 7. 2018"

Příloha: Rekapitulace položek víceprací na akci ,,Vybavení NMB nástěnnými rampami
ke dni 30. 7. 2018

Počet připojených listů specifikací: 1 Počet připojených výkresů: O
Cena méněprací bez DPH : O KČ Cena víceprací bez DPH : 53 892 KČ

výsledná cena změny bez DPH : Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

53 892 KČ Beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá
Dokumentace zakázky pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

n" kc. $.%Q. ""jMUDř. Dra ( ,do, tj/C/ 6: LETOViCt- '
tel.: 516 47,5 27

DIČ: C

Datum: 30. 07. 2018 Datum: 30. 07. 201




