
Pavlíčkovo smlouva, aktualizace 15.04.2014 

 

D O D A T E K  č .  2   K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  
uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby 

 

Revitalizace sídliště Šumavská, Pod Vodojemem, Horažďovice 

– I. etapa 
 
 

I .  Smluvní strany  
 

 

Objednatel: město Horažďovice 
 se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1 
 statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města 
 IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513 
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800 
 

a 

 

Zhotovitel: SMP CZ, a.s. 
 se sídlem: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 
 registrován u: Městského soudu v Praze; spis B 9654 
 statutární zástupce: Ing. Martin Doksanský, Ing. Jan Freudl 
 IČO, DIČ: 27195147, CZ27195147 
 Bankovní spojení: XX 

 
Předmět dodatku ke smlouvě  

 

 Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění stavby (neplnění subdo-

davatele herních prvků, dopřesnění projektového řešení s dopadem na dodatečné 

úpravy a nevhodné klima pro výsadbu), dohodly se obě smluvní strany na změně 

termínů plnění. 

 Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovite-

lem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále 

uvedeno. 

 
1. V čl. IV. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním: 

 

1. Zhotovitel se zavazuje, že provede stavbu v celém rozsahu a v této době: 

  a) předání staveniště a zahájení prací - 01.10.2017 

  b1) dokončení části díla bez kolmého parkoviště v Mayerově ul. - 19.08.2018 

  b2) dokončení části díla - hřiště                                                                                                   - 31.08.2018 

  b3) terénní a sadové úpravy  - 30.09.2018 

  b4) úplné dokončení a předání díla (stavby) - do 30 dnů po dokončení přeložky VN 

kabelu na základě písemné výzvy 

  c) úprava a úplné vyklizení staveniště - do 7 dnů po úplném dokončení díla 
 

 Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o 

dílo uzavřenou 12.10.2017 a dodatkem č. 1. 
 

V Horažďovicích, dne 17.08.2018 

 

Za objednatele:    Za zhotovitele: 

 

 

 

Ing. Michael Forman      Ing. Martin Doksanský              Ing. Jan Freudl 

starosta města Horažďovice      předseda představenstva         člen představenstva 
 


