
ID . Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Oprava železničního svršku Praha-Bubny - 
Praha-Veleslavín

104 dny 03.09. 18 15.12. 18

2 zahájení stavby 0 dny 03.09. 18 02.09. 18

3 53N výluka 53 dny 03.09. 18 25.10. 18

4 očištění svahů a příkopů, oprava výh.č.6,7, odstranění nástupišť 9 dny 03.09. 18 11.09. 18

5 rozvoz kolejnic km 0,672-3,332 2 dny 12.09. 18 13.09. 18

6 snesení kolejového roštu km 0,672-3,332 a v žst.Praha-Dejvice 
kol.č.1, 2, 4

4 dny 14.09. 18 17.09. 18

7 rozhrnutí štěrku, montáž nového roštu 6 dny 18.09. 18 23.09. 18

8 strojní čištění km 0,672-3,332 (2660km) a km 3,910-7,600 (3690m) 12 dny 24.09. 18 05.10. 18

9 doplnění štěrku, úprava GPK, svary, BK, montáž přejezdů P2, P4, 
P6, nástupiště

20 dny 06.10. 18 25.10. 18

10 dokončovací práce 11 dny 26.10. 18 05.11. 18

11 ukončení prací 0 dny 06.11. 18 05.11. 18

12 odevzdání DSPS 0 dny 16.11. 18 15.11. 18

13 dokončení stavby 0 dny 16.12. 18 15.12. 18
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