
OSM- D/0025/2018/D1 

DODATEK č.l 
ke smlouvě o dílo č. OSM - D/0025/2018 uzavřené dne 11. 04. 2018 

Smluvní strany: 

Objednatel: Město Rakovník 
Husovo náměstí 27 
Rakovník 269 18 
Zastoupené xxx starostou 
Bankovní spojení: xxx 
Číslo účtu: xxx 
IČ: 244 309 
DIČ:CZ00244309 

Zhotovitel: Rakoprojekt s.r.o. 
Novodvorská 1137/193 
142 00 Prfaha 4 - Braník 
Zastoupena xxx 
IČ: 04897234 
Zapsaná v OR pod spisovou značkou C 255326 vedená u Městského soudu v Praze8 

uzavřely na základě usnesení Rady města Rakovníka č. 616/18 ze dne 11. 07. 2018 dnešního dne, měsíce a roku 
tento 

dodatek č.l 
ke smlouvě o dílo č. OSM - D/0025/2018 uzavřené dne 11. 04. 2018 

I . 
A) 
článku V. Cena za dílo se mění a po změně zní: 

Cena díla: 1 227 052,06 Kč bez DPH + 21% DPH cena celkem včetně DPH 1 484 733,-- Kč 
Cena je navýšena o částku 56 313,10 Kč bez DPH + 21% DPH cena včetně DPH 68 139,-- Kč 
Celková cena: 1 283 365,16 Kě bez DPH + 21% DPH cena celkem včetně DPH 
1 552 871,84,- Kč 

2.4. Výše uvedená cena se může měnit pouze v případě, dojde-li ke změně rozsahu díla vymezeného 
nabídkou v rámci výběrového řízení ze strany objednatele, na což si objednatel vyhrazuje právo. 
V případě, že bude objednatel dodatečně požadovat větší rozsah díla (vícepráce) bude toto řešeno 
uzavřením dodatku k této smlouvě odsouhlaseného oběma smluvními stranami. 

B) 
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn. 

II. 



OSM- D/0025/2018/D1 

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se uzavírá ve 3 vyhotoveních s platností originálu. Kdy objednatel 
obdrží po 2 vyhotoveních smlouvy a zhotovitel po 1 vyhotovení smlouvy 

2. Nedílnou součástí dodatku smlouvy o dílo je položkový rozpočet 
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem dodatku a že tento dodatek byl sepsána dle jejich pravé 

a svobodné vůle a nikoliv v tísni, či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své 
podpisy. 

V Rakovníku dne 



Popis: Jedná se o opravu havarijního stavu - Po odkrytí konstrukcí byli nalezeny centrální kanalizační stupačty 
kombinace materiálu azbest-litina. Vzhledem k zdravotní závadnosti na materiálu a průsakům bylo po dohodě 
přistoupeno k výměně za plast. U rozvodů topení došlo po demontáži k zaměření roztečí radiátorů a zjištěný stav 
52cm neumožňuje bez zazátkování a převaření starého potrubí napojit nové radiátory. Celkový stav železného 
potrubí je na hraně životnosti a některé ze stávajících rozvodů nelze z důvodu změn v dispozici využít: kolize s 
novým nábytkem- jiné rozvržení celé umývárny, úprava kabinky pro wc učitelé a výlevku. (Zde se odstraní 
rozšiřující železné potrubí, aby se mohl provést obklad). 

Zpracováno programem RTS Stavitel+ 



Položkový rozpočet 

Zakázka: Vícepráce MŠ Klicperova • výměna stupaček kanalizace a rozvodů 
topení 

Zhotovitel: Rakoprojekt s.r.o. 
Novodvorská 1137/193 

14200 Praha-Braník 

IČO: 
DIČ: 

04897234 
CZ04897234 

Objednatel: Město Rakovník 
Husovo náměstí 27 

26901 Rakovník-Rakovník 

IČO: 
DIČ: 

00244309 
CZ00244309 

Vypracoval: 

Rozpis ceny 

HSV 

PSV 

MON 

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

20 120,50 

36 192,60 

0,00 

0,00 

0,00 

Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH: 21 % 56 313,10 CZK 

Základní DPH 21 % 11 826,00 CZK 

Zaokrouhlení: -0,10 CZK 

Cena celkem: 68 139,00 CZK 

Za zhotovitele Za objednatele 

V dne 27.6.2018 

Zpracováno programem RTS Stavitel+ 



Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena 

Díl: 8 Trubní vedení 
1 722 16-3102.R00 Potrubí z měděných trubek D 15 , včetně kolen, fitinek... m 36,00000 
2 722 16-3102. R00 Potrubí z měděných trubek D 18 . včetně kolen, fitinek.. m 15,00000 
3 6 Stavební přípomoce soubor 1,00000 
4 7 Demontáž stávajícího rozvodu-Hikvidace+odvoz soubor 1,00000 

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 
5 721 20-0002. RAO Kanalizace vnitřní odpadni PP, D110 x 2,7 mm m 35,00000 

Popis: 5x stupačka Zmetrťi 
6 721 20-0001.RAO Kanalizace vnitrní připojovací, PP, D 50x1,8 mm m 25,00000 
7 1 Kolena, přesuvky, inst. materiál soubor 1,00000 
8 721 20-0Q03.RA0 Kanalizace vnitřní připojovací PP, D 110 x 2,7 mm, pozn k wc m 10,00000 
9 3 Dozdivky v nikách soubor 1,00000 
10 2 Nové prostupy - jádrové vrtání ks 3,00000 
11 721 29-0821.R00 Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m t 0,10000 
12 4 Vybouráni stávající kanalizace , litina + azbest m 35,00000 
13 5 likvidace + odvoz soubor 1,00000 

Zpracováno programem RTS Stavitel+ 



Rekapitulace dílů 
Číslo Název 
8 Trubní vedeni 
721 Vnitrní kanalizace 

Typ dílu 
HSV 
PSV 

Celkem 
20 120,50 
36 192,60 

Hmotnost 
0,04386 
0,07070 

Celkem: 56 313,10 0,11456 

Zpracováno programem RTS Stavitel+ 


