
Dodatek č„ 1
ke Smlouvě o dílo č. S918/2018/026 ze dne 29.3.2018

(dále i jako Dodatek č.l)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540 
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451
statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku 
zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 Ing. Janem Sovákem, ředitelem 
Krajského ředitelství Jihlava

Zhotovitel: ROKA Transport s.r.o.
se sídlem Hodějovická 2173, Pelhřimov, PSČ 393 01 
zaps. v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích 
IČO: 056 62 851, DIČ: CZ05662851 
zastoupené: Romanem Kovářem - jednatelem

oba též jako „smluvní strana" nebo „smluvní strany".

I.
Úvodní ustanovení

Dne 29.3. 2018 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR 
S918/2018/026 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro 
objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo LC Černovická, a to za podmínek ve Smlouvě 
uvedených.

II.
Předmět Dodatku č.l

Na základě dohody smluvních stran, klimatických podmínek (kůrovcová kalamita) a technologických 
postupů, se dnem nabytí účinnosti Dodatku č.l mění v čl. III. odst. 3. Smlouvy termín pro 
provedení díla, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 Smlouvy do 
24.09.2018.

III.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č.l dotčena, se nemění a zůstávají 
v původním znění v platnosti.
Dodatek č.l nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve
čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel. 
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