
Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo  

č. objednatele 05/14/2142/18 
č. zhotovitele 387/2018  

Smluvní strany 
 
Objednatel:   Město Třebíč 

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč  
Zastoupené:  Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným 

k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva 
města č. 25/7/ZM/2016 ze dne 08.12.2016 

 IČ:   002 90 629 
  DIČ:   CZ00290629 
  Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč 

Číslo účtu:  329711/0100 
  Telefon:  568 896 111 
(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“) 
 
Zhotovitel:  POZEMSTAV TŘEBÍČ, spol. s r. o. 
                      Se sídlem:  Hrotovická 191, 674 01 Třebíč 
  Zastoupen:   Ing. Liborem Březinou, jednatelem 
  IČ:   18127754 

DIČ:   CZ18127754 
  Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   
Telefon:   

  Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka  
                      1855 
(dále jen „zhotovitel“) 

I. 
 

V rámci realizace díla byly provedeny změny tj. vícepráce a méněpráce, které byly 
odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 
Jedná se o vícepráce, které spočívají především v rozšíření atiky, prořezání stávající krytiny, 
doplnění povlakové krytiny asfaltovými pásy, stavebních úpravách fasády a střechy 
přístřešku na střeše objektu. Dále se jedná o méněpráce spočívající v nerealizování přeložky 
plynu související se změnou vytápění objektu. 
 

II. 
 

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 05/14/2142/18, 
č. zhotovitele 387/2018,  uzavřené dne 26.04.2018, takto: 
 
V článku IV-CENA ZA DÍLO odst. IV.1  se dosavadní text ruší a nahrazuje tímto textem: 

Cena díla je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/90 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná bez DPH:  

Cena bez DPH:                                                                          2.377.011,00  Kč 
Cena víceprací a méněprací bez DPH (příloha č. 1)                               79.343,00  Kč 
Cena celkem  bez DPH                                                                       2.456.354,00  Kč 
DPH 21%                                                                                                515.834,00 Kč 
Cena vč. DPH                                                                                      2.972.188,00 Kč 



 
Slovy (cena vč. DPH): Dvamiliónydevětsetsedmdesátdvatisícstoosmdesátosmkorunčeských.  
 
Objednatel prohlašuje, že předmět této smlouvy je používán výhradně pro veřejnou správu. 
Dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákona o DPH) se objednatel v oblasti veřejné správy nepovažuje 
za osobu povinnou k dani. 
Ve smyslu informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti a DPH ve 
stavebnictví - § 92e zákona o DPH ze dne 09.11.2011 nebude na výše uvedený předmět 
smlouvy aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel 
je povinen vystavit daňový doklad včetně DPH. 

 
 

III. 
 
1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo  se nemění a zůstávají      

v platnosti.  
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti 

dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti 
zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). 

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací a 
méněprací.  

4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým 
obsahem tohoto dodatku souhlasí. 

5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z nichž každá smluvní strana obdrží  
2 vyhotovení. 

6. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru 
smluv. 

7. O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třebíče dne 09.08.2018 svým 
usnesením č. 41/19/RM/2018. 

 

 

V Třebíči dne: 10.08.2018                               V Třebíči dne: 10.08.2018 
 
Objednatel:                                                      Zhotovitel: 
 
Město Třebíč                                                   POZEMSTAV TŘEBÍČ, spol. s r. o. 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________                _______________________ 
       Vladimír Malý              Ing. Libor Březina  
       místostarosta                                                  jednatel společnosti            



                                                                                                                                                             Příloha č. 1 

 

5.1a Mateřská škola U Obůrky 

 

Změny stavby 

 

1.  Rozšíření atiky                                                                                                  18.447,- 

2.  Prořezání stávající krytiny, odstranění boulí, doplnění povlakové  

krytiny asfaltovými pásy                                                                                        15.611,- 

3. Úpravy plynového potrubí – nerealizování přeložky plynu v souvislosti 

 se změnou vytápění z plynu na CZT                                                                   -  7.531,- 

4. Úprava fasády přístřešku na střeše, výměna střešní krytiny přístřešku            51.213,- 

5. Výměna svítidel na fasádě                                                                                  1.603,- 

Celkem  (Kč bez DPH)                                                                                         79.343,-  



Položkový rozpočet stavby Datum: 
 

Stavba : M18-013 MŠ U Obůrky 703/3

Objednatel : Město Třebíč IČO : 00290629
Karlovo nám. 104/55 DIČ : CZ00290629

67401 Třebíč

Zhotovitel : POZEMSTAV TŘEBÍČ, spol. s r.o. IČO : 18127754
Hrotovická 191 DIČ : CZ18127754

67401 Třebíč

Za zhotovitele : Za objednatele :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 15 %
DPH 15 %
Základ pro DPH 21 %
DPH 21 %

Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem
Základ DPH 

15 %
Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

01 Architektonicko stavební řešení 96 005 0 79 343 16 662 100,0

Celkem za stavbu 96 005 0 79 343 16 662 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo 
objektu

Číslo a název rozpočtu Cena celkem
Základ DPH 

15 %
Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

01 1 Vícepráce - rozšíření atiky 22 321 0 18 447 3 874 23,2
01 2 Vícepráce - prořezání stávající asf.krytiny, dopln 18 889 0 15 611 3 278 19,7
01 3 Méněpráce - odpočet úpravy plyn.potrubí -9 113 0 -7 531 -1 582 -9,5
01 4 Vícepráce - úprava povrchu přístřešku a komína 61 968 0 51 213 10 755 64,5
01 5 Vícepráce - svítidla 1 940 0 1 603 337 2,0
Celkem za stavbu 96 005 0 79 343 16 662 100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu % HSV PSV Dodávka Montáž HZS
62 Úpravy povrchů vnější 52,8 41 879 0 0 0 0
712 Živičné krytiny 27,8 0 22 058 0 0 0
713 Izolace tepelné 10,8 0 8 594 0 0 0
723 Vnitřní plynovod -9,5 0 -7 531 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 12,4 0 9 853 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 3,6 0 2 887 0 0 0
M21 Elektromontáže 2,0 0 0 0 1 603 0
Celkem za stavbu 100,0 41 879 35 860 0 1 603 0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu Cena celkem

0,00
0,00

79 343,00
16 662,00

96 005
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Ztížené výrobní podmínky 0
Oborová přirážka 0
Přesun stavebních kapacit 0
Mimostaveništní doprava 0
Zařízení staveniště 0
Provoz investora 0
Kompletační činnost (IČD) 0
Rezerva rozpočtu 0
Celkem za stavbu 0
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 1 Vícepráce - rozšíření atiky JKSO 
Objekt SKP 
01 Architektonicko stavební řešení Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
M18-013 MŠ U Obůrky 703/3 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 18 447 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 18 447 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 18 447 Ostatní náklady neuvedené 0

18 447 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

18 447 Kč
3 874 Kč

0 Kč
0 Kč

22 321 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

POZEMSTAV TŘEBÍČ, spol. s r.o.
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M18-013 MŠ U Obůrky 703/3 Rozpočet : 1
01 Architektonicko stavební řešení

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
713 Izolace tepelné 0 8 594 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 9 853 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 18 447 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 18 447 0
Oborová přirážka 0 0,0 18 447 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 18 447 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 18 447 0
Zařízení staveniště 0 0,0 18 447 0
Provoz investora 0 0,0 18 447 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 18 447 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 18 447 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Vícepráce - rozšíření atiky

0
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M18-013 MŠ U Obůrky 703/3 Rozpočet: 1
01 Architektonicko stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 713 Izolace tepelné

1 283754906 Deska polystyrenová  XPS  tl. 110 mm m2 27,90 308,00 8 593,66

Celkem za 713 Izolace tepelné 8 593,66
Díl: 762 Konstrukce tesařské

2 60725017 Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 25 mm m2 16,46 200,00 3 291,00
3 762341220R00 M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním m2 19,30 340,00 6 562,00

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 9 853,00

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Vícepráce - rozšíření atiky
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 2 Vícepráce - prořezání stávající asf.krytiny, doplnJKSO 
Objekt SKP 
01 Architektonicko stavební řešení Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
M18-013 MŠ U Obůrky 703/3 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 15 611 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 15 611 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 15 611 Ostatní náklady neuvedené 0
15 611 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

15 611 Kč
3 278 Kč

0 Kč
0 Kč

18 889 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

POZEMSTAV TŘEBÍČ, spol. s r.o.
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M18-013 MŠ U Obůrky 703/3 Rozpočet : 2
01 Architektonicko stavební řešení

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
712 Živičné krytiny 0 15 611 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 15 611 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 15 611 0
Oborová přirážka 0 0,0 15 611 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 15 611 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 15 611 0
Zařízení staveniště 0 0,0 15 611 0
Provoz investora 0 0,0 15 611 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 15 611 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 15 611 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Vícepráce - prořezání stávající asf.krytiny, dopln

0
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M18-013 MŠ U Obůrky 703/3 Rozpočet: 2
01 Architektonicko stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 712 Živičné krytiny

1 712-01 Prořezání boulí na 2/3 střechy m2 568,20 15,00 8 522,99
2 712344588 Doplnění povlakové krytiny asfaltovými pásy přitavením, vč, 

dodávky pásů m2 16,00 443,00 7 088,00

Celkem za 712 Živičné krytiny 15 610,99

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Vícepráce - prořezání stávající asf.krytiny, dopln
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 3 Méněpráce - odpočet úpravy plyn.potrubíJKSO 
Objekt SKP 
01 Architektonicko stavební řešení Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
M18-013 MŠ U Obůrky 703/3 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem -7 531 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem -7 531 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS -7 531 Ostatní náklady neuvedené 0

-7 531 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

-7 531 Kč
-1 582 Kč

0 Kč
0 Kč

-9 113 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

POZEMSTAV TŘEBÍČ, spol. s r.o.
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M18-013 MŠ U Obůrky 703/3 Rozpočet : 3
01 Architektonicko stavební řešení

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
723 Vnitřní plynovod 0 -7 531 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 -7 531 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 -7 531 0
Oborová přirážka 0 0,0 -7 531 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 -7 531 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 -7 531 0
Zařízení staveniště 0 0,0 -7 531 0
Provoz investora 0 0,0 -7 531 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 -7 531 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 -7 531 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Méněpráce - odpočet úpravy plyn.potrubí

0
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M18-013 MŠ U Obůrky 703/3 Rozpočet: 3
01 Architektonicko stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 723 Vnitřní plynovod

1 723120204R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 m -15,10 430,00 -6 493,00
2 723290821R00 Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m t -0,06 1 460,00 -86,87
3 998723101R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m t -0,20 540,00 -107,46
4 723190901R00 Uzavření nebo otevření plynového potrubí kus -2,00 28,00 -56,00
5 723190914R00 Navaření odbočky na plynové potrubí DN 25 kus -3,00 220,00 -660,00
6 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m -15,10 25,00 -377,50
7 723190909R00 Zkouška tlaková  plynového potrubí kus -1,00 220,00 -220,00
8 723-01 Úprava ovdušnění plynového rozdělovače ks -1,00 1 500,00 -1 500,00
9 14310502.A Trubka ocel. izolovaná bralenem DN32-5/4"chránička m -0,82 220,00 -180,40
10 723-02 Demontáž skříně HUP, zaslepení potrubí ks 1,00 2 150,00 2 150,00

Celkem za 723 Vnitřní plynovod -7 531,23

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Méněpráce - odpočet úpravy plyn.potrubí
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 4 Vícepráce - úprava povrchu přístřešku a komínaJKSO 
Objekt SKP 
01 Architektonicko stavební řešení Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
M18-013 MŠ U Obůrky 703/3 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 41 879 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 9 334 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 51 213 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 51 213 Ostatní náklady neuvedené 0

51 213 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

51 213 Kč
10 755 Kč

0 Kč
0 Kč

61 968 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

POZEMSTAV TŘEBÍČ, spol. s r.o.
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M18-013 MŠ U Obůrky 703/3 Rozpočet : 4
01 Architektonicko stavební řešení

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
712 Živičné krytiny 0 6 447 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 41 879 0 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 2 887 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 41 879 9 334 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 51 213 0
Oborová přirážka 0 0,0 51 213 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 51 213 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 51 213 0
Zařízení staveniště 0 0,0 51 213 0
Provoz investora 0 0,0 51 213 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 51 213 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 51 213 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Vícepráce - úprava povrchu přístřešku a komína

0
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M18-013 MŠ U Obůrky 703/3 Rozpočet: 4
01 Architektonicko stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 712 Živičné krytiny

1 712-01 D+M povlakové krytiny přístavkui na střeše, vč. systémových 
klemp.prvků m2 8,50 598,00 5 083,00

2 712005897 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° vč. klempířských 
prvků m2 8,50 160,50 1 364,25

Celkem za 712 Živičné krytiny 6 447,25
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

3 622325879 Zatepl.Webertherm , min.desky PV 20 mm m2 26,08 1 300,00 33 904,00
4 62258912357 Vyspravení stěn vnějších maltou m2 25,00 319,00 7 975,00

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 41 879,00
Díl: 764 Konstrukce klempířské

5 7648115698 Krytina hladká z lak. Pz tabulí 2 x 1 m, do 30° oplechování 
komínové hlavy m2 2,44 1 183,00 2 886,52

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 2 886,52

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Vícepráce - úprava povrchu přístřešku a komína

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 5 Vícepráce - svítidla JKSO 
Objekt SKP 
01 Architektonicko stavební řešení Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
M18-013 MŠ U Obůrky 703/3 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 1 603 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 1 603 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 1 603 Ostatní náklady neuvedené 0

1 603 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

1 603 Kč
337 Kč

0 Kč
0 Kč

1 940 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

POZEMSTAV TŘEBÍČ, spol. s r.o.

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



M18-013 MŠ U Obůrky 703/3 Rozpočet : 5
01 Architektonicko stavební řešení

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
M21 Elektromontáže 0 0 0 1 603 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 1 603 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 0 0
Oborová přirážka 0 0,0 0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 0 0
Zařízení staveniště 0 0,0 1 603 0
Provoz investora 0 0,0 1 603 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 1 603 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 1 603 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Vícepráce - svítidla

0
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M18-013 MŠ U Obůrky 703/3 Rozpočet: 5
01 Architektonicko stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: M21 Elektromontáže

1 M21-01 Dodávka svítidla  LUNA IP 44 ks 8,00 200,34 1 602,72

Celkem za M21 Elektromontáže 1 602,72

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Vícepráce - svítidla

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1


