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DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
K číslu smlouvy objednavatele: 274/61664651/2017
Číslo dodatku smlouvy: 274/61664651/2017/2/2018

Objednavatel:
Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131
se sídlem: 	Mendelova 131, 256 01  Benešov
IČ: 	61664651      
DIČ:		CZ61664651
Bankovní spojení:	      Komerční banka a.s.
Číslo účtu:		      XXXXXXXXXX/XXXX
Číslo účtu projektu:	      XXX-XXXXXXXXXXXX/XXXX
Zastoupený: 		      PaedDr. Bc. Ivana Dobešová, ředitelka příspěvkové organizace

Zhotovitel:
LAROS s.r.o. 
se sídlem: 	Jana Nohy 1285, 256 01 Benešov
IČ : 	49826514  
DIČ:	CZ49826514
Bankovní spojení: 	ČSOB Benešov
Číslo účtu:	XXXXXXXXX/XXXX
Zastoupený: 	Ing. Miroslav Čáp, jednatel společnosti


Článek I.
Termín plnění

Obě strany se dohodly na prodloužení této smlouvy o 4 měsíce, tedy do 29. 8. 2018.
Důvodem pro prodloužení této smlouvy jsou přetrvávající překážky v řádném plnění předmětu této smlouvy, které byly způsobeny další stavební činností v areálu objednavatele, kde zároveň probíhají stavební práce na zateplování hlavní budovy školy a budovy školní jídelny a oprava havárie zdí v suterénu hlavní budovy. V důsledku stavby lešení a uložení stavebního materiálu došlo ke znemožnění přístupu k místu plnění a předmětné terénní úpravy musely být přerušeny ke dni 20. 7. 2018. Zároveň hrozí v důsledku manipulace se stavební technikou firem pracujících na zateplení hlavní budovy školy a venkovních oprav zdí suterénu hlavní budovy k možnému poškození již provedených terénních úprav, proto dochází k prodloužení lhůty plnění pro část předmětných prací. 

Článek II.
Předmět plnění

Obě strany se dohodly na úpravách v předmětu plnění. 
Specifikace prováděných změn jsou obsaženy v Příloze č. 1 – Oznámení změn a Změnový list, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.


V Benešově dne:  23. 7. 2018

 




 ........................................                                                              ...............................……….          
objednavatel                                                                                     zhotovitel 
PaedDr. Bc. Ivana Dobešová				         Ing. Miroslav Čáp
ředitelka školy						         jednatel společnosti





	OZNÁMENÍ ZMĚNY 
	číslo OZ: 1

	Zhotovitel:
	LAROS s.r.o.

	Investor:
	VOŠ a SZeŠ Benešov
	Datum: 23. 7. 2018

	Název akce: Modernizace odborných a jazykových učeben, zlepšení podmínek pro výuku v areálu praktické přípravy a nákup traktoru pro výuku autoškoly na VOŠ a SZeŠ Benešov – zahradnické úpravy v areálu VOŠ a SZeŠ Benešov“ dílčí část Zahradnické úpravy v areálu VOŠ a SZeŠ Benešov


	Způsob odeslání / předání
datum:
	[bookmark: __Fieldmark__31_386418840][bookmark: __Fieldmark__25_1429866382][bookmark: __Fieldmark__25_1336847691][bookmark: Zaškrtávací1][bookmark: __Fieldmark__28_253269722]poštou|_|
	[bookmark: __Fieldmark__46_386418840][bookmark: __Fieldmark__34_1429866382][bookmark: __Fieldmark__30_1336847691][bookmark: __Fieldmark__40_253269722]e-mailem|_|
	[bookmark: __Fieldmark__64_386418840][bookmark: __Fieldmark__46_1429866382][bookmark: __Fieldmark__35_1336847691][bookmark: Zaškrtávací3][bookmark: __Fieldmark__55_253269722]faxem|_|
	osobně|X|

	
	
	
	
	

	Odkazy              na specifikaci:
	

	na výkresy:
	

	na rozpočtové podklady:
	Položkový rozpočet (Soupis méně prací / více prací)

	na jinou část smlouvy:
	Dodatek č. 2 SoD

	
Předmět změny:  
V průběhu realizace došlo k opakovaným sesuvům půdy, které nebylo možné při přípravě díla předvídat, a proto vzniknou tyto více práce zahrnující zbudování opěrných stěn v rozsahu 1,3m3 včetně základů a stříšek. Z důvodu montáže zahradního obrubníku bylo nutné vytrhnout a zlikvidovat kořen o pr. 500 mm.

1.Zemní práce

Hloubení rýh š-do 600mm
        výměra         j.c.              cena celkem
	
	1,8 m3
	570 Kč
	1026 Kč
	



Likvidace kořene-do 500mm  vč.likvidace

výměra            j.c.                cena celkem
	
	1 kpl
	3500 Kč
	3500 Kč
	



2.  Zakládání

V rámci zbudování opěrných stěn dojde k zakládání základových pásů z betunu tř. C 16/20.

[bookmark: __DdeLink__560_386418840]         výměra       j.c.           cena celkem
	
	1,608 m3
	2400 Kč/m3
	3859,2 Kč
	




3.Svislé a kompletní konstrukce

V rámci zbudování opěrných stěn dojde ke zbudování nosného zdiva rovného tl 200 mm z vibrolisovaných betonových skořepinových tvárnic na MC 

        výměra       j.c.            cena celkem
	
	1,300 m3
	5 500,00 Kč
	7 150,00 Kč
	



V průběhu realizace byly při přesném zaměření zjištěny změny v množství kusů obrubníků a šlapáků. Konstrukční řešení je stejné, pouze v rámci vyčíslení celkových nákladů dojde k níže uvedeným méně pracím.

1. Komunikace pozemní

Dodávka betonových šlapáků 400x400x60 mm
           výměra           j.c.       cena celkem
	
	-51,000 ks
	80,5
	-4105,5
	



2. Ostatní konstrukce a práce, bourání

D + M zahradního obrubníku
         výměra             j.c.        cena celkem
	
	-30,000 m
	265,00
	-7 950,00
	




Popis a zdůvodnění změny:        
Viz výše.


	Počet připojených listů specifikací:                                         
	0

	Důvod vícepráce / méněpráce:

	[bookmark: __Fieldmark__305_386418840][bookmark: __Fieldmark__214_1429866382][bookmark: __Fieldmark__223_1336847691][bookmark: __Fieldmark__318_253269722]záměr objednatele|_|
	[bookmark: __Fieldmark__320_386418840][bookmark: __Fieldmark__223_1429866382][bookmark: __Fieldmark__227_1336847691][bookmark: __Fieldmark__330_253269722]chyba v PD|_|
	[bookmark: __Fieldmark__335_386418840][bookmark: __Fieldmark__232_1429866382][bookmark: __Fieldmark__231_1336847691][bookmark: __Fieldmark__342_253269722]chyba zhotovitele|_|
	[bookmark: __Fieldmark__350_386418840][bookmark: __Fieldmark__241_1429866382][bookmark: __Fieldmark__235_1336847691][bookmark: __Fieldmark__354_253269722]vyšší moc|_|
	[bookmark: __Fieldmark__365_386418840][bookmark: __Fieldmark__250_1429866382][bookmark: __Fieldmark__239_1336847691][bookmark: __Fieldmark__366_253269722]jiné okolnosti|_|

	Oznámení vydává: 



                                                                     ........................................................
                                                                     Ing. Miroslav Čáp, jednatel společnosti                                     

	.









	               


	ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 1

	Zhotovitel:
	LAROS s.r.o.

	Změnový list vystavil:
	VOŠ a SZeŠ Benešov

	Datum: 
	23. 7. 2018

	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu s Dodatkem Smlouvy o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Popis a zdůvodnění změny:                             
Viz výše.


	Počet připojených listů specifikací:viz.výše
	Počet připojených výkresů:0

	Cena méněprací bez DPH :

-12055,50 Kč bez DPH
	Cena víceprací bez DPH :

15035,20 Kč bez DPH,- Kč

	Výsledná cena změny bez DPH : 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
Kč 3 479,70 Kč bez DPH
	   
29. 8. 2018

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	
                                                                                          

VOŠ a SZeŠ Benešov 
PaedDr. Bc. Ivana Dobešová,  ředitelka školy    
	
                                              

LAROS s.r.o.
Ing.Miroslav Čáp,jednatel společnosti		


	
Datum: 23. 7. 2018
	
Datum: 23. 7. 2018




Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU, v rámci 32. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu
Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002516
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