ev. č. objednatele:  B 0005/18
ev. č. zhotovitele: 841/PBON/024/2018/N18021854

Dodatek č.2 smlouvy o dílo  

na realizaci akce PPO pod Krnovem, I. etapa, OHO stavba 02.101 – 02.107, SO 103.43.2, I. etapa Zatrubněná část odvodňovacího příkopu km 3,362 – km 3,691, uzavřené dne 9.4.2018 mezi smluvními stranami

Objednatel:

název
Povodí Odry, státní podnik

sídlo
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26

IČO: 
70890021

DIČ:
CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 
Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zhotovitel:

název
STRABAG a. s.
sídlo 
Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
IČO:
60838744 
DIČ:
CZ60838744
Zápis v obchodním rejstříku: 
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 20. bod 20.1. dohodly na následujících změnách citované smlouvy:
čl. 5.  Doba plnění   


- bod 5.3. se ruší a nově zní takto:


5.3.
Termín dokončení a předání díla objednateli je do 14.9.2018
Důvodem pro uvedenou změnu je koordinace výstavby SO 103.43.2, I. etapa Zatrubněná část odvodňovacího příkopu km 3,362 – km 3,691 se stavbou ŘSD ČR „Silnice I/57 Krnov – SV obchvat“. 
Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.
za objednatele:






za zhotovitele:

v Ostravě dne
17.8.2018




v Ostravě dne
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xxx

xxx

xxx
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